

Harmonogram

Součásti Díla	Termín	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro provádění stavby	90 dní od podpisu SoD	918 000 Kč
Záborový elaborát	90 dní od podpisu SoD	2000 Kč
Výkaz výměr	90 dní od podpisu SoD	10 000 Kč
Položkový rozpočet stavby	90 dní od podpisu SoD	10 000 Kč
Dokladová část	Součástí projektové dokumentace	3000 Kč
Zastupování v územním řízení	-	2000 Kč
Zastupování ve stavebním řízení	-	2000 Kč
Autorský dozor	Po celou dobu realizace stavby	149 000 Kč
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	-	1000 Kč
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	-	1000 Kč
Cena celkem	1 098 000 Kč	
DPH 21 %	230 580 Kč	
Cena celkem včetně DPH	1 328 580 Kč	