
Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli 
č. smlouvy za Klienta: S-5277/ŘDP/2021 

č. smlouvy za ESCO: 2021-V-0050 

 1/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O ENERGETICKÝCH 
SLUŽBÁCH URČENÝCH VEŘEJNÉMU 

ZADAVATELI 

 

v rámci projektu  

 

Energetické úspory se zaručeným výsledkem - Nemocnice Kutná Hora 

 

 

 

 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010949 

 

 

 



Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli 
č. smlouvy za Klienta: S-5277/ŘDP/2021 

č. smlouvy za ESCO: 2021-V-0050 

 2/35 

  

Smlouva o energetických službách určených veřejnému 
zadavateli 

 

Tato Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli (dále jen 
"smlouva") se uzavírá dle ustanovení § 10e odst. 1 zákona o hospodaření energií č. Zákon č. 
406/2000 Sb., ve spojení s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi 
těmito smluvními stranami: 
 

Středočeský kraj  
 sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ: 708 91 095 

DIČ: CZ 708 91 095 

bankovní spojení:  

zastoupený:  Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek 

(dále jen „Klient“) 

 

a 

Konsorcium ESCO Kutná Hora  
tvořené: 
společností Advance Energo a.s. 

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 090 07 172, 

zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: B 25172 

a 

společností KOOR, s.r.o. 

se sídlem Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČ 456 28 246, zapsanou 

v Obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I., sp.zn.: 66124/B 

 

zastoupené Advance Energo a.s. na základě plné moci uvedené ve smlouvě o konsorciu 
ze dne 25. 5. 2020 

IČ: 090 07 172  

DIČ: CZ09007172  

telefonické spojení:   

e-mail:  

bankovní spojení: č.ú.:   

zastoupený: Ing. Mgr. Tomášem Schmiedem, předsedou představenstva Advance Energo a.s. 
a Filipem Ovčačíkem místopředsedou představenstva Advance Energo a.s.  
(dále jen „ESCO“) 

 

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako 

"smluvní strana") 
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Část první: Obecná ustanovení 

Článek 1. 
Úvodní prohlášení 

1. Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § 10e povinné náležitosti smlouvy o 
energetických službách poskytovaných veřejnému zadavateli. Tato smlouva včetně jejich 
příloh, které jsou její nedílnou součástí, splňuje požadavky stanovené § 10e zákona o 
hospodaření energií a je smlouvou o energetických službách určených veřejnému 
zadavateli dle ustanovení § 10e zákona o hospodaření energií.      

2. ESCO prohlašuje a zavazuje se, že  

a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných 
pro plnění této smlouvy; 

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle 
této smlouvy; 

c) jí není známo nic, co by mohlo ohrozit z její strany plnění této smlouvy (např. 
nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména ESCO není známo, že by proti 
ESCO v tomto směru bylo vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení; 

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO  dle této smlouvy je v souladu s podmínkami 
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak společenskou 
smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, pokud existují.  

3. Klient prohlašuje a zavazuje se, že 

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno a je v souladu: 

• s jeho vnitřními organizačními předpisy, 

• s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku, a 

• s veškerými smlouvami (např. smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní 
lhůtou apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními 
rozhodnutími, kterými je vázán nebo které se vztahují k jeho majetku; 

b) není mu známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy (např. 
nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména mu není známo, že by proti němu 
v tomto směru bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení. 

Článek 2. 
Definice 

1. Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci: 

a) „areál“ znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta 
nacházející se v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; specifikace 
areálů a do nich náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy;  

c) „den“ znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak; 
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d) „deník“ má význam uvedený v Článek 6.3 písm. j); 

e) doba poskytování garance“ znamená dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032, po 

kterou ESCO poskytuje garance za dosažení úspory;; 

f)  „dodatečné opatření“ znamená jakékoliv opatření s výjimkou základních opatření 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a dělí se na: 

• „nápravné dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.1; 

• „doporučené dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.3; 

g) „energie“ znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, 
zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, 

jakýchkoli paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí 
a lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a 
biomasy; 

h) „energetické služby“ znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro 
Klienta podle této smlouvy; 

i) „energetický management“ znamená souhrn činností ESCO spočívající ve 
sledování a vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých areálech a 
objektech Klienta po provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na 

stanovení vlivu provedených opatření na využití energie a na výši energetických a 
provozních nákladů. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit 
hospodaření s energií. Energetický management je nedílnou součástí služeb 
poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je popsán v příloze č. 7; 

j) „energetický systém“ znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících 
k výrobě, rozvodu a užití energie v objektech Klienta; 

k) „ESCO (Energy Service Company)“ znamená poskytovatel energetických služeb 
dle § 2 odst. 2 písm. (j) ve spojení s §10e zákona o hospodaření energií a subjekt 
specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který poskytuje energetické služby se 
zaručeným výsledkem dle této smlouvy; 

l) „garantovaná úspora“ nebo „garance“ znamená minimální výši úspory nákladů, 
které má být v důsledku provedení opatření podle této smlouvy v jednotlivých 
zúčtovacích obdobích dosahováno. Výše garantované úspory je specifikována 
v příloze č. 5 této smlouvy; 

m) „harmonogram realizace projektu“ znamená harmonogram realizace projektu 
specifikovaný v příloze č. 4; 

n) „harmonogram realizace základních opatření“ má význam uvedený v Článek 6.3 

písm. b); 

o) „investiční opatření“ znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo 
opatření vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční 
opatření jsou specifikována v příloze č. 2; 

p) „IPMVP“ (International Performance Measurement and Verification Protocol) 

znamená Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených 
úspor;  
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q) „Klient“ znamená příjemce energetických služeb dle § 2 odst. 2 písm. (j) ve spojení 
s §10e zákona o hospodaření energií a subjekt, specifikovaný v záhlaví této 
smlouvy, který je příjemcem energetických služeb se zaručeným výsledkem dle této 
smlouvy,  

r) „občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

s) „období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání 
prvního staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z 
předmětů základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany 
ESCO Klientovi (nestanoví-li smlouva jinak); 

t) „obchodní tajemství ESCO“ má význam uvedený v Článek 26.3; 

u) „objekt“ znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je 
jednotlivě specifikován v příloze č. 1 této smlouvy; 

v) „opatření“ znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede 
jednotlivě a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti a ke 
snížení provozních nákladů a vede u Klienta  zejména k těmto následujícím 
změnám:  

• stavebně konstrukčním změnám,  

• změnám technologie, 

• ekonomickým změnám, nebo 

• změnám v lidském chování. 
Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení 
energetické účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující k jiným opatřením, které 
k těmto cílům vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením 
smlouvy vyžádal Klient; 

w) „oprávněné osoby“ má význam uvedený v Článek 28.1; 

x) „projekt“ má význam uvedený v Článek 3.1; 

y) „prosté opatření“ znamená opatření, které není investičním opatřením (např. 
organizační nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování 
způsobu motivace zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta 
k energeticky účinnému chování. Základní prostá opatření jsou specifikována 
v příloze č. 2; 

z) „prostředník“ má význam uvedený v Článek 37.2; 

aa) „provozní náklady“ znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady 
s tím související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy. 

bb) „předání“ má význam uvedený v Článek 8.1; 

cc) „předběžná zpráva“ má význam uvedený v Článek 5.3; 

dd) „účelně vynaložené náklady“ má význam uvedený v Článek 5.5; 



Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli 
č. smlouvy za Klienta: S-5277/ŘDP/2021 

č. smlouvy za ESCO: 2021-V-0050 

 7/35 

ee) „úspora energie“ znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo 
normalizovanou úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu 
úpravy referenčních hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu 
výpočtu úspory energie za příslušné zúčtovací období jsou specifikovány v příloze č. 
6 této smlouvy.  

ff) „úspora nákladů“ znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním 

ekvivalentu (penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za 
příslušné zúčtovací období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy.  

gg) „zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
ohledně realizace projektu; 

hh) „základní opatření“ znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření, 
specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy; 

ii) „zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento 
zákon a stanovující daň z přidané hodnoty;  

jj) „zákon o hospodaření energií“ znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující 
tento zákon a upravující poskytování energetických služeb; 

kk) „zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv); 

ll) „záruční doba“ má význam uvedený v Článek 9.1; 

mm) „závěrečné vypořádání“ má význam uvedený v Článek 21.1; 

nn) „závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Článek 16; 

oo) „změna okolností“ má význam uvedený v Článek 14.1; 

pp) „zúčtovací období“ znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování 
garance. První zúčtovací období trvá od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, další zúčtovací 
období začíná vždy 1. 1. a končí 31. 12. příslušného roku a poslední zúčtovací 
období trvá od 1. 1. 2032 do 31. 12. 2032; 

qq) „zvýšení energetické účinnosti“ znamená nárůst energetické účinnosti u objektů 
Klienta v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy; 

rr) „ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v rozhodném znění. 

Článek 3. 
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro 
naplnění projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení 
provozních nákladů v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb se 
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zaručeným výsledkem dle § 2 odst. 2 písm. j) ve spojení s § 10e zákona o hospodaření 
energií spočívajících: 

a) v realizaci předběžných činností; 

b) na nich navazující realizaci základních opatření; 

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších 
souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření;  

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor;   

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě 
(dále souhrnně též jako „projekt“). 

Článek 4. 
Předmět smlouvy 

1. ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této 
smlouvě v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje za podmínek 
stanovených ve smlouvě vypořádat cenu opatření, finanční náklady, cenu energetického 
managementu a souvisejících služeb.   

2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách: 

a) I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) – (viz 

zejména Část druhá smlouvy); 

b) II. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy); 

c) III. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání – zahrnující zejména 
vypořádání ceny za provedení opatření včetně úhrady finančních nákladů, 
poskytování energetického managementu, vyhodnocování úspor a poskytování 
záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor, stanovení a provedení 
dodatečných opatření, a to včetně realizace a finančního vypořádání doporučených 
dodatečných opatření (viz zejména Část čtvrtá a Část pátá smlouvy). 

3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, 

II. etapy a III. etapy specifikovaných v Článek 4.2 za podmínek stanovených v této 
smlouvě. 
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Část druhá: Předběžné činnosti 

Článek 5. 
Ověření stavu a využití energie v objektech 

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě 
informací a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených 
v průběhu zadávacího řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů 
je specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy. 

2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav 
využití energie v objektech a ostatní poskytnuté informace.  

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od podpisu této smlouvy předložit Klientovi písemnou zprávu 
o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích (dále jen 
„předběžná zpráva“), ve které minimálně uvede: 

a) zda zjistila jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací 
dokumentaci a v průběhu zadávacího řízení; 

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, 
či další podstatné smluvní podmínky. 

ESCO je povinna své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací 
dokumentaci nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit. 

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích 
uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají 
takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, či další podstatné 
smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě požadovat, aby ESCO nadále 
garantovala plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO  oprávněna od smlouvy 
odstoupit. . Právo na odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplynutí lhůty pro předložení předběžné zprávy, jinak toto právo zaniká. 

5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených 
nákladů spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené 
náklady“). Výši účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO povinna 
u Klienta uplatnit nejpozději současně s odstoupením. 

6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na 
změně smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud 
takový postup bude v souladu se ZZVZ. 
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Část třetí: Období provádění základních opatření 

Článek 6. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základních opatření, tj. provedení 
základních investičních opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem 
stanoveným touto smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost. 

2. Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření  

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů 
během pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od 7:00 do 17:00 a 
v mimopracovní dny po dohodě s Klientem kdykoli, bude-li to nutné; 

b) snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu; 

c) poskytnout na vlastní náklady ESCO elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další 
média v míře nezbytné pro provádění opatření; 

d) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této 
smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta. 

e) poskytnout ESCO a jí určeným osobám skladovací uzamykatelné prostor pro 
uskladnění materiálu pro provedení opatření; 

f) poskytnout ESCO a jí určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance a 
spolupracující osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami); 

g) poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k provedení opatření, zejména 
poskytování informací o plánovaných činnostech mimo tuto smlouvu prováděných 
výhradně Klientem v areálech, jednotlivých objektech, prostorách a místnostech, ve 
kterých bude ESCO provádět základní opatření, požadované informace poskytne 
Klient v požadované době, nejpozději do 10 dnů od vyžádání; 

 

3. ESCO se zavazuje: 

a) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit 
Klientovi k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních 
investičních opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do [21] dnů ode 
dne předložení projektové dokumentace, považuje se projektová dokumentace za 
schválenou; 

b) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit 
Klientovi k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále 
jen „harmonogram realizace základních opatření“), který bude v souladu s 
harmonogramem realizace projektu uvedeném v příloze č. 4, a bude respektovat 

charakter a využití objektů a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů 
bylo minimální; 
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• v  harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně 
věcně a časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních 
opatření, stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a 
následující činnosti; 

• harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních 
dnů; 

c) za předpokladu poskytnutí potřebné součinnosti Klienta před zahájením provádění 
základních investičních opatření zajistit ohledně základních investičních opatření 
vydání stavebního povolení, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné 
správy nezbytných dle právních předpisů k provedení základních investičních 
opatření;  

d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými 
či právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány; 

e) zastupovat Klienta v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení 
souvisejícího s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších 
řízeních před orgány veřejné správy vztahujícími se k základním investičním 
opatřením, k čemuž Klient udělí ESCO plnou moc; 

f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní 
dny, zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby 
Klienta zápisy; 

g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy 
Klienta, s nimiž byla před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména 
bezpečnostní předpisy); 

h) provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický 
systém, jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, 
schopen provozu v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými 
v příloze č. 7. 

i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které 
bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění; 

j) vést ode dne převzetí staveniště deník stavebních a montážních prací (dále jen 
„deník“) tak, že: 

• deník vede zásadně odpovědný pracovník ESCO (stavbyvedoucí); 

• záznamy do deníku mohou provádět oprávněné osoby; 

• deník bude Klientovi trvale k dispozici na staveništi; 

• Zápisem do deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu.  

• deníky uschová ESCO po dobu trvání této smlouvy, poté je předá Klientovi; 
k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, která se stanou 

nepotřebnými, je-li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinna 
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Klienta písemně vyzvat k převzetí takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-

li Klient taková zařízení do [30] pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich 

převzetí, je ESCO oprávněna je bez dalšího jako nepotřebné na svůj účet 
zlikvidovat, včetně prodeje třetí osobě, přičemž ESCO je povinna předat Klientovi 
doklad o provedené likvidaci; 

l) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou 
dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření; 

m) provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze nebo údržbě technických 
zařízení, které jsou předmětem investičních opatření; 

n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast; 

o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7; 

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti 
území, provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a 
vyhotovit situační výkres (výškopis + polohopis). 

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, předat Klientovi doklady, které za 
něho převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy. 

4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál/y) v termínu stanoveném v harmonogramu 

realizace projektu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu 

a/nebo harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou je 
Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klient nepředá 
staveniště dle harmonogramu realizace projektu a dále po dobu, po kterou ESCO nemohla 
plnit své závazky provést opatření z důvodů nenacházejících se na její straně či na straně 
třetích osob, s jejichž pomocí tento závazek plní a o této skutečností je ESCO neprodleně 
prokazatelným způsobem s uvedením důvodu Klienta informovala. 

6. ESCO je povinna zajistit dodržování BOZP v souladu s obecně závaznými předpisy, 
zejména obecně závazných ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, v platném znění, a dále zodpovídá za dodržování předpisů vztahujících 
se k požární ochraně a ochraně životního prostředí. 

7. Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
zavazují vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 
jejich působením, která se týkají provádění předmětu smlouvy a místa plnění včetně 
přístupu na místo plnění. Do 14 dní před zahájením provádění základních opatření si 
smluvní strany vzájemně prokazatelně předají výstupy hodnocení rizik (dále jen „výstupy“), 
která se týkají rozsahu a způsobu provádění předmětu smlouvy. Výstupy mohou být 
vyhotoveny ve formě samostatného protokolu, jenž se dnem předání druhé smluvní straně 
stává součástí této smlouvy. Do doby, než budou výstupy oběma smluvními stranami 
řádně předány, není ESCO oprávněn zahájit provádění předmětu smlouvy. 

8. Klient seznámí ESCO s výstupem včetně místních podmínek místa plnění a přístupu k 
němu a poskytne ESCO veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly 
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být s výstupem řádně seznámeny. Před zahájením provádění předmětu smlouvy Klient 
zajistí školení dotčených osob o rizicích, místních podmínkách v místě plnění a o 

základních informacích pro pohyb osob v areálu staveniště. V případě, že se školení 
zúčastní zástupci dotčených osob, je ESCO povinna dodat Klientovi kopii dokladu o 
proškolení dotčených osob dle předchozí věty.  

9. Klient je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ze strany zaměstnanců ESCO. V případě, že Klient shledá porušení zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se ESCO bezodkladně učinit opatření k 
nápravě. Shledá-li Klient porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je 
ESCO povinen provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav 
odstraněn. ESCO se zavazuje nahradit Klientovi škodu vzniklou v důsledku přerušení 
provádění předmětu smlouvy z důvodů na straně ESCO. 

10. ESCO má povinnost umožnit výkon technického dozoru Klienta. Zároveň je ESCO 
povinna zajistit pro výkon této činnosti odpovídající zázemí v rámci staveniště.  

Článek 7. 
Komplexní zkoušky 

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek 
prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně. 

2. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Podmínky jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, českými technickými normami. 

3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních 
zkoušek poskytne Klient. 

4. Nejméně 5 pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně 
oprávněným osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků na 
součinnost ze strany Klienta. 

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady 
vztahující se k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména: 

• doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k 
plynulému a bezpečnému provozu, 

• revizní zprávy vybraných zařízení. 
ESCO se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek 
zaslat Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce.  

6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou 
zkoušku a není-li to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška 
se v rámci komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude 
možné. Tato skutečnost se uvede v zápise podle Článek 7.7, včetně uvedení 
předpokládaného termínu provedení topné zkoušky.  
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7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO, 
započítává se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. O průběhu 
komplexních zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

Článek 8. 
Předání 

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením 
a předáním Klientovi (výše a dále jen „předání“). 

2. ESCO se zavazuje nejméně 5 pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit 
Klientovi termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních 
investičních opatření. 

3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže  

a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak; 

b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které brání jejich 
řádnému užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz. 

4. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek. 
Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící 
řádnému užívání.  

5. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve 
kterém zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v 
nichž je ESCO povinna takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude vyhotoven ve 

dvou stejnopisech a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. 

6. Nepřevezme-li Klient základní investiční opatření, ač je k tomu povinen: 

a) končí doba pro provedení základních opatření a 

b) začíná plynout doba splatnosti a; 

c) začíná plynout záruční lhůta a 

d) ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny za provedení základních 
opatření; a 

e) přechází na Klienta nebezpečí škody na základních investičních opatřeních. 

7. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, 
je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO. 

8. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně 
poskytnuté přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. 
V takovém případě je ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené v 
souvislosti s odstraněním vad a nedodělků. 
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9. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán 
protokol o odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající 
se protokolu obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení). 

10. Vlastnické právo k základním investičním opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich 
předání na základě protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

Článek 9. 
Záruka za jakost 

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za 
podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu:  

a) 60 měsíců u strojního zařízení,  

b) 60 měsíců na montážní práce, 

c) 60 měsíců na stavební práce, 

(dále jen „záruční doba“). 

2. Záruční doba počíná běžet předáním základních investičních opatření, nestanoví-li 
smlouva jinak.  

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá 
ESCO, prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo 
jeho části o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné 
základní investiční opatření a/nebo jeho část užíváno. 

4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na 
něž se vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního 
opatření a/nebo jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u 
původního základního investičního opatření či jeho části. 

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka, 
nevzniká,  

a) jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody vnějšími událostmi 
a nezpůsobila je ESCO nebo osoby, s jejichž pomocí ESCO plnila svůj závazek, 
nebo 

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu touto smlouvou ve vztahu 
k  základnímu investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo 

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo 

neodborným zásahem třetí osobou nebo Klienta. 

6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného 
odkladu poté, co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně 
popsat, např. uvedením způsobu, jak se projevuje. 

7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané 
nebo neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO 
povinna dle charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál 
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do 24 hodin od doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínky 
objektivně umožňují. Práce na odstranění ostatních reklamovaných vad základních 
investičních opatření je ESCO povinna zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, 
kdy jí byly písemně oznámeny. O odstranění vad bude sepsán reklamační protokol.  

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od 
obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve 

lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že 
reklamovanou vadu ESCO uznala. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením 
reklamace ze strany ESCO, je oprávněn písemným oznámením adresovaným ESCO 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o neuznání reklamované vady ze strany 
ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 37.2 až 37.4, jehož předmětem 
bude posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek stanovených ve Smlouvě. 
V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle Článek 37.2 až 37.4 
ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným oznámením ESCO, má 
se za to, že Klient stanovisko ESCO o posouzení reklamovaných vad uznal. 

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak 
bylo stanoveno postupem dle Článek 37.2 až 37.4, odstranit na své vlastní náklady. Při 
zjištění, že základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči ESCO 
právo požadovat odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné poskytnutím 
bezvadného plnění v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plnění není 
možné, tak slevu z ceny. 

10. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních 
opatření, tj. reklamované vady, které ESCO neuznala a/nebo tak bylo stanoveno 
postupem dle Článek 37.2 až 37.4, a na náklady Klienta. Klient je povinen v takovém 
případě uhradit ESCO účelně vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů ode dne 
provedeného vyúčtování.  

Článek 10. 
Základní prostá opatření 

1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat 
písemný návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu 
stanoveném v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinna předat 

písemný návod v dostatečném předstihu před skončením období realizace základních 
opatření tak, aby Klient mohl dané prosté opatření do skončení období provádění 
základních opatření provést. 

2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní 
prostá opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení 
základních prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat.  

3. ESCO je povinna při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi 

potřebnou součinnost, zejména odborné poradenství. 

4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření 
provedeno, pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů 
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v souvislosti s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úspor 
nákladů takového prostého opatření podle přílohy č. 6.  



Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli 
č. smlouvy za Klienta: S-5277/ŘDP/2021 

č. smlouvy za ESCO: 2021-V-0050 

 18/35 

Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance 

Článek 11. 
Energetický management a související služby  

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance: 

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým 
jménem a na svůj účet; 

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu objektu, pokud nebudou v rozporu 

s účelem této smlouvy; 

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na 
svůj účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými 
v příloze č. 7; 

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, 
před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou; 

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu 
ESCO a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba; 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro 
činnost ESCO v této fázi; 

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7. 

2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) i po záruční 
dobu. 

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od předání dle článku 8 zpracovat a předat Klientovi 
souhrnnou zprávu, jež musí minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období 
provádění základních opatření. 

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický 
management, tj. zejména: 

a) sledovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném v příloze 
č. 7; 

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném 
v příloze č. 6; 

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6; 

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 
prostřednictvím prostých opatření; 

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy; 

f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu 
za uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 
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• popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 
odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího 

období; 

• specifikaci provedených dodatečných opatření; 

• výši dosažených úspor nákladů; 

• výši dosažených úspor energií; 

• výši garantované úspory; 

• závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo 
právo na sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii. 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16; 

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7. 

5. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí 
s plněním předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany jiného 
subjektu než ESCO. 

Článek 12. 
Záruka za dosažení garantované úspory 

1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po 
dobu poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované 
úspory specifikované v příloze č. 5.  

2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo 
z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu 

s Článek 19. 

Článek 13. 
Dodatečná opatření 

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory, je 
oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede 
ESCO na své náklady (dále jen „nápravná dodatečná opatření“). 

2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 
a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu 
realizace; 
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e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 
dodatečných opatření, včetně odůvodnění. 

3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných 
opatření do [14] dnů od doručení návrhu písemně ESCO. ESCO je povinna připomínky 
Klienta vypořádat. Klient se zavazuje bez závažného důvodu nebránit realizaci 
nápravných dodatečných opatření a při jejich realizaci poskytnout potřebnou součinnost.  

4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za 
účelem naplnění tohoto cíle je ESCO povinna ve III. etapě realizace projektu prověřovat 
poznatky získané v souvislosti s poskytováním energetického managementu při 
provozování objektů a na základě provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy 
oprávněna předkládat Klientovi v souladu s prováděným energetickým managementem 
návrhy na provedení nových dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále 
jen „doporučená dodatečná opatření“). Je na uvážení Klienta, zda možnosti realizace 
doporučení dodatečných opatření využije či nikoliv.    

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 
a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 
dodatečných opatření, včetně odůvodnění; 

f) návrh dodatku ke smlouvě. 

6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí – Období provádění 
základních opatření – provádění základních opatření této smlouvy na realizaci 
dodatečných opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby  

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při 
realizaci nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření 
v souladu se ZZVZ.  

 

Článek 14. 
Změna okolností 

1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému 
z níže uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany 
Klienta písemně informována, že nastanou):  

a) uzavření objektu či jeho části; 

b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části; 
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c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření; 

d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech 

způsobujících zvýšení nebo snížení spotřeby energie; 

e) změně způsobu užívání objektů či jejich částí, včetně změn tepelného komfortu nebo 
časového využití; 

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem 

na provoz objektů; 

g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo 

třetí osobou, majících vliv na spotřebu energie. 

(dále jen „změna okolností“) 

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou 
smluvní stranu písemně upozornit. 

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než 6 měsíců.  
V ostatních případech se jedná o změnu trvalou. 

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že 
úspora nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných 
parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 
případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích 
zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše úspory 
nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Tyto 

skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma 
smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. 

4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude 

postupováno obdobně jako v případě dočasné změny okolností viz Článek 14.3 smlouvy. 

Tyto skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma 
smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou trvalou 

změnu okolností, smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž 
odpovídajícím způsobem upraví referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah 
garance. Nebude-li do [60] dnů ode dne, kdy o to kterákoli ze smluvních stran písemně 
druhou požádá, uzavřen dodatek, rozhodne o obsahu dodatku na žádost kterékoli smluvní 
strany rozhodující orgán specifikovaný v Článek 37, a to v souladu s obecně závaznými 
předpisy, včetně ZZVZ.  

5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat 
v souladu se ZZVZ.  

Článek 15. 
Roční porady/zprávy 

1. Roční porady ESCO s Klientem o průběhu III. etapy se budou konat vždy po předložení 
návrhu průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období 
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v sídle Klienta, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu 
roční porady bude vždy nejméně: 

a) záležitosti provozního charakteru; 

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období; 

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období; 

d) informace o provedení dodatečných opatření; 

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně 
jejího zdůvodnění; 

f) projednání a schválení průběžné zprávy. 

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví 
ESCO v souladu s přílohou č. 6 do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu 
je schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací 
období, zahrnující případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré 
podkladové materiály. ESCO se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování 
dosažených úspor v souladu se standardem IPMVP. Protokol podepisují obě smluvní 
strany, příp. na základě žádosti některé ze smluvních stran i další přítomné osoby.  

Článek 16. 
Závěrečná zpráva 

1. ESCO se zavazuje 60 dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost 
všech investičních opatření. 

2. Ve lhůtě 90 dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a 
Klientovi předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva“), jež musí minimálně 
obsahovat: 

a) výsledky ověření podle Článek 16.1; 

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby 
poskytování garance; 

c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance; 

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance; 

e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance 
včetně sankce za nesplnění celkové garance; 

f) celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance; 

g) údaj o tom, zda byla splněna celková garance. 
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Část pátá: Společná ustanovení 

Oddíl I: Cena a platební podmínky 

Článek 17. 
Cena za provedení opatření 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 60 638 000 Kč 
(slovy šedesát milionů šest set třicet osm tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH. 

2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu 
konečnou. Cena za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých 
objektech a opatřeních.  

3. V ceně nejsou zahrnuty náklady ESCO, které jí vzniknou v souvislosti s provedením 
archeologického nebo geologického průzkumu. Na potřebu provést archeologický a 
geologický průzkum je ESCO povinna Klienta předem upozornit. 

4. Objeví-li se při provádění základních opatření potřeba provést činnosti nezahrnuté ve 
specifikaci základních opatření uvedených v příloze č. 2, je ESCO oprávněna na Klientovi 
požadovat přiměřené zvýšení ceny za provedení základních opatření, ale pouze tehdy, 

pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Na zvýšení ceny se 
musí smluvní strany dohodnout, jinak je každá z nich oprávněna od smlouvy odstoupit. 

Článek 18. 
Cena energetického managementu a souvisejících služeb 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu činí 
190 000 Kč (slovy sto devadesát tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ESCO je oprávněna vždy k 1. lednu zvýšit cenu za 
provádění energetického managementu, pokud míra inflace, vyjádřená přírůstkem 
průměrného indexu spotřebitelských cen, publikovaná Českým statistickým úřadem za 
období posledních 12 měsíců k říjnu předchozího roku vzroste o více jak 3 %. Zvýšení 
ceny je možné jen o tolik procent, o kolik průměr indexů přesáhl procenta stanovená v 
předchozí větě. Neuplatní-li ESCO právo zvýšit cenu za energetický management podle 
tohoto ustanovení do 15. prosince před začátkem následujícího kalendářního roku, jehož 
se má zvýšení týkat, toto právo ESCO pro konkrétní rok zaniká. 

Článek 19. 
Sankce za nedosažení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů výlučně na straně ESCO nebo osob, 
s jejichž pomocí ESCO svůj závazek plnila, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu 
doby poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora 
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za toto zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi 
sankci v rozsahu specifikovaném v příloze č. 5. 

Článek 20. 
Prémie za překročení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší 
úspory nákladů než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období, vzniká ESCO vůči 
Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši 0 % za toto zúčtovací období. Způsob výpočtu 
prémie je stanoven v příloze č. 5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany 
potvrzují, že prémie představuje odměnu za poskytování energetického managementu a 
související služby po dobu trvání garance. V prémii je zahrnuta DPH.  

Článek 21. 
Závěrečné vypořádání 

1. Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj. 
po uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména pak 
ustanovením Článek 12, Článek 16, Článek 19 a Článek 20 a přílohou č. 5 (dále jen 
„závěrečné vypořádání“).  

Článek 22. 
Fakturace 

1. ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení 
základních opatření, nebo ceny za provedení dodatečných opatření nejprve v den předání, 
není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
z hlediska daně z přidané hodnoty. 

2. ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu 
jednou ročně k 1. dni roku následujícího po roce, ohledně něhož se cena vyúčtovává. 
Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je poslední den 
kalendářního roku, ohledně něhož se cena vyúčtovává. Přehled plateb za energetický 
management je uveden v příloze č. 3. 

3. ESCO je oprávněna vyúčtovat prémii Klientovi do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 
15.2. Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den zaslání 
vyúčtování. 

4. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankci do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 
15.2. 

5. Faktury musí obsahovat následující údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

a) označení smluvních stran a jejich adresy,  

b) IČO, DIČ Klienta 
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c) IČO, DIČ ESCO,  

d) údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky,  

e) číslo smlouvy,  

f) číslo faktury,  

g) datum vystavení faktury, 

h) údaj o splatnosti faktury,  

i) datum zdanitelného plnění,  

j) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  

k) stručný popis plnění, jehož cena se vyúčtovává, 

l) fakturovanou částku,  

m) razítko a podpis, 

n) registrační číslo a název dotačního projektu, ke kterému se vztahuje. 

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje, je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě splatnosti. V takovém případě končí běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

Článek 23. 
Splatnost 

1. ESCO je oprávněna požadovat uhrazení ceny za provedení základních opatření za 
předpokladu, že byly splněny podmínky pro předání základních investičních opaření 
stanovené v Článek 8.3 až Článek 8.6 této smlouvy. Splatnost vyúčtované ceny za 
provedení základních opatření je dohodnuta 30 dní ode dne doručení příslušné faktury 
vystavené ze strany ESCO po splnění podmínek stanovených v předchozí větě tohoto 
odstavce. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce 
30 dnů ode dne doručení příslušné faktury.    

2. Splatnost vyúčtované prémie anebo sankce se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení 
příslušné faktury. 

3. Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použijí 
odst. 1 a 2 tohoto Článku;.  

4. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO 
uvedený ve faktuře. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána 
na účet ESCO 
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Článek 24. 
Ostatní platební podmínky 

1. V případě prodlení Klienta s úhradou splatné části ceny za provedení opatření dle 
harmonogramu specifikovaného v příloze č. 4 po dobu delší než 90 dnů, je ESCO 
oprávněna písemným oznámením vyzvat Klienta ke sjednání nápravy a uhrazení splatné 
části ceny za provedená opatření do 60 dnů ode dne doručení oznámení Klientovi, ve 
která upozorní Klienta na rizika spojená s neplněním smluvních povinností dle této 
smlouvy dle Článek 24.11.  

2. Marným uplynutím lhůty k nápravě podle Článek 24.1: 

a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi 
zaniká závazek jí za to platit cenu; 

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou 
písemným dodatkem k této smlouvě jinak. 
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Oddíl II: Ostatní ujednání 

Článek 25. 
Vzájemná informační povinnost 

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro 
plnění této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně 30 dní předem písemně informovat o 
všech záměrech, které by mohly vést ke změně okolností. 

2. ESCO je oprávněna 

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, 
je-li to třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy; 

b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro 
zajištění financování realizace opatření dle této smlouvy; 

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této 
smlouvy. 

Na žádost Klienta je ESCO povinna mu sdělit důvody, které ji k žádosti o jejich poskytnutí 
vedly. Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy a/nebo touto smlouvou.  

3. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této smlouvy předávat každoročně druhé 
smluvní straně finanční výkazy za uplynulý kalendářní rok (rozvahu v plném rozsahu, 
výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu a přehled o peněžních tocích v plném rozsahu, 
zpracovávají-li se), a to do 10 dnů od jejich vyhotovení, nejpozději však v den povinnosti 

podat přiznání daně z příjmů právnických osob. 

Článek 26. 
Ochrana informací a obchodní tajemství  

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu 
charakteru Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, ZZVZ a zákona o registru smluv).  

2. ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
a zavazuje se poskytnout v tomto ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této 
souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly všech dokladů, zejména pak účetních 
dokladů, souvisejících s realizací projektu, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR 
k její archivaci. 
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3. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené 
v příloze č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů 
a vzorců, technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace o 
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního 
tajemství ESCO (dále jen „obchodní tajemství ESCO“) a podléhá ochraně příslušných 
ustanovení občanského zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně 
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany 
se zavazují po dobu trvání této smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze 
strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo 
jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani není Klient oprávněn obchodní tajemství 
ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou poskytnout třetí osobě či 
zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této smlouvy, aby se obchodní tajemství 
a/nebo její část a/nebo informace v něm obsažená nedostala do dispoziční sféry třetí 
osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO.  

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO zveřejnit výsledky 
dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi, výchozím stavu a provedených opatření 
při své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční zprávy, 
odborné publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž 
oprávněna umožnit zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým subdodavatelům. 

Článek 27. 
Komunikace 

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé 
smluvní straně doručena dle Článek 27.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné 
činit oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná 
podoba nebo se tak smluvní strany dohodnou. 

2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne 
převzít nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odesílala, jako nedoručená.  

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své 
korespondenční adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou 
smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

Článek 28. 
Oprávněné osoby 

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) 
smluvních a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech 
(vedoucí projektu, stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné 
osoby“).  

2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou 
oprávněny provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková 
změna účinná ode dne, kdy je jí písemně oznámena.  
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Článek 29. 
Právo užití 

1. V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně 
podle autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho 

jednotlivým částem nevýlučné přenosné a bezúplatné právo užití. Klient je oprávněn užívat 
takto vytvořené dílo pouze v souladu s jeho určením. To se netýká případně software, 
ohledně něhož by byly podmínky stanoveny v licenční smlouvě. O případných omezeních 
je Klient povinen informovat ESCO bez zbytečného odkladu.  

Článek 30. 
Pojištění 

1. Klient prohlašuje, že objekty a v nich umístěná zařízení jsou řádně pojištěny proti živelným 
pohromám. Klient se zavazuje po předání změnit pojištění způsobem odpovídajícím 
změnám provedeným v objektech či zařízeních nebo energetickém systému. Klient se 
zavazuje pojištění udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a v případě pojistné události 
pojistné plnění po dohodě s ESCO použít k obnově poškozených nebo zničených věcí.  

2. ESCO je povinna mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jí 
taková odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a 
toto pojištění ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních 
opatření. 

3. Pojistná částka je stanovena ve výši minimálně 50% z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.  

4. Každá ze smluvních stran je povinna na základě žádosti druhé smluvní strany doložit do 
10 pracovních dnů od doručení této žádosti, že splnila povinnost pojistit se v rozsahu 

stanoveném v tomto Článku. 

Článek 31. 
Postoupení pohledávek 

1. ESCO není oprávněna postoupit jakékoliv pohledávky za Klientem z titulu úhrady ceny dle 
Článků 17.,18. a z titulu úhrady prémie dle Článku 20. spolu s příslušenstvím jakékoliv 
osobě odlišné od smluvních stran.  

Článek 32. 
Vyšší moc 

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených 
touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen 
„vyšší moc“). 

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle 
na vůli a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, 
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mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy vlády, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo 
zpožďují plnění závazků vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran. 

3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména 
hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana 
povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních 
předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, 
jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení. 

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vznik vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci.  

Článek 33. 
Náhrada škody 

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 
smluvních nebo zákonných povinnosti.  

2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody. 

3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé 
smluvní strany v případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila 
anebo ani při vynaložení odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit. 

4. Smluvní strana není v prodlení po dobu prodlení druhé smluvní strany s plněním jejích 
povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první smluvní strana plnit 
své závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany.  

5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jejích povinností z důvodů neležících na její straně, 
prodlužují se přiměřeně tomuto prodlení lhůty k plnění ESCO. ESCO není v prodlení po 
dobu prodlení Klienta s plněním jeho povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve 
kterých měla ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení Klienta.  

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije. 

Článek 34. 
Poddodávky 

1. ESCO je oprávněna k plnění této smlouvy používat bez dalšího třetí osoby. Seznam 
poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10 % je uveden 

v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinna předložit Klientovi 
k odsouhlasení. ESCO plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je 
prováděla ona sama. ESCO bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 

3 ZZVZ, dle kterého byla ESCO povinna nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení o výběru dodavatele předložit Klientovi identifikační údaje poddodavatelů 
veškerých stavebních prací, pokud jí byli známi. ESCO se zavazuje identifikovat 
poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto odstavce ani nebyli 
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uvedeni v příloze č. 9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této smlouvy, a to 

před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 105 odst. 5 

ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku). 

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázala splnění části 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající 
část plnění poskytovat. ESCO je oprávněna změnit poddodavatele, pomocí kterého 
prokázala část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem Klienta, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se 
změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné 
doklady předloženy. 

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinna 

předem Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další 
základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu. 

Článek 35. 
Smluvní pokuty 

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a 
včas svůj závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních předpisů. 

2. ESCO je povinno uhradit Klientovi za porušení svých povinností dle Smlouvy jednotlivé 
smluvní pokuty ve výši uvedené níže 

2.1. za porušení povinnosti zahájit plnění Smlouvy podle harmonogramu realizace projektu 
v Den zahájení plnění je ESCO povinno zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny základních investičních opatření bez DPH za každý den prodlení; 

2.2. za porušení povinnosti předat Klientovi základní investiční opatření v souladu 
s harmonogramem realizace projektu v Den předání základních investičních opatřeních 
zaplatí ESCO Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny základních investičních 
opatření bez DPH za každý den prodlení 

3. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, 
pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. 
Smluvní strany se dohodly a zavazují se, že maximální celková výše smluvních pokut dle 
této smlouvy uplatňovaná vůči kterékoliv smluvní straně druhou smluvní stranou nemůže 
přesáhnout 10 % ceny základních investičních opatření bez DPH. 

5. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není 
dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.  
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Článek 36. 
Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu 

s harmonogramem realizace projektu.  

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní 
stranou jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku); 

c)  v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs; 

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou; 

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní 
nebo zákonnou povinnost. 

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se 
rozumí prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než [50] dnů, 
popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než [90] dnů, za 
předpokladu, že není zjednána náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní 
povinnost do 60 dnů ode dne doručení výzvy druhé smluvní strany ke zjednání nápravy. 

6. Dojde-li k odstoupení v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část 
ceny za provedení opatření v rozsahu skutečně provedených opatření. Tím nejsou 
dotčeny nároky Klienta vzniklé z odpovědnosti za vady, nároky smluvních stran vzniklé z 
titulu náhrady škody a smluvní pokuty 

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, 
náhrady škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace a řešení sporů.  
Odstoupením od smlouvy nenastává zánik zajišťovacích právních vztahů. 

8. Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění 
některé z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou změnu ESCO v průběhu 
provádění projektu a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku 
hodnocení v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí, pokud takový (nový) poskytovatel 
energetických služeb souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových 
podmínek obsažených v nabídce původně vybraného ESCO a v souladu s touto 

smlouvou, přičemž Klient je v takovém případě oprávněn tuto smlouvu upravit 
následujícím způsobem: 
- upravit rozsah projektu tak, aby odpovídal nedokončené části veřejné zakázky; 
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-  doplnit smlouvu tak, aby nový poskytovatel energetických služeb přejímal odpovědnost 
za celý rozsah projektu, tedy včetně nároků z vad, díla záruky za jakost apod. z části již 
provedené původním vybraným poskytovatelem energetických služeb; 

- upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku 
předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře 
odpovídaly původní smlouvě (tedy doba plnění jednotlivých milníků v kalendářních dnech 
může být maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.); 

 - doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí projektu od stávajícího 
dodavatele. 

 

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý 
v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného poskytovatele 

energetických služeb za podmínek uvedených v předchozím odstavci, je Klient oprávněn 
obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí. Je přitom 
postupováno tak, jak je uvedeno v tomto Článku 36.8 ve vztahu k účastníkovi 
zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí.    

Článek 37. 
Řešení sporů 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou 
cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či 
jeho členů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 
postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový 
spor, je-li zejména  

a) o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; 

b) o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních 
opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; 

c) výši úspory nákladů nebo úspory energií; 

d) o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši 
účelně vynaložených nákladů;  

e) o tom, zda nastala změna okolností; 

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). 

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá 
osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí 
dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-

li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve 

smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě 60 dnů od zahájení smírného řešení, 
je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení 
ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. 
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4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle Článek 
37.1 až Článek 37.3, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy 
a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České 
republiky. 

Článek 38. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či 
nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy 
nebo jejich části, pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo 
jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují 
bez zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit 
novým, které bude svým účelem a hospodářským významem co nejbližší nahrazovanému 
ustanovení. 

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve 

smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

3. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se 
pojmem „smlouva“ rozumí také její přílohy a dodatky. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí § 10e odst. 1 zákona 
o hospodaření energií ve spojení s občanským zákoníkem, zejména pak ustanovením 
1746 odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely interpretace práv a povinností smluvních 
stran je určující rovněž zadávací dokumentace. Smlouva bude podepsána elektronickými 
podpisy a každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál smlouvy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv. 
Uveřejnění smlouvy zajistí Klient za plné součinnosti ESCO. ESCO identifikovala 
obchodní tajemství tak, že toto se týká výlučně příloh č. 2 a 6 smlouvy. Tyto přílohy proto 
nebudou uveřejněny v registru smluv. 

6. Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou 
dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní 
volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. 

7. Středočeský kraj kraj ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  v platném znění, 
potvrzuje, že u právních jednání, která jsou obsažena v této smlouvě, byly ze strany 
Středočeského kraje  splněny veškeré formální náležitostí, které jsou dle zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) obligatorní pro platnost tohoto právního jednání 

8. Uzavření této smlouvy schválila Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 
17.6.2021, a to usnesením č. 024-26/2021 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů 

Příloha č. 2 Popis základních opatření 

Příloha č. 3 Cena a její úhrada 

Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu 

Příloha č. 5 Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie 
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Příloha č. 1 Popis výchozího stavu včetně referenční 
spotřeby nákladů 

Místem plnění je areál Nemocnice Kutná Hora, Vojtěšská 237/26, 284 01 Kutná hora. Areál 
tvoří následující objekty, které jsou ve vlastnictví Klienta. Předmětem řešení jsou především 
objekty vyznačené tučně. 

- Obj. č. 1    Hlavní pavilon (lůžkové odd.) - Obj. č. 11    Sklady tlakových 
nádob 

- Obj. č. 2    Přístavba CT (OS, JIP, CT, 
ultrazvuk) 

- Obj. č. 12   Kotelna 

- Obj. č. 3    Poliklinika (vč. ředitelství) - Obj. č. 13   Byty (Ubytovna) 

- Obj. č. 4    Pavilon LDN 
- Obj. č. 14   Trafostanice 

- Obj. č. 5    Záchranná služba 
- Obj. č. 15   Prádelna 

- Obj. č. 6    Patologie 
- Obj. č. 16   Vrátnice 

- Obj. č. 7    DZS – Baukomplex (autodílna, 
garáže) 

- Obj. č. 17   Zařízení péče o děti 

- Obj. č. 8    Technické oddělení - Obj. č. 18   Sklad (bývalá 
prádelna) 

- Obj. č. 9    Centrální archív 
- Obj. č. 19   Plechové garáže 

- Obj. č. 10  Sklad medicinálních plynů 
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Obr. č. 1 – Rozmístění jednotlivých objektů v areálu 

Pozn.: Objekt č. 5 není v majetku nemocnice. Nemocnice pro tento objekt nezajišťuje energie. Objekty č. 7 jsou v 
majetku a jsou částečně pronajaty. Energie pro tyto objekty zajišťuje nemocnice. Objekt č. 9 není v majetku 
nemocnice. Nemocnice má objekt v pronájmu a zajišťuje pro něj energie. Objekt č. 13 není v majetku nemocnice a 
ta pro něj nezajišťuje energie. 

Popis výchozího stavu budov vychází z podkladu poskytnutého Klientem v dokumentu 

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro projekt energetických úspor 
v objektech Nemocnice Kutná Hora. Nemocnice Kutná Hora je ve vlastnictví Středočeského 
kraje a provozuje ji Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Mimo 

obyvatel města (cca 22 tis. obyvatel), slouží nemocnice pro spádovou oblast s dalšími 
minimálně 33 tis. obyvateli. 
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1.1 Popis stávajícího stavu 

STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

V následující kapitole je uveden stručný popis stavebně – konstrukčního řešení jednotlivých 
objektů. 

• Obj. č. 1 – Hlavní pavilon (lůžkové oddělení) 
Budova se skládá ze tří hlavních částí – půdorysného tvaru přibližně písmene S. Všechny tři 
hlavní části jsou čtyřpodlažní – jedno podzemní (částečně zapuštěný suterén) a tři nadzemní 
podlaží. Objekt je propojen s poliklinikou a s přístavbou CT. 

Obvodový plášť tvoří zdivo z CPP tl. 600, 450 nebo 300 mm. Stropy jsou železobetonové 
monolitické, střecha je šikmá sedlová se skládanou krytinou z pálených tašek. Strop pod 
nevytápěnou půdou tvoří ŽB strop, škvárový násyp a půdní dlaždice. Obvodové stěny kaple 
jsou provedeny jako dřevěné z ohýbaných krokví s plechovou krytinou. Mezi krokvemi je 
omítnuté podbití z heraklitu. Výplně otvorů – okna dřevěná dvojitá a jednoduchá, kovová 
jednoduchá, vrata a dveře kovové nebo dřevěné. 

 

Část severního křídla, na kterou navazuje přístavba, byla komplexně rekonstruována. 

Do podlahy v suterénu byla vložena tepelná izolace 5 cm polystyrénu. Část střechy byla 
nahrazena plochou obrácenou střechou s tepelnou izolací XPS tl. 120 mm, kde je umístěna 
chladící jednotka pro klimatizaci. Původní i nový krov šikmé střechy byl opatřen pojistnou 
hydroizolací a pálenou krytinou, mezi krokvemi je tepelná izolace MW tl. 120 mm. Nová okna 
jsou dřevěná jednoduchá s izolačním dvojsklem a kovová s přerušeným tepelným mostem. 

• Obj. č. 2 – Přístavba CT (OS, JIP, CT, ultrazvuk) 
Původní severní křídlo hlavní budovy bylo rekonstruováno a tvarově prodlouženo čtvercovou 
přístavbou. Přístavba výškově navazuje na původní křídlo hlavního objektu ve všech podlažích 
na stejné úrovni s výjimkou suterénu. 

Přístavba je tvořena železobetonovým skeletem o půdorysných rozměrech 22 x 22 m s jedním 
podzemním a třemi nadzemními podlažími a podkrovím. Obvodový plášť je z cihel Porotherm 
40P, zateplený kontaktním systémem Etics s tepelnou izolací z MW tl. 50 mm. Stropy jsou 
železobetonové. Střecha je šikmá stanová (dřevěná) se skládanou krytinou – tašky na latích, 
zateplená tepelnou izolací z MW tl. 120 mm s podhledem ze sádrokartónu. Vrchol střechy je 
tvořen čtvercovou lucernou s nasávacími otvory pro vzduchotechniku. Podlahy na terénu jsou 
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zatepleny tepelnou izolací tl. 50 mm, stěny a stropy přilehlé k zemině jsou opatřeny tepelnou 
izolací z XPS tl. 80 mm. Okna jsou dřevěná jednoduchá s izolačním dvojsklem, otvíravá a 
sklápěcí. Hlavní vstupní dveře jsou hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem. 

• Obj. č. 3 – Poliklinika (vč. ředitelství) 
Budova byla dokončena v roce 1986, má jedno až pět nadzemních podlaží, půdorysného tvaru 
písmene T. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet MS 71 – příčné rámy (sloupy a 
průvlaky) se ŽB stropními panely. Konstrukční výška podlaží je 3,3 m nebo 3,6 m. Obvodový 
plášť tvoří keramzitobetonovými panely a cihelné zdivo. Ploché střechy jsou dvouplášťové s 

odvětráním a tepelnou izolací – minerální vata tl. 160 mm nebo jednoplášťové se spádovou 
vrstvou Agloporitu a tepelnou izolací – minerální vata tl. 60 mm. 

• Obj. č. 4 – Pavilon LDN 
Objekt je podsklepený se dvěma nadzemními podlažími ukončený šikmou valbovou střechou 
s nevyužívaným podkrovím, půdorysného tvaru písmene T. Obvodový plášť je vyzděn. Stropy 
jsou železobetonové. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov, krytina je skládaní z 
pálených tašek. Výplně otvorů – dřevěná dvojitá okna, prosvětlení ze skleněných tvárnic 
luxferů, vstupní kovové a dřevěné dveře prosklené. 

 

• Obj. č. 5 – Záchranná služba 
Objekt není v majetku nemocnice. 

• Obj. č. 6 – Patologie 
Původní objekt patologie z r. 1939 byl v r. 2002 rekonstruován. Objekt je samostatně stojící, 
přízemní, se stanovou střechou, čtvercového půdorysu. Obvodový plášť je vyzděn z cihel CPP 
tl. 450 mm. Strop pod nevytápěnou půdou je 
dřevěný trámový s podhledem ze sádrokartonu, 
zateplený ze strany půdy tepelnou izolací MW tl. 
100 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
dřevěný krov, krytina je skládaní z pálených 
tašek. Výplně otvorů – dřevěná dvojitá okna, 
jednoduchá plastová okna prosklená izolačním 
dvojsklem, prosvětlení ze skleněných tvárnic 
luxferů, vstupní jednoduché kovové a plastové 
dveře částečně prosklené. 
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• Obj. č. 7 – DZS – Baukomplex (autodílna) 
Přízemní objekt z r. 1970 je dvoulodní s různou konstrukční výškou, se šikmými střechami s 
malým spádem. Obvodový plášť je vyzděn z cihel CDm a škvárobetonových tvárnic. Střecha 
je z ŽB prefabrikátů na železobetonových průvlacích, s tepelnou izolací z plynosilikátových 
desek na škvárovém násypu ve spádu. Prosvětlení vnitřního prostoru je zabezpečeno 2 ks 
sedlových kovových světlíků prosklených jedním sklem. Výplně otvorů – kovová okna 
prosklená dvěma skly, vstupní kovové dveře prosklené, kovová garážová vrata. 

• Obj. č. 7 – DZS – Baukomplex (garáže) – objekt navazuje na obj. č. 8 
Objekt je přízemní, ukončený plochou střechou, obdélníkového půdorysu z roku 1954. 
Obvodový plášť je vyzděn z cihel CPP tl. 450 mm. Střechu tvoří ŽB střešní desky se spádovou 
vrstvou z pěnobetonu a hydroizolací. Výplně otvorů – dřevěná zdvojená okna, kovová 
garážová vrata. 

• Obj. č. 8 – Technické oddělení 
Objekt je přízemní, ukončený plochou střechou, půdorysného tvaru písmene T. Obvodový 
plášť je vyzděn z cihel CDm. Střechu tvoří ŽB střešní desky se spádovou vrstvou a 

hydroizolací. Výplně otvorů – dřevěná zdvojená okna, vstupní kovové dveře prosklené jedním 
sklem. 

 

• Obj. č. 9 – Centrální archív 
Objekt není v majetku nemocnice. 

• Obj. č. 10 – Sklad medicinálních plynů 
Vzhledem k velikosti a povaze objektu nebylo stavebně-konstrukční řešení objektu popsáno. 

• Obj. č. 11 – Sklady tlakových nádob 
Vzhledem k velikosti a povaze objektu nebylo stavebně-konstrukční řešení objektu popsáno. 

• Obj. č. 12 – Kotelna 
Kotelna byla realizovaná kolem r. 1970. Objekt je částečně zapuštěn v terénu, část objektu je 
dvoupodlažní a část tvoří hala (strojní vybavení kotelny). Obvodový plášť je vyzděn z CPP tl. 
300 mm. Střecha je plochá ve skladbě: trapézový plech včetně betonové zálivky, spádová 
vrstva je ze škvárobetonu a hydroizolace. Výplně otvorů – jednoduchá kovová okna prosklená 
jedním sklem, prosvětlení ze skleněných profilů Copilit, kovové dveře a vrata. 

• Obj. č. 13 – Byty (Ubytovna) 
Objekt není v majetku nemocnice. 
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• Obj. č. 14 – Trafostanice 
Vzhledem k velikosti a povaze objektu nebylo stavebně-konstrukční řešení objektu popsáno. 

• Obj. č. 15 – Prádelna 
Prádelna je vybudována v místě bývalého palivového hospodářství. Původní stavba byla 
odstraněna, část suterénu byla ponechána. Nový objekt je částečně nepodsklepený, z části 
přízemní halový s obloukovou střechou, z části dvoupodlažní s plochou střechou a z části 
přízemní přístavba s přestavbou původní dvougaráží. 

Obvodový plášť je vyzděn z tvárnic Porotherm. Nosnou konstrukci obloukové střechy tvoří 
dřevěné lepené vazníky, zateplené s plechovou krytinou. K prosvětlení haly složí světlíky 
prosklené polykarbonátovými 2-komorovými deskami. Ploché střechy objektu jsou 
dvouplášťové, zateplené, s plechovou krytinou. Výplně otvorů – jednoduchá plastová okna 
prosklená izolačním dvojsklem, vstupní plastové dveře a sekční zateplená garážová vrata 

V podzemní části původního objektu je umístěna výměníková stanice. Kromě toho je zde 
systém chlazení pro vzduchotechniku. 

• Obj. č. 16 – Vrátnice 
Vrátnice uzavírá severní přístup do areálu nemocnice. Objekt je přízemní s pultovou střechou, 
lichoběžníkového půdorysu. Obvodový plášť je vyzděn z děrovaných cihel tl. 450 mm, střechu 
tvoří ŽB desky, tepelná izolace z EPS a MW a hydroizolace. Výplně otvorů 

– okna dřevěná zdvojená, vstupní dveře dřevěné plné. Část obvodového pláště vrátnice tvoří 
kovová stěna s oknem prosklená izolačním dvojsklem. Střecha nad prosklenou částí je z 
dřevěných trámků, s tepelnou izolací MW a s plechovou krytinou. 

Na objekt vrátnice navazuje ocelová konstrukce s oválnou střechou, která chrání vstupní 
prostor se závorou před nepřízní počasí. 

 

• Obj. č. 17 – Zařízení péče o děti (bývalá vrátnice) 
Objekt je přízemní, ukončený valbovou střechou s využívaným podkrovím přibližně 
čtvercového půdorysu. Obvodový plášť tvoří cihelné zdivo tl. 450 mm. Nosnou konstrukci 
střechy tvoří dřevěný krov, krytina je skládaní z pálených tašek. Výplně otvorů – dřevěná 
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dvojitá okna, jednoduchá plastová okna prosklená izolačním dvojsklem, prosvětlení ze 
skleněných tvárnic luxferů, vstupní plastové dveře prosklené. V současnosti je v objektu 
provozováno zařízení péče o děti. Navazující část objektů je nevyužívaná. 
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VLASTNÍ ZDROJE ENERGIE 

Zdroje tepla 

V areálu nemocnice je instalováno několik zdrojů tepla. Hlavním zdrojem tepla je centrální 
plynová parní kotelna, která vyrábí páru pro potřeby ÚT, VZT, TV a technologické spotřebiče 
instalované v prádelně a kuchyni. Dalším zdrojem tepla je teplovodní plynový kotel umístěný 
v přístavbě, který vyrábí topnou vodu pro ÚT, VZT a TV pro přístavbu v době, kdy je centrální 
kotelna mimo provoz. V kotelně v přístavbě jsou dále umístěny dva parní vyvíječe, které vyrábí 
čistou páru pro sterilizaci a vlhčení vzduchu pro některé VZT jednotky (především VZT 
jednotky pro operační sály) instalované v podkroví přístavby. Objekt Patologie je zásobována 
teplem z vlastního plynového kotle, který slouží i pro přípravu teplé vody. Rovněž objekt 
zařízení péče o děti je zásobován teplem z vlastního plynového kondenzačního kotle, který je 
také využíván pro přípravu teplé vody. Objekt technického oddělení je zásobován teplem 
pomocí elektrických akumulačních kamen, objekt trafostanice je rovněž vytápěn pomocí 
elektrických akumulačních kamen, vytápění skladu medicinálních plynů je zajištěno pomocí 
elektrických sálavých panelů. 

Centrální plynová parní kotelna 

V areálu nemocnice je umístěn objekt č. 12 – kotelna. Jedná se o centrální kotelnu, v níž jsou 
instalovány tři plynové parní kotle. Dva kotle jsou o parním výkonu 4 t/h a jeden kotel má parní 
výkon 2,5 t/h. Výrobcem parních kotlů je spol. ČKD Dukla, koncernový podnik, závod TATRA 
Kolín. Původním palivem pro kotle byl topný olej, avšak v roce 1989 byly kotle přebudovány 
na zemní plyn. 

Parametry kotlů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. č. 1 Parametry parních kotlů instalovaných v centrální kotelně: 
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Obr. č. 2 – Kotle instalované v centrální kotelně 

Dle informací provozovatele je centrální plynová parní kotelna v provozu denně v době do 
cca 4:00 do 22:00 v závislosti na ročním období a potřebě tepla. V zimním období je doba 
provozu kotelny od cca 4:00 do 22:00 a využit je jeden ze dvou kotlů BK4. V období nižších 
venkovních teplot je využit kotel BK4 spolu s kotlem BK2,5. Mimo topnou sezónu je pak 
kotelna provozována v době cca 5:00 až 15:00 (18:00) a využit je kotel BK2,5. 

Tab. č.2 Provozní hodiny kotlů instalovaných v centrální kotelně – rok 2018 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že kotle BK4 nejsou rovnoměrně využity a v provozu se 
pravděpodobně nestřídají. Obdobné doby provozu kotlů byly i v roce 2017, kdy kotel K1 byl 
provozován 1 658 hodin/rok a kotel K2 byl provozován 263 hodin/rok. 

V době nočního klidu je kotelna provozována minimálně, jelikož dochází k překračování 
hlukových limitů. 

Dle protokolu o autorizovaném měření emisí nebudou kotle od roku 2020 splňovat emisní 
limity. 
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Ostatní zdroje tepla na zemní plyn 

V areálu nemocnice jsou instalovány další zdroje tepla, které využívají jako palivo zemní plyn. 
Jedná se o plynový kotel Buderus, umístěný v kotelně v přístavbě (obj. č. 2), který vyrábí teplo 
pro vytápění, VZT jednotky a přípravu teplé vody v době, kdy je centrální kotelna mimo provoz, 
dále se jedná o závěsný plynový kotel instalovaný v objektu patologie (obj. č. 6), který slouží 
k přípravě topné a teplé vody pro tento objekt a o závěsný kondenzační kotel instalovaný v 
objektu zařízení péče o děti (obj. č. 17). V tomto objektu je spolu s kotlem instalován 
zásobníkový ohřívač teplé vody a kotel tak slouží pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu 
zařízení péče o děti. 

Parametry kotlů a zásobníkového ohřívače jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. č.3 Parametry teplovodních kotlů instalovaných v areálu nemocnice 

 

Pozn.: V Zařízení péče o děti je instalována sestava kondenzačního plynového kotle se zásobníkovým ohřívačem 
teplé vody. Hodnoty v buňkách vyplněných pomlčkou nebyly zjištěny. 

Vzhledem k nočním odstávkám centrální kotelny a potřebě nepřetržitého provozu přístavby 
(operační sály apod.), byl pro potřeby přístavby instalován do objektu teplovodní plynový kotel 
Buderus, který dodává topnou vodu do výměníkové stanice v době odstávky centrální kotelny. 
Topná voda z kotle je využita pro vytápění, přípravu TV i pro VZT jednotky. 

Dalšími zdroji tepla jsou dva parní vyvíječe Certuss Junior, které jsou instalovány spolu s 
plynovým kotlem Buderus, v kotelně umístěné v přístavbě. Pára vyrobená pomocí vyvíječů je 
využita pro sterilizátor umístěný v centrální sterilizaci a pro vlhčení vzduchu ve 
vzduchotechnických jednotkách. 

Parametry parních vyvíječů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. č. 4 Parametry parních vyvíječů 
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Zdroje elektrické energie 

V areálu nemocnice nejsou instalovány vlastní zdroje elektrické energie. Elektrická energie do 
areálu nemocnice přivedena vysokonapěťovými kabely (22 kV) ze dvou směrů. Kabely jsou 
zaústěny do trafostanice, kde je umístěno fakturační měření elektrické energie a dva 

transformátory T1 (630 kVA) a T2 (400 kVA). Transformátor T2 je záložní. 

Dále jsou v nemocnici instalovány dva záložní zdroje elektrické energie, které se využívají v 
případě výpadků dodávek elektrické energie. Jedná se o dieselagregát ČKD Praha o el. 

výkonu 160 kW z roku 1989, který je umístěn v hlavní trafostanici a novější dieselagregát Volvo 
o el. výkonu 269 kW, který je umístěn vedle hlavního pavilonu a je ve venkovním provedení. 

Pro obvody, které v případě výpadku dodávky elektrické energie mohou ohrozit zdraví nebo 
životy pacientů, jsou v nemocnici instalovány UPS zařízení, popř. akumulátorovny. 

Zdroje chladu 

Následující kapitola uvádí stručný popis chladicích zařízení určených pro chlazení vzduchu ve 
VZT jednotkách. Mimo chladicí zařízení pro VZT jednotky jsou v nemocnici instalovány chladicí 
a mrazicí boxy pro potřeby kuchyně a chladicí box v objektu patologie. 

Přístavba – chlazení pro VZT jednotky 

Zdrojem chladu pro VZT jednotky č. 1a až 6 umístěné v podkroví přístavby je kompaktní 
kompresorová jednotka Kappa 1002 společnosti BLUE BOX ve venkovním provedení, 
umístěná na střeše přístavby. Chladicí výkon kompresorové jednotky je cca 223 kW. Tepelný 
spád chladicí vody je 7/12°C. Pro akumulaci chladicí vody jsou do zpátečky napojeny tři 
akumulační nádoby, každá o objemu 700 l. 

Zdrojem chladu pro VZT jednotku č. 7 je chladicí jednotka AIR BLUE, Alfa, která je umístěná 
v podkroví přístavby vedle strojovny VZT jednotek. 

 

Obr. č. 3 – Chladící jednotka Kappa  Obr. č. 4 - Chladící jednotka Alfa 

Prádelna – chlazení pro VZT jednotky 

Zdrojem chladu pro VZT jednotky pro prádelnu a žehlírnu je kompresorová chladicí jednotka 
BLUE BOX, typ SIGMA/LC 282, která je umístěná ve výměníkové stanici prádelny, vzduchem 
chlazený kondenzátor této jednotky je umístěn ve venkovním prostoru. Chladicí výkon 
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kompresorové jednotky je cca 71,9 kW a elektrický příkon je cca 29,0 kW. Tepelný spád 
chladicí vody je 7/12°C. 

VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A ROZVODY TEPLA 

Sytá pára vyráběná v parních kotlích je vedena na parní rozdělovač umístěný v centrální 
kotelně. Z tohoto rozdělovače jsou vyvedeny tři hlavní parní větve, které směřují do těchto 
objektů: 

- poliklinika 
- prádelna 
- hlavní pavilon 

Ve výměníkových stanicích je připravována topná voda pro vytápění, teplá voda a v některých 
VS i topná voda pro VZT jednotky. V jednotlivých VS je využit kondenzát pro předehřev teplé 
vody. 

A) VS Poliklinika 

Do suterénu polikliniky, kde je umístěna výměnková stanice, je přivedena pára z centrální 
kotelny na rozdělovač páry, z něhož jsou vyvedeny tyto parní větve: 

- destilátor, ohřev bazénové vody – přívod páry na protiproudý výměník (ohřívák) 
pára/voda pro ohřev bazénové vody 

- nevyužitá parní větev 
- ohřev ÚT1 – pára pro protiproudý výměník na přípravu topné vody 
- ohřev ÚT2 – pára pro protiproudý výměník na přípravu topné vody 
- vzduchotechnika 1 – pára pro protiproudý výměník na přípravu topné vody pro 
- VZT jednotky 
- vzduchotechnika 2 – pára pro protiproudý výměník na přípravu topné vody pro 
- VZT jednotky 
- vývod s instalovaným pojistným ventilem 
- sterilizace – parní větev se již nevyužívá 
- vytápění pohotovost – ve VS je v zásobníkovém ohřívači připravována topná voda pro 

vytápění bývalé pohotovosti 
- ohřívač TV1 – pára pro přípravu teplé vody 
- ohřívač TV2 – pára pro přípravu teplé vody 

Ve výměníkové stanici jsou umístěny čtyři ležaté protiproudé výměníky tepla pára/voda. Dva 
výměníky tepla slouží pro přípravu topné vody pro vytápění a další dva výměníky jsou učeny 
pro přípravu topné vody pro VZT zařízení. 

Teplá voda je připravována ve dvou ležatých parních zásobníkových ohřívačích teplé vody, 
každý o objemu cca 2 500 l. Ohřívače jsou vybaveny parní topnou vložkou. 

Topná voda i teplá voda připravována v této výměníkové stanici slouží pro potřeby objektu 
poliklinika. 
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Obr. č. 5 – Výměníky (VS poliklinika) Obr. č. 6 – Parní rozdělovač (VS poliklinika) 

B) VS Prádelna 

Do suterénu prádelny, kde je umístěna výměnková stanice, je přivedena pára z centrální 
kotelny na rozdělovač páry, z něhož jsou vyvedeny tyto parní větve: 

- malé pračky + sušičky, žehlicí prkna 
- nevyužitá parní větev 
- výměník – výměník pára/voda 
- pračky 180 kg + 26 kg 
- mandl 

Pro přípravu topné vody je ve VS instalován stojatý trubkový protiproudý výměník tepla 
pára/voda o jmenovitém tepelném výkonu 350 kW. Strana topné vody – pracovní teplota 
90/70°C, dovolená teplota 110°C, dovolený přetlak 10 bar. Strana páry – pracovní teplota 
175°C, dovolená teplota 185°C, dovolený přetlak 10 bar. 

Topná voda se v objektu využívá pro vytápění, přípravu teplé vody a pro ohřev vzduchu ve 
vzduchotechnických jednotkách. 

Příprava teplé vody probíhá v deskovém výměníku tepla pomocí topné vody připravované ve 
výměníku pára/voda. Ohřátá teplá voda je vedena do stojatého akumulačního zásobníku teplé 
vody o objemu 800 l. 

 

Obr. č. 7 – VS Prádelna 
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C) VS Hlavní pavilon 

Do suterénu hlavního pavilonu, kde je umístěna výměnková stanice, je přivedena pára z 
centrální kotelny na hlavní rozdělovač páry, z něhož jsou vyvedeny čtyři parní větve: 

- prádelna (stará prádelna) – parní větev je vedena na rozdělovač pro zařízení prádelny, 
prádelna již není v provozu, parní větev je uzavřena 

- sterilizace, archiv – parní větev je uzavřena 
- protiproudý výměník (ohřívák) č. 3 (PPO3) – pára je vedena na PPO3, v době prohlídky 

nemocnice byla tato parní větev uzavřena 
- VS CT – parní větev pro zásobování výměníkové stanice umístěné v přístavbě 

Hlavní rozdělovač páry je propojen s dalším rozdělovačem páry přes redukční ventil, kde 
dochází k redukci tlaku páry. Dle tlakoměrů instalovaných na rozdělovačích je prováděna 
redukce přetlaku páry z 1,0 MPa na cca 35 kPa (max. 45 kPa). Z tohoto rozdělovače páry jsou 
vyvedeny následující parní větve: 

- nevyužitá parní větev 
- protiproudý výměník č. 2 (PPO2) – pára je vedena na PPO2, v době prohlídky 

nemocnice byla tato parní větev uzavřena 
- protiproudý výměník č. 1 (PPO1) – pára je vedena na PPO1, tento výměník byl v době 

prohlídky nemocnice v provozu. 
- sanita – uzavřeno, parní větev je odříznuta 
- dvě nevyužité parní větve 
- kuchyň – parní větev zajišťující páru pro potřeby kuchyně 
- ubytovna – parní větev je uzavřena 
- TV – parní větev dodávající páru pro přípravu teplé vody (centrální příprava TV) 
- na posledním vývodu z parního rozdělovače je nainstalovaný pojistný ventil 

Ve výměníkové stanici jsou umístěny tři ležaté protiproudé výměníky tepla pára/voda. 
Připravená topná voda je vedena na rozdělovač, odkud jsou vyvedeny okruhy pro zásobování 
topnou vodou těchto objektů: 

- hlavní budova 
- LDN 
- autodílna + garáže 
- stará prádelna – zavřeno, prádelna je zrušena 

Vytápění je regulováno ručně. 

Teplá voda pro hlavní pavilon, budovu LDN, autodílnu a garáže je připravována ve stojatých 
zásobníkových ohřívačích teplé vody, které jsou opatřeny topnou parní vložkou. Příprava teplé 
vody je situována mimo samotnou místnost výměníkové stanice. V místnosti přípravy teplé 
vody jsou instalovány 4 ks zásobníkových ohřívačů, každý o objemu 4 000 l. Jeden ohřívač je 
nefunkční, je bez parní topné vložky. 
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Obr. č. 8 – Výměníky pára/topná voda instalované ve VS Hlavní pavilon 

D) VS Přístavba 

Výměníková stanice pro přístavbu je umístěná rovněž v suterénu hlavního pavilonu. Do VS 
určené pro přístavbu je přivedená pára z rozdělovače páry umístěného ve VS hlavního 
pavilonu (VS určená pro hlavní pavilon, LDN, autodílnu a garáže). 

Pára je využita pro jeden protiproudý výměník tepla pára/voda SECESPOL JAD X 3,18 (jako 
záloha je ve VS umístěn rezervní protiproudý výměník, kterým lze nahradit stávající výměník 
– demontáž původního a montáž nového výměníku). Ohřátá topná voda je vedena na 
kombinovaný rozdělovač a sběrač topné vody, odkud jsou vyvedeny dva okruhy. Jeden pro 

vytápění (regulovaný topný okruh) a druhý pro VZT zařízen (neregulovaný topný okruh). Dále 
je topná voda využita pro přípravu teplé vody pomocí deskového výměníku tepla. Ohřátá teplá 
voda je akumulována ve dvou stojatých zásobníkových nádržích, každá o objemu 1 046 l. 

 

Obr. č. 9 – VS Přístavba  Obr. č. 10 – Akumulace TV – VS Přístavba 

Topná voda pro VZT jednotky je vedena na rozdělovač topné vody umístěný v podkroví (4.NP) 
přístavby, kde jsou umístěny i VZT jednotky. 

Vzhledem k nočním odstávkám centrální kotelny a potřebě nepřetržitého provozu přístavby 
(operační sály apod.) je v sousední místnosti (vedle VS) umístěn teplovodní plynový kotel 
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Buderus, který dodává topnou vodu do výměníkové stanice (za výměníky pára/voda) v době 
odstávky centrální kotelny. Topná voda z kotle je využita pro vytápění, přípravu TV i pro VZT 
jednotky. 

V místnosti s plynovým kotlem Buderus jsou umístěny i dva parní vyvíječe Certuss. 
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ROZVODY TEPLA 

Rozvody páry 

Z parního rozdělovače umístěného v centrální kotelně jsou vyvedeny tři hlavní parní větve do 
objektů hlavní pavilon, poliklinika a prádelna. Dále je pára vedena do objektu centrální archív, 
k bazénu pro ohřev bazénové vody a do kuchyně. Pára z parních vyvíječů je vedena pro 

sterilizaci a k VZT jednotkám umístěným v podkroví přístavby, kde je využita pro vlhčení 
vzduchu některých VZT jednotek. 

Většina rozvodů je původních, jsou opatřeny tepelnými izolacemi z minerální vaty s 
povrchovou úpravou Al plechem, popř. fólií. Na části rozvodů jsou izolace poškozené. Některé 
rozdělovače a výměníky mají poškozené tepelné izolace, armatury ve většině případů nejsou 
izolovány vůbec. 

Rozvody páry jsou vedeny v neprůlezných kanálech tvořenými prefabrikovanými díly s 
dobetonávkami, instalace topných kanálů proběhla pravděpodobně kolem roku 1970. 

Rozvody topné vody 

Rozvody topné vody jsou vedeny převážně uvnitř objektů a jejich tepelné ztráty přispívají v 
otopném období k vytápění objektů. Ve srovnání s parními rozvody jich je v kanálech vedeno 

menší množství. Páteřní rozvody topné vody jsou ve většině případů původní s původními 
tepelnými izolacemi, které dnes již nevyhovují platné legislativě. Tepelná izolace rozvodů 
topné vody je místy poškozená, armatury a čerpadla jsou izolovány jen výjimečně. 

Rozvody teplé vody 

Rozvody teplé vody jsou vedeny převážně uvnitř objektů a jejich tepelné ztráty přispívají v 
otopném období k vytápění objektů. Rozvody jsou původní, opatřeny tepelnými izolacemi, na 
některých místech poškozenými, novější rozvody jsou již provedeny z plastového potrubí, 
které je opatřeno tepelnou izolací Mirelon. 

Ohřívače a zásobníky teplé vody jsou opatřeny původními tepelnými izolacemi, částečně 
chybějícími, u nových zásobníků (VS přístavba) je využita tepelná izolace Mirelon. V obou 

případech jsou tepelné izolace nedostatečné a nevyhovují dnes platné legislativě. 
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VZT ZAŘÍZENÍ 

VZT - Poliklinika 

Pro potřeby polikliniky jsou v objektu instalovány tři VZT jednotky, dvě z nich jsou vybaveny 
rekuperátory. Dle zástupce zadavatele analýzy jsou v objektu využívány pouze odtahy a 
lokální klimatizace. Jedna VZT jednotka se občas využívá pro vytápění rehabilitačního bazénu. 

VZT – Hlavní pavilon 

V hlavním pavilonu jsou instalovány pouze VZT jednotky pro potřeby kuchyně, které jsou 
rozděleny na dva okruhy pro varnu a pro přípravnu. VZT jednotky jsou vybaveny rekuperátory 
vzduchu. 

VZT - Přístavba 

VZT jednotky jsou umístěné v podkroví přístavby. 

Zařízení č. 1a – superaseptický sál, 1b - aseptických sál 

Pro každý sál je využita samostatná VZT jednotka s průtokem vzduchu ve výši 4 000 m3/h. 

Jednotky musí zajistit minimální výměnu vzduchu 30 krát za hodinu. Každá jednotka je na 
přívodu vybavena dvoustupňovou filtrací, rekuperátorem, ohřevem, chlazením a vlhčením 
vzduchu. Motory na přívodu i odtahu jsou dvouotáčkové. VZT jednotky jsou v trvalém provozu, 
volí se jen mezi vyšším a nižším průtokem vzduchu – změnou otáček. 

 

Zařízení č. 2 – centrální sterilizace 

Prostory centrální sterilizace jsou větrány společnou VZT jednotkou, která je vybavena 

regulační klapkou, filtrem a ventilátorem na přívodní i odvodní části VZT jednotky, 
rekuperátorem, teplovodním ohřevem a vodním chlazením přiváděného vzduchu. Ventilátory 
VZT jednotek jsou poháněny pomocí dvouotáčkových elektromotorů. 

Celkové množství přiváděného vzduchu činí 12 700 m3/hod a odváděného vzduchu 12 260 
m3/hod. 
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Zařízení č. 3 – zákrokový sálek (urgentní příjem) 

Prostory urgentního příjmu jsou větrány samostatnou jednotkou, která je vybavena na přívodní 
i odvodní větvi regulátory průtoku, rekuperátorem, dvoustupňovou filtrací, teplovodním 
ohřevem a vodním chlazením přiváděného vzduchu. Ventilátory jsou poháněny pomocí 
dvouotáčkových elektromotorů. 

Celkové množství přiváděného vzduchu činí 3 620 m3/hod a odváděného vzduchu 3 220 
m3/hod. 

 

Zařízení č. 4 – sonografie + CT (ambulance) 

Prostory ambulancí jsou větrány samostatnou VZT jednotkou, která je vybavena 
dvoustupňovou filtrací, rekuperátorem tepla, teplovodním ohřevem, vodním chlazením a 
parním vlhčením přiváděného vzduchu. Ventilátory jsou poháněny pomocí dvouotáčkových 
elektromotorů. 

Celkové množství přiváděného vzduchu činí 4 100 m3/hod a odváděného vzduchu 3 770 
m3/hod. 
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Zařízení č. 5 – septický sál (operační sál) 

Prostory operačního sálu a provozních místností jsou větrány VZT jednotkou, která je 
vybavena dvoustupňovou filtrací, rekuperátorem tepla, teplovodním ohřevem, vodním 
chlazením a parním vlhčením přiváděného vzduchu. Ventilátory jsou poháněny pomocí 
dvouotáčkových elektromotorů. 

Celkové množství přiváděného vzduchu činí 3 750 m3/hod a odváděného vzduchu 3 700 
m3/hod. 

 

Zařízení č. 6 – pomocné místnosti operačních sálů 

Prostory pomocných místností operačních sálů jsou větrány VZT jednotkou, která je vybavena 
dvoustupňovou filtrací, rekuperátorem tepla, teplovodním ohřevem, vodním chlazením a 
parním vlhčením přiváděného vzduchu. Ventilátory jsou poháněny pomocí dvouotáčkových 
elektromotorů. 

Celkové množství přiváděného vzduchu činí 4 600 m3/hod a odváděného vzduchu 5 100 
m3/hod. 
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Zařízení č. 7 – JIP 

Prostory JIP jsou větrány VZT jednotkou, která je vybavena dvoustupňovou filtrací, 
rekuperátorem tepla, teplovodním ohřevem, vodním chlazením a parním vlhčením 
přiváděného vzduchu. Ventilátory jsou poháněny pomocí dvouotáčkových elektromotorů. 

Celkové množství přiváděného vzduchu činí 6 500 m3/hod a odváděného vzduchu 6 490 
m3/hod. 

 

Zařízení č. 8 – samostatné odtahy 

- výměníková stanice 
- sociální zařízení JIP 
- větrání umývárny zaměstnanců ve 3.NP 
- větrání sociálního zařízení ve 3.NP 
- větrání sociálního zařízení u operačních sálů ve 2.NP 
- větrání sociálního zařízení v 1.NP rekonstruované části 
- větrání výjezdu sanitek v 1.NP 
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- větrání sociálního zařízení u sanitek 
- větrání sociálního zařízení u sterilizace v 1.PP 
- větrání strojovny výtahu 
- větrání elektro rozvodny 
- větrání kompresorové stanice 
- větrání vakuové stanice 
- větrání náhradního zdroje – požadovaná teplota je zajišťována pomocí VZT jednotky, 

která je uváděná do provozu spolu s náhradním zdrojem, popř. čidlem termostatu. 
Vnější kompresorová jednotka je umístěna ve venkovním prostředí. 

Zařízení č. 9 – kotelna a vyvíječe páry 

Pro prostor kotelny a vyvíječů páry je potřeba zajistit dostatečné množství spalovacího 
vzduchu a vzduchu pro větrání místnosti kotelny – odvod tepelné zátěže. Přívod i odvod 
vzduchu je zajištěn pomocí samostatných ventilátorů, jejichž chod je řízen chodem hořáků. 
Ventilátory jsou dovuotáčkové a na vyšší otáčky se přepínají v případě nárůstu teploty v 
místnosti nad 30°C. V případě poruchy ventilátoru je blokován chod plynových spotřebičů 
umístěných v kotelně. 

 

Zařízení č. 10 – požární větrání chráněných únikových cest 

Chráněné únikové cesty jsou větrány desetinásobnou výměnou vzduchu pomocí radiálního 
ventilátoru s průtokem vzduchu 600 m3/hod. Ventilátor je umístěn ve strojovně VZT v podkroví 
objektu a je pro něj zajištěn samostatný přívod elektrické energie tak, aby mohl být v provozu 
po celou dobu evakuace. 

 

Zařízení č. 11 – větrání chráněných únikových cest 
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Prostory chráněných únikových cest jsou během běžného provozu větrány VZT jednotkou, 
která je vybavena jednostupňovou filtrací, směšovacími komorami a teplovodním ohřevem. 
Ventilátory jsou poháněny pomocí jednootáčkových elektromotorů. 

 

VZT - Vlhčení 

Ke VZT jednotkám, které jsou vybaveny vlhčením, je přivedena čistá pára, která je 
připravována v parních vyvíječích umístěných v suterénu objektu. Kondenzát z přívodního 
potrubí a jednotlivých zvlhčovačů je sveden do vychlazovací nádrže. 

VZT - Prádelna 

V suterénu objektu jsou instalovány dvě VZT zařízení (pro prádelnu a pro žehlírnu), a také 
kompresorová jednotka pro výrobu chladu. Regulace teploty vzduchu probíhá na základě 
teploty vzduchu v odtahovém potrubí s omezením minimální a maximální teploty. VZT jednotky 
jsou vybaveny protimrazovou ochranou. 

Zařízení č. 1 - prádelna 

Přívodní jednotka je vybavena jednostupňovou filtrací, ohřevem a chlazením přívodního 
vzduchu. Znečištěný vzduch je z prostoru prádelny do venkovního prostoru odváděn 
odtahovým ventilátorem pomocí potrubí umístěného pod stropem prádelny. 

Zařízení č. 2 - žehlírna 

Přívodní jednotka je vybavena jednostupňovou filtrací, ohřevem a chlazením přívodního 
vzduchu. Prostor žehlírny je přetlakový. 

VZT – Ostatní objekty 

V ostatních objektech nejsou instalovány VZT jednotky. V některých objektech jsou 
instalovány jen odtahové ventilátory (ovládány převážně ručně). 
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BAZÉN 

V nemocnici je využíván rehabilitační bazén, jehož objem je cca 27 m3. Dle informací 
provozovatele je celkový objem bazénové vody v bazénu a systému doplňování bazénové 
vody, včetně filtrů, přibližně 30 m3. Teplota vody v bazénu se udržuje na hodnotě cca 30°C 
(resp. 28 až 30,5°C), přes víkend se bazénová voda nedohřívá a na začátku týdne je teplota 
vody cca 20°C. Průměrná návštěvnost bazénu je pouze jedna osoba denně a na základě této 
návštěvnosti je denně vyměňováno 45 litrů bazénové vody. Kromě této výměny dochází 
jednou týdně k proplachům filtrů, kdy se k proplachu využívá cca 4 m3 bazénové vody. 
Proplach filtrů je prováděn v pondělí bazénovou vodou o teplotě cca 20°C. Další výměna vody 
je pak prováděna jednou za dva měsíce, kdy je kompletně vypuštěna voda z celého bazénu. 

SPOTŘEBIČE PÁRY 

Prádelna 

V objektu č 15 se nachází prádelna pro nemocni, která využívá páru z centrální kotelny pro 
následující spotřebiče: 

• 1x pračka D´Hooge   180 kg - parní 
• 1x pračka Krebe Tippo  26 kg - parní 
• 3x pračka DOMUS DHS 14 kg - parní 
• 1x sušička PRIMUS D25  25 kg - parní 
• 2x sušička PRIMUS D35  35 kg - parní 
• 2x žehlící lis AMKO    parní 
• 1x korytový žehlič LACO   parní 

    

Další vybavení prádelny: 

• 1x detašovací stanice SILC  
• 1x stolová balička NIB 

• 1x úpravna vody Aquina WG 2910 SXT 

• 1x Kompresor ORLÍK SKS 28/250 – zdroj tlak. vzduchu 

Kuchyně 

Provoz kuchyně se nachází v suterénu objektu č 1 – Hlavní pavilon. Páru z centrální kotelny 
využívají následující spotřebiče: 

• 1x kotel MQV 300 – parní 
• 1x kotel MQV 150 – parní 
• 2x parní kotlík pro přípravu kaší 
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Další vybavení kuchyně: 

• 1x myčka nádobí HOBART UX10 N 

• 2x elektrická trouba TPE 30 AR 

• 2x kuchyňský robot RE22 

• 1x víceúčelová elektrická sklápěcí pánev s mícháním Salsamat 160 

• 1x konvektomat Retigo O 2011 ic 

• 1x konvektomat Retigo B 2011 i 

• 1x elektrický sporák ALBA SE 40 A 

• 1x plynový sporák VP 40 

• 2x plynová pánev Lotus BR-80-98G/N 

• 1x škrabka na brambory ŠKBZ 40 

• 1x chladicí box na maso MM115SF Polair 
• 1x chladicí box na zeleninu KJM 40 

• 1x chladicí box na mléčné výrobky JME-ZR-18.E 

• 3x nerezová chladnička na potraviny 

• 13x vozík ohřívací  

Centrální sterilizace 

Provoz centrální sterilizace se nachází v suterénu objektu č 2 – Přístavba. Páru z centrální 
kotelny nevyužívá. Pro provoz sterilizace jsou instalovány následující zařízení: 

• 1x Parní sterilizátor STERIVAP 669-2 FD – parní – nemá vlastní vyvíječ páry – pára je 

dodávána z parního vyvíječe Certuss ve VS Přístavba 

• 1x Parní sterilizátor STERIVAP 669-2 FED – parní – má vlastní vyvíječ páry 

• 1x Parní sterilizátor UNISTERI 336-2 FED – parní – má vlastní vyvíječ páry 

• 2x Mycí a dezinfekční automat Miele G 7826 

• 2x Svářečka obalů RS 220 A 

• 1x Ultrazvuková myčka ULTRAMATIC 550 

• 1x Odsávací stůl OS-0700-2A 

• 1x Úpravna vody GORO MID 750 Complet CS 
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1.2 Referenční spotřeby a okrajové podmínky vstupující do výpočtové 
metodiky v Příloze č. 6 

Referenční hodnoty spotřeby spalného tepla v plynu uvedené Tab. 1.1 charakterizují 
energetickou náročnost areálu před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory 
definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba v příslušném měsíci je dána jako spotřeba v 
tomto měsíci v roce 2018, přičemž veškeré spotřeby jsou převzaty z poskytnutých faktur 
dodavatelů energií. V Tab. 1.1 jsou rovněž definovány průměrné měsíční venkovní teploty, 
topné dny a denostupně, při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. 
Denostupně jsou stanoveny pro vnitřní teplotu 20,0 °C. 

Tab. 1.1 Referenční hodnoty spotřeby energií pro výpočet úspory podle Přílohy č. 6 

 

Tab. 1.2 Souhrnný přehled spotřeby a nákladů za energie a vodu v roce 2018 

 

REF_TE m REF_TD m REF_DST m REF_P_N m REF_P_Z m REF_P_C m

°C dny den.°C kWh kWh kWh

leden 3,2 31 520,8 269 268 620 822 890 090

únor -2,0 28 615,7 269 268 628 081 897 349

březen 2,1 31 555,2 269 268 616 595 885 863

duben 14,1 13 104,1 269 268 240 823 510 091

květen 17,4 2 12,4 269 268 100 365 369 633

červen 18,8 0 0,0 283 668 0 283 668

červenec 21,1 0 0,0 266 343 0 266 343

srpen 22,7 0 0,0 257 792 0 257 792

září 16,6 4 34,6 269 268 42 321 311 589

říjen 11,6 23 216,4 269 268 243 052 512 320

listopad 5,8 30 426,9 269 268 389 365 658 633

prosinec 2,6 31 539,4 269 268 518 774 788 042

CELKEM 11,2 193 3 025,5 3 231 215 3 400 198 6 631 414

měsíc

Elektřina kWh/rok 1 588 733

Zemní plyn kWh/rok 6 631 414

Voda vodné/stočné m3/rok 21 976

Elektřina Kč/rok (bez DPH) 3 286 112

Zemní plyn Kč/rok (bez DPH) 4 547 444

Voda vodné/stočné Kč/rok (bez DPH) 1 744 894

Elektřina Kč/rok (s DPH 21%) 3 976 195

Zemní plyn Kč/rok (s DPH 21%) 5 502 407

Voda vodné/stočné Kč/rok (s DPH 15%) 2 006 629

Elektřina - CE Kč/kWh (bez DPH) 2,068

Zemní plyn - CP Kč/kWh (bez DPH) 0,686

Voda - CV Kč/m3 (bez DPH) 79,400

Elektřina Kč/kWh (s DPH 21%) 2,503

Zemní plyn Kč/kWh (s DPH 21%) 0,830

Voda Kč/m3 (s DPH 15%) 91,310

Souhrnný přehled spotřeb a nákladů pro referenční rok 2018
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Význam označení: 

index „m“ hodnota platná pro daný kalendářní měsíc „m“= označení měsíce 

REF_P_Cm [kWh]  je referenční hodnota celkové spotřeby spalného tepla v plynu 
odebraného od dodavatele plynu v příslušném měsíci na vytápění a 
přípravu TV. Tato spotřeba charakterizuje energetickou náročnost 
areálu před realizací opatření 

 REF_P_Cm = REF_P_Zm + REF_P_Nm 

Spotřeba spalného tepla v plynu je stanovena pro odběrná místa: 

- Centrální kotelna+kotelna VS Přístavba – velkoodběr 6 555 299 kWh 

- Objekt č. 6 Patologie – maloodběr 17 944,33 kWh 

- Objekt č. 17 Zařízení péče o dítě – maloodběr 58 169,79 kWh 

Spotřeba spalného tepla plynu nezahrnuje odběry plynu pro laboratoře 

(200 kWh). 

REF_P_Zm [kWh]  je část referenční hodnoty spotřeby spalného tepla v plynu, která je 
závislá na venkovní teplotě (tj. spotřeba na vytápění) 

REF_P_Nm [kWh]  je část referenční hodnoty spotřeby spalného tepla v plynu, která je 
nezávislá na venkovní teplotě (tj. spotřeba tepla na přípravu TV) 

REF_TEm [°C]  je průměrná měsíční venkovní teplota v topných dnech převzatá 
z údajů ČHMÚ pro stanici Čáslav 

REF_TDm [dny]  je počet topných dnů v daném měsíci dle údajů ČHMÚ pro stanici 
Čáslav. Počet topných dnů je stanoven na základě průměrných 
denních venkovních teplot při vztažné venkovní teplotě 13,0°C ve dvou 

po sobě následujících dnech. Den je považován za topný, pokud je 
součástí alespoň dvou po sobě jdoucích dnů s teplotou nižší než 
13,0°C, přičemž za topné dny jsou považovány i dny s průměrnou 
teplotou vyšší, než 13,0°C, pokud tato vyšší teplota přetrvává méně, 
než dva po sobě jdoucí dny. 

REF_DSTm [den.°C]  je počet denostupňů, při kterých bylo dosaženo referenční spotřeby 
energie. Denostupně pro příslušný měsíc v roce 2018 jsou stanoveny 

pro vnitřní teplotu 20,0 °C, přičemž je počítáno s průměrnou měsíční 
venkovní teplotou v topných dnech převzatou z údajů ČHMÚ pro 

stanici Čáslav.  

ESCO si vyhrazuje možnost ověřit referenční hodnoty spotřeb, teplotních údajů a počtu 
topných dnů uvedené v Tab.1.1. kontrolou faktur dodavatelů energií a údajů z ČHMÚ – stanice 

Čáslav. Pokud by se údaje uvedené v Tab.1.1 lišily od skutečně fakturovaných spotřeb v roce 

2018 a od venkovních teplot a topných dnů v roce 2018 evidovaných stanicí ČHMÚ Čáslav, 
vyhrazuje si ESCO možnost opravit referenční hodnoty spotřeb a venkovních teplot a topných 
dnů tak, aby odpovídaly fakturovaným spotřebám a skutečným průměrným měsíčním teplotám 
a topným dnům evidovaným stanicí ČHMÚ Čáslav.  
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Příloha č. 2 Popis základních opatření 
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Příloha č. 3 Cena a její úhrada 

3.1 Cena za provedení základních opatření 

Cena za provedení souboru základních opatření popsaných v Příloze č. 2 je uvedena 

v souladu s čl. 17 smlouvy po realizovaných opatřeních v Tab. 3.1. 

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA 

1. CENA ZA REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ  

Cena za realizaci úsporných opatření celkem (bez DPH) 60 638 000,- Kč 

DPH 21 % 12 733 980,- Kč 

Cena za realizaci úsporných opatření celkem (včetně DPH) 73 371 980,- Kč 

 

2. CENA ZA DALŠÍ SLUŽBY (nutno specifikovat četnost plateb) 

Cena za výkon energetického managementu (bez DPH) 1 900 000,- Kč 

Cena za případné další služby (bez DPH) 0,- Kč 

Cena za další služby celkem (bez DPH) 1 900 000,- Kč 

DPH 21 % 399 000,- Kč 

Cena za další služby celkem (včetně DPH) 2 299 000,- Kč 

 

CENA CELKEM (bez DPH) 62 538 000,- Kč 

DPH 21 % 13 132 980,- Kč 

CENA CELKEM (včetně DPH) 75 670 980,- Kč 
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Montáž a dodávka hliníkových vrat, celkový součinitel prostupu tepla UD=max. 1,20 W/(m2.K), včetně začištění 
m2
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Montáž a dodávka dveří, celkový součinitel prostupu tepla UD=max. 1,20 W/(m2.K), včetně začištění a těsnění 
m2

Montáž a dodávka oken plastových s izolačním trojsklem s hodnotou součinitele prostupu tepla UW=max. 0,90 
m2

 

 

 

 

 

Montáž a dodávka dveří, celkový součinitel prostupu tepla UD=max. 1,20 W/(m2.K), včetně začištění a těsnění 
m2

Montáž a dodávka oken plastových s izolačním trojsklem s hodnotou součinitele prostupu tepla UW=max. 0,90 
m2
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Montáž a dodávka dveří, celkový součinitel prostupu tepla UD=max. 1,20 W/(m2.K), včetně začištění a těsnění 
m2

Montáž a dodávka oken plastových s izolačním trojsklem s hodnotou součinitele prostupu tepla UW=max. 0,90 
m2

 

 

 

 

 
 

Montáž a dodávka dveří, celkový součinitel prostupu tepla UD=max. 1,20 W/(m2.K), včetně začištění a těsnění 
m2

Montáž a dodávka oken plastových s izolačním trojsklem s hodnotou součinitele prostupu tepla UW=max. 0,90 
m2
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Montáž a dodávka dveří, celkový součinitel prostupu tepla UD=max. 1,20 W/(m2.K), včetně začištění a těsnění 
m2

Montáž a dodávka oken plastových s izolačním trojsklem s hodnotou součinitele prostupu tepla UW=max. 0,90 
m2
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Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu 

V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 5 Smlouvy bude provedeno po konzultaci 

s Klientem upřesnění harmonogramu realizace projektu. Podrobnější harmonogram bude 

součástí předběžné zprávy dle čl. 5 smlouvy. 

Základní termíny: 

05/2021 - podpis smlouvy 

1.6.2021 – 31.7.2021 - I. etapa - předběžné činnosti, ověření stavu 

1.8.2021 – 31.10.2021 - I. etapa - přípravné a projekční práce 

1.10.2021 – 31.12.2022 - II. etapa provedení základních opatření 

O1 - Zateplení obvodového zdiva, výměna otvorových výplní a zateplení střechy objektů 

O2 - Venkovní stínění s ručním elektronickým ovládáním 

O3 - Rekonstrukce tepelného hospodářství 

O4 - Instalace zdroje páry pro technologii prádelny 

O5 - Náhrada parních spotřebičů v kuchyni 

O6 - Rekonstrukce otopných soustav, doplnění TRV na otopná tělesa a realizace 
systému IRC 

O7 - Úsporná opatření na osvětlení - náhrada stávajících svítidel za LED 

O8 – Nový dohledový a řídicí systém MaR tepelného hospodářství 

31.12.2022 - II. etapa - dokončení realizace úsporných opatření v areálu, 

předání a převzetí díla, vystavení závěrečné faktury 

1.1.2023 - III. etapa - zahájení vyhodnocování úspor v souladu se smlouvou, 

poskytování energetického managementu 

1.1.2023 - III. etapa - zahájení garancí ESCO za úsporu 

31.12.2032 - III. etapa - ukončení smlouvy, ukončení vyhodnocování úspor a 

garancí 

Podrobný harmonogram realizace opatření v areálu bude konzultován s pověřenými zástupci 
Klienta a bude v maximální možné míře přizpůsoben požadavkům provozu v areálu. 
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Příloha č. 5 Výše garantované úspory,  
sankce za nedosažení garantované úspory a prémie 

za překročení garantované úspory 

5.1 Výše garantované úspory 

Garantovaná úspora pro jednotlivá zúčtovací období je uvedena v Tab. 5.1. 

Tab. 5.1 Garantovaná úspora 

 

Za příslušné zúčtovací období je vždy garantována pouze celková úspora nákladů za toto 
období, nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích, či úspory v technických jednotkách. 
Úspora zahrnuje úspory nákladů na plyn, elektřinu a vodu. V Tab. 5.2 je uvedena očekávaná 
struktura garantované úspory po jednotlivých energiích. 

Pro splnění garantované úspory se předpokládá dodržení následujících podmínek: 

▪ Objekt č. 12 stávající parní centrální kotelna nebude po realizaci úsporných opatření 
dále vytápěna ani temperována. 

▪ Objekty, které byly v referenčním roce 2018 vytápěny elektrickou energií budou stále 
vytápěny elektrickou energií. 

▪ Objekt č. 9 centrální archiv nebude napojen na centrální zdroj tepla realizovaný v rámci 
úsporných opatření a nebude odebírat plyn z odběrných míst vyhodnocovaných 
v rámci této smlouvy. 

V případě nesplnění výše uvedených předpokladů bude garantovaná úspora odpovídajícím 
způsobem snížena o úsporu nedosaženou vlivem nesplněné podmínky. 

  

garantovaná úspora GÚZO 

v Kč bez DPH
výše úspory v %

od 1.1.2023 do 31.12.2023 3 015 000 31,5%

od 1.1.2024 do 31.12.2024 3 015 000 31,5%

od 1.1.2025 do 31.12.2025 3 015 000 31,5%

od 1.1.2026 do 31.12.2026 3 015 000 31,5%

od 1.1.2027 do 31.12.2027 3 015 000 31,5%

od 1.1.2028 do 31.12.2028 3 015 000 31,5%

od 1.1.2029 do 31.12.2029 3 015 000 31,5%

od 1.1.2030 do 31.12.2030 3 015 000 31,5%

od 1.1.2031 do 31.12.2031 3 015 000 31,5%

od 1.1.2032 do 31.12.2032 3 015 000 31,5%

30 150 000 31,5%

rok (zúčtovaci období)

CELKEM od 1.1.2023 do 31.12.2032
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Tab. 5.2 Očekávaná struktura garantované úspory 

 

energie /média

plyn 3 323 MWh/rok 2 279 000 Kč/rok
01.01.2023 elektrická energie 200 MWh/rok 413 000 Kč/rok

– voda 4 068 m3/rok 323 000 Kč/rok
31.12.2023 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 015 000 Kč/rok
plyn 3 323 MWh/rok 2 279 000 Kč/rok

01.01.2024 elektrická energie 200 MWh/rok 413 000 Kč/rok
– voda 4 068 m3/rok 323 000 Kč/rok

31.12.2024 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 3 015 000 Kč/rok
plyn 3 323 MWh/rok 2 279 000 Kč/rok

01.01.2025 elektrická energie 200 MWh/rok 413 000 Kč/rok
– voda 4 068 m3/rok 323 000 Kč/rok

31.12.2025 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 3 015 000 Kč/rok
plyn 3 323 MWh/rok 2 279 000 Kč/rok

01.01.2026 elektrická energie 200 MWh/rok 413 000 Kč/rok
– voda 4 068 m3/rok 323 000 Kč/rok

31.12.2026 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 3 015 000 Kč/rok
plyn 3 323 MWh/rok 2 279 000 Kč/rok

01.01.2027 elektrická energie 200 MWh/rok 413 000 Kč/rok
– voda 4 068 m3/rok 323 000 Kč/rok

31.12.2027 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 3 015 000 Kč/rok
plyn 3 323 MWh/rok 2 279 000 Kč/rok

01.01.2028 elektrická energie 200 MWh/rok 413 000 Kč/rok
– voda 4 068 m3/rok 323 000 Kč/rok

31.12.2028 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 3 015 000 Kč/rok

1

rok období
úspory energie a nákladů

v tech. jednotkách v Kč bez DPH

2

3

4

5

6
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energie /média

plyn 3 323 MWh/rok 2 279 000 Kč/rok
01.01.2029 elektrická energie 200 MWh/rok 413 000 Kč/rok

– voda 4 068 m3/rok 323 000 Kč/rok
31.12.2029 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 015 000 Kč/rok
plyn 3 323 MWh/rok 2 279 000 Kč/rok

01.01.2030 elektrická energie 200 MWh/rok 413 000 Kč/rok
– voda 4 068 m3/rok 323 000 Kč/rok

31.12.2030 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 3 015 000 Kč/rok
plyn 3 323 MWh/rok 2 279 000 Kč/rok

01.01.2031 elektrická energie 200 MWh/rok 413 000 Kč/rok
– voda 4 068 m3/rok 323 000 Kč/rok

31.12.2031 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 3 015 000 Kč/rok
plyn 3 323 MWh/rok 2 279 000 Kč/rok

01.01.2032 elektrická energie 200 MWh/rok 413 000 Kč/rok
– voda 4 068 m3/rok 323 000 Kč/rok

31.12.2032 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 3 015 000 Kč/rok
plyn 33 234 MWh 22 790 000 Kč

CELKEM elektrická energie 1 997 MWh 4 130 000 Kč
2023 – 2032 voda 40 680 m3 3 230 000 Kč

ostatní provozní náklady - - 0 Kč
zaručené úspory celkem - - 30 150 000 Kč

rok období
úspory energie a nákladů

v tech. jednotkách v Kč bez DPH

7

8

9

10
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5.2 Stanovení sankce za nedosažení garantované úspory a výpočet 
prémie 

Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory a prémie ESCO za překročení garantované 
úspory bude stanovena následujícím postupem: 

a) Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPZO za 

uplynulé zúčtovací období v souladu s Přílohou č. 6. 

b) Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO nižší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená 
pro toto zúčtovací období v Tab. 5.1 v Kč bez DPH, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO 
za nedosažení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše sankce bude 

stanovena následovně: 

SankceZO  = GÚZO – ÚSPZO 

c) Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO vyšší, než garantovaná úspora GÚZO 

uvedená pro toto zúčtovací období v Tab. 5.1 v Kč bez DPH, je garance ESCO za příslušné 
zúčtovací období splněna a ESCO vzniká právo na prémii za překročení garantované 
úspory v daném zúčtovacím období. Výše prémie bude stanovena následovně: 

PrémieZO  = 0 . (ÚSPZO – GÚZO) 

Tuto prémii Klient uhradí ESCO v souladu se smlouvou. 

Význam označení: 

PrémieZO [Kč] je prémie ESCO za dané zúčtovací období. 

SankceZO [Kč] je sankce ESCO za dané zúčtovací období. 

ÚSPZO [Kč] je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu 

s Přílohou č. 6. 

GÚZO [Kč] je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období uvedená 
v Tab. 5.1 v Kč bez DPH. 

Výše podílu Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu 

procentuální podíl Klienta na úspoře 
dosažené nad garantovanou úsporu ………………100 % 

  
procentuální podíl uchazeče na úspoře 
dosažené nad garantovanou úsporu ………………0 % 

ESCO se vzdává nároku na prémii dosaženou nad garantovanou úsporu. 
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Příloha č. 6 Vyhodnocování dosažených úspor 
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Příloha č. 7 Energetický management 

Energetický management je nedílnou součástí energetických služeb poskytovaných ESCO v 
rámci této Smlouvy, je nezbytný pro dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro její 
vyhodnocení. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. 

Zavedení a provádění energetického managementu bude v souladu s „Metodickým návodem 
pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ uveřejněným v podkladech 
OPŽP (www.opzp.cz) spolu se 121. výzvou programu. Energetický management bude 
prováděn po dobu trvání této Smlouvy. 

7.1 Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 

Za účelem dosažení co nejlepších výsledků energetického managementu bude centrální řídící 
dispečink energetického systému v areálu napojen na centrální dispečink ESCO, odkud bude 
možno provádět vzdálenou kontrolu a v případě potřeby i servisní či provozní zásahy. V rámci 
zavedeného energetického managementu bude ESCO po dobu trvání smlouvy analyzovat 

veškeré sledované parametry energetického systému, které budou archivované na řídícím 
dispečinku (např. průběhy teplot na výstupu a vstupu ze zdrojů tepla, na vstupu a výstupu 
z jednotlivých topných větví, spotřeby plynu atd.), porovnávat tyto hodnoty s požadovanými 
hodnotami a optimalizovat nastavení systému regulace tak, aby spotřebovaná energie byla 

v objektech areálu využita co nejlépe. Rovněž bude zaveden systém kontroly spotřeby 
energie. V rámci realizovaných opatření budou instalována veškerá podružná měření 
nezbytná k výkonu energetického managementu (viz popis jednotlivých opatření). Data 
z těchto měřičů budou automaticky přenášena ve zvolených intervalech na centrální dispečink 
a následně v rámci energetického managementu vyhodnocována a budou analyzovány jejich 
průběhy, na základě kterých bude dále optimalizován provoz energetického systému.  

Cílem energetického managementu je minimalizovat provozní náklady při zachování 
požadovaných parametrů vnitřního prostředí, zejména tepelné pohody v objektech areálu. 

Energetický management zahrnuje následující činnosti ESCO: 

• evidenci spotřeby plynu, elektřiny a vody na fakturačních a podružných měřičích 
napojených na centrální dispečink a archivaci dat; 

• porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami se zohledněním rozdílných 
teplotních podmínek a změn ve využití objektu; 

• vyhodnocení vývoje spotřeb a porovnání s očekávanou spotřebou; 

• vyhodnocení odchylek od očekávaných spotřeb a s tím související identifikace 

nadměrných spotřeb vyvolaných nehospodárným využitím energie nebo poruchou 
systému regulace nebo jiného zařízení majícího vliv na spotřebu energie; 

• identifikace důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná případně průměrná 
úroveň spotřeby; 

• spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na odstranění důvodů vedoucích ke 
spotřebám vyšším než očekávaná, případně průměrná úroveň spotřeby, tj. optimalizace 
hospodaření s energiemi; 
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• spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na optimalizaci nastavení systému 
regulace s ohledem na aktuální potřeby jednotlivých provozů; 

• kontrola správné funkčnosti instalovaných opatření v případě odchylek ve sledovaných 
spotřebách; 

• vyhledávání dalšího potenciálu pro snížení energetické náročnosti objektu, optimalizace 

odběrových sazeb případně tarifů. 

7.2 Energetický management – činnosti a povinnosti Klienta 

Klient umožní ESCO plnohodnotný vzdálený přístup na řídicí dispečink energetických systémů 
v areálu a umožní sledovat a ovládat energetické hospodářství vzdáleně z centrálního 
dispečinku ESCO. Tento vzdálený přístup bude sloužit pro monitoring energetických systémů 
a pro účely vykonávání energetického managementu. Klient dále umožní ESCO přístup na 
internetové portály dodavatelů energií pro areál, kde jsou k dispozici podrobné čtvrthodinové, 
hodinové nebo denní informace o spotřebě příslušné energie na fakturačním měřiči (pokud je 

tato služba pro areál dostupná). 

Klient bude pravidelně měsíčně zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO 
uvedenou v Příloze č. 8 následující údaje: 

• kopie veškerých faktur za dodávku plynu, elektrické energie a vody, a to nejpozději do 7 
dnů po vystavení této faktury dodavatelem; 

• odečet stavu fakturačních měřičů plynu, el. energie, vody a případných dalších 
podružných měřičů nezbytných pro vyhodnocení úspory v rámci této Smlouvy na začátku 
/ konci kalendářního měsíce, a to nejpozději do 7 dne v měsíci;  

• informace o veškerých plánovaných změnách v areálu, které mohou mít za následek 
nárůst spotřeby energie, a to nejpozději 30 dnů před dlouhodobě plánovanými 
významnými změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky, 
chlazení nebo jiného významného spotřebiče energie, celkové změny ve využití areálu, 
významné rozšíření odběru teplé užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před 
plánovanými změnami malého rozsahu (např. posílení topných ploch, změna ve využití 
místností apod.); 

• informace o veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst 
spotřeby energie, a to neprodleně po zjištění tohoto mimořádného stavu. 

Činnosti Klienta v rámci provozu areálu: 

• Klient se zavazuje na základě proškolení využívat energetická zařízení k účelnému 
provozu, ctít základní pravidla pro optimální využití instalovaných zařízení a dlouhodobě 
společně s ESCO usilovat o maximalizaci energetických úspor v rámci podmínek 
kladených na užívání daných prostor a zařízení v souladu s platnou legislativou. ESCO 
poskytne veškerou potřebnou součinnost k zaškolení osob; 

• včas zaznamenávat změny, které by mohly vést k úniku či ztrátě energetických a jiných 
médií v provozovaném hospodářství, zajistit nápravná opatření; 
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• nepřetápět prostory – udržovat teplotu v daných prostorech na přiměřené úrovni (zvýšení 
teploty v prostorech, znamená zvýšení nákladů na vytápění). U dlouhodobě 
nevyužívaných prostor dodržovat tlumené vytápění, tzv. temperování prostor na 
minimální teplotu; 

• uváženě hospodařit s teplou a studenou vodou; 

• dodržovat základní pravidla úsporného provozu při osvětlení vnitřních prostor, klást 
důraz na úsporu elektrické energie v této oblasti spotřeby; 

• vyvarovat se nadměrného a nekontrolovatelného větrání okny (trvale otevřená nebo 
nedovřená okna, jsou považována za nadměrné a nekontrolované větrání z důvodu 
velkého úniku tepla); v zimním období se doporučuje větrat krátce a intenzivně několikrát 
denně; zavírat dveře oddělující vytápěné místnosti od nevytápěných či temperovaných; 

• Klient bude nadále zajišťovat řádný servis a údržbu související s provozem 
energetických systémů a finančně plnit ostatní náklady související s provozem. 

7.3 Standardní provozní podmínky 

Energetický systém vytápění bude nastaven tak, aby byla v jednotlivých typech místností 
dodržována pravidla pro vytápění dle Vyhlášky č. 194/2007 Sb. přílohy č. 1. 

Tab. 7.1 Výchozí nastavení teplot v místnostech 

 

Nastavení útlumových režimů pro jednotlivé místnosti provede ESCO po konzultaci 
s provozním personálem areálu. Mimoprovozní útlumové režimy budou průběžně 
aktualizovány na základě aktuálního využití jednotlivých objektů. 

 

  

provozní 
hodiny

mimoprovozní 
hodiny

Pokoje pro nemocné 22,0 18,0

Vyšetřovny, přípravny 24,0 20,0

Koupelny 24,0 20,0

Operační sály 25,0 21,0

Předsíně, chodby, WC, schodiště 20,0 18,0

Technické místnosti, sklady 15,0 15,0

Temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

druh místnosti
teplota ve °C
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Příloha č. 8 Oprávněné osoby 

Oprávněnými osobami jsou: 

za ESCO: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Ing. Mgr. Tomáš Schmied, M: , :  

Ing. Pavel Ruprecht, M: , E:  

Ing. Filip Ovčačík Ph.D., M: , E:  

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech: 

Ing. Roman Miklík, M: , E:  

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 

Vít Navrátil, M: , E:  

e-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č. 7: 

 

 

za Klienta: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Libor Lesák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek, Středočeský kraj 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech: 

Lenka Svobodová, Vedoucí technického oddělení, Nemocnice Kutná Hora  

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, Středočeský kraj 

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 

Mgr. Lucie Línková 

  

mailto:tomas.schmied@advance-energo.cz
mailto:pavel.ruprecht@advance-energo.cz
mailto:filip.ovcacik@advance-energo.cz
mailto:roman.miklik@
mailto:vit.navratil@advance-energo.cz
mailto:info@advance-energo.cz
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Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ 

 podíl v % podíl v tis. Kč 
Práce realizované vlastními kapacitami 35 % 21 085 
Práce realizované poddodavateli celkem 65 % 39 552 

 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa druh poddodávky 

NEPRO stavební a. s. stavební práce, zateplení objektů 

Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 
193 00 Praha 9 

 

IČ: 27342093 65 % 39 552 tis. Kč 
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Příloha č. 10 Výpis z usnesení Rady Středočeského kraje 
č. 024-26/2021/RK ze dne 17.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Klienta:  Za ESCO: 

V Praze, dne  V Praze, dne  

   

  Ing. Mgr. Tomáš Schmied 

předseda představenstva 

Advance Energo a.s. 

 

   

 

 

  Ing. Filip Ovčačík Ph.D. 

místopředseda představenstva 

Advance Energo a.s. 

 

Filip 

Ovčačík

Digitálně podepsal 

Filip Ovčačík 

Datum: 2021.09.20 

14:25:48 +02'00'

Ing. Mgr. 

Tomáš 

Schmied

Digitálně podepsal 

Ing. Mgr. Tomáš 

Schmied 

Datum: 2021.09.20 

15:31:16 +02'00'


