
           Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb 

Berounská 500, 273 51 Unhošť 

 

 

 SMLOUVA O DÍLO č. 56/71234411/2022 

 

na „Stavební opravy - šatny“ 

 

Smluvní strany 

 
Objednatel:  Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb 

Sídlo:   Berounská 500, 273 51 Unhošť 

Zastoupený:  Ing. Ungerovou Lenkou, MPA, ředitelkou příspěvkové organizace 

IČO:    71234411              

 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

Dodavatel:  HP Projekt s.r.o. 

se sídlem:  Pražská 380, 256 01 Benešov 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 80686   

jednající:  Jan Pešek 

IČ:    26418568 

DIČ:   CZ26418568 

Bankovní spojení:  

dále jen „dodavatel“ 
 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo: 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla „Stavební opravy - šatny“ podle soupisu prací a 

položkového rozpočtu. 

1.2. Místem plnění veřejné zakázky je Berounská 500, 273 51 Unhošť v rozsahu podle 

uvedeného položkového rozpočtu a požadovaného soupisu prací. 

1.3. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 

s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a 

dodaných zařízení. 

 

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 

v této smlouvě.  
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1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 

- vytýčení prostoru pracoviště 

- aktualizace harmonogramu provádění prací v důsledku změn 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- opatření pro zajištění BOZP na pracovišti; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava pracoviště včetně přístupu na něj; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení chodu Domova, 

v případě potřeby práce po 18.00 hodině, či před 7.00 hodin nutno předem (minimálně 

jeden kalendářní den) informovat ředitelku organizace, která následně seznámí provoz 

s požadavkem. V případě, že požadavek nebude schválen, budou stavební práce 

probíhat od 7.00 do 18.00 hodin; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli 

po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla 

(zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků).  

 

1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průchodnost a zajištěna přístupnost všech pokojů a objektů, zejména pro 

integrovaný záchranný systém.  

 

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 

díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla 

dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 

zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 

díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel 

povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 

postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit 

rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 

dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany 
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v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 

pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za 

jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9. Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 

v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) popis prací a tabulková část, 3) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Stavební opravy - šatny“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

 

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-

li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy 

a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven 

v čl. III bodu 3.4. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje 

dodavatel. 

 

 

Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. smlouvy 

v termínu do 30. 10. 2022. 

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně nebo e-

mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 

dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně nebo e-mailem, s uvedením 

přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy.  Dodavatel je povinen 

zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. 

V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 

2.2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není 

povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

 
2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 



           Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb 

Berounská 500, 273 51 Unhošť 

 

 

Stránka 4 z 16 

 

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze 

v těchto případech: 

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v popisu prací a 

položkovém rozpočtu (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že 

taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 

dodavatele.  

- zásahu tzv. vyšší moci.  

 

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku 

ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří 

nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu 

dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby 

prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 

písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 20 000,- Kč. 

 

 

Článek III. 

Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran, v celkové výši 353 345,05 Kč bez DPH, a to jako 

cena nejvýše přípustná. 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 15% DPH ve výši 53 001,76 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí: 406 346,80 Kč.  

 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný položkový rozpočet uvedený v příloze č. 3. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané 

položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném v položkovém 

rozpočtu jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 

položkového rozpočtu v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, 

jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného 

položkového rozpočtu při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích 

jsou považovány za její součást.  

 

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 

zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    
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3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o 

dodatečné stavební práce, původním položkovým rozpočtem nepředpokládané, postupuje 

se podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých 

se dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah 

dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 

6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho 

průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebo rozpisu prací nebudou 

objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto 

směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém 

omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) 

písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla musí být o rozsahu této 

změny (věcném i finančním) písemně informován objednatel. 

 
 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

 

4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným 

zástupcem objednatele, maximálně jednou za kalendářní měsíc a to fakturami, které 

budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 

předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 

bude v nich uveden název „Stavební opravy - šatny“, odkaz na tuto smlouvu a 

nacionále objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených 

prací a dodávek za fakturované období, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce 

objednatele a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy. 

 

4.3. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 80 % celkové ceny díla dle 

této smlouvy bez DPH. Zbylých 20 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat 

objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 

objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 

protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 

odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 

odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 

prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 

účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, 
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než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce 

nebo dodávky provedeny. 

 

4.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura 

splatnosti. 

 

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako 

neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů 

povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla 

povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 

ve smyslu výše popsaném. 

 

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 

této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 

nedodělků díla.  

4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

4.8. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s 

výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše 

uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 

předmětu smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných 

subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto 

bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. 

Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a 

realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen 

smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném 

rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za 

jejich nesoučinnost sám.  

 

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 

něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 

bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností dodavatele.  
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4.10. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), 

který určí předběžně objem čerpání finančních prostředků. Tento finanční a časový 

harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem 

finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní opravy od počátku jejího zhotovování s tím, že 

dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy 

se zpracováním stanou součástí vlastní opravy. 

 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

Článek VI. 

Staveniště 

 

6.1. Prostor opravy je vymezen zadáním díla. Pokud bude dodavatel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady, před vlastním rozšířením 

prostoru bude žádat o svolení VPTÚ minimálně jeden kalendářní den dopředu, 

v případě neudělení svolení bude dodavatel nucen vyčkat náhradního řešení, které 

nesmí zasáhnout do konečné výše hodnoty opravy. 

6.2. Objednatel předá dodavateli prostor díla po odeslání výzvy k převzetí dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.3. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště díla a zajistí jeho provoz, údržbu, 

pořádek a čistotu po celou dobu stavebních oprav. 

6.4. Elektrickou energii nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci 

běžné spotřeby, kontrolu spotřeby el. energie provede namátkově, průběžně VPTÚ, 

společně s vedoucím směny pracovníků na pracovišti.                                                                                 

6.5. Zadavatel zajistí možnost odběru studené vody dle potřeb opravy. 

6.6. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a 

převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.7. Veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 

výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 

provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu 

podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných 

překážek v následném provádění díla. 

6.8. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků. Dále 

se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 

ochrany apod. 
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6.9. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 5ti kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen 

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla (dále jen „oprávnění 

zástupci objednatele“) jsou: 

Ing. Ungerová Lenka, MPA, : +420  :  

 

ve věcech technických:  

, VPTÚ : +420  :  

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony.    

 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: 

Ing. Ungerová Lenka, MPA, : +420  :  

 
7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 

ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Jan Pešek : +420 7  : 

  

 

Ve věcech technických zastupuje dodavatele: Jan Pešek : +420  : 

  

  

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

 

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s popisem 

prací a podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými 

technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo 

zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je 

dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci 

takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). 

V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo 

obsahuje vady a nedostatky. 
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8.3. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.4. Objednatel, je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli 

v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto 

kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 

součinnost. 

 

8.5. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 

8.6. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 

neúplnost a chyby v rozpisu prací a položkovém rozpočtu, uvedených v článku I. odst. 

1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 

a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 

stavby předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, 

je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech 

technických dle článku VII. smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, 

se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.  

 

8.7. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 

objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 

nedodělků dodavatelem. 

 

8.8. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 

dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 

poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 

vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 

8.9. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů 

podílejících se na provádění díla. 
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8.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 

dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 

dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 

snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.   

 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně 

možných škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny 

díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %. 

Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu 

i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
9.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy 

předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a 

zůstává v platnosti. 

 

9.3. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou 

smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele 

považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo 

objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 

nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 

dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, 

které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i 

prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 

ve věcech technických (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 

převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o 

předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 
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lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 

má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců 

materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. 

Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 

písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel 

rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 

skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 

odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 

jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 

za každou vadu a každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 

dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  

Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 

v délce 24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 

pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 

2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je 

nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V 

případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 
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omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 

odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 

do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 

10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 

uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 

uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad 

záruční doba neběží. 

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 

na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

 

 

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Strany se 

dohodly na výpovědní lhůtě, která činí čtrnáct dní po dni doručení výpovědi dodavateli. 

V případě výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených 

nákladů, které se zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od 

objednatele. 

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou 

smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování 

povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě 

pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 

rozhodnutí. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady 

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 

s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 

vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 

8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se 
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oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na 

adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 

strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 

rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 

výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran 

následující: 

a) Dodavatel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena smluvního plnění, 

b) Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí 

konečnou fakturu, 

c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě 

strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy, 

d) strana, která důvodné odstoupení (či ukončení Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy 

zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady ji vzniklé z důvodu 

takového odstoupení od Smlouvy. 
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12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. 

Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi smluvní 

straně. 

 

XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho 

části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena 

jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, 

označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení 

vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu 

uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 5 000 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 11.3. činí 

0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši.   

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené rozpočtu Středočeského kraje ze státního rozpočtu České republiky, rozpočtu 

Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za 

nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 

Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto 

prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá 

povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za 

prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele 

dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle bodu článku IV., odst. 4.7. této smlouvy. 
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Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 

výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 

vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 

jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně 

případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem 

odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

 

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 

dodavatel 1 stejnopis. 

 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

 

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou 

nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 
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14.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a s poskytnutím 

informací o smlouvě v souladu a v rozsahu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
14.12. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

 
14.13. Žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve 

smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj 

nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

14.14. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Harmonogram  

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby 

Příloha č. 3: Oceněný Položkový rozpočet /přikládá uchazeč/ + rozpis prací 

 

 

V                             dne                                    V Unhošti dne 

 Dodavatel                 Objednatel  

 

 

 

……………………………………                                              …………………………………                                                 

                 Jan Pešek                                                                Ing. Ungerová Lenka, MPA 

                   jednatel                                                              ředitelka příspěvkové organizace  
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Harmonogram plnění smlouvy 

 
Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované ve Smlouvě o dílo č. 
56/71234411/2022 v článku I. Bodě 1.1 a 1.5 v termínu do 30. října 2022. 

 
 
 
V Unhošti dne                                      V Unhošti dne 

                

Dodavatel                 Objednatel 

                                                                    

 

 

……………………………………                                         …………………………………                                                 

              Jan Pešek                                                            Ing. Ungerová Lenka, MPA 

                jednatel                                                          ředitelka příspěvkové organizace 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb 

Berounská 500, 273 51 Unhošť 

 
 
Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 56/71234411/2022 

 

F O R M U L Á Ř    P R O    O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Stavební opravy - šatny“ 

 

 

Určeno: Ing. Ungerová Lenka, MPA – ředitelka PO 

                

 

Číslo SoD:     Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Dodavatel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba:     Telefonní spojení: 

 

Popis předmětu informace: 

 

 

 

 

 

Popis problému: 

 

 

 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:  

 

 

 

 

 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

Datum, podpis oprávněné osoby: 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
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Zkrácený popis

Rozměry Dodávka Montáž
Celkem bez 

DPH

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 0,00 69 200,00 69 200,00

1 Podklad pod dlažbu z betonu C 16/20 XA1,do 15 cm m2 17,00 3 800 64 600,00 64 600,00

2 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 10,00 460 4 600,00 4 600,00

Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů 0,00 13 872,85 13 872,85

3 Omítka stropů jádrová weberdur trass,ručně m2 17,00 570 9 690,00 9 690,00

4 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 1,15 460 527,85 527,85

5 Penet.nátěr strop.BASF, PCI Multigrund PGU m2 17,00 160 2 720,00 2 720,00

6 Penetrace hloubková stropů Ardex P 82 m2 17,00 55 935,00 935,00

Úprava povrchů vnitřní 0,00 47439,20 47 439,20

7 Omítka stropů rovných, perlit. tl. 2 cm, štuková m2 17,00 480 8 160,00 8 160,00

8 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 1,30 460 599,20 599,20

9 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 17,00 280 4 760,00 4 760,00

10 Omítka vnitřní zdiva,na pletivu,štuková+ker.obklady 3m2 m2 44,00 750 33 000,00 33 000,00

11 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 2,00 460 920,00 920,00

Výplně otvorů 0,00 17 000,00 17 000,00

12 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00 9 000 9 000,00 9 000,00

13 Dveře kus 1,00 8 000 8 000,00 8 000,00

Izolace proti vodě 0,00 7 000,00 7 000,00

14 Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena m2 20,00 350 7 000,00 7 000,00

Podlahy povlakové 0,00 15 810,00 15 810,00

15 Lepení podlah PVC Altro z pásů, plochy běžné m2 17,00 930 15 810,00 15 810,00

Malby 0,00 13 200,00 13 200,00

16 Penetrace podkladu nátěrem  V1308  2 x m2 88,00 150 13 200,00 13 200,00

Bourání konstrukcí 0,00 26 023,00 26 023,00

17 Bourání lehčených mazanin, tl.10 cm, pl. 1 m2 m3 4,50 1 230 5 535,00 5 535,00

18 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 7,20 460 3 312,00 3 312,00

19 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 9,48 1 200 11 376,00 11 376,00

20 Přisekání kamenných nebo jiných, ploch nad 2 m2 m2 20,00 290 5 800,00 5 800,00

Doprava osob materiálu a skládkovné 0,00 60 000,00 60 000,00

21 Doprava sutě a skládkové t 2,00 13 500 27 000,00 27 000,00

22 Doprava osob a materiálu kpl. 1,00 33 000 33 000,00 33 000,00

Topný systém 0,00 41 000,00 41 000,00

23
Demontáž ocelových rozvodů a montáž Cu systému 

rozvodu topení
kpl. 1,00 33 000 33 000,00 33 000,00

24 Radiátory ks 1,00 8 000 8 000,00 8 000,00

Instalatérské práce 0,00 42 800,00 42 800,00

25 Bourací práce a demontáž staré instalace a odpadů kpl. 1,00 5 800 5 800,00 5 800,00

26 Dodávka a montáž nového potrubí,odpadů a sanity kpl. 1,00 37 000 37 000,00 37 000,00

353 345,05

DPH 15% 53 001,76

406 346,80

Celkem bez DPH

Celkem s DPH

Položkový rozpočet
Stavební opravy - šatny

Č M.j. Množství
Jednot. 

cena bez 

DPH (Kč)

Náklady bez DPH (Kč)

 
 

 

V                                   dne 

 

 

……………………………………...             

               Jan Pešek 

            jednatel společnosti 

 


