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1. ZMĚNA DOKUMENTACE 

1.1. Zdůvodnění změny 

Při projednání přístupu na pozemky dočasných záborů, bylo ze strany vlastníků pozemku 
parcelní číslo 536, v KÚ Mořinka sděleno, že s navrženým technickým řešením 
spočívajícím v umístění provizorního přehrazení potoka sloužícím k obtoku velkých vod do 
inundace Karlického potoka nebudou souhlasit a neumožní přístup na jejich pozemek. 

1.2. Popis změny 

Pro zajištění výstavby mostu ve shodném technickém řešení z DSP a PDPS, byla po 
sdělení výše zmíněného stanoviska navrhnuta úprava zajištění průchodu velkých vod mimo 
budovaný mostní objekt SO 202 tímto způsobem: 

 Posun ochranné (těsnící) hrázky cca 60 m po toku potoka tak, aby nebyly vyžadovány 
přístupy na nové pozemky ani zvětšeny dočasné zábory uvažované v rámci DSP. 

 Přes vlastní staveniště bude voda v normálních průtocích převedena potrubím DN 400, 
které začíná na návodní straně těsnící hrázky. 

 V případě vodních stavů mimo kapacitu navrženého potrubí bude přebytek průtoku 
veden obtokovou rýhou do prostoru bývalého rybníka (inundace) s přímým odtokem 
pod most SO 201. 

 Proti zpětnému zaplavení staveniště je dále navržena ochranná hrázka za křídlem 
stávajícího mostu. 

Podrobnosti umístění hrázek jsou uvedeny na příloze č.2 této změny dokumentace. 

1.3. Aktualizovaný postup výstavby 

 demontáž svodidel, bourání NK, opěr a křídla 

 zřízení hrázek a odvodňovacího potrubí dle přílohy č.2 

 výkopy 

 bednění, armování a betonáž polorámu a křídel 

 izolace stěn polorámu a křídel 

 izolace mostovky, odvodnění za opěrami, vybudování přechodových oblastí 

 odstranění potrubí a hrázek 

 bednění, armování a betonáž říms 

 montáž zábradelního svodidla, dlažba za opěrami 

 vozovkové souvrství na mostě 

1.4. Změna soupisu prací 

Součástí této změny je aktualizovaný soupis prací, který zahrnuje nové položky včetně 
nezbytných úprav objemů i ostatních položek. Pro snadnější orientaci je vydán i soupis, 
který obsahuje pouze změny či nové položky vyvolané novým technickým řešením a již 
dříve vydanými vyjádřeními k dotazům uchazečů o realizaci zakázky. 

1.5. Přílohy 

 Příloha č.1 Situace úprav – 1:1000 

 Příloha č.2 Půdorys úprav – hrázky a řez těsnící hrázkou – 1:100 

 Příloha č.3 Soupis prací pouze změněných či doplněných položek. 

 Digitálně  Soupis prací se zapracovanými změnami – plná aktualizace 
 
 
V Praze, 30. března 2015 Ing. Petr Zíka 
 SUDOP PRAHA a.s, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
 tel: 267 094 130; fax: 267 094 212 
 mobil: 605 229 059 
 E.mail: petr.zika@sudop.cz 

mailto:petr.zika@sudop.cz
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SO 201

SO 202

PROVIZORNÍ PØEHRAZENÍ POTOKA (SO 202)

SO 403

SO 402

PŘÍLOHA Č.1

DLE PŘÍLOHY Č.2
NOVÉ POZICE HRÁZEK

SITUACE ÚPRAV, M 1:1000
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DN 400 -DL. 25,5m

PE POTRUBÍ
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K VÝPUSTI PŮVODNÍHO RYBNÍKA
PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPOVÉ RÝHY

DOLNÍ ROBLÍN

KARLÍ
K

KARLICKÝ POTOK

1:2

1:1

VÝŠKY CCA 1,0m
OCHRANNÁ HRÁZKA

HLOUBKY CCA 0,5m

OBTOKOVÁ RÝHA

VÝŠKY CCA 1,0m
TĚSNÍCÍ HRÁZKA

MATERIÁLU

Z JÍLOVITÉHO

NÁSYP 

VYPLNĚNÝCH PÍSKEM
ROVNANINA Z PYTLŮ

KAMENY HMOTNOSTI cca 50 - 100kg

KAMENNÝ ZÁHOZ,

DN 400 -DL. 25,5m

PE POTRUBÍ

ŘEZ TĚSNÍCÍ HRÁZKOU, M 1:100

PŘÍLOHA Č.2

PŮDORYS ÚPRAV - HRÁZKY, M 1:100



PŘÍLOHA Č.3

SOUPIS PRACÍ ZMĚNĚNÝCH A DOPLNĚNÝCH POLOŽEK

POLOŽKY BEZ PODBARVENÍ OBSAHUJÍ POUZE ZMĚNU VÝMĚRY2)

ŽLUTĚ ZVÝRAZNĚNÉ POLOŽKY JSOU NOVÉ 1)

POZN:
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