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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

ZADAVATEL: Stifedocesky kraj

Sidlem: Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Zastoupeny: Ing. Zuzanou Moravéikovou, naméstkyni hejtmana pro oblast
} investic a verejnych zakazek

IC: 70891095

VEREJNA ZAKAZKA:

Gymnazium Jana Palacha Mélnik — Vystavba télocviény — Dodatek ¢. 1

Zadavatel vyhotovil na zakladé ustanoveni § 85 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpisii (dale jen zakon) k vySe uvedené vefejné zakazce na stavebni préace,
zadavane v jednacim Fizeni bez uvefejnéni v souladu s § 34 odst. 5 pism. b), tuto pisemnou zpravu.

1. Predmét verejné zakazky a sjednana cena ve smlouvé:

Vefejna zakazka na stavebni prace

Cena sjednana v dodatku é.1 :

Dodatecné stavebni prace : 7 108 912,45 Ké bez DPH
Ménéprace : 1 296 110,- K& bez DPH
Nova cena dila : 42 297 286,45 K¢ bez DPH

2. Zvoleny druh zadavaciho Fizeni:

Jednaci fizeni bez uverejnéni

3. Identifikaéni udaje vybraného uchazece, odlivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky,
uvedeni, jaka &ast verejné zakazky ma byt pinéna prostfednictvim subdodavatelii:

Obchodni firma nebo nazev / obchodni firma | ALSTAP s.r.o.
nebo jméno a pfijmeni:

Sidlo / misto podnikani / misto trvalého

] . ) V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
pobytu (pfip. doru€ovaci adresa):

IC: 29000238

Oduvodnéni vybéru:

V souladu s § 79 odst. 6 nebylo provedeno hodnoceni nabidek, nebot by byla hodnocena nabidka
pouze jednoho uchazece.

4. Cast vefejné zakazky, ktera ma byt pinéna prostifednictvim subdodavatele:

- monolitické konstrukce, zemni prace

5. Identifikani udaje v§ech uchazeéi a jejich nabidkova cena:

Obchodni firma nebo nazev / obchodni frma | ALSTAP s.r.o.
nebo jméno a pfijmeni:

Sidlo / misto podnikani / misto trvalého

3 V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
pobytu (pfip. doruovaci adresa):

IC: 29000238

Nabidkova cena: 7 108 912,45 K& bez DPH
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Stiedocesky kraj

6. Identifikaéni udaje zajemc &i uchazeéu, jez byly vylouéeni z i€asti v zadavacim fizeni:

Nebyl vyfazen Zzadny uchazec.

7. Duvod pouziti jednaciho Fizeni bez uverejnéni

V souladu s § 23 odst. 7 pism. a) zakona — jedna se o dodatetné stavebni prace, které nebyly
obsazeny v plivodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v dlsledku okolnosti, ktere
zadavatel jednajici s nalezitou pé&i nemohl piedvidat a tyto dodate¢né stavebni prace jsou nezbytné

pro provedeni plivodnich stavebnich praci.

V Praze dne 16 -02- 2015
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Ing. Zuzana Moravéikova

naméstkyné hejtmana pro oblast investic a
vefejnych zakazek




