
Dodatek ke smlouvě o dílo – oprava podlah ve dvou třídách
Číslo dodatku: 44/61100242/2022/1/2022
	
Smluvní strany

Objednatel:                 	Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
				příspěvková organizace Středočeského kraje
Adresa:			Nádražní 90, 264 01Sedlčany
Zastoupeno:     		Mgr. Radomír Pecka, ředitel příspěvkové organizace
			
IČ: 				611 00 242	
DIČ: 				není plátce DPH		
(dále jen objednatel)

 a

Zhotovitel:			 V-R STAVBA spol.s r.o.		                      
                                                Jana Nohy 1441
                                                256 01 Benešov
Zastoupena:                            Valsa Radek, jednatel
IČO:     			  27895165          
[bookmark: _GoBack]DIČ:				  CZ 27895165
(dále jen zhotovitel)


se na základě opakovaně naměřených vysokých hodnot CM (vlhkosti) v průběhu měsíce srpna, díky nimž nebylo možné dokončit požadované práce položení podlahové krytiny ve dvou učebnách v přízemí, dohodli na novém termínu dokončení prací.  Nový termín je stanoven na 30. září 2022.


Příloha č. 1…Protokol o měření vlhkosti ze dne 10.8.2022
Příloha č. 2…Protokol o měření vlhkosti ze dne 24.8.2022




	V ………… …………., dne ………..
	V ……………..…….. dne …………


	

Za objednatele:


………………………..
Mgr. Radomír Pecka
ředitel příspěvkové organizace                   
                                                                             
	

Za zhotovitele:


………………………..
Radek Valsa ,jednatel


Gymnázium a Střední odborná                                V-R STAVBA spol.s r.o.
škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90              Jana Nohy 1441, Benešov     		 
						 



