
1 7 3 17 1 02344 54 l 2021 l 2 l 2022

Dod atek č. 17 3 /7 1234454 / 202I/ 2/ 2a22
ke Smlouvě o dílo č. 173/712344541202I

1. sMLUVruí srRRruv

1.2 OBJEDNATEL:
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Zámek !,273 05 Smečno
zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou
tel:725 t19 664
Č:7L234454 Dále pouze objednatel

1..2.zHoToVlTEL:
ART ARCUS s.r.o.
se sídlem: Vyšehradská 1349lZ,128 00 Praha 2
zastoupený: jednatelkou MgA. Magdalenou Ralf Bursovou
tel.: 604 339 t71
lČ:27890694 Dále pouze zhotovitel

V návaznosti na článek 9., základní smlouvy o dílo č, L73/7I234454{ZO21 na zrestaurování 23 ks

erbů v objektu zámku v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb ze dne
24.9.202t se tato smlouva mění takto:

1. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly
na následujících změnách textu Smlouvy o dílo č. 17317t234454/2O2I, jejímž předmětem plněníje
zrestaurování !9 ks erbů na kovové podložce, které jsou umístěny na fasádě nádvoří objektu
zámku a 4 ks erbů na kamenné a štukové podložce, které jsou umístěny nad vchodem, vstupní
branou, do objektu zámku v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb,
na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu

,,Restaurování exteriérových erbů objektu zámku 5mg[n9"" (dále pouze veřejnó zakázka).
Důvodem k níže uvedeným změnám je navýšení rozsahu zaká"zky, dle přiložené cenové nabídky
firmy ART ARCUS s.r.o. ze dne 18.3.2022, Navýšení prací je podrobně vyspecifikováno
v restaurátorském záměru ze dne 29.3.2O2Z, zpracovaném zhotovitelem prací

2. Upravuje se článek č. 3. Termíny a forma plnění a to takto:

Vzhledem navýšení rozsahu zakázky se posouvá termín dodávky. Nejzazší termín dokončení a
předánídíla byl stanoven na L5.LI.2O22.

3. Jiná ustanovení

ln o celém jeio onsahu. 
'rněnu 

iohoto
dodatku smlouvy o dílo jsou platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených písěmných
ujednání.

Dodatek Smlouvy o dílo je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a

zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení. Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem

l



obou smluvních stran. /

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu
přečetly, s obsahem souhlasí a tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.

Ve Smečně dne: 30,9.2022 V Praze dne:30.9.2O22
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