
List č. 1

Krycí list ZBV
Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Okružní křižovatka

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

121/1

Číslo ZBV:

6

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ:00240079

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ:45274924

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6.3 0,00 323 143,77 323 143,77

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6.5 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 

SUMA
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

6 0,00 323 143,77 323 143,77

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) 
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SoD:
Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Okružní křižovatka

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

121/1

Číslo ZBV / Skupina změny:

6.3

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav 

Zhotovitel: EUROVIA CS. a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2. Michle. 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 1 počet listů
3. Zápis o projednání oceněni soupisu práci 1 počet listů
4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazeni změn do Skupin 1 počet listů
6. Přehled dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 11 počet listů

Paré č. Příjemce

1 Objednatel
2 Zhotovitel
3 Projektant (AD)
4 Stavební dozor

Iniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Bourání stávajícího betonového základu podél větve D

Při výkopových pracích (viz. zápis ze SD příloha č. 11) v rámci SO 121 - Okružní křižovatka byla na větvi D v KM cca 0,010 - 0,070 vpravo nalezena 
podzemní betonová konstrukce o objemu 69 m3 (viz příloha č. 10), která znemožňuje provedení ocelových svodidel a budoucího vedení podzemní sítě NN. 
Tato betonová konstrukce nebyla uvedená v PDPS.
Pro pokračováni stavebních prací je nutné tuto betonovou konstrukci vybourat a vybouraný materiál odvozit a uložit na skládku.

Zdůvodněni:
Jedná se o nepředvídatelné skutečné zastižené fyzické podmínky na stavbě zjištěné až v průběhů realizace výkopových prací.
Výše uvedené skutečnosti oznámil Zhotovitel Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZGO/09_22 ze dne 23.6.2022 (viz. příloha č. 9).
Dle vyjádření a doporučeni TDS ze dne 26.9.2022 (viz. příloha č. 12) Zhotovitel zpracoval toto ZBV p.č. 6. Následně vydal AD sdělení ze dne 15.11.2022, že 
souhlasí se ZBV p.č. 6 (viz příloha č. 13).

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péči nemohl tuto skutečnost při zadáni zakázky předvídat. Zároveň se jedná o 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvidatelnosti dle 
paragrafu 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 
a Změn záporných

0,00 323 143,77 323 143,77 323 143,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): jméno Zbyněk Goldberger datum podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing Pavel Hrdina datum podpis
' Pontex, spol s.r.o.

, . . Petr Jiřímský
Stavební dozor: jméno TCO „ ... datum podpis' TES Consulting, s.r.o.

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Ing. Marek Hanuš, MPA datum podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Roman Bárta datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS. který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler datum podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Robert Pecha datum podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Tomáš Juna datum podpis



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6

Název Stavby:
Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Číslo SO/PS Z číslo Změny SO/PS: 121/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Okružní křižovatka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: „ ...... . . . u . u . o^,r,oCenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).1 - zadat

18 970 659,88

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 18 970 659,88 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 323 143,77 323 143,77 1,70%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 19 293 803,65 323 143,77 1,70%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
Datum Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Zbyněk Goldberger

Projektant (autorský dozor)- Ing Pavel Hrdina

Technický dozor investora: Petr Jiřímský

Zástupce Objednatele č. 1: Ing. Marek Hanuš, MPA

Zástupce Objednatele č. 2: Roman Bárta

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Zaměstnanec města Brandýs 
nad Labem- Stará Boleslav 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Roman Bárta souhlasím
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 6

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS): Okružní křižovatka

Číslo SO/PS / číslo zrněny SO/PS: 121/1

Doklad počet listů

07 - Soupis prací SO po změnách 2
08 - Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen 1
09 - Oznámení Zhotovitele čj.: 1030818ZGO/09_22 ze dne 23.6.2022 2
10 - Geodetické zaměření betonového základu, protokol č. 12/OK/2022 2
11- Zápisy ze SD 2
12- Vyjádření TDS 1
13 - Vyjádření AD 1

Počet listů celkem 11
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Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen
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cena

306 018,45

17 125,32

o

4 435,05

107,91

množství

69,000

158,700

É

M3

t—

Okružní křižovatka na sil. 11/610 v uL Boleslavská - Stará Boleslav

SO 121 Okružní křižovatka

SO 121 Okružní křižovatka

1 Bourání betonového základu

popis

I VYBOURANÍ časti konstrukci z beton dílců
Poznámka:
vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 
015140.a
Výpočet
geod. protokol č. 12/OK/2022 = 69,000 m3
I POPLATKY ZA LIKVIDACÚ ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 I

01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV
Výpočet:
2,3*69=158,7 T

ž

typ

Z
z

číslo, název:

o a název :
ČET číslo a ná;

BV na SO:

kód

96711

015140a

|stavba
|so  čísli
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EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9

1
EUROVIA, 

VINCI

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace
K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
K rukám Ing. Vlastimil Picek, starosta 
Masarykovo nám. 1/6, 
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 23.6.2022

Dopis č. 1030818ZGO/09_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil H/610 v ul Boleslavská - Stará Boleslav' na 
základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo"), Vám tímto jako Objednateli 
oznamujeme, že při provádění díla v rámci „SO 121 - Okružní křižovatka" byla zjištěna 
nepředvídatelná betonová konstrukce, která znemožňuje provedení ocelových svodidel a 
budoucího vedení podzemní sítě NO.

Při výkopových pracích byla na větvi D km 0,010 - 0,070 vpravo zastižena podzemní 
betonová konstrukce o rozměrech cca š= 1,0m, hl = l,5m a délky 60m. Tato konstrukce musí být 
před pokračováním následných prací odstraněna.

Z výše uvedeného důvodu dojde k navýšení položky z výskytu související s bouráním 
žlezobetonových konstrukcí o objemu cca 90 m3.

Objednatel byl o tomto stavu informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,34 mil. Kč, přičemž 
skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb 
(dále jen „Směrnice"), o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající v odstranění 
zastižené betonové konstrukce o objemu cca 90 m3 tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby 
a termín dokončení díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. 
Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Strana 1



EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 EUROVIA

VINCI

Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto o
souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění
díla, a to o 3 dny. Prodloužení termínu provádění díla zvýše popsaného důvodu je
předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo),
a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o
dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny.

Žádáme Vás tímto o udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení
termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do 8.7.2022. Nebude-li
tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat
v provádění díla.

S pozdravem

                                  
                                            

                                                         
                                                  

                    
                                

Ing. Tomáš juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ
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2l.GPH
geodetické práce

Poříčská 2143, 190 16 Praha 9, IČ: 616 80 028
Poděbradská 540/26. 190 00 Praha 9
Tel. :                 
www.                                  

ISO 9001:2016
PROTOKOL č. 12 / OK Z 2022

1. Stavba: OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA SIL. II / 610 V UL. BOLESLAVSKÁ - STARÁ BOLESLAV
2. Úsek, SO, PS : SO 121 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

3. Objednatel : EUROVIA CS, a.s.

4. Souřadnicový systém : JTSK

5. Výškový systém : Bpv

6. Použité body vytyčovací sítě : 5004, 5007, 5008, 5009

7. Použité přístroje a pomůcky : Totální stanice Trimble S5 2“ DR plus (v.č. 36940158)

8. Přesnost měření: 2,3 TP

9. Popis prací:

Dne 10.6.2022 bylo provedeno zaměření stávajícího betonového základu podél větve D.
Rozměry základu jsou 60 x 1,15 x 1 m a objem 69 m 3.

10. Použité normy a předpisy:
ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti - část 4: liniové st. objekty
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2: vytyčovací odchylky
ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb
ČSN ISO 4463 měřící metody ve výstavbě - vytyčování a měření

11. Přílohy:
Přehledná situace v měř. 1 : 1000

Vytyčení bylo předáno zástupci objednatele pochůzkou v terénu.
Předávací protokol má náležitosti technické zprávy.

Specifikace:
pol.
I

Výkon
Připojení

M.I
bod

poč.
I

Poznámka

6 Zaměřeni bod 4
II hod.sazbv hod I ověření. kontrola
12 hod. sazby hod 2 příprava, zpracování

Vyhotovila dne: 20.6.2022

Šárka Wintrová

Ověřil dne : 20.6.2022

Číslo ověření: 337 / 2022
Ing. Jan Hamerník

Převzal dne:

za objednatele

podpis - podpis: podpis:
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TES
CONSULTING

Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 26. září 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 23.6.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav" vás

zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 23.6.2022 požádal o

vyjádření k navrhované změně spočívající v odstranění zakryté betonové konstrukce.

V průběhu zemních prací byla na SO 121 - Okružní křižovatka, na větvi D v krajnici

objevena zakrytá betonová konstrukce, její odstranění bylo nutné z důvodu provádění

konstrukčních vrstev vozovky, výkopu pro vedení kabelů NN pro nově budované veřejné

osvětlení a výškového řešení konečných terénních úprav.

Za TDS doporučuji zpracovat změnu.
                  
             
                 
                

Petr Jiřímský
TDS

TES TES Consulting, s. r. o.
V olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice

CONSULTING

IČ: 1/U590/1
DIČ CZ17059071
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 365965
Datová schránka: z6r5v4c



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4

SR.O KTKOr

Čj: PX 2022
V Praze: 15. lisopadu 2022
Vyřizuje: Ing. Petr Kunc

Středočeský kraj
v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA
Zborovská 11
Praha, 150 00

                 
e-mail:               

Akce: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará B       
Věc: Vyjádření AD č. 4

Vážený pane řediteli,

dne 3. 11. 2022 AD obdržel návrh ZBV č. 6 (v rozsahu příloh č. 1 - 7), který řeší demolici podzemní
betonové konstrukce, která je v kolizi s navrženými ocelovými svodidly.

V rámci zadávací dokumentace nebyly zjištěny žádné informace o podzemním betonovém objektu. Při
realizaci výkopových prací byl objekt nalezen a byla zjištěna jeho kolize s beraněnými sloupky
ocelového svodidla.

AD sděluje, že návrh ZBV ě. 6 je akceptovatelný.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.
Ing. Pavel Hrdin        

               

    

IČO 40763439. DIČ CZ40763439 jednatele
Bankovní spojeni ČSOB a.s., č. učtu: 474022543/0300

MONETA Money Bank. a.s.. č. učtu.              
Sídlo Bezová 1658/1. 147 00 Praha 4 - Braník. IDDS nrpt3   sekretariát'
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7 1991

Ing. Václav Hvízdal
Ing. Petr Souček
Ing. Martin Havlík
tel                 

tel..                 
tel.                 
tel.                 

e-mail:                 
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