Kryci list ZBV

Nazev Stavby dle SoD:

117101 D1 - D7 (/101 Kostelec n. L. - Brandys n. L., km 100,410 - 104,040)

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

11-101 Kostelec nad Labem (konec obce) smérem na Brandys nad Labem,
délka useku 3630 m, pram. Sife 6,3 m, plocha 22 869 m2

Cislo SO/PS /
/ pofadi Zmény SO/PS:

101/3

Cislo ZBV:

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfredoCeského kraje, pfispévkova organizace
Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5, Smichov
IC: 00066001

Zhotovitel: Spolecnost pro vystavbu Kostelec n. L. — Brandys n. L.

KoZeluZzska 2450/4, 180 00 Praha 8
IC: 17331099

Rekapitulace ZBV ¢€. 3 dle Skupin 1, 2, 3,4,5

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

3.1 0,00 263 851,90 263 851,90
ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

3.2 0,00 0,00 0,00
ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

3.3 0,00 0,00 0,00
ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

3.4 0,00 0,00 0,00
ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

3.5 0,00 0,00 0,00
ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmeén zapornych
SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

3 0,00 263 851,90 263 851,90

Casti ZBV se &isluji gislem ZBV, za kterym je tetka a index udavajici &islo Skupiny.
Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Zménove listy (02)

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04).

ZBV - kryci list




Zménovy list

Nazev Stavby dle SoD:

111101 D1 - D7 (1I/101 Kostelec n. L. - Brandys n. L., km 100,410 - 104,040)
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

11-101 Kostelec nad Labem (konec obce) smérem na Brandys nad Labem, délka useku 3630 m, prum.

Sife 6,3 m, plocha 22 869 m2

Cislo SO/PS /
/ poradi Zmény SO/PS:

101/3

Cislo ZBV / Skupina zmény:

3.1

Strany smlouvy o dilo ¢. S-2781/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 6.10.2022 (dale jen Smlouva):

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedo¢eského kraje, prispévkova organizace, Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov
Zhotovitel: Spole€nost pro vystavbu Kostelec n. L. — Brandys n. L. Kozeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8

Prilohy Zménového listu: Pijemce

1. Kryci list 1 pocet listt Objednatel

2. Zménovy list 2 pocet listt Zhotovitel

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listt Projektant (AD)

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listl

5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listl

6. Prehled dokladu 1 pocet listl

7. Soupis praci SO po v§ech zménach 2 pocet listl

Dalsi doklady dle prehledu dokladu 24 pocet listl

Iniciator Zmény: Zhotovitel
Pfedmét Zmény:

SO 101 - Domérek skutec¢né provedenych vrstev AC a ACL

KOS_003/2022 (P¥iloha ¢ 11).

Predmétem tohoto ZBV je domérek skutecné provedenych asfaltovych vrstev (ACO a ACL) a spojovaciho postf-iku na zakladé geodetického protokolu €.

Po provedeni kompletni pokladky hutnénych asfaltovych vrstev, ACL a ACO, na vySe uvedeném Useku, v€etné napojeni v misté kfizovatek, bylo zjisténo, ze
skute€né polozena vyméra asfaltovych vrstev neodpovida vymeére asfaltovych vrstev uvedené v soupise praci Zadavaci dokumentace. Dana nepfesnost vznikla
nepresnymi podklady pro vyméru povrchu vozovky silnice 11/101 v Useku Kostelec nad Labem a Brandys nad Labem a napojenim (tzv. zapich) v misté
kfizovatek pfilehlych pozemnich a mistnich komunikaci. Zhotovitel oznamil Objednateli tuto skute¢nost ve svém dopise ze dne 29. 11. 2022, zn.
MIR/37/22/Kostelec/ZAP (Pfiloha €. 9) a Objednatel vydal Pokyn €. 3 ze dne 29. 11. 2022, zn. /22/KSUS/MHP/ZAB P¥iloha €. 8). VSechny vySe uvedené

doklady jsou nedilnou sou¢asti tohoto ZBV.

VySe uvedena zména se tyka pol. €. 573223 spojovaci postfik ze sil. emulze do 1,0kg/m2, pol. €. 574D46 asfaltovy beton pro lozni vrstvy modifik. ACL 16+, 16S
tl. 50mm a pol. €. 574A44 asfaltovy beton ACO 11+,11S, tl. 50mm (modifikovany).

Jedna se o Vyhrazenou zménu, ktera je podle § 5, odst. 1, pism. a) Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic StfedoCeského kraje (ucinnost od
01.01.2022) upresriujici provadéni zmén zavazkl dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zafazena do Skupiny 1. Zarover se jedna o prace,
které nemeéni celkovou povahu verfejné zakazky.

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 100 se jedna o vyhrazenou

zménu.

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén zapornych

Cena navrhovanych Zmén kladnych

Cena navrhovanych Zmén zapornych a
Zmén kladnych celkem

Soucet absolutnich hodnot Zmén kladnych a
Zmén zapornych

0,00 263 851,90 263 851,90 263 851,90
Technicka pomoc Objednatele jméno podpis
Podpis vyjadruje souhlas se Zménou:
Zhotovitel (stavbyvedouci), na zakladé pIné moci: jméno Ing. Jifi Zapadlo podpis
Projektant (autorsky dozor): jméno podpis
Stavebni dozor: jméno Karel Sulek podpis
Zaméstnanec KSUS SK odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkové podpis

projednani Zmény:




Zastupce Objednatele: jméno Lenka Chmelova podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je soucasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zduvodnény, dokladovany a ocenény v
Dokumentaci této Zmény. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle ¢l. 13.2 Obchodnich podminek. Tento Zménovy list predstavuje
|Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé
nedotceny. Na diikaz toho pfipojuji pFisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel, na zakladé pIné moci: jméno Ing. Jifi Zapadlo podpis




ZAPIS

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 3

Nazev Stavby:

[1/101 D1 - D7 (1l/101 Kostelec n. L. - Brandys n. L., km 100,410 - 104,040)

Cislo SO/PS / islo Zmény SO/PS: 101/3

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):
11-101 Kostelec nad Labem (konec obce) smérem na Brandys nad Labem, délka useku 3630 m, pram. Sife 6,3 m, plocha 22 869 m2

Udaje v K& bez DPH

Cena SO/PS dle Smiouvy

Poznamka:

1 - zadat

15975 619,31

Cena SO/PS v predchozich ZBV:

Cenu v§ech Zmén zapornych v pfedchozich Zménach na SO/PS a cenu navrhovanych
Zmén zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem minus (-).

Udaje v K& bez DPH

Cena vSech Zmén

Cena vSech Zmén

X , . Cena SO/PS po Rozdil ceny SO/PS po
zapornych v kladnych v “ N . - " .
- . N . vSech pfedchozich vSech predchozich
predchozich predchozich Zménach Zménach a ve Smlouvé
Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00 15975 619,31 0,00
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH

Cena navrhovanych
Zmén zpornych na
SO/PS

Cena navrhovanych
Zmén kladnych na
SO/PS

Cena vSech Zmén
kladnych na SO/PS
(pfedchozich a
navrhovanych)

Cena vSech Zmén
kladnych na SO/PS k cené
SO/PS dle Smlouvy v %

7

8 - zadat

9 - zadat

10=4+9

11=10/1

stavebni/montazni prace

0,00

0,00

0,00

0,00%

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH
Qena }/sech Zmen . Roz,d|l ceny ?O/PS. Rozdil ceny SO/PS po této
zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Zméné oproti o . -

N . . - Zméné oproti cené SO/PS

(pFedchozich a Zméné cené SO/PS dle o

. dle Smlouvy v %
navrhovanych) Smlouvy
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebni/montazni prace 0,00 15 975 619,31 0,00 0,00%




Rozpis polozek a cen Zmény

Nazev stavby dle SoD: 11/101 D1 - D7 (11/101 Kostelec n. L. - Brandys n. L., km 100,410 - 104,040)

Cislo a nazev SO/PS: 1I-101 Kostelec nad Labem (konec obce) smérem na Brandys nad Labem, délka tseku 3630 m, prim. $ife 6,3 m, plocha 22 869 m2

Cislo a nazev rozpoctu: 11-101 Kostelec nad Labem (konec obce) smérem na Brandys nad Labem, délka Useku 3630 m,

prdm. sSite 6,3 m, plocha 22 869 m2

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

SO 101

Skupina zmén 3.1

-
Pof. ¢. , . , . ) Mnoizstvi ve | MnoZstvipo | Mnozstvi Cena za Cena celkervn ve Zmény zaporné ZmenY Cena celvkevm po Rozdil cen Podil cen celkem
Kéd polozky Nazev polozky m.j. < < , A Y Smlouvé \ kladné Zméné celkem
pol. Smlouvé Zméné rozdilu m.j. v K¢ N v K¢ N N N v %
v K& v K& v K& v K&
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 |573223 spojovaci postfik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 M2 45738,00 46716,28 978,28 12,75 583 159,50 0,00 12 473,07 595 632,57 12 473,07 2,14%
8 |574D46 asfaltovy beton pro lozni vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. 50mm M2 22869,00 23358,14 489,14 240,17 5492 447,73 0,00 117 476,75 5609 924,48 117 476,75 2,14%
9 |574A44 asfaltovy beton ACO 11+,11S, tl. 50mm (modifikovany) M2 22869,00 23358,14 489,14 273,75 6260 388,75 0,00 133902,08| 6394 290,83 133 902,08 2,14%
| | Celkem | | | | | | 0,00/ 263 851,90( 263 851,90]

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych polozek i novych polozek, véetné jejich vymér, vyjadfujicich prfedkladanou zménu.

Potvrzuji zaroven skute¢né provedeni praci a opravnénost zmény.

Za Zhotovitele: Ing. Jifi Zapadlo

Podpis:

Za Objednatele: Karel Sulek

Podpis:




PREHLED ZARAZENi ZMEN DO SKUPIN

Nazev a evidencni Cislo Stavby:

11101 D1 - D7 (11/101 Kostelec n.

1

Pfijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH

15975 619,31

2=1+19+20

Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby)

18 099 774,76

Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) véetné DPH

21900 727,46

3=(2/1)*100|Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 113,30%
4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 1,65%)
5=(28/1)*100|Sledovani zamény polozek (Skupina 2) 0,00%)

L. - Brandys n. L., km 100,410 - 104,040)

Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a

6=32+36 Skupiny 4 1 860 303,55 9=(32A/1)*100] Sledovani limitu 50 % Skupina 3 0,00%) 12=(1)*0,15 Limit 2 396 342,90

7=(6/1)*100 Sledovani limitu 30 % - soucet Skupiny 3 a Skupiny 4 11,64%| 10=(36A/1)*100| Sledovani limitu 50 % Skupina 4 0,00%) 13=(39)/(1) Sledovani limitu v % 0,00%
Suma absolutnich hodnot Zmén

8=1"0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 4792 685,79 10A=32A+36A| kladnych a Zmén zapornych pro 0,00 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00

Skupinu 3 a Skupinu 4
. Zakonny limit 50 % pro Skupinu 3
11=1*0,5 a Skupinu 4 7 987 809,66
e -2- -3- -4- -5-

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zékona ¢.

Zamena polozek (dle §222 odst. (7) zakona ¢.

Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona ¢&. 134/2016 Sb.)

Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona &. 134/2016 Sb.)

Zmény de minimis

Zmény neménici celkovou povahu verejné zakazky (dle §222

eI i) G o) odst. (4) zakona ¢&. 134/2016 Sb.)
. - . Zmény Zmény Zmény . = Suma = A A
Z"(]::gét:?:;"e zaporné Zmén Suma Zmén zaporné Suma Zmén zaporné Suma Zmén Su:n iab‘s;:':énn'(:h Zn)enJy zép:;né Zmén Suma Zmén absolutnich ZT::(}’;]Z’:‘;:E
SO | ZBVé¢. Nézev SO/PS / piedmét Zmény . Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se y zapornych a (zadavat se Zmény kladné zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a p . N y zapornych a hodnot Zmén A Zmény kladné limit 15 %
znaménkem kladné e A = ¢ p g kladnych a Zmén znaménkem kladné e ¢ . = znaménkem
. znaménkem Zmén kladnych | znaménkem Zmén kladnych| znaménkem Zmén kladnych ¢ 7 Zmeén kladnych |kladnych a Zmén .
minus) , p - zapornych minus) ¢ minus)
minus) minus) minus) zapornych
20=24+27+30+34
16 17 18 19=23+26+29+33 +37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38
1/101 D1 - D7 (11/101 Kostelec n. L. - Brandys n. L., km 100,410 - 104,040) - 478 898,05 2603 053,50 2124 155,45 0,00 263 851,90 263 851,90 0,00 0,00 0,00 - 478 898,05 2339 201,60 1 860 303,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 1 SO 101 - Dodate¢né pozadavky k DIO 0,00 198 953,84 198 953,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 953,84 0,00 198 953,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 2 SO 101 - Sanace kraju vozovky a ¢iténi prikopu - 478 898,05 2140 247,76 1661 349,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 478 898,05 2140 247,76 1661 349,71 2619 145,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 3 SO 101 - Domérek skute¢né provedenych vrstev AC a ACL 0,00 263 851,90 263 851,90 0,00 263 851,90 263 851,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznamka: Formular ma informativni charakter a zobrazuije stav k datu predloZzeni Zménového listu.

Stranka 629




Prehled dalSich dokladu

Cislo ZBV:

Nazev stavby: 11/101 D1 - D7 (II/101 Kostelec n. L. - Brandys n. L., km 100,410 - 104,040)

Nézev stavebniho objektu / provozniho| II-101 Kostelec nad Labem (konec obce) smérem na Brandys nad Labem, délka
souboru (SO/PS): useku 3630 m, pram. §ife 6,3 m, plocha 22 869 m2

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:

101/3

Doklad

pocet listi

07 Soupis praci SO po zménach 2

08 Pokyn €. 3 zastupce Objednatele ve vécechc technickych ze dne 15. 11. 2022, 6

zn. /22/KSUS/MHP/ZAB

09 Oznameni Zhotovitele ze dne 29. 11. 2022, zn. MIR/37/22/Kostelec/ZAP 17

10 PInd moc - Ing. Jifi Zapadlo 1

11 Geodeticky protokol KOS 002/2022 Soucasti dOPISl.l Ozndmeni
Zhotovitele

Pocet listu celkem

26




Soupis praci SO po vSech zménach

N
Ci

Sife 6,3 m, plocha 22 869 m2
Cislo a nazev rozpoctu: 11-101 Kostelec nad Labem (konec obce) smérem na Brandys nad Labem, délka iseku 3630 m, préim.
Site 6,3 m, plocha 22 869 m2

azev stavby dle SoD: 11/101 D1 - D7 (11/101 Kostelec n. L. - Brandys n. L., km 100,410 - 104,040)
slo a nazev SO/PS: 11-101 Kostelec nad Labem (konec obce) smérem na Brandys nad Labem, délka tseku 3630 m, prim.

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

SO 101

celkem po vSech zménach

. Y Y ., .| Cena celkem ve Zmény Zmény Cena celkem po Rozdil cen Podil cen
Por. , . . . X Mnoistvi ve Mnoistvi po Mnozstvi Cenazam.,j. . R , . .
. Kéd polozky Nazev polozky m.j. N ., . N Smlouvé zaporné kladné Zménach celkem celkem
¢. pol. Smlouvé Zménach rozdilu v K¢ . . N . N
v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1(02720 pomocné préce zfiz.nebozajistujici regulaci a ochranu dopravy (DIO) kpl 1,00 1,00 0,00 428 544,12 428 544,12 0,00 0,00 428 544,12 0,00 0,00
2(29113 geodetické zaméreni - celky kpl 1,00 1,00 0,00 205 701,18 205 701,18 0,00 0,00 205 701,18 0,00 0,00
3[2991 informacni tabule ks 2,00 2,00 0,00 16 070,40 32 140,81 0,00 0,00 32 140,81 0,00 0,00
4102946 fotodokumentace kpl 1,00 1,00 0,00 21427,21 21427,21 0,00 0,00 21427,21 0,00 0,00
5(113728 frézovani_asfalt. ploch, odvoz do 20km (50mm + zdpichy 50mm) m3 1149,75 1296,77 147,02 633,11 727 922,36 0,00 93 080,36 821 002,72 93 080,36 0,13

ZBV 1 dle vyméry Geodeticky protokol KO 001/2022 0,00 0,00
6[93818 Cisténi vozovek samosbér m2 45 738,00 45 738,00 0,00 3,75 171 506,57 0,00 0,00 171 506,57 0,00 0,00
7(573223 spojovaci postfik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 45 738,00 46 716,28 978,28 12,75 583 122,34 0,00 12 472,28 595 594,62 12 472,28 0,02
ZBV 3: Skuteéné provedena vyméra na zakladé Geodeticky protokol KOS_003/2022
pod ACL a ACO
23358.14*2=46716.28 m2
8[574D46 asfaltovy beton pro lozZni vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. 50mm m2 22 869,00 23 358,14 489,14 240,17 5492 375,38 0,00 117 475,21 5609 850,59 117 475,21 0,02
ZBV 3: Skuteéné provedena vyméra na zakladé Geodeticky protokol KOS_003/2022
vrstva ACL
23358.14 m2
9(574A44 asfaltovy beton ACO 11+,11S, tl. 50mm (modifikovany) m2 22 869,00 23 358,14 489,14 273,75 6260 479,80 0,00 133 904,02 6394 383,82 133 904,02 0,02
ZBV 3: Skuteéné provedena vyméra na zakladé Geodeticky protokol KOS_003/2022
vrstva ACO
23358.14 m2
10{113761 frézovani spar §. do 10mm, hl. do 20mm m 3 690,00 3690,00 0,00 53,57 197 665,97 0,00 0,00 197 665,97 0,00 0,00
11{931312 zalévani spar dilataéni asf. zlivkou m 3 690,00 3690,00 0,00 75,00 276 732,36 0,00 0,00 276 732,36 0,00 0,00
12]12922 &igténi krajnic od nanosu_tl do 100 mm s odvozem na skladku m2 3 630,00 3630,00 0,00 58,92 213 897,08 0,00 0,00 213 897,08 0,00 0,00
13l15112 )poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovanych, Il tf. téZitelnosti (krajnice, pfikopy t 7586,70 7586,70 0,00 32,14 243 842,67 0,00 0,00 243 842,67 0,00 0,00
14[12932 &isténi pFikopu do 0,5m3/m s odvozem na skladku m 7 260,00 0,00 -7 260,00 65,96 478 898,05] -478 898,05 0,00 0,00 478 898,05 1,00
ZBV 2: odpodet vyméry na zdkladé Pokynu &. 2 0,00 0,00
1556962 zpevnéni krainic z recykl.materidlu do tl. 100mm m2 3 630,00 3 630,00 0,00 61,07 221 675,16 0,00 0,00 221 675,16 0,00 0,00
16[915111 VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, zakladni m2 1399,05 1399,05 0,00 75,00 104 922,06 0,00 0,00 104 922,06 0,00 0,00
17|915211  |VDZ~vodiciprouzky V2-12,5, pfechod pro chodce atd., plast, retroreflexni m2 1399,05 1399,05 0,00 22499 31476619 0,00 000 31476619 0,00 0,00
Nové polozky 0,00 0,00
18(11336 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) M3 0,000 10,080 10,08 1110,00 0,00 0,00 11188,80 11188,80 11188,80 100,00%
ZBV 1: 12*2*0,21*2 (délka*3itka*tloustka*pocet kush)
19]11336B ggi‘:;@’\AlENl PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) - TKM 0,000 478,800 478,80 14,10 0,00 0,00 6 751,08 6 751,08 6 751,08 100,00%
ZBV 1: mnoZstvi uvedené v pol. €. 11336 na vzdalenost 19 km, objemova hmotnost
betonu 2,5 t/m3
10.08*19*2.5
20[58300R KRYT ZE SINIENICH DILCU (PANELU) - uloZeni a prondjem silni¢nich paneld KPL 0,000 1,000 1,00 87 933,60 0,00 0,00 87 933,60 87 933,60 87 933,60 100,00%
ZBV 1: kompletni uloZeni a prondjem po dobu vystavby, viz. Cenova nabidka
dodavatele
2111313 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 0,000 157,125 157,13 693,00 0,00 0,00 108 887,63 108 887,63 108 887,63 100,00%




ZBV 2: plocha provedenych sanaci * tloustka odstranéni podkladni asfaltové vrstvy
1047,5*0,15=157,125 m3

11332

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

M3

0,000

366,625

366,63

285,00

0,00 0,00

104 488,13

104 488,13

104 488,13

100,00%

ZBV 2: plocha provedenych sanaci * tloustka odstranéni podkladni vrstvy
1047.5*0.35=366.625 m3

12933

CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M

0,000

7260,000

7 260,00

198,00

0,00 0,00

1437 480,00

1437 480,00

1437 480,00

100,00%

ZBV 2: navyieni mnoZstvi kubatury &igténi prikop dle pol. €. 12932

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

M2

0,000

1047,500

1047,50

16,20

0,00 0,00

16 969,50

16 969,50

16 969,50

100,00%

ZBV 2: plosna vyéra provedenych sanaci dle Geodeticky protokol KOS_002/2022

56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3

0,000

523,750

523,75

902,00

0,00 0,00

472 422,50

472 422,50

472 422,50

100,00%

ZBV 2: plocha provedenych sanaci * tloustka SD
1047.5*0.5=523.75 m3

Celkem

| 15975619,31| - 478898,05|

2 603 053,11

18 099 774,37|

2124 155,06

7,19|
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Krajska sprava a udrZba silnic Stfedoleského kraje, pFispévkovd organizace
15021 PRAHA 5, Zborovska 11

MI Roads a.s.
KoZeluiska 2450/4
Praha 8

180 00 Praha

Vas dopis znacky ze dne Nase znacka Vyrizuje/telefon Praha
122/KSUS/MHP/ZAB Zabilka/ 29.11.2022

Véc:,,11/101 D1-D7 (11/101 Kostelec n. L. — Brandys n.L., km 100,410-104,040)“ - Pokyn (ZBV ¢.3)

Krajska sprava a udriba silnic StfredocCeského kraje jako spravce a zaroven zastupce Stfedoceského
kraje jako vlastnika nemovitosti, tj. pfedmétné komunikace ¢. 11/101, Vam timto v souladu
s ¢lankem 6.8. smlouvy €. S-2781/00066001/2022 vydava Pokyn k zajisténi technického feseni a
pokracovani ve vySe zminéné akci pfi zpracovani zmén béhem vystavby na stavebnim objektu:

,11/101 D1-D7 (11/101 Kostelec n. L. — Brandys n. L., km 100,410 - 104,040)"
Na zakladé Oznameni zhotovitele o vhodnosti zmény:

- zdlvodu, Ze skuteéné poloZena vyméra asfaltovych vrstev neodpovida vymére asfaltovych
vrstev uvedené v soupise praci Zadavaci dokumentace. Dana nepresnost vznikla
nepresnymi podklady pro vyméru povrchu vozovky silnice 11/101 v useku Kostelec nad
Labem a Brandys nad Labem a napojenim (tzv. zapich) v misté kfizovatek pfilehlych
pozemnich a mistnich komunikaci,

vydavame timto pokyn k provedeni téchto Uprav a ke zpracovani ZBV.

Rozsah zmén béhem vystavby bude stanoven na zakladé skute¢ného zaméfeni stavby nebo
spravcem schvalené realizaéni dokumentace.

Cenové musi zménu posoudit pfislusné majetkové oddéleni objednavatele.

S pozdravem

Lenka Chmélové

KNomercéni banka u.s

Cucne 7730061 0100

1C 00066001

DIC: CZ00066001 c-mail



MIROADS & Tintéra

Zhotovitele: Objednatel:

Spoleénost pro vystavbu Kostelec n. L. - Krajska sprava a udrzba silnic

Brandys n. L. Stfedoceského kraje, prispévkova
Spravce spoleénosti Ml Roads a.s. organizace

Kozeluzska 2450/4 Tomas Pecka, projektovy manazer staveb
180 00 Praha 8 - Liben Bc. Pavel Zabilka, provozni cestmistr

Zborovska 81/11
150 21 Praha 5 - Smichov

Nase znacka: Vyrizuje / telefon: V Praze dne:
MIR/37/22/Kostelec/ZAP Ing. Jifi Zapadlo / 29.11. 2022

Smlouva: Smilouva o dilo ze dne 6. 10. 2022, ¢. smlouvy objednatele: S-2781/00066001/2022
Stavba: 11/101 D1 - D7 (11/101 Kostelec n. L. - Brandys n. L., km 100,410 - 104,040)

Véc: Oznameni o skuteéné provedené vymére pokladky asfaltovych hutnénych vrstev
Vazeni,

timto Vam Zhotovitel vySe uvedené stavby oznamuje zjisténi skute¢né provedené vyméry hutnénych
asfaltovych vrstev na silnici 11/101 v Useku Kostelec nad Labem — Brandys nad Labem., které pfedstavuji
nepfedvidané fyzické podminky.

Po provedeni kompletni pokladky hutnénych asfaltovych vrstev, ACL a ACO, na vySe uvedeném Useku, véetné
napojeni v misté kfiZovatek, bylo zjisténo, Ze skute¢né polozena vyméra asfaltovych vrstev neodpovida
vymére asfaltovych vrstev uvedené v soupise praci Zadavaci dokumentace. Dana nepfesnost vznikla
nepfesnymi podklady pro vyméru povrchu vozovky silnice 11/101 v useku Kostelec nad Labem a Brandys nad
Labem a napojenim (tzv. zapich) v misté kfizovatek pfilehlych pozemnich a mistnich komunikaci.

Zhotovitel pro potvrzeni vySe uvedené skute¢nosti pfedklada zastupci Objednatele ve vécech technickych
geodeticky protokol s vymérou skuteéné provedenych asfaltovych vrstev ¢. KOS 003_2022 (Pfiloha ¢. 1), kdy
navySeni skute€né provedené vyméry asfaltovych vrstev a pfedpokladu uvedeného v Zadavaci dokumentaci
¢ini 489,14 m2 pro vrstvy ACL, ACO a spojovaci postfik.

Zhotovitel timto Zada zastupce Objednatele ve vécech technickych o pisemné vydani pfislusného pokynu ke
zpracovani ZBV na vySe uvedenou skute¢nost Zhotovitele.

Pfedem dékujeme za soucinnost a v pfipadé potfeby jsme pfipraveni k operativnimu jednani.

S pozdravem,

Ing. Jifi zapadio
Oblastni feditel
na zakladé plné moci
MI Roads a.s.

Prilohy:
Piiloha €. 1 — Geodeticky protokol skute¢né provedenych asfaitovych vrstev ¢. KOS 003 2022 (podet stran
16)












Zhotovitele: Objednatel:

Spolecnost pro vystavbu Kostelec n. L. — Krajska sprava a udrzba silnic
Brandys n. L. Stredocéeského kraje, prispévkova
Spravce spole¢nosti Ml Roads a.s. organizace

Kozeluzska 2450/4 Toma$ Pecka, projektovy manazer staveb
180 00 Praha 8 - Liben Bc. Pavel Zabilka, provozni cestmistr

Zborovska 81/11
150 21 Praha 5 - Smichov

Nase znacka: Vyftizuje / telefon: V Praze dne:
MIR/37/22/Kostelec/ZAP Ing. Jifi Zapadlo / 29.11. 2022

Smlouva: Smlouva o dilo ze dne 6. 10. 2022, €. smlouvy objednatele: S-2781/00066001/2022
Stavba: 11/101 D1 - D7 (11/101 Kostelec n. L. - Brandys n. L., km 100,410 - 104,040)

Véc: Oznameni o skute¢né provedené vymére pokladky asfaltovych hutnénych vrstev
Vézeni,

timto Vam Zhotovitel vy3e uvedené stavby oznamuje zjiSténi skuteéné provedené vyméry hutnénych
asfaltovych vrstev na silnici 11/101 v Useku Kostelec nad Labem — Brandys nad Labem., které predstavuiji
nepfedvidané fyzické podminky.

Po provedeni kompletni pokladky hutnénych asfaltovych vrstev, ACL a ACO, na vySe uvedeném Useku, véetné
napojeni v misté kfizovatek, bylo zji§téno, ze skuteéné poloZzena vyméra asfaltovych vrstev neodpovida
vymére asfaltovych vrstev uvedené v soupise praci Zadavaci dokumentace. Dana nepfesnost vznikla
nepiesnymi podklady pro vyméru povrchu vozovky silnice [1/101 v useku Kostelec nad Labem a Brandys nad
Labem a napojenim (tzv. zapich) v misté kfizovatek pfilehlych pozemnich a mistnich komunikaci.

Zhotovitel pro potvrzeni vySe uvedené skute¢nosti pfedklada zastupci Objednatele ve vécech technickych
geodeticky protokol s vymérou skutec¢né provedenych asfaltovych vrstev ¢. KOS 003_2022 (Pfiloha €. 1), kdy
navySeni skute€¢né provedené vyméry asfaltovych vrstev a pfedpokladu uvedeného v Zadavaci dokumentaci
¢ini 489,14 m2 pro vrstvy ACL, ACO a spojovaci postfik.

Zhotovitel timto zada zastupce Objednatele ve vécech technickych o pisemné vydani pfislusného pokynu ke
zpracovani ZBV na vySe uvedenou skutec¢nost Zhotovitele.

Pfedem dékujeme za soucinnost a v pfipadé potfeby jsme pfipraveni k operativnhimu jednani.

S pozdravem,

Ing. Jifi zapadlo
Oblastni feditel
na zakladé plné moci
MI Roads a.s.

Prilohy:
Priloha €. 1 — Geodeticky protokol skute€¢né& provedenych asfaltovych vrstev €. KOS 003_2022 (pocet stran
16)



- Zaméreni plochy mista pokladky novych asfaltovych vrstev vozovky.

CELKOVA PLOCHA PRO POKLADKU ASFALTOVYCH VRSTEV = 23 358,14 m?2

Stabilizace: ---

Geodetické zéklady: vlastni ZMS polohové uréena GNSS a vyskové pfipojend a vyrovnana na CSINS
Soutadnicovy systém: S-JTSK, Bpv

Podklady : ---

Piistroje : Leica MS50 I 1" R2000 vyr. ¢: 369321, Leica GS18 vyr. ¢&: 3604954

Pfesnost méfeni / vyty&eni: dle CSN 73 0420-1, CSN 73 0420-2

Meéfil a zpracoval: O. Hilger

Seznam pfiloh: a) tabulka vlastnosti DMT, b) graficka piehledka ¢) seznam soufadnic méfenych bodi

Nalezitostmi a pfesnosti odpovidé pravnim pfedpisim

Predal: Ing. J. Sladek FBETL. wivivinims s
#
Datum. ......cccvveevevivinne P ssassnissessuasonisis

















































90760
90770
90780
90790
90800
90810
90820
90830
90840
90850
90860
90870
90880
90890
90900
90910
90920
90930
90940
90950
90960
90970
90980
90990
91000
91010
91020
91030
91040
91050
91060

TL0ILY .
728311.
728314.
.282
.240

728315
728316

728317.
3215

728318

728319.
.797

728329

728328.
EIE)T/
.246

728327
728326

728325.
728323.
728322.
728322.
.279

728327

728327.
728330.
728331.
283330,
128838
728335.
728336.
728345.
.786

728343

728342 .
.586
728340.
128889,
12888§1.
728334.

728341

SOV
299
476

212

727

802

395
707
077
143

150
684
859
023
985
070
619
005

675

445
401
089
167

LVIVLLD.
1030124.
1030121.
.501
.320
.252
1030125.
1030126.
1030116.
1030115.
1030113.
.865
1030111.
1030113.
1030113.
1030113.
1030109.
1030108.
1030104.
1030105.
1030106.
1030107.
. 324
1030109.
1030101.
1030100.
1030098.
1030097.
1030096.
1030095.
1030098.
1030101.

1030122
1030123
1030124

1030112

1030108

<3
885
650

290
697
594
413
974

989
1819
745
909
694
025
412
367
458
382

789
3
071
989
960
833
822
050
048

LOZL

182
182
182

182
182
182
182
182
182
182
182
182
182

V0T
182.
182.
182.
182.
182.
182.
182.
182.
.227
.258
.216
182.
182.
BL{2) o
182.
182.
182.
182.
.214
.248
.282
1251
.216
.217
.250
.277
.258
.221
1:828
182.
182.

063
090
117
150
191
158
121
207

184
162
105
124
191
168
186

196
185
194



PLNA MOC

Spoleénost Ml Roads a.s., se sidlem KoZeluzska 2450/4, Liberi, Praha 8, PSC 180 00, ICO
17331099, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka
27461, zastoupena Ing. Zdefikem Ludvikem, pfedsedou spravni rady a Ing. Petrem Hejdrychem,
Clenem spravni rady (dale téz jen ,zmocnitel®), timto zmocnuje

Ing. Jifiho Zapadla
zaméstnance zmocnitele
narozeného dne 14. 10. 1988, trvale bytem: Ortenovo namésti 448/9, Praha 7, 170 00
(dale jen ,zmocnénec®)
k tomu, aby v souvislosti s realizaci zakazky/stavby ,11/101 D1 - D7 (11/101 Kostelec n. L. - Brandys
n. L., km 100,410 - 104,040)“ (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo®) zastupoval zmaocnitele ve vécech
technickych a vécech realizace dila, zejména k prevzeti stavenisté, pfedani dokonceneho dila
zadavateli, podpisu korespondence souvisejici s realizaci dila, zménovych listd, zjiStovacich
protokold, faktur a dokumentt obdobné povahy.

Toto zmocnéni se nevztahuje na podpisy dodatkd ke smlouvé o dilo, na jejimz zakladé je stavba
pro zadavatele realizovana.

PIna moc se udéluje na dobu urcitou do 31. 12. 2022.
Zmocnénec neni opravnén zmocnit v rozsahu této plné moci dalsi osobu.

V Praze

Ing. Zdenék Ludvik Ing. Petr Hejdrych
pfedseda spravni rady Clen spravni rady
MI Roads a.s. MI Roads a.s.

Zmocnéni ve vySe uvedeném rozsahu pfijimam.

Ing. Jifi Zapadlo

MI Roads a.s., KozZeluZzské 2450/4, Liberi, 180 00 Praha 8

ICO: 17331099, DIC: CZ17331099, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Mé&stskym soudem v Praze pod sp. zn. B 27461
Bankovni spojeni — Komeréni banka, a.s., ucet €.

IBAN: CZ8001000001236606630207, SWIFT kéd (BIC): KOMBCZPP

www.mi-roads.cz
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