
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:  00066001

DIČ:   CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na

základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy:

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT/PROMIKA – II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje

PRAGOPROJEKT,a.s.

se sídlem:  K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:  452 72 387

DIČ:  CZ45272387

bankovní spojení:                                     

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

1434

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

Správce společnosti PRAGOPROJEKT/PROMIKA – II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje

Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem:  Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO:  260 80 273

DIČ:  CZ26080273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

103969

zastoupená Ing. Petrem Mackem, jednatelem a

Ing. Petrem Peštálem, jednatelem

Společník společnosti PRAGOPROJEKT/PROMIKA – II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje

č. smlouvy: 23-148

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

S
 M

 L
 O

 U
 V

 A
  

O
  
P

 O
 S

 K
 Y

 T
 N

 T
 U

 T
 Í

  
 S

 L
 U

 Ž
 E

 B



2 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o poskytování služeb 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků otevřeného řízení na veřejnou zakázku 

na služby s názvem: „II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje, PD“ (dále jen 

„Zakázka“). 

 

Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, 

na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány 

dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 

poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 

zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 

Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit 

na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 

v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 

že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.  

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

(dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále 

jen „IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu 

inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové 

dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru 

(dále jen „AD“) na akci 

 

„II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje“ 

 

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové 

dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace 

v úrovni DÚR, DSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a 

zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných 

stavebních povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání 

žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání 

pravomocného stavebního povolení.  

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 

a přeložky inženýrských sítí. 

Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými 

podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda 

se na stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod. 

Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který 

rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném 

Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato 

skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.  
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2.2.1. Průzkumy a zaměření 

 

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. 

stavebně technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a 

PDPS. Průzkumy budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém 

předpisu, který je uveřejněn na www.pjpk.cz.  

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů 

a správců inženýrských sítí (zaměření). 

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 

dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 

solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 

měření. 

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 

dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 

sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 

neověřenou značkou. 

 

2.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 

 

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., Obsah a 

rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a v souladu 

s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími 

resortními směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele.  

DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací v platném znění a TKP-D (viz www.pjpk.cz) Součástí 

poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu a po jeho odsouhlasení 

vyhotoví a provede vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 

  

2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) 

 

DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 

technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a 

požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (viz www.pjpk.cz) a 

TKP-D.  

   

2.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a 

dále bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací 

řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky 

stanovené zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon 

o ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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o předmětu stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecně 

závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací 

dokumentací a požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 

požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 

a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení 

realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 

které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity 

při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje 

užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 

stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní 

technické normy přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské 

unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 

normalizačními orgány. 

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 

a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele 

nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací 

bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 

pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu 

plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz 

výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U 

jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek 

v položce, množství a celková cena za položku. 

Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr 

a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu 

stavebních prací.   

V případě, že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz výměr a soupis 

prací zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro tvorbu a předávání 

soupisu prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v digitální podobě (XC4) – viz 

https://www.xc4.cz/. V ostatních případech financování bude výkaz výměr a soupis 

prací zpracován v programu na vyhotovení rozpočtu (např. URS, ASPE, apod.) 

současně bude rozpočet předán v tabulkovém editoru. Zdroj financování akce bude 

upřesněn kontaktní osobou zadavatele uvedenou v čl. 8.1. 

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných 

informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování 

konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele 

opravovány. 

 
2.2.5. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení 

https://www.xc4.cz/
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Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, 

správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za 

účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí 

poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci 

veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. 

Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí 

s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout 

nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí. 

 

2.2.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení  

 

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí 

(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a 

získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a 

podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci 

stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při 

stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení 

majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných 

smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě 

objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými 

majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné 

katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení 

v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, 

a to v dostatečném předstihu. 

Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 

a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy 

smluv: 

 

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu  

na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 

c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257  

a násl. občanského zákoníku. 

 

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 

V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 

informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 

o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 

Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 

zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 

nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto činnost 

jiný zhotovitel dle podkladů předaných Poskytovatelem. 

Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro 

výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si 

poskytovatel vyžádá od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní 

přípravy Akce. 
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2.2.7. Výkon autorského dozoru stavby 

 

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 

do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 

Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 

http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky 

oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-

ekonomických parametrů předmětného díla.  

Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 

deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení 

či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou 

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 

v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD 

zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající 

se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 

Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 

připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 

pro zhotovitele stavby. 

 

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého 

technického řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební 

řízení, bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek, na základě 

kterého se upraví termín plnění a rozsah prací.  

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 

však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 

ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 

stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 

případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní 

jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce 

(konání výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého 

stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní 

výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to 

z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.  

 

Článek 3. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 

proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 

3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 

do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel 

vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá 

čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy. 
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3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu 

výtisků a formátu: 

Průzkumy a zaměření                                                       1x v listinné podobě  

a 1x digitálně na flash disku 

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)                3x v listinné podobě  

a 1x digitálně na flash disku 

Dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)           3x, z toho 1x potvrzená 

stavebním úřadem  

a 1x na flash disku 

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)                     4x v listinné podobě  

a 1x digitálně na flash disku, 

přičemž 1 x oceněná         

                

Dokladová část                                                                  2x v listinné podobě  

a 1x digitálně na flash disku 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 

povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části  

a ověřené projektové dokumentace.                                   1x v listinné podobě  

                                                                                                            1x digitálně na flash disku 

  

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 

dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších 

stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 

stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF. 

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 

razítkem oprávněného projektanta. 

       

Článek 4. 

Dodatečné služby 

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 

Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 

požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu 

podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby 

sjednané ve Smlouvě s tím, že:  

  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem 

sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 

V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 

služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 

nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 

Smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 

Smlouvě. 
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Článek 5. 

Termíny plnění 

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

   

DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy 

DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu 

DÚR od Objednatele 

Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DÚR.  

DSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného ÚR. 

DSP Čistopis: : nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke 

konceptu DSP od Objednatele. 

Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu DSP.  

PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy 

Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb. 

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby. 

 

  Majetkoprávní vypořádání: 

▪ Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné 

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním 

vyvlastnění, 

▪ Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné 

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem 

(Zastupitelstvem Středočeského kraje) 

Pozn. Pokud bude objednatelem požadováno provést majetkoprávní vypořádání 

před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést 

stavbu. 

 

 

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti 

poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem 

a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 

 

Článek 6. 

Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 

Smlouvy odměnu v následující výši:  

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 

2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 

poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu 

plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy 

Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě 

závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný 
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soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty 

(dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a 

jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 

věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. 

Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných 

nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě 

jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 

vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 

Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 

občanského zákoníku. 

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DÚR (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad 

a nedodělků Objednatelem.  

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 

10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a 

zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného 

potvrzení Objednatele o převzetí územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní 

moci. 

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy 

bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu jednotlivých fází  

Objednatelem.  

7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a 

nedodělků Objednatelem.  

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.  

7.8. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve třech 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 

10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a druhá 

splátka ve výši 10% smluvní ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní 

moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, 

např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.) a třetí splátka ve výši 

40% smluvní ceny bude Poskytovatelem vyúčtována po provedení vkladu všech 

kupních smluv v katastru nemovitostí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude 

vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech 

pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou 

doložkou právní moci.  
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7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 

počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato 

evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 

faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá 

Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, 

spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 

AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby 

bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného 

plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 

faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 

dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo 

Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 

z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 

takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná 

běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle 

Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na 

účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 

okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

7.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 

proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního 

dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad 

a nedodělků. 

7.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 

plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 

nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 

§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 

této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 8. 

Zástupce smluvních stran a komunikace 

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 

na níže uvedené adresy: 

 

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic  

     Středočeského kraje, příspěvková organizace 

      Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

      K rukám: Martin Voříšek 
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Při doručování Poskytovateli: Adresa:  K Ryšánce 1668/16, 147 54  Praha 4

K rukám:  Ing. Marka Svobody,

předsedy představenstva

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém

jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:

Martin Voříšek., projektový manažer staveb,

tel.:                                            

Boleslav Kostínek, provozní cestmistr – oblast Rožmitál pod Třemšínem,

tel.:                                               

Lucie Jandíková, mostní technik – oblast Benešov,

tel.:                                            

V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. Marek Svoboda,

předseda představenstva

E-mail:                        

Tel.:              

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna

týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů

nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 9.

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb

a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.

Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 36 měsíců. Záruční doba počíná dnem

následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této

Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech

stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při

reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace

od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese

Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.

Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení

dle čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o

který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb
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bez DPH dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v 

nabídce na uzavření Smlouvy.  

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a 

převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a 

nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími 

v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel 

požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ 

porušení. Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi 

předmětem služby a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele 

písemně (např. záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění 

upozorní 

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními 

údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením 

smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní 

účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty 

započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 

6.1 této Smlouvy.  

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 

Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto 

článku za přiměřené. 

 

Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 

ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 

služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 

je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 

hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 

předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 

služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 

nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 

předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 

výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 

dokumentace, jejímu rozšiřování, úpra 

vě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není 

povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv 

duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území 

České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv 
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duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel tedy zejména 

není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace 

ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy 

poskytl Objednateli.  

 

Článek 13. 

Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 

které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 

z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na 

uzavření Smlouvy. 

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 

Smlouvy. 

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 

Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 

i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb 

podle této Smlouvy. 

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 

důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 

přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 

v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 

realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 

provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději 

do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb 

nebo od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 

závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co 

Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 

konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 

insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

 

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 
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odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 

od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 

má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 

dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 

služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

Článek 15. 

Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 

v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 

dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 

by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, 

že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) 

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 

smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 

v této Smlouvě. 

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 

nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 

na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 

plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 

Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 

stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 

smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 

a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost 

Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 

údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude 

Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
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Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel 

písemně vyzve. 

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 

tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 

pohledávkami. 

15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 

písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 

elektronický originál  

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 - Technická specifikace  

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací 

Příloha č. 3 - Plná moc 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 

 

 

V Říčanech  V Praze  

 

 

 

 

______________________________ 

Na základě plné moci 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

 

PRAGOPROJEKT/PROMIKA – II/174, Březnice 

– Hudčice, hranice kraje 

Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva 

 

PRAGOPROJEKT, a.s., oprávněný podepisovat 

jménem či v zastoupení Společnosti 

PRAGOPROJEKT/PROMIKA – II/174, Březnice – 

Hudčice, hranice kraje 
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Příloha č. 3 

P l n á   m o c 

 

Středočeský kraj 

se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 

IČO: 70891095 

DIČ: CZ70891095 

Zastoupený: 

 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 00066001 

DIČ:     CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě 

plné moci ze dne 28. 06. 2022 
(zmocnitel) 

 

 

uděluje plnou moc 

 

společnosti PRAGOPROJEKT/PROMIKA – II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje 

 

 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO: 45272387 

zapsané: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka        

1434 

jednající: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva 

Správce společnosti PRAGOPROJEKT/PROMIKA – II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje 

 

 

Atelier PROMIKA s.r.o. 

se sídlem:  Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4 

IČO:  260 80 273 

DIČ:  CZ26080273 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103969 

zastoupená Ing. Petrem Mackem, jednatelem a 

  Ing. Petrem Peštálem, jednatelem 

Společník společnosti PRAGOPROJEKT/PROMIKA – II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje 

  

(zmocněnec) 

 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské 

činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se 

zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  
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„II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje, PD“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 

zejména v následujících činnostech a jednáních: 

 

a) Ve vztahu k územnímu řízení 

 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 

vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 

pravomocného územního rozhodnutí, 

- uskutečňování všech nezbytných jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm. 

podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 

Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních 

předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých 

souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při 

ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání 

se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 

b) Ve vztahu ke stavebnímu řízení 

 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 

vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 

pravomocného stavebního povolení, 

- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy 

nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna 

předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným 

záborem, zřízením služebnosti atp., 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 

- uskutečňování všech nezbytných jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm. 

podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 

Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních 

předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých 

souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při 

ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání 

se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 

c) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  

 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 

- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a 

předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních 

řízeních zahájených dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících 

písemností a rozhodnutí příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 

jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se 

jménem zmocnitele práva na odvolání do těchto rozhodnutí  
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Zmocněnec bude úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků 

pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich 

pracovnímu zařazení obvyklé.  

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 

 

V Říčanech dne         

      ……………………………………………. 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

   

 

Plnou moc přijímám dne    

 

………………   

  

       Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva 

        PRAGOPROJEKT, a.s., oprávněný podepisovat 

      jménem či v zastoupení Společnosti 

      PRAGOPROJEKT/PROMIKA – II/174, 
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SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Identifikační údaje 

poddodavatele 

(název/obchodní firma, 

sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 

zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit1 

(popis části veřejné 

zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl pododavatele na 

plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 

%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 

DPH 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

NETÝKÁ SE – účastník podává nabídku bez využití poddodavatelů 

 

V Praze  

 

 

 

______________________________ 

Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva 

PRAGOPROJEKT, a.s., oprávněný podepisovat 

jménem či v zastoupení Společnosti 

PRAGOPROJEKT/PROMIKA – II/174, 

Březnice – Hudčice, hranice kraje  na základě plné moci 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 

kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na 

plnění veřejné zakázky.  

 



 

Technická specifikace 
 

Název akce:  

II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje 
 
Mostní objekty  174-007; 174-008; 174-010 
 

Provozní staničení (CleveRA): 

II/174: km 12, 265 v křižovatce s komunikací I/19 – km 19,556 na hranici Středočeského  
a Jihočeského kraje (celkem cca 7,3 km) 

 

 
Stavba řeší opravu komunikace II/174, která vede mezi obcemi Březnice – Hudčice.  Úzké části 
komunikace v intravilánu jsou kumulovaně zatěžovány, proto bude nutné zesílení konstrukce, na 
základě zpracované diagnostiky. V blízkosti náměstí obce Březnice by byla vhodná přídlažba. 
Předmětem bude také komplexní řešení odvodnění, v obci Hudčice bude KSÚS požadovat kamerové 
zkoušky dešťové kanalizace pro případné napojení silničních nebo horských vpustí. V celé délce úseku 
se bude zvažovat sanace krajů (podle diagnostiky vozovky). Šíře vozovky se v úsecích výrazně liší, v 



některých částech bude vhodné vozovku šířkově upravit, rozšířit. Pokud se bude zasahovat do 
pozemků cizích vlastníků, (mimo KSÚS nebo obecní pozemky), bude vyhotovena projektová 
dokumentace ve stupni DÚR – dokumentace k územnímu rozhodnutí, a dále poté PD ve formě DSP – 
dokumentace ke stavebnímu povolení. 

Předmětem dále budou opravy všech propustků, oprava a rozšíření mostních objektů 174-007, 174-
008 a 174-010, případě výstavba nových mostů, dle výsledku diagnostiky. V případě mostního objektu 
174-007 oprava v předpokládaném rozsahu výměna izolací, dilatace, nové římsy, nová zábradelní 
svodidla, sanace mostních opěr a křídel, další opravy případně dle zpracované diagnostiky. 

Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního 
majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění  
a bude prováděno v souladu s platným metodickým pokynem pro majetkoprávní vypořádání 
dopravních staveb Středočeského kraje. 

Podkladem pro projekt bude též diagnostika vozovky (vč. PAU dle platné legislativy), stavebně 
technický průzkum stávajících propustků v trase. 

V rámci PD bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova 
a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě 
směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude obnoveno a doplněno 
vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou. 

Projektem bude řešeno a zajištěno řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění, 
případně oprava a doplnění propustků, v intravilánu obcí vyčištění UV a dešťové kanalizace; součástí 
projektu bude i zajištění kamerových zkoušek – v ceně položky průzkumy). 

Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních 
investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno 
zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná 
společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů 
a je čistě v kompetenci investora. 

Termíny pro předkládání PD: 

Předpokládaná lhůta: 20 měsíců 

DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy. 

DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od 
Objednatele. 

Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR. Žádost bude podána 
KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez 
uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, 
tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována. 

DSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od nabytí právní moci ÚR. 

DSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP 
od Objednatele. 

Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DSP. Žádost bude podána 
KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez 
uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, 
tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována. 



PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části služeb. 

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.  

Předpoklad realizace a výkon AD – rok 2024-25. 

Oprava může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání. 

 

Požadavky na projektovou dokumentaci: 

Předpokládaný rozsah PD: 

Projektová dokumentace je předpokládána v rozsahu DÚR/DSP/PDPS, včetně DIO dle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci 
dopravních staveb, s vyhotovením průzkumu inženýrských sítí, projekčním zpracováním případných 
přeložek těchto sítí (vč. smlouvy se správcem), zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a výkon autorského dozoru (AD), při dodržení platných ČSN, TKP a TP. 

Součástí bude též projednání návrhu dopravního značení včetně projednání s dopravním inženýrem 
PČR (zajištění souhlasného stanoviska, případně i stanoviska pro vydání Stanovení DZ), vyhotovení 
rozpočtu v cenách ÚRS vč. nákladů na opravu objízdných tras. 

Z hlediska šířkového uspořádání požadujeme upravit komunikaci II/174 mimo zastavěné území 

na kategorii S 7,5 v zastavěném území totéž; rozšíření se bude také týkat míst se zklidňujícími ostrůvky. 

V případě nemožnosti vypořádat části trasy pro rozšíření, bude konzultováno s investorem v rámci 

projekční přípravy a postupováno dle rozhodnutí investora. 

Projektem bude řešeno a zajištěno řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění, 

případně oprava a doplnění propustků, v intravilánu obcí vyčištění UV a dešťové kanalizace; součástí 

projektu bude i zajištění kamerových zkoušek – v ceně položky průzkumy). 

Součástí zakázky je provedení diagnostiky mostů č. 174-008 a 174-010 a následné projekční práce, 
z této diagnostiky vyplývající. 
 

V rámci PD bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova 

a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě 

směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude obnoveno a doplněno 

vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.    

Budou uzavřeny smlouvy na provedení případných vyvolaných přeložek inženýrských sítí a Smlouvy na 

věcná břemena. Vše v souladu s platným metodickým pokynem pro majetkoprávní vypořádání 

dopravních staveb Středočeského kraje. 

Podkladem pro projekt bude též diagnostika vozovky (vč. PAU dle platné legislativy), stavebně 

technický průzkum stávajících propustků v trase.  

Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá členění na etapy.  

Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným 

metodickým pokynem pro majetkoprávní vypořádání dopravních staveb Středočeského kraje. 

 



Předpokládané stavební náklady:

165 500 000 Kč bez DPH

Kontakty:

Ing. Petr Nádvorník, vedoucí oddělení investic

tel.:                                            

Martin Voříšek., projektový manažer staveb,

tel.:                                            

Boleslav Kostínek, provozní cestmistr – oblast Rožmitál pod Třemšínem,

tel.:                                               

Lucie Jandíková, mostní technik – oblast Benešov,

tel.:                                            

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Martin Voříšek    9/22

Silnice II/174 mezi obcemi Březnice, Hudčice





Most ev. č. 174-008



Most ev. č. 174-010



žlutě ocení uchazeč

popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUR
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 

záborový elaborát, digitální katastrální 

mapa,

100 000,00

Předběžný GTP dle TP 76 60 000,00

Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační 

studie, Bilance zemin a ornice, 

Dendrologický průzkum, diagnostika 

vozovky, apod)

350 000,00

Průzkumy DÚR celkem 510 000,00  

 

DÚR

Průvodní zpráva 60 000,00

Výkresová část 880 000,00

Dokladová část 100 000,00

Reprografické práce 45 000,00

DÚR celkem 1 085 000,00

DUR celkem včetně průzkumů 1 595 000,00

Průzkumy a podklady - DSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 

záborový elaborát, digitální katastrální 

mapa - aktualizace 

100 000,00

Podrobný GTP dle TP 76 80 000,00

Doplňující průzkumy a aktualizace 

průzkumů z DUR
50 000,00

Průzkumy DSP celkem 230 000,00

DSP  

Průvodní zpráva 80 000,00

Souhrnné technické řešení 250 000,00

Stavební část 1 350 000,00  

DIO 50 000,00  

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání 

s odpady
30 000,00

 

BOZP 20 000,00  

Reprografické práce 45 000,00

DSP celkem 1 825 000,00

DSP celkem včetně průzkumů 2 055 000,00

IČ-zajištění vydání ÚR   

projednání dokumentace 150 000,00  

majetkoprávní podklady 80 000,00  

podání žádosti bez poplatků 10 000,00

IČ celkem 240 000,00

 

IČ-zajištění vydání SP   

projednání dokumentace 250 000,00  

majetkoprávní podklady a uzavření smluv 80 000,00  

podání žádosti bez poplatků 10 000,00

IČ celkem 340 000,00

PDPS

Technická zpráva 90 000,00  

Výkresová část 800 000,00  

ZTKP 30 000,00  

Soupis prací a rozpočet 150 000,00  

Reprografické práce 45 000,00

PDPS celkem 1 115 000,00

AD+Technická pomoc v rámci 
výběrového řízení na zhotovitele 
stavby

176 000,00

celkem bez DPH 5 345 000,00

"II/174 Březnice - Hudčice, hranice kraje" - PD



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 20 16 000

Cena  AD celkem bez DPH 200 160 000

Celkem 220 176 000

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby. 

40

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 

výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 

zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 

z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 

prodloužení lhůt výstavby.  

30

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby. 

20

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 20

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 

kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 

a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

40

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 

• účasti  kontrolních dnech stavby

• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům 

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

50

celkem hodin 200

Kč/hod 800

Celkem Kč bez DPH 160 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

"II/174 Březnice - Hudčice, hranice kraje" - PD

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 

svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
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