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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
a) Název stavby  Přestavba propustku  na silnici III/11818, km 9,984 
 

b) Místo stavby:  křížení silnice III/11818 s Líšnickým potokem 

c) Kraj:   Kraj Středočeský 

d) Katastrální území:  Pečičky; 718785 

e) Pozemní komunikace: silnice III/11818 

f) Předmět dokumentace: oprava propustku 

   

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Propustek v km 9,984 převádí silnici III/11818 přes Líšnický potok u Strženého mlýna.  Propustek je 
tvořen dvěma kamennými klenbami světlosti 1,30 m. Propustek  je ve velmi špatném technickém stavu. 
Kamenné klenby se propadají. Kapacita propustku je nedostatečná, při běžných průtocích dochází 
k zahlcení vtoku. 

Propustek je v takovém stavu, že není ekonomické ho opravovat. Z tohoto důvodu bude propustek 
zdemolován a na jeho místě bude vystavěn nový most o světlosti 4,0 m. 

3 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Pro zajištění kvality díla je třeba dodržet všechny platná ustanovení technických norem a předpisů pro 
stavby pozemních komunikací, tedy zejména ustanovení ČSN a TKP. Dohled nad dodržováním těchto 
předpisů a potřebné úkony s tím spojené zajišťuje osoba určená investorem pro technický dozor stavby 
(TDI).  

Stavební objekt bude přejímán do provozu po dokončení veškerých prací v rámci výstavby. Plocha, která 
bude využita pro zařízení staveniště, bude uvedena do původního stavu. 

Základním jednáním je předání staveniště, kdy se upřesní podmínky provádění stavby, termíny apod. 

Pro sledování a kontrolu prováděných prací budou průběžně svolávány investorem kontrolní dny 
v rozhodujících fázích stavby, při kterých budou provedeny kontrolní prohlídky rozhodujících činností. 

Fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem provádění kontrolních prohlídek 
(dle § 6 odst.2, vyhlášky 526/2006 Sb.) 

- Při předání staveniště 
- Dokončení prací 
- Kolaudace 

 

Některé výše uvedené prohlídky možno dle postupu prací sdružit do jednoho termínu. Při kontrolních 
prohlídkách budou kontrolovány i další činnosti zde výslovně nezmíněné. 

 

 

 

Brno, 01/2023                Ing. Radek Pachl 
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