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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢&. 69 k verejné zakazce ,,I11/0042 LiSnice, rekonstrukce
silnice a 111/1025 Bojov-Klinec, rekonstrukce silnice - silnice I11/1025 a 111/0042 Jilovisté -

LiSnice*

Vazeny dodavateli,

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace, se sidlem Zborovska
11, 150 21 Praha 5 — Smichov (dale jen ,,zadavatel) Vam timto poskytuje nize uvedena vysvétleni
zadavaci dokumentace.

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace

Z4dame zadavatele v souvislosti s vysvétlenim ZD ¢&. 66 o odstranéni podminky tykaji
se archeologického vyzkumu ze zaddvaci dokumentace. Vzhledem k tomu, Ze zadavat,
nedokaZe urcit pfesny rozsah praci v této oblasti, potom tento rozsah nedokaze logicl
urcit ani zhotovitel, navic bez naroku na ZBV a zvySeni ceny z diivodu prodlev

pozastavenych praci na jednotlivych ¢astech stavby.

Vysvétleni zaddvaci dokumentace

69.

Tuto podminku Zadavatel ze zadavaci dokumentace vypousti.

Zadavatel vypousti a nepozaduje nasledujici odstavec ze ZD str. 6:

Zhotovitel je povinen koordinovat prace s Archeologickym vyzkumem, ktery bude
probihat v koridoru stavby. Zhotovitel je povinen pustit pracovniky
archeologického vyzkumu na jemu predané staveniste. Zhotovitel bude provadeét
skryvku ornice plochou IZici bagru a dle poZzadavkii pracovnikii archeologického
vyzkumu. Zhotovitel s timto musi pocitat ve své nabidkové cené a nevznika tim
narok na ZBV, zhotoviteli nevnika ndrok na navyseni ceny z ditvodu prodlev a
pozastavenych praci na jednotlivych castech stavby. V usecich, kde bude probihat
archeologicky vyzkum bude stavba zastavena, zhotoviteli bude stavba dale
predavana po castech.




