            
       

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo objednatele: 0114/00874680/2023/1/2023


„Oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447“

Smluvní strany

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou
IČO: 00874680	DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx.,    číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

a

BĚLOHUBÝ s.r.o.
se sídlem Novákova 1328, Mladá Boleslav 29301
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 310552  
jednající (zastoupena): ing.Pavlem Bělohubým 
[bookmark: _GoBack]IČ: 07960212     DIČ:  CZ07960212
Bankovní spojení: účet č.xxxxxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.


I. Předmět

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16.05.2023 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447“.
1.3. Úprava předmětu SOD se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.




II. Vícepráce
2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nepředvídal a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původ. předmětu plnění.
2.2. Dodatečné práce nemohou být technicky a ekonomicky oddělené od původní VZMR, jsou zcela nezbytné pro dokončení díla a s ohledem na výše uvedené budou provedeny původním dodavatelem stavby dle smlouvy.
2.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu (změnový list), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to po odsouhlasení oběma stranami.
2.4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2.5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II. tohoto dodatku. 

III. Cena za dílo
3.1. Původní cena za dílo:
326 859,25 Kč bez DPH  
  49 028,89 Kč 15% DPH
 375 888,14 Kč s DPH   

3.2. Nová cena za dílo:
414 138,61 Kč bez DPH
  62 120,79 Kč 15% DPH
476 259,40 Kč s DPH

IV. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. Zveřejnění provede objednatel.
4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel.
4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.


Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD příloha č. 1: soupis nutných víceprací

Příloha: změnový list (ocenění víceprací a méněprací )


V Mladé Boleslavi dne   16.06.2023        		         V Mladé Boleslavi dne 16.06.2023
               
        Zhotovitel						           Objednatel 
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