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Změnový list stavby - Protokol o změně díla 

číslo ZL 1 

Název akce „Oprava střechy DDM Symfonie Poděbrady“ 

Místo akce: DDM Symfonie, Za Nádražím 56, Poděbrady, 290 01 

Objednatel: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 

se sídlem:  Za Nádražím 56, 290 01 Poděbrady 

IČ:   62444069 

DIČ:    CZ 62444069, neplátce DPH    

zastoupený:  Bc. Jitkou Karbulkovou, ředitelkou  
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:                 

 

Dodavatel:   Střechy Sixta s.r.o. 
Se sídlem:   U Dráhy 220, Vrbová Lhota 289 11 

IČO:    17899281  
DIČ:    CZ17899281 

Zastoupený:   Michal Sixta - jednatel 
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, vložka C 378433 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:    

 

TDI: Martin Vinš, B&V STAVBY s.r.o. 

Projektant: Ing. Arch. Michal Míča  

Předmět změny  

Předmětem změny je úprava spádu atiky a její následné oplechování při akci Oprava střechy 
DDM Symfonie Poděbrady . 

Popis změny a její zdůvodnění   

Dne 13. 6. 2023 bylo předáno staveniště a zahájeny stavební práce. Během nich byly zjištěny 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a mají vliv na cenu díla a termín plnění.  

Oprava střechy je výměnou plechů na atice po celém obvodu střechy. Při sundávání starých 
plechů z atiky bylo zjištěno, že spád atiky není na všech místech atiky dostatečný. Bude tedy 
nutné provést vyspádování atiky a zaplechování nově vzniklé mezery mezi novým plechem 
atiky a fasádou budovy tak, aby voda z kraje atiky nestékala po fasádě.  

Tyto skutečnosti objevili pracovníci firmy Střechy Sixta s.r.o. Byly ihned konzultovány s TDI 
panem M. Vinšem, který byl předávání staveniště a prvních pracích přítomen. O objevených 
skutečnostech byl proveden zápis do stavebního deníky – příloha č. 1.  



2 

 

Bylo také ihned navrženo opatření – dodatečně spád upravit a zaplechovat mezeru, která tím 
vznikne. Toto opatření ale vyžaduje další výdaje a také posun termínu plnění.  

Na základě zaslané nabídky rozpočtu opatření se cena díla upravuje takto: 

Cena opravy spádu a následné oplechování vzniklé mezery celkem bez DPH 32 984,00 Kč  

DPH 21 % 6 926,64 Kč 

Cena celkem s DPH 39 910,64 Kč 

Položkový rozpočet – příloha č. 2 

Celková cena akce Oprava střechy DDM Symfonie Poděbrady činí 649 869,43 Kč včetně DPH. 

Termín realizace změny červenec – srpen 2023 

Vliv změny na termín plnění – posun do 31. 8. 2023 

Navrhovaný termín plnění: 31. 8. 2023 

 

Datum: 30. 6. 2023 

Vypracoval: Bc. Jitka Karbulková 

Změnový list vystavil: Bc. Jitka Karbulková 

 

Výše uvedené změny 
odsouhlasil 

Datum: Podpis: 

Objednatel DDM Symfonie 
v zastoupení Bc. Jitka 
Karbulková 

  

Dodavatel Střechy Sixta s.r.o. 
v zastoupení Michal Sixta 

  

TDI Martin Vinš, B&V 
STAVBY s.r.o. 

  

 

 

 

 

 


