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DODATEK Č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

"Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou, p. s. s. - Lipník 
č. p. 110" 

 

 

 

 Číslo Objednatele 15/00874671/2022/04/2023 

 Číslo Dodavatele  
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TENTO DODATEK Č. 4 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 26.4. 2022, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb  

zastoupený: Ing. Janou Juklovou, DiS., MBA , ředitelkou příspěvkové organizace 

se sídlem: Lipník 110, 294 43 Čachovice 

IČO: 008 74 671 

Bankovní spojení: 
číslo účtu:  

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 
 

a 

 

 

EMH stavební CZ s.r.o. 
sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupená: Martin Hajzler, jednatel 
bank. spojení: 
číslo účtu: 
IČO: 01972197 

DIČ: CZ01972197 

zápis: spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze 

kontaktní osoba:
tel.: 

 

 
DÁLE JEN „Dodavatel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 
 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou, p. s. s. 

- Lipník č. p. 110“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou 
změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí Změnových listů č. 12, 13 a 14, které jsou 

nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 15/00874671/2022.  

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

 

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 12, 13 a 14, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. 
I., odst. 1.5. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti objektu 
Domov pod lípou, p. s. s. – Lipník č. p. 110“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, 

kterou vypracovala společnost Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – 

Veleslavín, IČO: 290 29 210, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr 
(položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových 
listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14. Součástí provedení díla je i vypracování 
nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

Plnění je spolufinancováno z OPŽP. Registrační čísla projektů: 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010408 

Názvy projektů: 
5.1 - Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou, p. s. s. – Lipník č. p. 110 

 

Místem plnění předmětu této smlouvy je areál Domov pod lípou, p. s. s. – Lipník č. p. 110, 

Čachovice.  
 

 

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 12, 13 a 14, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. 
III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši 29 322 942,62 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve 
vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 
4 398 441,39 Kč. 
 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 33 721 384,01 Kč. 
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Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve 

znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13 a 14, které tvoří přílohu č. 1 
k Dodatku č. 4. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem 

dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr 
jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr 
v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je 
pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 
dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 
 

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 24 998 961,44 Kč bez DPH, tedy 30 248 743,34 Kč 
s DPH. Dodatkem č. 1 se celková cena díla snižuje o změnu výše DPH, z 21% sazby DPH na 

15% DPH. DPH ve výši 5 249 781,90 Kč bylo úpravou poníženo na částku 3 749 844,22 Kč. 

Dodatkem č. 2 byl prodloužen termín dokončení díla. Dodatkem č. 3 byla cena za dílo navýšena o 
3 939 119,31 Kč bez DPH, cena za dílo dle Smlouvy činila 28 938 080,75 bez DPH, tedy 33 278 

792,86 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 4 je cena za dílo navýšena o 384 861,87 Kč bez DPH, 
nová cena za dílo dle Smlouvy činí 29 322 942,62 bez DPH, tedy 33 721 384,01 Kč s DPH. 

 

  cena bez DPH DPH 15 % cena vč. DPH 

Smlouva o dílo       24 998 961,44 Kč       1 530 871,86 Kč         28 748 805,66 Kč  
Dodatek č. 1  změna výše sazby DPH 21 % na 15 %  
Dodatek č. 2     prodloužení termínu 

Dodatek č. 3         3 939 119,31 Kč      

Dodatek č. 4            384 861,87 Kč   

Celková nová cena díla       29 322 942,62 Kč       4 398 441,39 Kč         33 721 384,01 Kč  
 

 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro změnové listy č. 12, 13 a 14. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 

 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 058-25/2023/RK ze dne 22.6.2023. 

 

 

 

Přílohy: Změnové listy č. 12, 13 a 14 
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V ………………….. dne………………………. 
 

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Juklová, DiS., MBA  
ředitelka příspěvkové organizace 

 

 

 

V ……………..………….. dne……………… 

 

Dodavatel 

 

 

 

 

 

 

Martin Hajzler 

jednatel EMH stavební CZ s. r. o. 

  

Martin 

Hajzler

Digitálně 

podepsal Martin 

Hajzler 

Datum: 

2023.06.29 

08:33:11 +02'00'

Ing. Jana 

Juklová, 

DiS., MBA

Digitálně podepsal 

Ing. Jana Juklová, 

DiS., MBA 

Datum: 2023.06.29 

11:31:21 +02'00'












