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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 

Název zadavatele: Středočeský kraj 

Sídlo zadavatele: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

IČO zadavatele: 70891095 

Název veřejné zakázky: Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 

pro projekty a akce EPC II – nové vyhlášení 

Ev. č. zakázky (VVZ): Z2023-028209 

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené 

veřejné zakázce. 

Dotaz č. 1: 

V příloze č. 3 smlouvy je uvedený předpokládaný harmonogram realizace takto: 

Předpokládaný harmonogram: 

1) pro Projekty EPC II 

− projekční činnost (předběžně): 02-03/2024 

− realizace opatření (předběžně): 04/2024-06/2024 

− předání funkčního celku (předběžně): 07/2025 

2) pro Akce EPC II 

− projekční činnost (předběžně): 10-11/2023 

− realizace opatření (předběžně): 12/2023-12/2024 

− předání funkčního celku (předběžně): 01/2025 

Je uvedená doba pro realizaci opatření pro všechny Projekty EPC II v trvání 2 měsíců správně, nemá 

být 04/2024-06/2025? 

V ZD jsme nenalezli délku trávní jednotlivých objektů. Tato doba je potřebná pro nacenění činnosti TDS 

a pro složení týmu. Proto Vás tímto žádám o doplnění doby realizace každého objektu a doby 

součinnosti při činnosti před zahájením realizace stavebních prací u každého objektu. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 

K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že v případě termínu 04/2024 – 06/2024, který je uveden 

v harmonogramu pro projekty EPC II v rámci realizace opatření (předběžně), se jedná o zjevnou 

administrativní chybu. V logické návaznosti na termín předání funkčního celku 07/2025 je správný 

termín 04/2024 – 06/2025. Zadavatel tedy přistupuje k úpravě Přílohy č. 3 závazného návrhu rámcové 

dohody, který společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje na profilu zadavatele.  

K poslednímu dílčímu dotazu pak zadavatel uvádí, že doba realizace každého projektu EPC II, stejně 

tak i akce EPC II je uvedena v obecné reálné podobě. Konkrétní termíny nelze předjímat, neboť aktuálně 

probíhají výběrová řízení na dodavatele projektů/akcí EPC II.  
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Dotaz č. 2: 

S ohledem na počet plánovaných akcí a požadavku na zajištění odpovědného pracovníka alespoň 

každý pracovní den Stavby minimálně po dobu 5 hodin předpokládáme, že nelze splnit jednou osobou. 

Je možné do nabídky uvést více členů realizačního týmu pro TDS a pro Koordinátora BOZP? 

Dotaz vznášíme i s ohledem na to, že součástí hodnocení nabídek je i praxe a zkušenost členů 

realizačního týmu. 

Jak bude hodnoceno v případě, že se budou údaje o praxi a zkušenosti členů realizačního týmu 

rozcházet? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: 

K tomuto dotazu si zadavatel dovoluje odkázat na zadávací dokumentaci veřejné zakázky (ZD), 

zejména pak na čl. 7.5 ZD, dle kterého „V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou hodnoceny 

praxe a zkušenosti členů realizačního týmu, tedy osob, jejichž prostřednictvím účastník prokázal 

svou kvalifikaci podle pododst. 4.4.2 této zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede více 

osob, musí jednoznačně specifikovat, u které osoby bude „Praxe a zkušenosti členů realizačního 

týmu“ předmětem hodnocení.“ 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dodavatel je v rámci své nabídky oprávněn předložit více členů 

týmu, avšak z nabídky musí být jednoznačně patrné, které osoby budou hodnoceny.  

K poslednímu dílčímu dotazu zadavatel uvádí, že je povinností dodavatele uvést, údaje kterého člena 

budou údajem k hodnocení, ostatně jak je již uvedeno výše v předchozích odstavcích.  

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel přistupuje k prodloužení 

lhůty pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 07.08.2023 v 10:00 hod.  

V Praze dne dle el. podpisu 

Libor Lesák, radní pro oblast investic, 
majetku a veřejných zakázek 
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