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TES Consulting

Adresát:

KSÚS, p.o.
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 13. února 2023

Věc: Vyjádření TDS k dopisu zhotovitele ze dne 10.02.2023

Vážený pane řediteli,

na stavbě „11/277 Mohelnice nad Jizerou / Podhora - zajištění nestabilní skalní 

stěny" zhotovitel stavby, společnost Rocknet, s.r.o., oznamuje zhotovitel zjištěné události 

a žádá o pokyn k předložení ZBV a realizování navržených prací na SO 01 Zajištění 

nestabilní skalní stěny.

Navrhovaná změna spočívá v nepředvídaném rozsahu odtěžené horniny a zeminy, 

jednak v doměření plochy zajištěné sítěmi a rohožemi a nárůstem počtu skalních kotev 

v souladu se zadávací projektovou dokumentací. Částečně se jedná o méněpráce, kdy se 

snižuje rozsah plochy dlážděného koryta.

Dále zhotovitel doporučuje vykácení vzrostlých stromů nad rámec PD, na kterých 

je patrné postupné vyvracení. Tyto stromy by z pohledu TDS mohly při pádu jednak 

ohrozit bezpečnost provozu na silnici 11/277 pod svahem, jednak by při jejich vývratu 

s největší pravděpodobností došlo k poškození systému sítí a rohoží. Upozorňuji, že na 

takto poškozené sítě by se zřejmě nemohla uplatňovat záruka za vady díla. Předejít takové 

situaci, která se může stát několikrát ročně, se mi jeví jako navýsost hospodárné řešení.

Z výše uvedených důvodů doporučuji za TDS zpracovat změnu.

Petr Jiřímský 
TDS

TES Consulting TES Consulting, s. r. o.
V olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ: 17059071
DIČ: CZ17059071
Obchodní rejstřík: Městský soud 
v Praze, oddíl C, vložka 365965 
Datová schránka: z6r5v4c



ROCKNET s.r.o.

Sídlo:
Červený Hrádek 10
431 11 Jirkov

Spisová značka: C 25782 vedená u Krajského
soudu v Ústí nad Labem.

Vyřizuje: Ing. Petr Jakeš

Datum: 15.2.2023

Věc: Vyjádření geotechnika zhotovitele k rozsahu prováděných prací na
stavbě 11/277 Mohelnice/Podhora - zajištění nestabilních skalních stěn

V průběhu prováděných prací na „SO 01 - Zajištění nestabilních stěn“ se na základě
místně zastižených podmínek zjistilo, že rozsah prací bude muset být oproti předložené
projektové dokumentaci navýšen. Důvodem těchto nepředvídatelných nutných úprav rozsahu
prací je zejména vliv vyšší míry zvětrávání v kombinaci s vlivy povětrnostními, větší objemy
odtěžovaných zemin (lesní hrabanky) a degradovaných materiálu skalního masivu
nesoudržného s mateřským podkladem. V neposlední řadě nízká/mělká zakořeněnost dřevin
do mateřského podkladu, která má za přímý důsledek nutnost odstranění takovýchto dřevin,
jednak z důvodu bezpečnosti a zároveň pro naplnění podstaty a smyslu těchto sanačních prací
jako celku. V souladu s těmito zjištěními, budou probíhající práce a jejich rozsah observačně
upravovány pod dohledem geotechnika stavby a TDI individuálně dle lokálně zastižených
podmínek. Po dokončení prací odstraňování náletů, očištění zvětralých částí a odtěžení
nestabilních bloků bude po posouzení situace určen rozsah a počet kotevních prvků
v konkrétních bodech.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Číslo účtu: 2735769477/2700 .

IČO: 27357694

DIČ: CZ27357694

geotechnik zhotovitele

Tel.:                 

e-mai                     



Název akce: 11/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - Zajištění nestabilní skalní stěny

Vyjádřeni AD
progeocont
Li prsa* tovar: - (jpoterhrika • rcrsr.br c

Věc: Vyjádření AD

Projektová dokumentace PDPS řešila celé rozsáhlé území stavby dle okrajových podmínek zajištěných
v projektové přípravě. Jako podklad sloužilo zadání veřejné zakázky dále inženýrskogeologický
průzkum - Hodnoceni stability skalního svahu a detailní zaměření celého území provedené
skenováním.

Geotechnické podmínky lokality jsou značně komplikované, po důkladném očištění se projevilo
výrazné rozevření diskontinuit a především separovaná série objemných šupin a lícových cípů desek,
které bylo nezbytné stabilizovat v rámci prací.

Míra zvětrání a rozevření puklin a diskontinuit vedla při čištění skalního svahu k nárůstu objemu
snesené nestabilní hmoty, která musela být následně transportována a uložena na skládku. Jednalo se
vždy výhradně o hmoty zcela uvolněné, které nebylo možné ponechat na místě a pokusit se o jejich
stabilizaci 3D protierozní rohoží a stabilizující sítí. Tyto hmoty by následně zcela destruovali
realizovaná opatřeni.

V rámci očištění skalního svahu došlo k prokázání mělkého zakořenění vzrostlých stromů, které byly
následně káceny jako stromy hrozící vývratem, které by měli v případě, že budou ponechány na lokalitě
trvale vliv na bezpečnost provozu na komunikaci 11/277.

Navržené změny byly řádně projednány a doloženy. Jako autorský dozor souhlasím s navrženými
změnami a doporučuji jejich odsouhlasení.

V Aši dne 26.5.2023 Ing. Ladislav Terš

          
                 

                       
                              

Adresa:
Vernéřov 248
Aš 352 01
Česká Republika
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TES Consulting, s. r. o. 
V olšinách 2300/75 
100 00 Praha 10 – Strašnice  
 

IČ: 17059071 
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Obchodní rejstřík: Městský soud 
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Krajská správa a údržba silnic    Středočeského kraje, p.o.        Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA       Zborovská 11                                                                  150 21  Praha 5                
 
Ev.č.: II277MNJ/1508/2023/OJ  
 

 

Věc: Vyjádření TDS (asistenta specialisty geotechnika) ke změně stavby  Vážený pane řediteli,  na stavbě „II/277 Mohelnice/Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny“ jsem byl jako asistent specialista geotechnik požádán o vyjádření ke změnám stavby. Pro dokončení díla bylo nutné: 
 odstranit větší množství kvartérních zemin („lesní hrabanka“) pokrývající skalní masiv – třída těžitelnosti I. (dle ČSN 73 6133), spolu s tzv. zvětralinovým pláštěm masivu, tj. rozvolněné a degradované horniny (eluvia, deluvia charakteru zemin) – třída těžitelnosti II.  
 z důvodů bezpečnosti pokácet vzrostlé stromy, jejichž kořenové systémy dosahovaly mělkých hloubek. Mělké kořenění je dané geologickou skladbou území, kdy pod několika decimetry zemin vystupuje skalní podklad, který brání vytváření hlubších kořenových systémů, zajišťující dostatečnou stabilitu vzrostlým stromům. Případný vývrat a pád takových to stromů může způsobit újmu na zdraví a životech osob pohybujících se pod svahem a materiální škody, jak na předmětech v místech dopadu, tak i na realizovaném systému zajištění skalního svahu (poškození zasíťování, lan, kotevních svorníků apod). 
 po komplexním očištění celého skalního masivu byly (v souladu s PD) definovány skalní bloky, u kterých bylo nezbytné, z důvodů zajištění jejich trvalé stability, přistoupit k tzv. nesystémovému kotvení. Přesné umístění a počet těchto kotevních (nesystémových) prvků, nelze předem, bez očištěného skalního masivu, detailně specifikovat. Shoda mezi předpoklady (PD) a realitou bývá zachována zcela výjimečně. 
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TES Consulting, s. r. o.
V olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 – Strašnice

IČ: 17059071
DIČ: CZ17059071
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 365965
Datová schránka: z6r5v4c

 po komplexním očištění skalního masivu od všech pokryvných zemin, nestabilníchkamenů a skalních bloků je vytvořen finální povrch, který je zajištěn (projektovoudokumentací specifikovanou) vysokopevnostní ocelovou sítí, spolu s rastremkotevních prvků. Až právě definitivní 3D tvar skalního povrchu určí skutečnéplochy sítí a kotevních prvků. Shoda mezi předpoklady (PD) a realitou bývázachována zcela výjimečně.

S pozdravem
Ing. Ota Jandejsek, TDS
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