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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:  00066001

DIČ:   CZ00066001

zastoupená        Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy:  SMLD-0148/00066001/2023

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:  K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:  45272387

DIČ:  CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., č.ú.:            

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupená  Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

č. smlouvy:  23-288

dále samostatně jako „Poskytovatel 1

a

Contract management, a.s.

se sídlem:  Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:   05306035

DIČ:   CZ05306035

bankovní spojení:  ČSOB, a.s.,. č. ú.                

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21757

zastoupená Ing. Martinem Bártou, členem představenstva

č. smlouvy:  ZAK_2023_181

dále samostatně jako „Poskytovatel 2“

dále společně jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále

též „občanský zákoník“), tuto
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smlouvu o poskytnutí služeb 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem: „Technická pomoc objednateli při přípravě, realizaci a po skončení staveb“ (dále 

jen „Zakázka“), ve kterém byla nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvhodnější. 

 

Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou jejími přílohami na svůj 

náklad, na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a s náležitou odbornou péčí provést 

služby spočívající v:  

Předmětem plnění této veřejné zakázky je Technická pomoc objednateli projednání změn během 

výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“) a závazných předpisů a pokynů objednatele.  

Podrobné Technické podmínky a požadavky (charakteristika a požadavky na služby stanovené 

objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zadavatelem) 

jsou součástí přílohy č. 2 (dále jen „Služby“).   

2.2. Soupis Služeb poskytovaných Poskytovatelem na základě této Smlouvy je uveden v Příloze č. 1 

této Smlouvy. Nad rámec činností uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy je Poskytovatel povinen 

provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Služeb, a o kterých 

Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

2.3. Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky poskytnutých Služeb převzít a za 

poskytnuté Služby a jejich výsledky Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu ve výši a za podmínek 

sjednaných v této Smlouvě. 

2.4. Poskytovatel prohlašuje, má pro poskytnutí Služeb veškerá oprávnění dle právních předpisů, 

odbornou způsobilost a dostatek potřebných zkušeností.  

2.5. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Služeb a jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí Služeb dle této Smlouvy.  

2.6. Poskytovatel je povinen řídit se při poskytování Služeb dle této Smlouvy pokyny Objednatele. 

Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na případnou nevhodnost pokynu 

Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu v písemné formě a možnost Poskytovatele od 

Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném 

pokynu trvá.  

2.7. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je 

oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní 

kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a 

upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

2.8. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli 

a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou 

součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném 
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rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a 

umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

 

 

Článek 3. 

Místo poskytnutí Služeb, předání výsledků poskytnutých Služeb 

3.1. Místem poskytnutí Služeb je sídlo poskytovatele  

3.2. Výsledný výstup bude Objednateli odeslán dle přiložených technických podmínek:  

• ve formátu pdf podepsané poskytovatelem technické pomoci 

• anonymizovaná ve formátu pdf, převedená do formátu vyhledávání (tj. použitelná 

pro zveřejňování v registru smluv). Velikost omezena na jednotlivé dokumenty 20 

Mb.  

 

       

Článek 4. 

Dodatečné Služby 

4.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Služeb, a to při respektování povinností Objednatele 

dle ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit 

rozsah Služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Služeb o 

Služby stejného charakteru jako Služby sjednané ve Smlouvě s tím, že:  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě cen 

uvedených v nabídce na uzavření Smlouvy. V případě, že není možné cenu stanovit tímto 

způsobem, bude cena takových Služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a 

to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení Služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou Smluvních 

stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této Smlouvě. 

e) zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku, a to možnost 

prodloužení plnění, z objektivních důvodů ležících na straně zadavatele. 

 

Článek 5. 

Termíny plnění 

 
5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech: 

 

Zahájení prací:  

Po podpisu smlouvy, Technická pomoc ZBV na základě dílčích výzev objednatele 

 

Ukončení prací:  

Technická pomoc ZBV 48 měsíců od účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu 

9.925.000,00 Kč bez DPH 
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Článek 6. 

Cena za poskytování Služeb 

6.1. Cena za poskytnuté služby bude vždy stanovena jako součet cen jednotlivých dílčích činností. U 

služeb technické pomoci objednateli bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby a 

skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. Finanční limit této rámcové dohody je 

9.925.00,00 Kč bez DPH.  

6.2. Objednatel bude poskytovateli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté plnění. 

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci 

nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen 

dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná 

změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), vystavená 

Poskytovatelem za podmínek stanovených níže.  

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského 

zákoníku; budou-li tedy Služby dle Smlouvy poskytovány po částech nemá Poskytovatel nárok 

na přiměřenou část odměny s přihlénutím k vynaloženým nákladům. Odměna za Služby bude 

hrazena výlučně dle pravidel uvedených v této Smlouvě. 

7.3. Cena za poskytnuté Služby na základě dílčích výzev bude Poskytovatelem vyúčtována vždy 

jednou čtvrtletně dle skutečného rozsahu poskytnutých Služeb a odsouhlaseného výkazu 

poskytnutých Služeb potvrzených Objednavatelem a to po dokončení Služeb a jejich převzetí bez 

vad a nedodělků Objednatelem. Poskytnutý rozsah Služeb eviduje Poskytovatel a tato evidence, 

schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele, 

vztahující se k těmto Službám. Evidenci poskytnutého rozsahu Služeb předá Poskytovatel 

Objednateli do 5 dnů po ukončení čtvrtletí, ve kterém byly tyto Služby poskytovány, resp. 

v případě závěrečné platby do 5 dnů od podpisu protokolu o převzetí těchto Služeb bez vad 

a nedodělků Objednatelem, a to vždy spolu se (i) zprávou o postupu Služeb, a (ii) seznamem 

dokumentů předaných v rámci poskytování těchto Služeb Objednateli (pokud existují). 

Objednatel tuto evidenci poskytnutého rozsahu Služeb bezodkladně schválí nebo vznese své 

připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného 

kalendářního měsíce, resp. v případě závěrečné platby den podpisu protokolu o převzetí těchto 

Služeb bez vad a nedodělků Objednatelem. 

7.4. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž faktura 

musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu dle níže uvedeného 

článku. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále číslo Smlouvy a název Zakázky. 

V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude 

obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti 

v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré 

platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet 

Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy 

byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak 

osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 
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povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění dle této smlouvy je plněním

souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7.6. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

adresa pro doručení faktur:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace,

Zborovská 11

150 21 Praha 5

K rukám: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové

schránky: a6ejgmx

nebo e-mailem na adresu:          podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 8.

Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a

výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11

Praha 5

PSČ 150 21

K rukám: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,

Při doručování Poskytovatele 1: Adresa:  PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

K rukám:  Ing. Marka Svobody,

předsedy představenstva

Při doručování Poskytovatele 2: Adresa:  Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 – Nusle

K rukám:  Ing. Martina Bárty

člena představenstva

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce

prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, náměstek pro investice

                                     

Tomáš Račák, náměstek pro podnikovou strategii ochrany a rozvoje

silniční sítě

                                     

Ing. Jan Fidler, DiS, Statutární zástupce ředitele
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Ing. Milan Peška, technicko-provozní náměstek

                                     

Bc. Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků

                                         

V případě Poskytovatele 1:  Jméno:  Ing. Marek Svoboda,

předseda představenstva

E-mail:                        

Tel.:              

V případě Poskytovatele 2:  Jméno:  Ing. Martin Bárta

člen představenstva

E-mail:                       

Tel.:                   

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna týká,

povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti

ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 9.

Bankovní záruka za provedení Služeb a záruka za odstranění vad

9.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení Služeb a za odstranění

vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.

Záruční doba

10.1. Záruční doba za vady z díla činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni

předání a převzetí Služeb dle čl. 3.2. této Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech stanovených

Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při reklamaci vad v záruční době

do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění

vad.

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese Poskytovatel

až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.

Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel Služby, resp. část Služeb ve lhůtách pro jejich dokončení  dle čl. 5.

této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo

dokončení Služeb, ve výši 0,5 % z ceny opožděně poskytnutých Služeb bez DPH dle čl. 6. této

Smlouvy, maximálně však 10 % dílčí ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy.

11.2. Převezme-li Objednatel Služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a převzetí

Služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v takto

stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou

vadu a den prodlení.
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11.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Poskytovateli. 

Poskytovatel je povinen ji zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v 

písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její 

připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn 

svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na 

cenu Služeb stanovenou dle čl. 6.1 této Smlouvy.  

11.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Poskytovatele. 

Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje, v plné výši.  

11.5. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 

Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli své 

pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 

Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za 

přiměřené. 

 

Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky Služeb (dokumentaci) v souladu s účelem Smlouvy a v 

souladu s charakterem poskytovaných Služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn 

poskytnout výsledky Služeb třetím osobám či na ně výsledky Služeb převést spolu se všemi právy, 

kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré 

licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy 

ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti 

s výsledky Služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy 

(licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního 

vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb. Objednatel je zejména 

oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, 

stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění 

(licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně 

neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny 

na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. 

Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti 

užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na 

základě Smlouvy poskytl Objednateli.  

 

Článek 13. 

Odstoupení od Smlouvy 

13.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát 

pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování Služeb, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může 

dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování Služeb mj. 

(nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování stavby, ke které se 

Služby vztahují (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu 

Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 

Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 

finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 

překážky realizace této stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
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rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna 

nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 

obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování Služeb nebo od ukončení Smlouvy. 

13.2 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení dodavatelem. Za 

podstatné porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. Vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji dodavatel po písemné výzvě 

objednatele v době stanovené nebo přiměřené neodstraní. 

ii. Zhotovování předmětu plnění v rozporu s pokyny a podklady. 

iii. Neposkytnutí plnění v dohodnutém termínu, 

iv. Skutečnost, že dodavatel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 

v. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je dodavatel v postavení dlužníka. 

vi. Je-li zjištěno, že v nabídce dodavatele k související veřejné zakázce byly 

uvedeny nepravdivé údaje. 

vii. Z důvodů uvedených v  ust. § 223 ZZVZ. 

Dodavatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 

ix. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů. 

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

13.3  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele má 

Poskytovatel v případě částí Služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 

nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Služeb. Tyto náklady budou 

vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

13.4 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty. 

13.5 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. 

 

Článek 14. 

Ostatní ujednání 

14.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům v rozsahu 

větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované Služby dle článku 6. této 

Smlouvy, tj. celkové ceně uvedené v Soupisu služeb) bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně 

jako by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

14.2. Poskytovatel podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas s jejím uveřejněním na profilu 

Objednatele, jakož i souhlas s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Služby v souladu 

s § 219 Zákona o ZVZ.  

14.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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14.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 

právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

14.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 

výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 

nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

14.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, 

ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

14.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

14.8. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. 

Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany 

obecným soudem.  

Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 

poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností 

v GDPR stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 

povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro 

Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně 

(vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování 

osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy/jejíž vzor bude Poskytovateli předložen 

Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen 

uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

14.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 

osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 

osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami. 

14.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými písemnými 

dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

14.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 

originál.  

14.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 

obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro 

uzavření této Smlouvy rozhodující. 

14.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

 

Příloha č. 1 – oceněný Soupis služeb 

Příloha č. 2 – Technická specifikace 

Příloha č. 3 – seznam poddodavatelů 
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______________________________                               

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková

organizace

Poskytovatel 1:

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.

                              

Poskytovatel 2

Ing. Martin Bárta

člen představenstva

Contract management, a.s.
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Příloha č. 1 Poskytovatele 1: 

  

Technická pomoc objednateli při přípravě, realizaci a po skončení staveb 

    

  

Rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH 

( 0 - 100,0 ) 
        

  Počet hod. Cena/hod Cena celkem 

Přípravná fáze       

Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, 
smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na 
základní příčiny vzniku ZBV a konzultační činnost v oboru řízení 
času. 

1200 795 954 000 

Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných 
podkladových materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude 
třeba ještě doložit. Činnost spojená se sběrem a  shromážděním 
podkladových materiálů za součinnosti objednatele. 

1200 795 954 000 

Analytická fáze       

Postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro 
jednotlivé ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní 
argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn. 

600 795 477 000 

Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 
134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI. 

1200 795 954 000 

Finální fáze       

Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se 
dodatků základních SoD mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli. 
  
Činnost bude  soustředěna zejména na  
-     přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV  
a  
-    začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných 
doplňujících podkladů a informací za použití  
      
     Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání 
veřejných zakázek   
     a  
     Směrnice KSÚS  Změny závazků, v platném znění  
 
Výsledný výstup finální fáze: 
a) finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech 
potřebných příloh 
b) závěr posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se 
Zákonem č. 134/2016 Sb. (účinnost od 1.10.2016  a Směrnice 
KSÚS SK R-Sm-36 (účinnost od 29.5.2017) 
Výsledný výstup bude odeslán Objednateli elektronickou poštou. 

1200 795 954 000 

celkem hodin 5400 

Kč bez DPH/hod 795 

Celkem Kč bez DPH 4 293 000 
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Rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH 

( 100,0 - 400,0 ) 
        

  Počet hod. Cena/hod Cena celkem 

Přípravná fáze       

Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, 
smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na 
základní příčiny vzniku ZBV a konzultační činnost v oboru řízení 
času. 

800 795 636 000 

Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných 
podkladových materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude 
třeba ještě doložit. Činnost spojená se sběrem a  shromážděním 
podkladových materiálů za součinnosti objednatele. 

800 795 636 000 

Analytická fáze       

Postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro 
jednotlivé ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní 
argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn. 

600 795 477 000 

Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 
134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI. 

850 795 675 750 

Finální fáze       

Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se 
dodatků základních SoD mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli. 
  
Činnost bude  soustředěna zejména na  
-     přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV  
a  
-    začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných 
doplňujících podkladů a informací za použití  
      
     Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání 
veřejných zakázek   
     a  
     Směrnice KSÚS  Změny závazků, v platném znění  
 
Výsledný výstup finální fáze: 
a) finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech 
potřebných příloh 
b) závěr posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se 
Zákonem č. 134/2016 Sb. (účinnost od 1.10.2016  a Směrnice 
KSÚS SK R-Sm-36 (účinnost od 29.5.2017) 
Výsledný výstup bude odeslán Objednateli elektronickou poštou. 

875 795 695 625 

celkem hodin 3925 

Kč/hod 795 

Celkem Kč bez DPH 3 120 375 
    

    

  

Rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH 

( > 400,0 ) 
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  Počet hod. Cena/hod Cena celkem 

Přípravná fáze       

Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, 
smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na 
základní příčiny vzniku ZBV a konzultační činnost v oboru řízení 
času. 

80 795 63 600 

Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných 
podkladových materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude 
třeba ještě doložit. Činnost spojená se sběrem a  shromážděním 
podkladových materiálů za součinnosti objednatele. 

100 795 79 500 

Analytická fáze       

Postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro 
jednotlivé ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní 
argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn. 

100 795 79 500 

Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 
134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI. 

140 795 111 300 

Finální fáze       

Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se 
dodatků základních SoD mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli. 
  
Činnost bude  soustředěna zejména na  
-     přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV  
a  
-    začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných 
doplňujících podkladů a informací za použití  
      
     Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání 
veřejných zakázek   
     a  
     Směrnice KSÚS  Změny závazků, v platném znění  
 
Výsledný výstup finální fáze: 
a) finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech 
potřebných příloh 
b) závěr posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se 
Zákonem č. 134/2016 Sb. (účinnost od 1.10.2016  a Směrnice 
KSÚS SK R-Sm-36 (účinnost od 29.5.2017) 
Výsledný výstup bude odeslán Objednateli elektronickou poštou. 

180 795 143 100 

celkem hodin 600 

Kč/hod 795 

Celkem Kč bez DPH 477 000 
    

    

    

  Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem 

TP při projednání ZBV staveb s před. SN v rozmezí (0 - 100 mil. Kč) 
celkem 5400 795 4 293 000 

TP při projednání ZBV staveb s před. SN v rozmezí (100 - 400 mil. 
Kč) celkem 3925 795 3 120 375 

TP při projednání ZBV staveb s před. SN v rozmezí (> 400,0 mil. Kč) 
celkem 600 795 477 000 

Cena  TP celkem bez DPH     7 890 375 

Cena  TP celkem s DPH     9 547 354 
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Příloha č. 1 Poskytovatele 2: 

Technická pomoc objednateli při přípravě, realizaci a po skončení staveb 

    

  

Rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH 

( 0 - 100,0 ) 
        

  Počet hod. Cena/hod Cena celkem 

Přípravná fáze       

Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, 
smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na 
základní příčiny vzniku ZBV a konzultační činnost v oboru řízení 
času. 

1200 990 1 188 000 

Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných podkladových 
materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude třeba ještě 
doložit. Činnost spojená se sběrem a  shromážděním podkladových 
materiálů za součinnosti objednatele. 

1200 990 1 188 000 

Analytická fáze       

Postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro 
jednotlivé ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní 
argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn. 

600 990 594 000 

Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 
134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI. 

1200 990 1 188 000 

Finální fáze       

Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se 
dodatků základních SoD mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli. 
  
Činnost bude  soustředěna zejména na  
-     přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV  
a  
-    začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných 
doplňujících podkladů a informací za použití  
      
     Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání 
veřejných zakázek   
     a  
     Směrnice KSÚS  Změny závazků, v platném znění  
 
Výsledný výstup finální fáze: 
a) finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech 
potřebných příloh 
b) závěr posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se 
Zákonem č. 134/2016 Sb. (účinnost od 1.10.2016  a Směrnice 
KSÚS SK R-Sm-36 (účinnost od 29.5.2017) 
Výsledný výstup bude odeslán Objednateli elektronickou poštou. 

1200 990 1 188 000 

celkem hodin 5400 

Kč bez DPH/hod 990 

Celkem Kč bez DPH 5 346 000 
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Rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH 

( 100,0 - 400,0 ) 
        

  Počet hod. Cena/hod Cena celkem 

Přípravná fáze       

Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, 
smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na 
základní příčiny vzniku ZBV a konzultační činnost v oboru řízení 
času. 

800 990 792 000 

Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných podkladových 
materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude třeba ještě 
doložit. Činnost spojená se sběrem a  shromážděním podkladových 
materiálů za součinnosti objednatele. 

800 990 792 000 

Analytická fáze       

Postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro 
jednotlivé ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní 
argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn. 

600 990 594 000 

Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 
134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI. 

850 990 841 500 

Finální fáze       

Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se 
dodatků základních SoD mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli. 
  
Činnost bude  soustředěna zejména na  
-     přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV  
a  
-    začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných 
doplňujících podkladů a informací za použití  
      
     Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání 
veřejných zakázek   
     a  
     Směrnice KSÚS  Změny závazků, v platném znění  
 
Výsledný výstup finální fáze: 
a) finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech 
potřebných příloh 
b) závěr posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se 
Zákonem č. 134/2016 Sb. (účinnost od 1.10.2016  a Směrnice 
KSÚS SK R-Sm-36 (účinnost od 29.5.2017) 
Výsledný výstup bude odeslán Objednateli elektronickou poštou. 

875 990 866 250 

celkem hodin 3925 

Kč/hod 990 

Celkem Kč bez DPH 3 885 750 
    

    

  

Rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH 

( > 400,0 ) 
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  Počet hod. Cena/hod Cena celkem 

Přípravná fáze       

Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, 
smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na 
základní příčiny vzniku ZBV a konzultační činnost v oboru řízení 
času. 

80 990 79 200 

Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných podkladových 
materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude třeba ještě 
doložit. Činnost spojená se sběrem a  shromážděním podkladových 
materiálů za součinnosti objednatele. 

100 990 99 000 

Analytická fáze       

Postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro 
jednotlivé ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní 
argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn. 

100 990 99 000 

Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 
134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI. 

140 990 138 600 

Finální fáze       

Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se 
dodatků základních SoD mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli. 
  
Činnost bude  soustředěna zejména na  
-     přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV  
a  
-    začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných 
doplňujících podkladů a informací za použití  
      
     Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016  o zadávání 
veřejných zakázek   
     a  
     Směrnice KSÚS  Změny závazků, v platném znění  
 
Výsledný výstup finální fáze: 
a) finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech 
potřebných příloh 
b) závěr posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se 
Zákonem č. 134/2016 Sb. (účinnost od 1.10.2016  a Směrnice 
KSÚS SK R-Sm-36 (účinnost od 29.5.2017) 
Výsledný výstup bude odeslán Objednateli elektronickou poštou. 

180 990 178 200 

celkem hodin 600 

Kč/hod 990 

Celkem Kč bez DPH 594 000 
    

    

    

  Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem 

TP při projednání ZBV staveb s před. SN v rozmezí (0 - 100 mil. Kč) 
celkem 5400 990 5 346 000 

TP při projednání ZBV staveb s před. SN v rozmezí (100 - 400 mil. 
Kč) celkem 3925 990 3 885 750 

TP při projednání ZBV staveb s před. SN v rozmezí (> 400,0 mil. Kč) 
celkem 600 990 594 000 

Cena  TP celkem bez DPH     9 825 750 
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Cena  TP celkem s DPH     11 889 158 
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Příloha č. 2: 

1. Přípravné fáze zahrnující provedení: 

 

a) základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní 

dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny 

vzniku ZBV; 

b) shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových 

materiálů, specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně 

činností spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za 

součinnosti objednatele. 

 

2. Analytické fáze zahrnující provedení: 

  

a) postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé 

změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-

legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn dle ZZVZ; 

b) oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Zhotovitelem;  

c) vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových 

pravidel ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ; 

d) úvodní kontrolu rozčlenění změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle 

výkladové praxe MMR, ÚOHS, SFDI a IROP, včetně související analýzy 

splnění podmínek pro realizaci ZBV. 

 

 

3. Finální fáze zahrnující provedení: 

 

a) přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace, týkajících se 

dodatků, základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými 

dodavateli. 

b) Předložení k elektronickému podpisu. 
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c) Činnost bude soustředěna zejména na:  

(1) přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a 

(2) začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných 

doplňujících podkladů a informací za použití výkladové praxe zákona č. 

134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek a 

Směrnice KSÚS  R-Sm-36 v platném znění, upřesňující provádění změn 

závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění.  

 

4. Výsledný výstup finální fáze a podmínky: 

a) finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh. 

b) závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se Zákonem 

č. 134/2016 Sb., v platném znění a Směrnice KSÚS SK R-Sm-36, v platném 

znění. 

c) Objednatel upozorňuje, že stavba, jenž bude předmětem technické pomoci, 

může být spolufinancována ze SFDI, IROP, ITI, SFŽP. 

d) Poskytovatel bere na vědomí, že data ke stavbám v průběhu poskytování 

technické pomoci nebo v době archivace, můžou být vyžádány ke kontrole 

auditními či kontrolními orgány. Je povinen je poskytnout se souhlasem 

Objednatele. Data musí být v souladu s platnou legislativou, týkající se 

elektronického podepisování tak, aby byl souhlas jednotlivých osob právně 

prokazatelný. 

e) Poskytovatel je povinen vést v průběhu technické pomoci evidenci písemné 

komunikace se zúčastněnými stranami včetně urgencí. 

f) Poskytovatel zajistí po ukončení projektu příslušné dokumenty v adresářové 

struktuře a předá objednateli na flash disku. 

g) Předložení dokumentů:  

• ve formátu pdf podepsané poskytovatelem technické pomoci 
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• finální verze anonymizovaná ve formátu pdf, převedená do formátu 

vyhledávání (tj. použitelná pro zveřejňování v registru smluv). 

Velikost omezena na jednotlivé dokumenty 20 Mb. 
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Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů  

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Identifikační údaje 

poddodavatele 

(název/obchodní firma, 

sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 

zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit1 

(popis části veřejné 

zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 

na plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 

%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 

DPH 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

NETÝKÁ SE – UCHAZEČ ZAJISTÍ ZAKÁZKU VLASTNÍMI KAPACITAMI 

 

 

 

 

 
1 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 

kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění 

veřejné zakázky.  
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