
R





Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Stupeň: PDPS

Část: B - STAVEBNÍ ČÁST

Objekt: SO 201 - Most ev. č. 102-007

Č. Příloha

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

2 SITUACE -- viz CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ SITUACE --

3 PŮDORYS

4 PODÉLNÝ ŘEZ

5 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

6 STÁVAJÍCÍ STAV

7 VYTYČOVACÍ SCHÉMA

8 VÝKOPY A ZALOŽENÍ

9/1 TVAR OPĚR A NOSNÉ KONSTRUKCE - ČÁST 1

9/2 TVAR OPĚR A NOSNÉ KONSTRUKCE - ČÁST 2

10 SCHÉMA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE

11 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

12 SCHÉMA TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

13 DETAILY





R





Pontex s. r. o. II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, PDPS

1

Obsah

1 Identifikační údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Základní údaje o mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 Zdůvodnění mostu a jeho umístěni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.1 Návaznost projektu most. obj. na předchozí dokumentaci – účel mostu
a požadavky na jeho řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.2 Charakter přemosťované překážky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.3 Územní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.4 Geotechnické podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.5 Vybavení mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4 Technické řešení mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4.1 Popis konstrukce mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1.1 Založení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1.2 Spodní stavba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1.3 Nosná konstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1.4 Ložiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1.5 Mostní závěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.2 Vybavení mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.2.1 Vozovka a izolace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.2.2 Římsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.2.3 Odvodňovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.2.4 Odvodnění za opěrami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.2.5 Svodidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.2.6 Zábradlí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.2.7 Schodiště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.2.8 Elektroinstalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.2.9 Bludné proudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.2.10 Letopočet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.2.11 Přechodová oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.3 Statické a hydrotechnické posouzení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.4 Cizí zařízení na mostě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.5 Řešení antikorozní ochrany a bludné proudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.6 Požadované podmínky a měření sedání (měření a monitoring) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.7 Požadované zatěžovací zkoušky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.8 Vegetační úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5 Výstavba mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5.1 Dokumentace bouracích prací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1.1 Popis stávající konstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1.2 Popis demolice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9



Pontex s. r. o. II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, PDPS

2

5.2 Postup a technologie stavby mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.3 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy,

přívody el. energie, skladovací plochy, montážní a pomocné plochy, montážní
a pomocné konstrukce, …) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5.4 Související (dotčené) objekty stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.5 Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.) . . . . . . . . 11
5.6 Doklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 Přehled provedených výpočtů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6.1 Vytyčovací údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.2 Prostorové uspořádání a geometrie mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.3 Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.4 Hydrotechnické výpočty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

7 Řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12



Pontex s. r. o. II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, PDPS

3

1 Identifikační údaje
Stavba: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce
Číslo objektu: SO 201
Název objektu: SO-201 – Most. ev. č. 102-007
Katastrální území: Jíloviště
Obec: Jíloviště
Kraj: Středočeský
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, p. o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001, DIČ CZ00066001

Investor: KSÚS Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001, DIČ CZ00066001

Projektant: Pontex s. r. o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČ 40763439, DIČ CZ40763439
Hlavní inženýr projektu:
Ing. David Dvořáček
Zodpovědný projektant – dopravní stavby:
Ing. Pavel Hrdina
Zodpovědný projektant – mosty a inž. konstrukce:
Ing. Marcel Mimra
Zodpovědný projektant – technologická zařízení sta-
veb:
Ing. Pavel Holeček

Pozemní komunikace: silnice II/102
Body křížení:
– s bezejmenou vodotečí od Cukráku: 𝑦𝐽𝑇 𝑆𝐾 = 749008.847, 𝑥𝐽𝑇 𝑆𝐾 = 1059751.539
Staničení: (použité staničení je lokální)
– podpěra 1 km 2.716460
– podpěra 2 km 2.719960
– křížení s bezejmenou vodotečí od Cukráku: km 2.717960
Úhel křížení:
– s bezejmenou vodotečí od Cukráku: 100.000 g
Volná výška pod mostem: cca 1.85 m

2 Základní údaje o mostu
Charakteristika mostu: trvalý masivní rámový silniční most, půdorysně v levotočivém ob-

louku, ve výškovém klesání, hlavní nosná konstrukce desková že-
lezobetonová, na ohyb působí jako rám, opěry stěnové, do opěr
vetknutá křídla založení zesíleno pomocí mikropilot,

Délka přemostění: 3.500 m
Délka mostu: 13.500 m
Délka nosné konstrukce: 4.000 m
Šikmost mostu:
– podpěra 1: 100.074 g
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– podpěra 2: 100.074 g
Volná šířka mostu: 9.500 m
Šířka mostu: 11.100 m
Výška mostu: cca 2.75 m
Stavební výška: 0.485 m
Plocha nosné kce mostu: 41.6 m2

Zatížení a zatížitelnost mostu: po rekonstrukci Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t

3 Zdůvodnění mostu a jeho umístěni

3.1 Návaznost projektu most. obj. na předchozí dokumentaci – účel
mostu a požadavky na jeho řešení

Projektová dokumentace navazuje na dokumentaci ve stupni DSP a zároveň ji rozšiřuje.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu ev. č. 102-007 a navazujících úseků

převáděné komunikace. V rámci stavebního objektu je řešeno také provizorní převedení dopravy a
vegetační úpravy v oblasti stavby.

Rekonstrukce mostu je vyvolána zhoršeným stavebním stavem a použitelností mostu. Rekon-
strukce mostu je prováděna v souvislosti s úpravou navazujících komunikací Praha – Štěchovice.

3.2 Charakter přemosťované překážky

Přemosťovanou překážku tvoří bezejmenná vodoteč od Cukráku. V oblasti pod mostem jsou ve
stávajícím stavu velké nánosy.

3.3 Územní podmínky

Most se nachází v extravilánu nedaleko obce Měchenice.
Komunikace před a za mostem je vedena na násypu. Vlevo od mostu je v těsné blízkosti řeka

Vltava. Stavba se nachází v záplavovém území. Předmětné území není poddolováno. Přístup na
stavbu je možný ze stávajících komunikacích.

V oblasti stavby se nenacházejí žádné inženýrské sítě.

3.4 Geotechnické podmínky

Inženýrskogeologický průzkum byl proveden. Výsledky průzkumu viz samostatná příloha projek-
tové dokumentace. Rekonstrukcí nedojde k významnému přitížení základového podloží. Založení
bude zároveň zesíleno o mikropiloty.

3.5 Vybavení mostu

Viz kap. 4.2.
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4 Technické řešení mostu
Tvary, rozměry a konstrukční řešení zakrytých částí stávající konstrukce jsou převzaty z ML, nebo
odhadnuty. Skutečné tvary, rozměry a konstrukční řešení se mohou od uvedených předpokladů lišit.
Tvary a rozměry nových konstrukcí budou upřesněny při realizaci.

Směr lokálního staničení komunikace použitého v projektové dokumentaci odpovídá směru
staničení převáděné komunikace. Číselné označení podpěr odpovídá směru použitého staničení.

4.1 Popis konstrukce mostu

4.1.1 Založení

Založení mostu je neznámé, pravděpodobně plošné.

Založení mostu bude v rámci rekonstrukce zesíleno o mikropiloty.

4.1.2 Spodní stavba

Opěry jsou tížné. Na obou stranách jsou čelní zdi přecházející v podélná křídla, vpravo na křídla
navazují kolmé opěrné zdi. Konstrukce mostu je vyzděná z kyklopského zdiva, pouze v klenbě jsou
kam. bloky opracované do podoby kvádrů.

V rámci rekonstrukce dojde k částečné demolici stávající spodní stavby. Demolice je navržena cca
0.85 m pod úroveň dna koryta vodoteče. Odbouraná část mostu bude nahrazena železobetonovými
opěrami s vetknutými křídly.

Stávající římsy na podélných křídlech na opěrách budou odbourány a nahrazeny novými řím-
sami.

4.1.3 Nosná konstrukce

Stávající most má jedno pole o světlosti cca 3.0 m. Nosná konstrukce je klenbová s přesypávkou.

V rámci rekonstrukce bude odbourána stávající nosná konstrukce. Nová nosná konstrukce bude
železobetonová desková přímo pojížděná.

Odbourání stávající nosné konstrukce bude provedeno šetrným způsobem, nesmí dojít k po-
škození spodní stavby. Jelikož bude probíhat demolice po částech nesmí během demoločních prací
dojít k poškození druhé poloviny nosné konstrukce, která bude využívána pro zajištění provozu
na komunikaci II/102. Projektant doporučuje provádět odbourání strojně. Na bourací práce bude
v předstihu zpracován technologický předpis, který bude předložen k odsouhlasení technickému
dozoru investora a projektantovi realizační dokumentace.

V rámci rekonstrukce dojde k přeřešení horního povrchu nosné konstrukce. V příčném směru
bude nosná konstrukce s jednostranným sklonem 2.5 % a podélným sklonem 0.5 %.

4.1.4 Ložiska

Ložiska nejsou, jedná se o klenbovou konstrukci.

V rámci rekonstrukce bude nosná konstrukce vetknuta do spodní stavby, tudíž nebudou použita.
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4.1.5 Mostní závěry

Nejsou.

V rámci rekonstrukce budou opět zřízeny řezané spáry ve vozovce.

4.2 Vybavení mostu

4.2.1 Vozovka a izolace

Stávající vozovka je živičná netuhá. Vozovka má střechovitý příčný sklon 0.9 %.

Stávající vozovka na mostě a v navazujících úsecích komunikace před a za mostem bude v rámci
rekonstrukce odstraněna a nahrazena novou vozovkou.

Na nosné konstrukci je navržena nová vozovka ve skladbě:
ACO 11 + PmB 40 mm ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
PS-EP 0.35 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13108
ACL 16 + PmB 50 mm ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
PS-EP 0.35 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13108
ma 11 IV PmB 40 mm ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
AIP Modif. 5 mm ČSN 736242
Pečetící nátěr ČSN 736242
Celkem 135 mm

Ve vozovce budou použity modifikované asfalty a postřiky.

Vzhledem k zemním pracím budou upraveny aktivní zóny za opěrami dle VL.
Směrové a výškové řešení trasy vychází ze stávajícího stavu. Podélný sklon je klesající ve směru
staničení 0.5 %. Šířkové uspořádní je ze současné volné šířky cca 9.6 m upraveno na 9.5 m. Příčný
sklon je jednostranný 2.5 %

Rozsah úpravy a způsob řešení napojení na vozovku objektu SO 101 před a za mostem je
zřejmý z výkresových příloh dokumentace.

Odvodnění izolace horního povrchu nosné konstrukce bude zajištěno příčným a podélným spá-
dem do úžlabí. V úžlabí je navržena podélná drenáž z polymerního betonu.

4.2.2 Římsy

Stávající římsy podél komunikace jsou monolitické železobetonové.
Monolitické železobetonové jsou i stávající římsy na podélných křídlech.

V rámci rekonstrukce budou stávající římsy odbourány a nahrazeny novými římsami. Nové římsy
budou železobetonové, monolitické. Šíře římsy je 0.8 m a výška nášlapu římsy je rovna 0.15 m. Do
obou říms budou umístěny rezervní chráničky HDPE profilu 110/94 s hladkým vnitřním povrchem.
Sklon horního povrchu římsy má hodnotu 4 %.
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4.2.3 Odvodňovače

Ve stávajícím stavu nejsou na mostě mostní odvodňovače a není uvažováno jejich osazení během
rekonstrukce. Odvod vody bude zajištěn pomocí chrličů vody na levé straně mostu. Ty jsou zapuš-
těny do říms před a za mostem.

4.2.4 Odvodnění za opěrami

Odvodnění za opěrami je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu povrchu vozovky. Před a
za mostem mostem vlevo jsou navrženy chrliče vody, zapuštěny do římsy.

4.2.5 Svodidla

Ve stávajícím stavu jsou svodidla na mostě pouze vlevo.

Stávající svodidla budou demontována. Budou osazena zábradelní svodidla na obě strany mostu
výšky 1.1 m se stupněm zadržení H2 a svislou výplní.

Svodidla jsou kotvena dodatečně vrtanými chemickými kotvami. Vpravo bude zábradelní svo-
didlo před a za mostem ukončeno dle příšlušných TP. Vlevo před a za mostem bude zábradelní
svodidlo navázáno na silniční svodidlo, které je součáští SO 1XX.

4.2.6 Zábradlí

Ve stávajícím stavu je na mostě na obou římsách ocelové zábradlí výšky 1.1 m s vodorovnou výplní.

V rámci rekonstrukce bude stávající zábradlí demontováno. Po betonáži říms bude osazeno zábra-
delní svodidlo se svislou výplní.

4.2.7 Schodiště

Stávající revizní schodiště u mostu není. Přístup pod mostem je možný z přilehlého terénu. Nové
revizní schodiště je navrženo z prostorových důvodů pouze vpravo před mostem.

4.2.8 Elektroinstalace

Elektroinstalace není navržena.

4.2.9 Bludné proudy

Viz kap. 4.5.

4.2.10 Letopočet

Letopočet rekonstrukce bude vyznačen vlysem do nově budované římsy v polovině rozpětí mostu.

4.2.11 Přechodová oblast

Stávající přechodové oblasti jeví známky mírného sedání.
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Vzhledem k zemním pracím budou přechodové oblasti odtěženy a nahrazeny novými dle příslušných
VL.

4.3 Statické a hydrotechnické posouzení

Viz kap. 6.

4.4 Cizí zařízení na mostě

Cizí zařízení na mostě není.

4.5 Řešení antikorozní ochrany a bludné proudy

Byl proveden korozní průzkum. Jsou navržena ochranná opatření 3. stupně dle TP 124. Jedná se
především o:

• Primární ochrana:
− krytí výztuže betonem min. 50 mm (pro konstrukční prvky ve styku se zeminou),
− omezení vzniku trhlin (dostatečná hustota výztuže u povrchu, konstrukční a technologická

opatření),
− použití nevodivých (betonových) distančních vložek,
− záměsová voda pro výrobu železobetonu musí obsahovat méně než 500 mg Cl – chloridů,
− u železobetonových konstrukcí nesmí obsah chloridových iontů v betonu překročit 0.4
− je nutné dodržovat vodní součinitel podle ČSN EN 206,
− přísady do betonu nesmějí obsahovat více než 0.1

• Jako sekundární ochrana železobetonových konstrukcí, které přicházejí do styku se zeminou,
bude použit asfaltový nebo obdobný nátěr nebo nástřik.

Jsou provedena následující konstrukční opatření: elektricky nevodivá dilatace svodidla a zá-
bradlí.

4.6 Požadované podmínky a měření sedání (měření a monitoring)

Most bude osazen měřickými značkami na římsách nad opěrami. Počet je 2+2 ks. Po dokončení
rekonstrukce bude provedeno zaměření měřických značek. Konkrétní rozsah zaměření bude
upřesněn v realizační dokumentaci stavby.

4.7 Požadované zatěžovací zkoušky

Zatěžovací zkouška není navržena.

4.8 Vegetační úpravy

Součástí objektu jsou vegetační úpravy na svazích zemního tělesa v oblasti stavby. Jedná se
o odstranění náletové vegetace.
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5 Výstavba mostu

5.1 Dokumentace bouracích prací

Tato kapitola nahrazuje samostatnou dokumentaci bouracích prací.
Tvary, rozměry a konstrukční řešení zakrytých částí stávající konstrukce jsou určeny z most-

ního listu nebo odhadnuty.

5.1.1 Popis stávající konstrukce

Viz úvodní odstavce příslušných podkapitol v kapitole 4.
Stavební stav a zatížitelnost je zřejmá z přílohy ‚Stávající stav‘, která je samostatnou sou-

částí projektové dokumentace stavebního objektu.

5.1.2 Popis demolice

Konstrukce bude v navrženém rozsahu demolována. Rozsah demolice je zřejmý z výkresových
příloh projektové dokumentace objektu.

Demolice bude provedena po polovinách. Důvodem je potřeba zachování provozu na převá-
děné komunikaci.

Demoliční práce budou provedeny strojně za použití bouracího kladiva. Dobourání první
poloviny mostu ke spáře v ose komunikace v pásu šířky cca 1.0 m bude provedeno zvlášť šetrným
způsobem, aby nedošlo k poškození zachovávané části konstrukce.

Zachovávaná část konstrukce bude před zahájením demolice první části provizorně pode-
přena skruží. Před stavbou skruže bude provedeno odtěžení sedimentu z prostoru pod mostem.

Pro minimalizaci zásahu do vodoteče bude vybouraný materiál průběžně odvážen k dalšímu
zpracování.

Před zahájením demoličních prací bude provedeno především:
− vytyčení případných inženýrských sítí včetně ochranných pásem,
− zřízení příslušných dopravně inženýrských opatření,
− zřízení pažících konstrukcí pro zajištění stability zemního tělesa a stěn výkopu,
− zřízení opatření navržených v předstihu zpracovaným techonologickým předpisem řešícím

detaily postupu bourání.

5.2 Postup a technologie stavby mostu

Postup rekonstrukce mostu musí být především přizpůsoben požadavkům na řešení dopravy na
pozemní komunikaci II/102. Z tohoto důvodu je přistoupeno k rekonstrukci po polovinách. Zvo-
lený postup nesmí ohrozit žádné účastníky provozu na výše zmíněné komunikaci ani bezpečnost
pracovníků zhotovitele stavby.

Předpokládá se následující postup prací:
− odstranění náletové vegetace,
− přípravné práce,
− převedení dopravy na levou polovinu mostu, doprava řízena pomocí SZZ,
− odstranění zábradlí a demolice římsy na pravé straně mostu,
− odtěžení nánosů z koryta vpravo od mostu,
− provizorní podepření pravé poloviny klenby mostu,
− vytvoření násypového tělesa vpravo od mostu, rozšíření vozovky vpravo
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− vytvoření hrázek pro odklon vodoteče,
− převedení dopravy na na pravou polovinu mostu,
− vytvoření dělící pažení v ose mostu,
− odfrézování stávající vozovky na levé polovině mostu,
− demontáž svodidla vlevo,
− vytvoření pažících stěn vlevo od mostu,
− demolice levé římsy, levé poloviny nosné konstrukce,
− částečná demolice levé poloviny spodní stavby,
− zesílení spodní stavby pomocí mikropilot,
− betonáž levé poloviny opěr,
− betonáž levé poloviny nosné konstrukce,
− pokládka izolace,
− úprava zemního tělesa za opěrou, zhotovení obalovaných čel,
− betonáž říms vlevo,
− osazení svodidel vlevo,
− provedení vozovky na mostě a mimo most,
− převedení dopravy na levou polovinu mostu,
− částečné odtěžení dočasných násypů vpravo od mostu,
− demolice pravé poloviny nosné konstrukce,
− částečná demolice pravé poloviny spodní stavby,
− demolice dělícího pažení v ose vozovky,
− betonáž pravé poloviny opěr,
− betonáž pravé poloviny nosné konstrukce,
− pokládka izolace,
− úprava zemního tělesa za opěrou,
− betonáž říms vpravo,
− osazení svodidel vpravo,
− odstranění pažení vlevo od mostu,
− provedení vozovky na mostě a mimo most,
− provedení vodorovného dopravního značení,
− terénní a dokončovací práce v okolí mostu.

Uvažovaný harmonogram viz samostatná příloha projektové dokumentace.

5.3 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (pří-
stupy, přívody el. energie, skladovací plochy, montážní a pomocné
plochy, montážní a pomocné konstrukce, …)

Na stavbě se vyskytují následující specifické požadavky:
− Veškeré stavební práce:

∘ musí být v souladu provedeny s požadavky příslušné legislativy, především zákona č.
262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.

∘ musí být zkoordinovány s ostatními pracemi na staveništi. Při stavebních pracech musí
být postupováno v souladu s plánem BOZP.

− Veškeré bourací práce:
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∘ smějí být provedeny pouze na základě v předstihu zpracovaného a odsouhlaseného tech-
nologického postupu. Technologický postup musí řešit všechny fáze demolice, musí být
zajištěna stabilita všech částí konstrukce během celého postupu prací.

∘ smějí být zahájeny pouze, pokud k tomu byl odpovědnou osobou vydán písemný příkaz
a pokud bylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami
stanovenými v technologickém postupu.

∘ je vyloučeno provádět v souběhu s jinými pracemi na mostě nebo pod mostem, tj. v ob-
lasti ohroženého prostoru.

− Kácení stromů a smýcení keřů lze provést pouze v době vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do
31. 3.

5.4 Související (dotčené) objekty stavby

− SO 101 – Rekonstrukce vozovky – Praha – Měchenice
− SO 111 – Úprava zemního tělesa – Praha – Měchenice
− SO 181 – Přechodné dopravní značení
− SO 251 – Opěrné zdi – Praha – Měchenice – vlevo
− SO 252 – Opěrné zdi – Praha – Měchenice – vpravo

5.5 Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu
apod.)

V oblasti stavby se nenacházejí žádné inženýrské sítě.

Na převáděné komunikaci je navrhováno následující řešení automobilového provozu:
∘ provoz bude během rekonstrukce zachován,
∘ při výstavbě levé části mostu je provoz řešen pomocí provizorní komunikace vpravo od

mostu,
∘ při výstavbě pravé části mostu je provoz převáděn po levé části nového mostu.

5.6 Doklady

Dokumentace byla projednaná na oficiálních jednáních. Záznamy z jednání jsou přiloženy v sa-
mostatné příloze projektové dokumentace.

5.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní před-
pisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a PO),
aktuálně platné v době realizace práce.

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby:
• určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby,
• doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce a
• zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP.

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi BOZP
stanovují příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především:
• předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při zvolených tech-

nologických postupech,
• zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik a
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• uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření.
Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní

bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky (např.
při práci v ochranném pásmu třetí strany).

O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena
příslušná dokumentace.

Vybrané právní a ostatní předpisy:
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci,
• zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně,
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích,
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,

6 Přehled provedených výpočtů

6.1 Vytyčovací údaje

Základní vytyčovací údaje jsou uvedeny na samostatné výkresové příloze. Vytyčovací údaje byly
spočteny v souřadných systémech JTSK a BpV.

6.2 Prostorové uspořádání a geometrie mostu

Prostorové uspořádání mostu vychází z uspořádání převáděné komunikace. Uspořádání mostu
odpovídá požadavkům normy ČSN 736201.

6.3 Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

Byl proveden statický výpočet v rozsahu odpovídajícím stupni projektové dokumentace. Výpo-
čtem bylo ověřeno založení mostu, byly posouzeny rozhodující průřezy spodní stavby a nosné
konstrukce.

6.4 Hydrotechnické výpočty

Byl proveden hydrotechnický výpočet. Vlivem rekonstrukce stavby nedojde ke zmenšení most-
ního otvoru.

7 Řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace

Na mostě ani v jeho okolí není veřejný chodník. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu
a orientace nebyl řešen.
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Přílohy technické zprávy
Nejsou.

Vypracoval: Ing. Jakub Zíma
8. 8. 2017
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Mostní list mostu pozemní komunikace
Ev.č. mostu: 102-007
Název mostu: Most přes občasnou vodoteč za obcí Strnady
Místní název:
Předmět přemostění: Zátopní území
Převáděná komunikace: 2. třída / 102
Název převáděné komunikace:
Staničení liniové: 8.126 km  Staničení na úseku: 2.670 km
Rok postavení: 9999
Rok poslední rekonstrukce:
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Obec (MČ): Vrané nad Vltavou
Katastrální území: Vrané nad Vltavou
Správce mostu: kraj Středočeský, SÚS Kladno, majetková správa Praha - západ, cestmistrovství
Zbraslav
Zpracovatel mostního listu:
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: 
Vn = -  Vr = -  Ve = -  Vaj(Va) = -  Rok:

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) 
Vn = 26 t  Vr = 48 t  Ve = 80 t  Vaj(Va) = 19.2 t  Rok: 2016

Základní údaje
Celkový počet polí: 1  Délka přemostění: 3.00 m  Délka NK: 4.00 m  
Šikmost: Kolmý 100.00 g  Volná šířka: 9.54 m  Celková šířka mostu: 10.50 m  
Plocha mostu: 42.00 m2  
Souřadnice mostu  S-JTSK X: - Y: -   
Popis spodní stavby:

Masivní opěry z kamenného zdiva pod úrovní terénu.
Popis nosné konstrukce:
Poznámka k nosné konstrukci:

Ostatní údaje
Výška mostu nad terénem: 2.75 m  Výška NK nad hladinou vody: 0.64 m
Q100: -  Normální hladina vody: 0.50 m
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.  Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.

Mostní podpěry a křídla
- Počet: 2  

Typ podpěr: Krajní opěra  Druh: Masivní opěra  Materiál: Kámen
Délka: 9.99 až 9.99 m  Šířka: 0.00 až 0.00 m  Výška: 0.00 až 0.00 m

Nosná konstrukce
- Počet polí: 1 

Šikmá světlost: 3.00 m  Kolmá světlost: 3.00 m  Konstrukční výška: 3.00 m
Rozpětí: 0.00 m  Šířka NK min.: - m  Šířka NK max.: - m
Převažující materiál: Kámen  Další materiál: Nezadaný
Druh statického působení: Klenba  Prefabrikát: Nezadaný

Vozovka
- Povrch komunikace: Živice  Skladba vozovky:

Šířka mezi obrubami: 8.79 m
Chodníky

- (Levý chodník) Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m  Plocha chodníku: 0.00 m2

- (Pravý chodník) Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m  Plocha chodníku: 0.00 m2

Svodidla/zábradelní svodidla
- Druh svodidla:  Výrobce:  Délka: - m

Ocelové zábradlí s vodorovnou výplní. Na levé římse za zábradlím kamenné patníky (sloupky
původního zábradlí).

Cizí zařízení na mostě



- Typ zařízení:  Správce:

Správní údaje
Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý   Spodní stavba: IV - Uspokojivý   Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(MPM): 28.4.2016
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč   Datum posledního stanovení: -
  

Datum tisku: 2.11.2016 13:54   Vytisknul z BMS: - Dvořáček David, Ing.



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML



 1 

 

Pohled ve směru staničení. 

 

Pohled zprava. 



 2 

 

Pohled zprava. 

 

Pohled zleva. 



 3 

 

Mostní otvor zprava. Silné nánosy. 

 

Mostní otvor zprava. Silné nánosy. 



 4 

 

Křídlo vpravo u opěry 1. 

 

Křídlo vpravo u opěry 2. 



 5 

 

Terén vpravo od mostu. 
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Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Stupeň: PDPS

Část: B - STAVEBNÍ ČÁST

Objekt: SO 201 - Most ev. č. 102-007

Příloha: Detaily

Č. Příloha

1 PŘECHODOVÁ OBLAST U OP1

2 PŘECHODOVÁ OBLAST U OP2

3 ODVODNĚNÍ RUBU OPĚRY

4 VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE ZA OPĚROU SKRZ DŘÍK

5 PRACOVNÍ SPÁRA MEZI ZÁKLADOVÝM BLOKEM A DŘÍKEM

6 OKAPNIČKA

7 KAMENNÝ ZÁHOZ A DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE

8 DRENÁŽNÍ PERO

9 KOTVA ŘÍMSY

10 PRACOVNÍ SPÁRA ŘÍMSY

11 DILATAČNÍ SPÁRA ŘÍMSY MEZI ŘÍMSOU NA KŘÍDLE A ZDI

12 SMRŠŤOVACÍ SPÁRA ŘÍMSY

13 DILATAČNÍ SPÁRA MEZI KŘÍDLEM A ZDÍ

14 NÁTĚRY

15 LETOPOČET

16/1 MĚŘICKÁ ZNAČKA NA PODPĚŘE

16/2 MĚŘICKÁ ZNAČKA NA ŘÍMSE

17 TABULKA S EVIDENČNÍM ČÍSLEM

18 ÚPRAVA ZA KONCI KŘÍDEL, NAPOJENÍ ŘÍMS

19 REVIZNÍ SCHODIŠTĚ

20 OPEVNĚNÍ SVAHU

21 OPATŘENÍ PROTI VLIVU BLUDNÝCH PROUDŮ

22 OBALOVANÉ ČELO
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