 

DODATEK ČÍSLO 1
K Smlouvě o dílo č. 115/62444042/2023


„Oprava zadního traktu objektu školy a příjezdové cesty“


Smluvní strany
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166		
se sídlem				Studentská 166		
IČ: 					62444042					
zastoupený.:				RNDr. Kamilem Břízou, ředitelem školy 
(dále „objednatel)
a
DOČKAL CZ, s.r.o. 	
se sídlem: 	Polní Voděrady 105, Polní Voděrady 280 02
IČ: 					24715247					
bankovní spojení:			Česká Spořitelna a.s.		
číslo účtu: 				
	
		
(dále „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. července 2023.

Změny se týkají následujících článků smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti):
Článek 3
 Cena díla
Smluvní strany se domluvily následovně, byl upraven rozsah prováděných prací dle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1..

Původní znění:

Cena bez DPH	1.943.006,39Kč
DPH 21 %		408.031,34Kč
Cena vč. DPH	2.351.037,73Kč

Změnový list č.1:

Cena bez DPH	243.644,87Kč
DPH 21 %		51.165,42Kč
Cena vč. DPH	294.810,29Kč

Nové znění:

Cena bez DPH	2.186.651,26Kč
DPH 21 %		459.196,76Kč
Cena vč. DPH	2.645.848,02Kč

Článek 15
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
3. Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


V Poděbradech, dne 26.09. 2023			  V Polních Voděradech, dne 26.09. 2023


Za objednatele:						             Za zhotovitele:





……………………………………..				……………………………………	



RNDr. Kamil Bříza, ředitel školy                                                Pavel Dočkal, jednatel společnosti





















	ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - příloha číslo 1 k dodatku smlouvy o dílo č. 115/62444042/2023
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavební úpravy zpevněné plochy a oplocení - Areál Gymnázia Poděbrady - Etapa 1 - verze zámková dlažba
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	Areál Gymnázia v Poděbradech
	
	
	Datum:
	25.09.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Projektant:
	ANDAMI s.r.o.
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	Michal Kubelka

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	243 644,87
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	243 644,87
	

	5
	K
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	66,300
	217,00
	14 387,10
	CS ÚRS 2019 02

	
	VV
	
	plocha 123,6m2 - plocha obruby 21,6m2 = 102m2*0,65
	
	66,300
	
	
	

	6
	K
	122202209
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	0,000
	30,00
	0,00
	CS ÚRS 2019 02

	12
	K
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	66,300
	66,00
	4 375,80
	CS ÚRS 2019 02

	13
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	66,300
	244,00
	16 177,20
	CS ÚRS 2019 02

	14
	K
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	132,600
	22,00
	2 917,20
	CS ÚRS 2019 02

	15
	K
	171201201
	Uložení sypaniny  na skládky
	m3
	66,300
	12,00
	795,60
	CS ÚRS 2019 02

	16
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	119,340
	233,00
	27 806,22
	CS ÚRS 2019 02

	20
	K
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	102,000
	14,00
	1 428,00
	CS ÚRS 2019 02

	26
	K
	564231111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	102,000
	112,00
	11 424,00
	CS ÚRS 2023 01

	27
	K
	564750011
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	102,000
	227,00
	23 154,00
	CS ÚRS 2023 01

	28
	K
	564770111
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	102,000
	369,00
	37 638,00
	CS ÚRS 2023 01

	31
	K
	596212213
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
	m2
	64,600
	334,00
	21 576,40
	CS ÚRS 2023 01

	32
	M
	59245020
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
	m2
	66,538
	527,00
	35 065,53
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	(zatravňovací dlažba 79m2 - 2/3plocha obruby 21,6*2/3m2 = 64,6m2
	
	
	
	
	

	29
	K
	596211111
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2
	m2
	37,400
	313,00
	11 706,20
	CS ÚRS 2019 02

	30
	M
	59245021
	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
	m2
	38,522
	369,00
	14 214,62
	CS ÚRS 2023 01

	 
	 
	 
	(chodník 44,6m2 - 1/3plocha obruby 21,6*1/3m2 =37,4m2
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	36,000
	378,00
	13 608,00
	CS ÚRS 2023 01

	41
	M
	58380001
	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm
	m
	37,800
	195,00
	7 371,00
	CS ÚRS 2023 01

	48
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	0,000
	64,00
	0,00
	CS ÚRS 2023 01

	53
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	soubor
	0,000
	5 500,00
	0,00
	CS ÚRS 2019 02
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