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                                                     S26/00177032/2018 

SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele: 10422 

               číslo dodavatele:  2/505/2018 
 

„Zateplení a výměna výplní otvorů – SOŠ stavební a SOU stavební Kolín“  

 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  SOŠ stavební a SOU stavební Kolín 
Sídlo:   Pražská 112, 280 02 Kolín II 

Zastoupený:  Mgr. Jindřich Synek 

IČ:    00177032 

DIČ:                 

Telefon:   326 653 911 

E-mail:              xxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx 

Bankovní spojení:  xx-xxxxxxxxxx/xxxx  

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Dodavatel 

VEXTA a.s. 

se sídlem Hovorčovická 137, Bořanovice-Pakoměřice, 250 65 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka   

jednající Tomášem Veselým, statutárním ředitelem 

IČ: 26196662 DIČ: CZ26196662 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu xx-xxxxxxxxxx/xxxx 

dále jen „dodavatel“ 

 

 

uzavírají podle § 2586 až § 2631 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  

tuto smlouvu o dílo: 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

 
1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Zateplení a výměna výplní otvorů – SOŠ 

stavební a SOU stavební Kolín“ podle prováděcí projektové dokumentace č. 15 02 60 vč. 

výkazu výměr, kterou vypracoval Ing. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a.s. – 

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr 

(položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení 

díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. Místem plnění předmětu 

plnění díla je objekt SOŠ stavební a SOU stavební Kolín Pražská 112, 280 02 Kolín II v 

rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného 

soupisu prací.  

 
1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 

s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a 

dodaných zařízení (viz čl. 8. 2. smlouvy). 

 
1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. zaplatit dodavateli cenu 

za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených 

orgánů; 

- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných 

tras předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení 

objízdných tras); 

- náklady na objízdné trasy a dopravní značení 

- zabezpečení povolení kácení zeleně 

- vytýčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních prací 

(směrové, výškové); 
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- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ostatních případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované 

laboratoři; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- opatření pro zajištění BOZP na staveništi; 

- náklady na obnovení geodetických bodů; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zajištění billboardů a pamětních desek; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- letní opatření 

- zimní opatření 

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou 

nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDS). Návrh akreditované 

zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů 

ode dne předání staveniště; 

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDS) 

výsledky jednotlivých zkoušek; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
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- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu; 

- hospodaření s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický 

průzkum; 

- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli 

po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla 

(zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků) 

 
1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti 

všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady 

znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé 

vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel 

prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 

 

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými 

jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České 

republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy 

zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných 

právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících 

poskytování dotací z Operačního programu Životní prostředí. 

 

1.7. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve 

kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a 

minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek pro příjemce dotace, poskytovat 

požadované informace a dokumentaci zástupcům objednatele, zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva financí, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu 
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a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 

při provádění kontroly součinnost. 

 

1.8. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 

díla a jeho ceny (viz čl. 1. 4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení 

dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 

díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je dodavatel 

povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř., digitální videozáznam záznam) 

postihující detailně všechny tyto části.  Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit 

rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 

dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany 

v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 

pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za 

jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.10. Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty 

platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková 

část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou 

zakázku s názvem „„Zateplení a výměna výplní otvorů – SOŠ stavební a SOU stavební, 

Kolín“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) 

zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.11. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
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kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-

li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy 

a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven 

v čl. III bodu 3. 4. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje 

dodavatel.  
 

1.12. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou     

       k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a  

       zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě  

       nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
 

Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1. 1. a 1. 4. 

smlouvy v termínu do 56 kalendářních týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2. 2. 

v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění, při dodržení všech uzlových bodů. 

Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno 

nejpozději do 30. 09. 2018 s ohledem na podmínky poskytované dotace. 

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně,  

e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím 

prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo 

faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy.  

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 

výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit 

provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 

pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2. 2. 

smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není 

povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   
 

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 
2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze 

v těchto případech: 

-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

-  nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1. 1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková 

rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele.  

-   zásahu tzv. vyšší moci.  

 

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách 

musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu 

formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. 

Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, 

do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to 

písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle 

předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 

% z celkové ceny díla. 

 

Článek III. 

Cena za dílo 

 

3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 14 620 592 Kč bez DPH, a to jako cena 

nejvýše přípustná. 



     

 

 

- 8 - 

 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 3 070 324 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 17 690 916 Kč.  

  

3.2. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Celkové ceny položek (a jejich 

kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny 

daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu 

realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a 

dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci 

a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno 

předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 

3.3. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 

zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V  případě, že se jedná o 

dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se 

podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se 

dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah 

dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 

6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho 

průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 

 

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 

dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 

informován. 

 

3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
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projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 

informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 

stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti 

prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být 

schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ. 

 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 

výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 

soustavy URS platné v době předložení změn majících vliv na změnu ceny díla. Nelze-li 

změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně 

prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1.Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2.   Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým 

dozorem stavebníka, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu 

dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název a číslo projektu, číslo 

stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis 

provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný 

zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 

1. 8. a 1. 9 smlouvy. 
 
4.3.  Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí 

tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto 

kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a 

dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem 

stavebníka, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1. 8. a odst. 1. 9. smlouvy. 

Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle 

této smlouvy bez DPH. Dalších 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat 

objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 
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objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 

protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 

odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 

odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 

prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 

účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, 

než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce 

nebo dodávky provedeny.  

 

4.4.   Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to 

nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) 

od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními 

podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. 

Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 

10% celkové ceny díla dle odst. 4.3 této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. 

Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude 

splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; 

vrácením pozbývá faktura splatnosti. 
 

4.5.   Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla 

jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 

dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla 

povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 

ve smyslu výše popsaném. 
 

4.6.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II bodu 2. 1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 

této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 

nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 

některému z objednatelů podle této smlouvy 

 

4.7.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.8.  Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s 
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výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních 

orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět 

smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním 

orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o 

daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených 

termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem 

(zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva financí, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 

úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k 

ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, 

předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků 

pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část 

díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto 

subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má 

dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat 

veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode 

dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je povinen 

smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném 

rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za 

jejich nesoučinnost sám.  
 

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 

106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 

něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 

bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 

hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 

na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 

části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

 

4.10. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), 

který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po 

měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo 

jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou 

smluvní cenu díla. 
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Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se 

smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS. 

 

4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá     

plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato 

plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou 

využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z  předmětných 

plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou 

předmětná plnění fakturována včetně DPH. 

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1.   Objednatel je vlastníkem dotčené stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že 

dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy 

se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 
 

5.2.  Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. Dodavatel není též oprávněn postoupit 

na třetí osobu pohledávky vyplývající z této smlouvy. 
 

5.3.   Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby 

okamžikem jejich převzetí od dodavatele.      

 

Článek VI. 

Staveniště 

 

6.1.   Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 

6.2.   Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2. 2. této 

smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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6.3.   Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 

nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 

Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel 

předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 
 

6.4.   Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 

268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších 

předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, 

případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení 

vybudování objektů ZS apod. 
 

6.5.  Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a 

převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 

6.6.  Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve 

vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené 

škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 

odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 

ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 

smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 

provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro 

realizaci díla. 
 

6.7.   Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 

Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 

požární ochrany apod. 
 

6.8.   Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při 
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nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle bodu 

13.2. a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

6.9.   Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 

rozsahu. 

 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1.   Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech 

technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 

Jméno: Bc. xxxxxxxx xxxxx, funkce: vedoucí oddělení investic, tel: +420 xxxxxxxxx, e-

mail: xxxxx@xx-xx.xx, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony.    

 
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Mgr. Jindřich Synek, ředitel příspěvkové 

organizace, : xxx xxx xxx, : xxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx 

 

7.2.  Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 

ve věcech smluvních: xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, xxx xxx xxx 

ve věcech technických: xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx@xxxxx.xx, xxx xxx xxx 

hlavní stavbyvedoucí: Ing. xxxxx xxxxxx, xxxxxx@xxxxx.xx, xxx xxx xxx 

zástupce stavbyvedoucího: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx@xxxxx.xx, xxx xxx xxx 

technik BOZP: xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx.xxxxxx@x-xxxxxxxx.xxx, xxx xxx  

osoba odpovědná za dohled na elektroinstalace:xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx 

osoba geodeta: Ing. xxxxx xxxxxx, xxxxx@xxxxx.xx 
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Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.   Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu 

s  projektovou dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve 

stavebním povolení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými 

právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo 

dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci 

takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen 

provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými 

pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu 

s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 
 

8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. bodě 1. 1. 

smlouvy. 
 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5.   Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se   

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 

3.1. této smlouvy.  
 

8.7.   Oprávněný zástupce objednatele a technický dozor stavebníka (TDS) objednatele je 

oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu 

provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu 

v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O 

výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a 

stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora 
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BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 

koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 
 

8.8.   V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 

vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 

předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště a 

současně zapsáno ve stavebním deníku  
 

8.9.   Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10.  Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 

oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 

Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 

smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel 

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 

konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 

stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 

v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele 

se mohou kontrolní dny konat také v sídle objednatele.        
 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 

oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 

o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  
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 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 

se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na 

náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 

platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          
 

8.12.  Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy.   
 

8.13.  Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je 

povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 

nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených 

v bodě 1. 1. a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a 

dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 

stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a 

pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 

díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 

písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak samotného objednatele 

(věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, 

bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v 

odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci 

a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny 

pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na 

provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O 

dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro 

jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením 

provádění díla.    

 V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění 

díla mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením této smlouvy o 
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dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a 

případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny dodavatel, přičemž o 

dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune. 
 

8.14.  Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13. smlouvy, pak nemá nárok 

na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 
 

8.15. Jestliže dodavatel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13. smlouvy, neodpovídá za 

nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, 

nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu 

výměr v bodě 1. 1. smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a 

pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla 

písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má dodavatel 

nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To 

neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené 

dokumentace mohl dodavatel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před 

uzavřením této smlouvy. 
 

8.16. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit.  O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 

samotného objednatele (Odbor Krajského investora). V tomto zápisu (formuláři) budou 

podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, 

jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací 

musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2. 5. této 

smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle 

ust. Bodu 2.5 smlouvy.   

 

8.17. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle čl. 6. 6. smlouvy zjistit před započetím 

provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16 smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na 

náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, 

než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá 

dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla 

vznikne. 

 

8.18. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
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přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho 

převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento 

písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 

dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto 

vad a nedodělků dodavatelem. 

 

8.19. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 

uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 

díla dle této smlouvy. Dodavatel zajití, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat 

plnění v rozsahu dle předchozí věty. 
 

8.20. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 

poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 

vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 

8.21. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 

straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle, jak 2 měsíce, je 

dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 

snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.   

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 

dle odst. 7.4.2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci 

díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je 
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možná pouze s písemným souhlasem objednatele, kdy dodavatel před touto výměnou 

objednateli doloží, že osoba má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 

vyměňovaná osoba a splňuje požadavky na odbornost stanovené touto Smlouvou a 

obecně závaznými právními předpisy. 

 

8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě 

stavby. 

 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1.   Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 

pracovníky dodavatele, ve výši nejméně 20.000.000,- Kč, se spoluúčastí nejvýše 1%, a 

jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. 

Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i 

po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2.   Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku 

musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel 

neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel 

povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva 

(pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

  9.3.  Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou 

hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 1 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. 

Dodavatel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.  

 

9.4.   Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v 

přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 

pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
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povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 

smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle  čl. 

I.  a v souladu s čl. 8. 2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí 

řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 

provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával 

dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to 

jejich originálů. 
 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dodavatelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na 

základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 

zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo 

převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o 

předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 

lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 

má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či 

pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8. 2, 

nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude 

zaznamenáno v protokolu. 
 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a 

úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 

písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto 

převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm 

soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně 

soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem 

objednateli.     
 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
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1000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého 

dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 

termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také 

autorského dozoru projektanta. 

     

XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla za stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců, 

délka záruční doby za jakost díla za technologickou část je sjednána na dobu 36 

měsíců. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne 

jejich úplného odstranění. 
 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z bodu 1. 2., bodu 8. 2., bodu 10. 1. smlouvy a dále bude mít obvyklé 

vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 
 
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a 

odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 

dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 

dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, 

do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným 

přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované 

vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese 

náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel 
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nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 

zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů 

odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění 

reklamovaných vad záruční doba neběží. 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11. 3. smlouvy, popřípadě je 

neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná 

k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je 

objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady 

dodavatele jinou osobou.     
 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

 

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 
 

12.1.  Dodavatel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z 

fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu 

vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na 

realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z 

této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo 

úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy. 

 

12.2. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká smlouva ke dni doručení 

výpovědi dodavateli. 

 

12.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 

svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 

porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 

popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či 

výkonem rozhodnutí. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené 

náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 

s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 

vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 
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12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s bodem. 8. 2. 

smlouvy. 

 

12.5 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se 

oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3. dnem po odeslání na adresu 

povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 

 

12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

 

12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 

strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 

rozpracovaných částí díla. 
 

12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 
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nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 

výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

 

XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 

násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené 

v bodě 3. 1. této smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na 

straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel 

není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši.   
 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 

částky za každý den prodlení.  

 

13.5 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené rozpočtu Středočeského kraje ze státního rozpočtu České republiky, není 

objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, 

že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 

10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní 

účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 
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% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po 

obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.6 Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4. 6. této smlouvy. 

 
Článek XIV.  

Bankovní záruka  

 

14.1. Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla 

objednateli bankovní záruku ve výši 5% z vysoutěžené ceny za dílo (bez DPH) za řádné 

odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady 

díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční 

doby. 

 

14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy 

povinen. 

 

14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 

do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 

objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi 

dodavatelem a objednatelem. 

 

14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 

zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných 

ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k 

nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 
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dokončení a předání díla. 

 

14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s 

plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel 

 
Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   
 

15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

15.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 

výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 

vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 

jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 

15.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a 

změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 

být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a 

hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „dodatečné stavební 

práce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy 

projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že dodavatel provede 

dodatečné stavební práce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny 

Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové 
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dodatečné stavební práce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy 

bez navýšení ceny díla. 

 

15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Zákonem 

89/2012 Sb. (Občanský zákoník). 
 

15.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a 

dodavatel 2 stejnopisy. 
 

15.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne ………………. č. usnesení 

……………………………….. . 

 

15.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou 

nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

 
15.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Harmonogram plnění 

 Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby 

 Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 

 Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu  

      Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů) 

      Volná samostatná příloha č. 6 na CD  - Zadávací dokumentace veřejné zakázky  

      Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku. 

 

 

V Bořanovicích dne: ………………..      V Kolíně dne …….…………….. 

 

 Dodavatel                    Objednatel  

 

                          

Tomáš Veselý ,statutární ředitel     Mgr. Jindřich Synek 

VEXTA a.s.                                                                       SOŠ stavební a SOU stavební Kolín 
              Pražská 112, 280 02 Kolín II  

                                                                                                ředitel příspěvkové organizace  
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 Příloha č. 2 

 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

 
„„Zateplení a výměna výplní otvorů – SOŠ stavební a SOU stavební, Kolín“  

 

 
Určeno: Mgr. Jindřich Synek -  ředitel příspěvkové organizace 

    SOŠ stavební a SOU stavební Kolín, Pražská 112, 280 02 Kolín II  

               (v kopii věcně příslušný odbor Krajský úřad) 

 

Číslo SoD: 

 

Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Dodavatel: 

 

IČ: 

 

Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 

 

Popis předmětu informace: 

 

 

Popis problému: 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   

 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 


