            
       

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo objednatele: 0009/00874680/2024/1/2024

číslo zhotovitele:  66223 

„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – bourací práce“

Smluvní strany

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916
zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou
IČ: 00874680
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

a

TRIGON MB s.r.o.
se sídlem:  Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 29306
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 114615 
jednající: Janem Menšíkem, jednatelem
IČ: 27568989 
DIČ: CZ27568989
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“



I. Předmět

1.1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 8.1.2024 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla. 
1.2. Úprava předmětu SOD se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – bourací práce“. 




II. Vícepráce
2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností zjištěných při provedení sond. Tyto dodatečné stavební (bourací) práce jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.
2.2. Dodatečné práce nemohou být technicky a ekonomicky oddělené od původní VZMR, jsou zcela nezbytné pro dokončení díla a s ohledem na výše uvedené budou provedeny původním dodavatelem stavby dle smlouvy.
2.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků (formulář změn) a dle přiloženého soupisu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to po odsouhlasení oběma stranami.
2.4. Cena za vícepráce ve výši 296.356,49Kč bez DPH je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2.5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II. tohoto dodatku. 

III. Cena za dílo
3.1. Původní cena za dílo:
464.222,79 Kč bez DPH  
  55 706,73 Kč 12% DPH
519 929,52 Kč s DPH   

3.2. [bookmark: _GoBack]Nová cena za dílo:
760.579,28 Kč bez DPH
  91.269,51 Kč 12% DPH
851.848,79 Kč s DPH

IV. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. Zveřejnění provede objednatel.
4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel.
4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.


Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD příloha č. 1: soupis nutných víceprací


V Mladé Boleslavi dne   5.2.2024     		         
               
    
    Zhotovitel						           Objednatel 


……………………………………                                              …………………………………                                                                                        
  Jan Menšík, jednatel                                                              Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka   
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