Příloha č. 1 ke SoD
	1.a       Časový harmonogram prací 
	
	
	

	STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA  ML. BOLESLAV

	ID
	Název 
	19-31 března 2024
	Duben 2024
	Květen 2025
	1-18 června 2024

	 
	STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA  ML. BOLESLAV
	1. týden
	2. týden
	3. týden
	4. týden
	5. týden
	6. týden
	7. týden
	8. týden
	9. týden
	10. týden
	11. týden
	12. týden
	13. týden

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Předání staveniště
	19.03.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vnitřní kanalizace, vodovod   298967,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 119033,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Svislé a kompletní konstrukce, elektro(zemní práce) 172752,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Elektrotechnika 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vzduchotechnika  224609,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ZTI 187761,02+4337,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Vytápění 362274,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Izolace tepelné 71880,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Konstrukce suché výstavby  213725,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Úpravy povrchů 755288,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Dokončovací práce-obklady 310890,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Podlahy z dlaždic, podlahy povlakové 392838,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Dokončovací práce-nátěry, malby a tapety 124618,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Konstrukce truhlářské 119709,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Ostatní konstrukce a práce 84824,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Předaní stavby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.06.2024









	1.b       Finanční harmonogram prací 
	
	
	
	
	

	STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA  ML. BOLESLAV
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ID
	Název úkolu
	Kč, vč.DPH
	03/2024
	04/2024
	05/2024
	06/2024

	 
	STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA  ML. BOLESLAV
	4 575 790,62 Kč
	453 876,72 Kč
	1 924 846,07 Kč
	1 346 438,33 Kč
	850 629,50 Kč

	 
	Předání staveniště
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vnitřní kanalizace, vodovod 
	 
	334 843,62 Kč
	 
	 
	 

	2
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	119 033,10 Kč
	 
	 
	 

	3
	Svislé a kompletní konstrukce, elektro(zemní práce) 
	 
	 
	176 099,12 Kč
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Elektrotechnika 
	 
	 
	969 765,28 Kč
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vzduchotechnika 
	 
	 
	224 609,00 Kč
	 
	 

	6
	ZTI 
	 
	 
	192 098,06 Kč
	 
	 

	7
	Vytápění
	 
	 
	362 274,61 Kč
	 
	 

	8
	Izolace tepelné 
	 
	 
	 
	66 534,42 Kč
	 

	9
	Konstrukce suché výstavby  
	 
	 
	 
	213 725,72 Kč
	 

	10
	Úpravy povrchů 
	 
	 
	 
	755 288,09 Kč
	 

	11
	Dokončovací práce-obklady 
	 
	 
	 
	310 890,10 Kč
	 

	12
	Podlahy z dlaždic, podlahy povlakové 
	 
	 
	 
	 
	437 476,86 Kč

	13
	Dokončovací práce-nátěry, malby a tapety 
	 
	 
	 
	 
	124 618,55 Kč

	14
	Konstrukce truhlářské 
	 
	 
	 
	 
	119 709,40 Kč

	15
	Ostatní konstrukce a práce 
	 
	 
	 
	 
	168 824,69 Kč

	 
	Předaní stavby
	 
	 
	 
	 
	 



