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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 0029/00874680/2024/1/2024
číslo dodavatele: 41222


„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce“

Smluvní strany

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916
zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou
IČ: 00874680
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

a

ANARKADA s.r.o.
se sídlem:  Václavské náměstí 175/9, 28401 Kutná Hora
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C pod sp. zn. 260710
jednající Mgr. Natalie Pohorila
IČ: 05291411
DIČ: CZ05291411
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „dodavatel“


uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0029/00874680/2024 ze dne 19.3.2024.



Předmět dodatku

V rámci prováděných prací na projektu „Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit formou změnových listů. Detailní popis změn je součástí změnového listu (formuláře pro ohlášení změn stavby), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a položkový rozpočet, který je přílohou číslo 2 tohoto dodatku.


Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
a) vzhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnovém listu, který tvoří přílohuč.1k tomuto dodatku, se mění původní cena předmětu plnění,
b) v souvislosti se změnou celkové ceny plnění se mění platební podmínky.


I. Cena za dílo
Nová celková cena za dílo:
4 623 747,18 Kč bez DPH, 
5 178 596,84 Kč s DPH

Rekapitulace změny ceny díla s ohledem na tento dodatek
	
	Původní cena dle smlouvy 
	Dodatek
	Nová cena vč. dodatku

	Cena bez DPH
	4 085 527,34
	538 219,84
	4 623 747,18

	DPH 12%
	   490 263,28
	64 586,38
	554 849,66

	Cena s DPH
	4 575 790,62
	602 806,22
	5 178 596,84




II. Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na průběžné fakturaci. Faktura za dané období bude dodavatelem vystavena po odsouhlasení předloženého soupisu provedených prací objednatelem.

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2024nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění beze změn.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky a prohlašují, že dodatek ani jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství. Zveřejnění provede objednatel.
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel. V případě podpisu dodatku zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, každá ze stran obdrží smlouvu s uznávanými elektronickými podpisy obou stran.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel.

Dodavatel						           Objednatel 




………………………………				………………………………………
Mgr. Natalia Pohorila					Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka

Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD jsou:
příloha č. 1 - Změnový list- formulář pro ohlášení změn stavby
příloha č. 2 -  Položkový rozpočet



