


					                                          Příloha č. 2

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y
„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce„ 

Určeno: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Číslo SoD:	0029/00874680/2024			Termín plnění: se nemění

Celková cena díla:    4.085.527,34 Kč bez DPH

Dodavatel:ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175/9, 28401 Kutná Hora

IČO:05291411

[bookmark: _GoBack]Oprávněná osoba:	xxxxxxxxxxxxxx	Telefonní spojení:

Popis předmětu informace: V průběhu realizace výše uvedené stavby se vyskytla řada dodatečných informací a následných rozhodnutí, které sice upřesňovaly rozsah prací, ale zároveň tento rozsah prací navyšovaly. Některá rozhodnutí s ohledem na stáří budovy měnily předpokládaný postup prací.

Popis problému: S ohledem na výše uvedené byl skutečný rozsah prací průběžně evidován a potvrzován technickým dozorem stavebníka. Zmíněné vícepráce byly zpracovány do 3 změnových listů „A“, „B“ a „C“ ve výši :

Změnový list „A“ (WC pradlenka):
celkem	+ 74.455,12 Kč bez DPH

Změnový list „B“ (změny vnitřní kanalizace, topení, voda, plyn):
· 11.850,00 Kč
+   141.238,70 Kč
celkem        +129.388,70 Kč bez DPH

Změnový list „C“ (ostatní):
· 37.752,00 Kč
+   372.128,02 Kč
celkem        +334.376,02 Kč bez DPH

Čeho se dodavatel domáhá: změny ceny za dílo dle přiloženého rozpočtu víceprací a méněprací o 538.219,84 Kč bez DPH na celkovou částku 4 623 747,18 Kč bez DPH.



Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:  31.5.2024

Datum, podpis oprávněné osoby: 30.5.2024………………

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 30.5.2024 …………….



