
 
 

V Říčanech dne 06. 06. 2024 

Reg. č.: VZ-213/00066001/2024 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-20 k veřejné zakázce: 

II/245 - Čelákovice obchvat 
 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v SO101 v pol. č. 12 (12373) v popisu je napsáno „Odstranění AZ 

tl. 0,5 m v místě stávající vozovky včetně odvozu, uložení na deponii“, dále toto 

množství se ukládá na mezideponii (pol. č. 13 (12573)), dále ale toto množství se 

neobjevuje ani v uložení na skládku ani v uložení do násypu. Stejně u pol. č.6 

(11332) v SO101 a pol. č. 6 (11332) v SO103. Opraví zadavatel soupis prací, aby 

byl jasný postup při zemních prací? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO řady 100 jsou odkopávky AZ vykázány pol. 12373 ODKOP PRO SPOD 

STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I s doplněním, že pol. obsahuje odvoz a 

uložení na deponii. Pol. 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I 

je určená nikoliv pro deponování, ale vykopání ze zemníku deponie pro použití v 

násypech, které nejsou z nakupovaného materiálu. Bilance zemin je upřesněna v 

odpovědi č.8 

 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Po prostudování soupisu prací se Zhotovitel domnívá, že je chybně nakládáno s 

odkopaným materiálu a nesouhlasí s Bilancí zemin. Dle soupisu prací přebývá 

materiál (cca 1.100 m3) na deponii a neuvažuje se s ním na zpětné využití ani na 

uložení na skládku.  

 

Například na SO 101: 

Odkopávám na skládku: 1.650*0,1+3.182+100*0,25=3.372 m3 

Ukládám na skládku: 3.372 m3 

Odkopávám na deponii :315+2.087+456=2.858 m3 

Vykopávám z deponie: 2.858. m3 

Ukládám na stavbě: 2.087 m3 

Na deponii bez daného využití mi přebývá 771 m3 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Bilance zemních prací je upravena takto pro SO101: do položky č. 16 17110 

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM je přidána kubatura 

položky č.12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I a 

položky č.6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO. Položky č. 12 a 6 jsou materiály, které budou 

znovupoužity do nového násypu. O tuto kubaturu je pak snížena kubatura 

z nakupovaných materiálů viz položka č.18 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO 

NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. Totožným způsobem je úprava 

provedena pro SO103.  
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9. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 301 se nachází položka 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO 

NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ v množství 373,087 m3. Avšak v 

podrobném technickém popisu je výpočet, kde se odkazuje na položku 12110, 

která však chybí v daném soupisu prací a je tudíž daná položka chybně vypočtena.  

Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Položka 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY je vykázána v SO820 

Příprava území. Odkaz na tuto položku v položce 17120 ULOŽENÍ SYPANINY 

DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ v SO301 je odstraněn. 

 

10. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve vzorovém formuláři 4 (profesní životopis odborného personálu) zadavatel 

požaduje údaje jako např. „Speciální zkušenosti v cizích zemích“ nebo „Publikace 

a školení“ aj. Vzhledem k tomu, že tyto údaje nejsou předmětem hodnocení, rádi 

bychom zadavatele požádali o zestručnění vzoru a ponechání pouze údajů 

relevantních pro předmětné zadávací řízení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se pouze o vzor, v této zakázce se neuplatní. Účastník nemusí vyplňovat. 

 

11. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle odst. 4.5 návrhu smlouvy o dílo vyhlašuje zhotovitel zimní technologickou 

přestávku zpravidla v období mezi 1. 11. a 31. 3. kalendářního roku v závislosti na 

konkrétních klimatických podmínkách. Upozorňujeme zadavatele na chybu – 

zimní technologickou přestávku by měl vyhlašovat objednatel. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zasíláme opravený vzor smlouvy 

 

12. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle odst. 4.6 návrhu smlouvy o dílo má zhotovitel před předáním staveniště 

předložit pracovní smlouvu (smlouvu/dohodu) s osobou splňující požadavky 

odpovědného zadávání v souladu se zadávací dokumentací. V zadávací 

dokumentaci se však žádný požadavek na zaměstnávání této osoby při plnění 

veřejné zakázky nenachází. Dovolujeme si zadavatele požádat o vypuštění daného 

odst. 4.6 z návrhu smlouvy o dílo 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zasíláme opravený vzor smlouvy. Článek vypuštěn. 

 

13. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle odst. 4.7 návrhu smlouvy o dílo v případě, kdy jsou práce prováděny na 

základě stavebního povolení, bude provoz po zprovozněné části povolen 

oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele. Z 

uvedené formulace není zřejmé, jaké konkrétní náklady má zhotovitel v této 

souvislosti nést. Žádáme zadavatele o objasnění a bližší specifikaci. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 
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Zasíláme opravený vzor smlouvy 

 

14. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle odst. 4.8 návrhu smlouvy o dílo zajistí zhotovitel po dobu realizace díla údržbu 

stavbou dotčené části komunikace a objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu 

provádění stavebních prací v období zimní technologické přestávky, zhotovitel 

zajistí zimní údržbu dotčené části komunikace a objízdných tras na místních 

komunikacích, dle platné legislativy. Budou náklady na (zimní) údržbu komunikací 

fakturovány samostatně? Žádáme zadavatele o vysvětlení.   

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel má zajištěnou zimní údržbu na komunikacích II. a III. tříd. V případě, že 

DIO bude vést po místních komunikacích, tak tuto údržbu bude zajišťovat 

zhotovitel 

 

15. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle odst. 5.2 návrhu smlouvy o dílo je zhotovitel povinen nepotřebný materiál 

neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, 

recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42 a dále v souladu s rozpočtem (soupisem 

prací) objednatele, a to na svou odpovědnost. Žádáme zadavatele o vysvětlení, 

jakým způsobem budou tyto činnosti účtovány? Domníváme se, že tyto náklady 

nelze vypočítat předem a že jednotliví dodavatelé mohou pracovat s rozdílnými 

množstvími, což bude mít za následek neporovnatelné cenové nabídky. Případně 

určí zadavatel tyto položky jako preliminář? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Veškeré informace jsou uvedeny v dané směrnici, která je k dispozici na profilu 

zadavatele v příslušném odkazu smlouvy.  

Množství daných položek je dán rozpočtem. 

 

16. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle odst. 5.18 návrhu smlouvy o dílo má objednatel právo zejména při neplnění 

povinností personálu zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou díla nebo při 

porušování povinností ze strany zhotovitele požadovat výměnu kteréhokoli 

pracovníka zhotovitele. Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjmutí slova 

„zejména“ z tohoto ustanovení, a to ve prospěch určitosti a jednoznačnosti 

smluvních podmínek.   

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zasíláme opravený vzor smlouvy 

 

17. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle odst. 6.7 návrhu smlouvy o dílo může objednatel požadovat změnu rozsahu 

díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem. V případě, kdy není 

možné cenu díla stanovit v tomto ustanovení předvídaným způsobem (dle 

nabídnutých jednotkových cen), má být cena díla stanovena na základě expertních 

cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 

pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách 
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nižších. Dovolujeme si zadavatele požádat o odstranění dovětku „nebo v cenách 

nižších“. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Nevyhovuje se. Ustanovení není dle zadavatele v rozporu a dává zhotoviteli na 

výběr. 

 

18. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle odst. 7.4 návrhu smlouvy o dílo se dílo se považuje za úplně dokončené až 

úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li 

požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední vady či nedodělku oběma 

smluvními stranami. Dovolujeme si zadavatele požádat o reflektování podpůrné 

právní úpravy a o doplnění, aby drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, 

nebyly překážkou pro konstatování dokončení díla. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zasíláme opravený vzor smlouvy 

 

19. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V odst. 12.1 písm. f) návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, že objednateli vzniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud zhotovitel poruší povinnost nakládání s odpady v 

souladu se Směrnicí R-Sm-42 a požadavky dotačního orgánu pro poskytnutí dotace 

na realizaci díla, a to v plné výši případného krácení dotace podle 17.1. Obecných 

pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu ze strany dotačního orgánu. Tím není dotčeno právo Objednatele na 

náhradu škody.  Znamená to, že dílo je financováno z prostředků dotace? Nikde v 

zadávací dokumentaci se o tomto nepojednává. Co se stane v případě, že dotace 

nebude zadavateli přidělena? Bude zadání veřejné zakázky zrušeno? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel neplánuje využití dotačního orgánu IROP. Tento obecný odst. smlouvy s 

nevyužije 

 

20. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle odst. 14.5 návrhu smlouvy o dílo v případě jednostranného ukončení smlouvy 

z důvodů na straně objednatele má zhotovitel v případě částí díla, u kterých 

nevznikl nárok na zaplacení ceny dle smlouvy, nárok na úhradu účelně 

vynaložených nákladů na plnění těchto částí díla. Tyto náklady budou vyčísleny na 

základě dohody smluvních stran. Dovolujeme si zadavatele požádat o vypuštění 

poslední věty, tj. že náklady budou v daných případech vyčísleny na základě 

dohody stran. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Nevyhovuje se 
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Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení zasílá následující dokumenty: 

 

• B8.5_Bilance_zemnich_praci.pdf 

• Výkaz výměr.xlsx 

• Výkaz výměr.xml 

• Výkaz výměr_položky.pdf 

• Výkaz výměr_rekapitulace.pdf 

• Čelákovice SoD.docx 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 

55.362.279,10 Kč bez DPH a zároveň mění 04. 07. 2024 v 9:00 

 

 

       

 


