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DODATEK C. l
KE SMLOUVE O DÍLO

Materiální a technické vybavení pracovište krizového rízení, zajištení komunikacních
prostredku a informacní podpory pro krizové rízení v kraji - portál krizového rízení

Stredoceského kraje

Smluvní strany:

Stredoceský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
zastoupený Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Stredoceského kraje
IC: 70891095

DIC: CZ70891095

dále jen ,,objednatel"

a

TLP Solutions, spol. s r.o.
se sídlem: Na Brezince 1513/14, 150 00 Praha 5
zastoupená Zdenkem Cejkou, jednatelem
IC: 48036072

DIC: CZ48036072

zapsaný v Obchodním rejstríku vedeném u Mestského soudu v Praze v oddíle C, vložka
15067

dále jen ,,zhotovitel"

uzavírají tento Dodatek c. l (dále jen ,,Dodatek") ke Smlouve o dílo (dále jen ,,Smlouva") cv.
C. S-1663/OBR/2024

I.

Predmet Dodatku

l. Smluvní strany uzavrely dne 08. 04. 2024 Smlouvu, jejímž predmetem je zajištení rízení,

koordinace a kontrola pripravenosti objednatele na rešení mimorádných událostí a

krizových situací, dle specifikace uvedené v príloze c. l Smlouvy, konkrétne:

· Dvou faktorové overování pri prihlašování uživatele do portálu
· Upgrade integrace na telefonní seznam KÚSK

· Úprava hromadného vyrozumení SMS (snížení úctu za odeslané SMS)
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· Modul evidence smluv v souvislosti s poplachovým plánem IZS v prostredí portálu

· Rozšírení integrace základních registru

· Modernizace vzhledu a responzivní design portálu

· Implementace evidence odpovedností za správu dat o subjektech evidovaných v portálu

a notifikací

· Dodávka a implementace modulu Strukturovaný havarijní plán kraje v prostredí portálu
· Dodávka dokumentace a školení k provedeným zmenám Portálu KR a novým

funkcionalitám.

Smluvní strany se dohodly na uzavrení tohoto Dodatku, jehož predmetem jsou následující

zmeny Smlouvy.

2. Príloha c. l ke Smlouve - Specifikace a predmet Cinností VZMR vyŠŠí hodnoty s názvem
,,Materiální a technické vybavení pracovište KR, zajištení komunikacních prostredku a

informacní podpory pro krizové rízení v kraji - Portál krizového rízení" se mení tak, že se
v odstavci 2- Upgrade integrace na telefonní seznam KÚSK mení termín realizace na

termín ,,do 8 mesícu od podpisu smlouvy".

3 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zustávají tímto Dodatkem nezmenena

II.

ZávereCná ustanovení

l. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu obema smluvními stranami a úcinnosti

dnem jeho zverejnení v registru smluv.

2. Tento Dodatek je vyhotoven jako elektronický originál, pricemž každá smluvní strana

obdrží shodný elektronicky podepsaný stejnopis.
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