
                 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele: S-0059/00509965/2024 

                číslo dodavatele: ________  

 

 

„Revitalizace suterénu budovy domova mládeže na 
šatny“ 

 

Smluvní strany 

Objednatel:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná 

Hora, Čáslavská 202  

Zastoupená:   Ing. Josefem Vavřincem, ředitelem školy 

IČO:    00509965 

Se sídlem:   Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora 

Bankovní spojení:  Komerční Banka 

Číslo účtu:   8039161/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Dodavatel:  

AURUM BUILDING s.r.o.   

sídlo:   Pětikozly 34,294 30 Pětikozly   

zastoupená: Ing. Vladimír Tarasjuk (na základě plné moci)   

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.   

číslo účtu: 5160243389/0800  

IČO:  242 83 223  

DIČ:  CZ242 83 223  

zápis:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 192 529 

kontaktní osoba: Ing. Vladimír Tarasjuk,  

tel.: 606 364 449, email: aurumbuilding@email.cz 

dále jen „dodavatel“ 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo: 
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Preambule 

 
1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo 

který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt 

vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou 

osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen 

„Sankcionovaná osoba“). 

 

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 

nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, 

ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, 

prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 

jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 

správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 

uplatňování těchto opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 

agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 

ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva 

obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

 

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní 

společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel 

prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet 

zájmů“).  

 

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, 

je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 

uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Revitalizace suterénu budovy 

domova mládeže na šatny“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou 

vypracovala společnost KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora PSČ 

                                                 
[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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284 01, IČO: 45144788 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém 

rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v 

rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i 

vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.   

Místem plnění předmětu této smlouvy je SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 

202 na adrese Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora., v rozsahu projektové dokumentace a 

podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.  

 

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných 

zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 

odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, 

evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební 

technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má dodavatel možnost 

nabídnout rovnocenné řešení). 

 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 

v této Smlouvě.  

 

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v 

ostatních případech každé 2 měsíce) 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- letní opatření; 

- zimní opatření; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 
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- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací; 

- doložení technických listů k použitým materiálům; 

- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 

jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 

dnů před jejich zakrytím. 

 

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k 

omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na 

vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo 

být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

 

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména 

finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. 

Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této 

skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky. 

 

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s 

digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 

a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla 

dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 

zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 

díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel 

povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 

postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit 

rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 

dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v 

případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 

pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.13. Závaznost dokumentace: 
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 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová 

a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace suterénu budovy domova mládeže na šatny 

“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.14.  Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují 

za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto 

dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je 

stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje 

dodavatel. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 

2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. 

a 1.8. smlouvy v termínu do čtyř (4) kalendářních měsíců ode dne protokolárního 

předání staveniště.  

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem 

nebo faxem, a to nejméně 5 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, 

přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, 

s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  

Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 

výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit 

provádění díla do 3 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 

pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V 

případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 

objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. 

odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu 

ani náklady takto vynaložené hradit.   

 

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

  

2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 

provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 

je označen jako příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení 

o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 

pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 

díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 

písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 

která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 

této povinnosti. 
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2.6. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro 

dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 

odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 

dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 

Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i 

započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

2.7. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech:              

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.5. Smlouvy), to vše za předpokladu, 

že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 

dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 

- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího 

roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických 

podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních 

prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických 

podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, 

na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních 

prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních 

prací bude sepsán písemný protokol. 

 
2.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze 

Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá 

překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat 

zejména:  

a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé 

a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 

překážky na straně správních orgánů zabránit, 

b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 

podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 

straně třetích osob zabránit, 

c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 

kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření 

Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské 

události (vis maior), 

d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 

extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně 
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zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo 

e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat 

a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 

 
2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré 

pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové 

podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní 

předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to 

vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná 

o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele. 

 

 

Článek III. 

Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, v celkové výši 5 444 444,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 

přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH 

ve výši 1 143 333,24,- Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6 587 777,24,- Kč.  

  

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 2 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané 

položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu 

výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 

výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 

provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 

výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 

považovány za její součást.  

 

3.2. Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, 

kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 

zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.  

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
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omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 

dodavatel předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 

projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 

informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 

stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 

technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 

zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna 

postupem podle ZZVZ. 

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či 

materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se 

vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní 

se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

3.7.  Případná změna ceny díla je možná jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.). 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

 

4.2.    Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým 

dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle 

platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Revitalizace suterénu 

budovy domova mládeže na šatny“, číslo smlouvy dodavatele, číslo smlouvy 

objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a 

dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.11. a 

odst. 1.12. této smlouvy. 

 

4.3.    Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 

objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, 

přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. 

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto 

kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený TDS. Vystavené faktury objednatel uhradí až 

do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši.  Zbývajících 10 % 

základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na 
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faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo 

na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne 

Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 

objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu 

o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a 

předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV 

této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel 

uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k 

příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové 

dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má 

pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel 

pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém 

rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.  

 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 

dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel 

v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál 

záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené 

do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční 

ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného 

dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením 

díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel 

pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady 

nebo nedodělku. 

 

4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 

objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty 

smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle 

článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá 

faktura splatnost. 

 

4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele 

splatnosti. 

 

4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a POV tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, 

popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 

nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z 

objednatelů podle této Smlouvy. 

 

4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
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4.9.  Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět 

Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním 

orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato 

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o 

daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených 

termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a 

projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí 

ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů 

statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to 

po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem 

kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 

požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit 

prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly 

povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat 

veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode 

dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při 

plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho 

poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost 

sám.  

 

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností dodavatele.  

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že 

dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy 

se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.    

 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

Článek VI. 

Staveniště 

 

6.1.    Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
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6.2.    Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 

2.2. Smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3.     Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 

nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 

Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 3 dnů ode dne, kdy mu objednatel 

předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4.   Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně 

s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování 

objektů ZS apod. 

 

6.5.   Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6.   Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené 

ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené 

škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 

odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 

ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 

Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 

provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech 

pro realizaci díla. 

 

6.7.   Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 

Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 

požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel. 

 

6.8.   Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při 

nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. 

odst. 13. 2. této Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 

které mu tím vznikly.    

 

6.9.   Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
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autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1.    Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech 

technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

 

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic kucerape@kr-s.cz, tel.: +420 257 280 470  

Ing. Josef Vavřinec, ředitel školy, email: vavrinec@soskh.cz, tel: + 420 739 285 115 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony.    

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 

provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 

Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Ing. Josef Vavřinec, ředitel školy, email: 

vavrinec@soskh.cz, tel: + 420 739 285 115 

 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: Ing. Vladimír Tarasjuk, email: 

aurumbuilding@email.cz , tel.:+420 606 364 449 

stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Tarasjuk  

    

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele 

není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace 

druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou 

dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení. 

   

  Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Ing. Vladimír Tarasjuk  

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.    Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

 

8.2.     Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu 

projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými 

právními předpisy a českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, 

že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, 

instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou- li se strany 

jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení 

v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo 

mailto:kucerape@kr-s.cz
mailto:vavrinec@soskh.cz
mailto:vavrinec@soskh.cz
mailto:aurumbuilding@email.cz
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provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a 

nedostatky. 

 

8.3.    Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. 

Smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5.    Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č.     183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 

III. odst. 3. 1. této Smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 

dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 

účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 

uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec 

platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 

k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 

autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez 

zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby 

(dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude 

objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o 

předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 

1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele 

ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní 

stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický 

dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 

zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní 

stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu 

z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání 

staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude 
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zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude 

vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 

oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 

o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 

se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na 

náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 

platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je 

povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 

nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v 

článku I. odst. 1.5. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 

objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 

stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a 

pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 

díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 

písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 

odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) 

budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného 

pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb 

v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 

objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 

objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, 

v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 

prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu 

nákladů spojených s přerušením provádění díla.    
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8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy, pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 

osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 

doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 

Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za 

podmínek uvedených v článku II. odst. 2. 5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má 

za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   

 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá 

žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež 

bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 

opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku 

nemožnosti dokončení díla vznikne. 

 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho 

převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento 

písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 

dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto 

vad a nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 

uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 

díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat 

plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 

poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 

vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s 
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dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 

straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 

dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 

snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 

dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 

funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s 

písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré 

kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba. 

 

8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí 

nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 

 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1.  Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných 

škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez 

DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž 

prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. 

Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i 

po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2.   Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 

uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 

dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 

smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 

3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 

Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  
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Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 

dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, 

které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím 

svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 

ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 

převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 

o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 

a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, 

že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech 

díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými 

předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je 

stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž 

případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány 

všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se 

objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést 

tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 

odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 

jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 

5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého 

dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 

termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 

autorský dozor projektanta. 
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Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 

lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 

v délce 24 měsíců. 

 

11.2.  V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.6. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. 

odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému 

účelu. 

 

11.3.  Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a 

odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 

dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 

dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, 

do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným 

přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované 

vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese 

náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel 

nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 

zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů 

odmítá reklamaci uznat.  

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 

díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

 

 

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení 
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výpovědi dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší 

některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 

porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 

popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 

rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), 

kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny 

účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo 

nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 

úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této 

Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném 

rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení 

smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, 

že k takovému porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  

VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 Smlouvy takového oznámení 

povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří-li se oznámení doručit, má 

se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 
12.5 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 

od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 

písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit 

od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, 

co prohlášení povinné strany obdrží.  

 

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

Smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 

se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
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rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 

provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných 

praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 

ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

12.12.  Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení 

od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad 

inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 

pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně 

závazných právních předpisů. 

 

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje 

Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje 

prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit.  

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 

násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené 

v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 

z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
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ohledu na její výši.  

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky 

není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud 

prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 

nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku 

na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok 

z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10 denní lhůty po 

obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.   

 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 

Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

 

 

 Článek XIV.  

Bankovní záruka     

 

14.1. Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla 

objednateli bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH 

uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných 

objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. 

Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.  

 

14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy 

povinen.  

 

14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 

do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 

objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 

dodavatelem a objednatelem. 

 

14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 

dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 
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neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 

Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  

k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 

dokončení a předání díla. 

 

14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  

s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 

dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

15.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 

do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 

jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3., a podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 

a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 

být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

15.7.  Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 

 

15.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 12. 9. 2024 č. usnesení  

         034-31/2024/RK. 
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15.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 

které provede objednatel. 

 

15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce 

dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí 

této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 

15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 

(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním 

této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

15.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

      

    

     Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 

     Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce/přikládá 

účastník/ 

     Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za 

škodu /přikládá vybraný dodavatel před podpisem smlouvy/  

        Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů /příloha bude předložena v nabídce/přikládá 

účastník/ 

    

V Kutné Hoře                                    V Pětikozlech  

 

Objednatel               Dodavatel 

                 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

                    

…………………………………….…    …………………………………….… 

 

Ing. Josef Vavřinec, ředitel školy                          Ing. Vladimír Tarasjuk        
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                                                 Příloha č. 1 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Obnova venkovního sportoviště – otevřené hřiště“ 
 

Určeno: ……………..,  

               (v kopii věcně příslušný odbor) 

 

Číslo SoD: 

 

Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Dodavatel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 

 

Popis předmětu informace: 

 

Popis problému: 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   

 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
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