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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „III/2687 Kněžmost (ul. 

Branžežská), rekonstrukce – PD“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dobrý den, Vámi uvedený požadavek na „Podání žádosti o povolení záměru“ v 

termínu do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP se jeví nereálný. Musí se postupovat 

v souladu s platnou legislativou (NStZ a související zákony). Součástí dokladové 

části musí být i JES, které z povahy jeho získání lze řešit až po projednání PD s 

ostatními DOSS a správci IS, kteří neřeší oblast ŽP. Tudíž je potřeba nejprve 

projednat PD a po zapracování případných připomínek do PD se zahájí fáze získání 

JES. Po získání JES může dojít k podání kompletní žádosti o povolení záměru. Dle 

našeho odborného odhadu je reálný termín (v případě bezkolizního projednání a za 

předpokladu dodržení správních lhůt) 6 měsíců. Žádáme o přehodnocení. 

Dále Vámi uvedený požadavek na „Koncept dokumentace pro povolení stavby“ v 

termínu do 4 měsíců od uzavření smlouvy se jeví nereálný. Dle našeho odborného 

odhadu je reálný termín 5 měsíců. Žádáme o přehodnocení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Vzhledem k předchozí praxi zadavatele a novému stavebnímu zákonu, dle kterého 

si stavební úřad získává potřebná povolení DOSS sám, neuvažuje zadavatel o 

prodloužení Vámi řešených termínů. 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dobrý den, ZD požaduje MPV přípravy stavby s odkazem na NStZ a Metodický 

pokyn SčK pro výkon MJP – 2022_09_12. Nezbytnou součástí podání žádosti o 

povolení záměru je vedle vypořádání případných přeložek IS i souhlas vlastníka dle 

§ 187 NStZ, pokud je záměr na pozemcích ve vlastnictví jiném než stavebníka. Tento 

souhlas sám o sobě, ale nezakládá právo provést stavbu v rozsahu povolení záměru. 

K tomu je zapotřebí majetkově vypořádat obligačním závazkem, což dle ZD je 

předmětem zadání. Ale ZD nedefinuje termín plnění MPV přípravy stavby a ani z 

kontextu ZD to jednoznačně nevyplývá. Jaký je tedy termín plnění MPV stavby 

mimo rámec povolení záměru? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Vzhledem k předchozím zkušenostem zadavatele, nastavené praxi a povědomí o 

časové náročnosti majetkoprávního vypořádání neobsahuje zadávací dokumentace 

ani smlouva nejzazší termín pro uzavření majetkoprávního vypořádání.  

 

profil zadavatele  


