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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „III/2733 Kokořín - PD“ 

 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 
k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 Vámi uvedený požadavek na „Koncept dokumentace pro povolení stavby“ v termínu do 4 měsíců od uzavření 
smlouvy se jeví nereálný. Dle našeho odborného odhadu je reálný termín 6 měsíců. Žádáme o přehodnocení. 

Vysvětlení ZD:  

 Vzhledem k předchozí praxi zadavatele a novému stavebnímu zákonu, dle kterého si stavební úřad získává 
potřebná povolení DOSS sám, neuvažuje zadavatel o prodloužení termínu. 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 ZD požaduje MPV přípravy stavby s odkazem na NStZ a Metodický pokyn SčK pro výkon MJP – 2022_09_12. 
Nezbytnou součástí podání žádosti o povolení záměru je vedle vypořádání případných přeložek IS i souhlas 
vlastníka dle § 187 NStZ, pokud je záměr na pozemcích ve vlastnictví jiném, než stavebníka. Tento souhlas sám 
o sobě, ale nezakládá právo provést stavbu v rozsahu povolení záměru. K tomu je zapotřebí majetkově 
vypořádat obligačním závazkem, což dle ZD je předmětem zadání. Ale ZD nedefinuje termín plnění MPV 
přípravy stavby a ani z kontextu ZD to jednoznačně nevyplývá. Jaký je tedy termín plnění MPV stavby mimo 
rámec povolení záměru? 

Vysvětlení ZD:  

Vzhledem k předchozím zkušenostem zadavatele, nastavené praxi a povědomí o časové náročnosti 
majetkoprávního vypořádání neobsahuje zadávací dokumentace ani smlouva nejzazší termín pro uzavření 
majetkoprávního vypořádání. 

 
V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 
 

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ............... do 09:00 hod. 

 

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 

Profil zadavatele  

mailto:podatelna@ksus.cz


 

2 

 

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ............... Kč bez DPH  
 

☐ uveřejňuje v příloze:  
... 
... 
... 
... 
... 

                               


