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DODATEK č. 1 KUPNÍ SMLOUVY 

číslo kupujícího: 63/42727227/2023/1/2024 

číslo prodávajícího: S0101-46501-23 

 
 

„Elektronická požární signalizace a nouzový zvukový systém Domov Sedlčany“ 

Smluvní strany 

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb 

se sídlem: U Kulturního domu 746 

zastoupená: Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, ředitelka 

IČO: 42727227 

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu: XXXXX 

kontaktní osoba: XXXXX  

(dále jen „kupující“) 

 

a 

 
ELTES, s.r.o. 

se sídlem: Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 615 04 513 

DIČ: CZ61504513 

zastoupený: XXXXX, jednatel 

zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 29630 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: XXXXX 

kontaktní osoba: Ing. Martin Škába, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX (dále jen 

„prodávající“) 

 

dále též jen „smluvní strany“ 

 
Tento dodatek č. 1 Kupní smlouvy je uzavřen v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1 kupní 

smlouvy 
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Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1.   Dodatek  č.1  řeší  dopady  chybějící  projektové  dokumentace  elektronické  požární 
signalizace (dále jen „EPS“) a nouzového zvukového systému (dále jen „NZS“), dopady 
změn v rozsahu plnění a dopady nutnosti odlišných technologických postupů instalace  do 
termínů plnění, platebních podmínek a poskytovaných záruk. 

 
Článek II. 

Vysvětlení předmětu dodatku 

 
1. Kupující poskytl prodávajícímu k plnění díla dokumentaci pro výběr dodavatele, nikoliv 

projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“). Chybějící dokumentaci ve 
stupni DPS Kupující objednal u Prodávajícího formou samostatné objednávky nad 
rámec plnění díla. Současně se Kupujícímu zavázal dodat požárně bezpečnostní řešení 
stavby (dále jen „PBŘ“), které je nutným podkladem pro vypracování projektové 
dokumentace   DPS   a   projednání   této   dokumentace   s HZS   ve   věci   připojení 
prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult HZS. Ke dni podpisu tohoto dodatku 
Kupující nedodal PBŘ Prodávajícímu. 

 

2. Dispoziční řešení jednotlivých podlaží uvedené v dokumentaci pro výběr dodavatele se 
významně liší od skutečného stavu, dochází tím tedy ke změně rozsahu plnění ve smyslu 
dodávky technologie a provedení montážních prací. Veškeré provedené změny byly  vždy  
řádně  projednány  na  kontrolních  dnech  stavby,  jsou  uvedeny  v zápisech z těchto 
kontrolních dnů a budou předmětem změnového listu, který se stane nedílnou součástí 
zápisu o konečném předání a převzetí díla. 

 
3. Nutnost odlišných technologických postupů instalace technologie EPS a NZS, obdobně 

jako v případě změn rozsahu plnění, navazuje na nutnost volit jiné trasy horizontálních i  
vertikálních  rozvodů  kabeláže,  než  jsou  trasy  uvedené  v poskytnuté  dokumentaci, 
protože tyto trasy jsou v řadě případů nerealizovatelné. Veškeré provedené změny byly 
vždy řádně projednány na kontrolních dnech stavby, jsou uvedeny v zápisech z těchto 
kontrolních dnů a budou předmětem změnového listu, který se stane nedílnou součástí 
zápisu o konečném předání a převzetí díla. 

 
4. Dopady do termínu plnění spočívají v nemožnosti zahájit jednání s HZS o připojení na 

PCO HZS, protože není k dispozici finální DPS k projednání s HZS. Uvedený stav 
znamená, že dále nelze zpracovat dokumentaci ZDP . Prodávající dodal, nainstaloval a 
zprovoznil dílo v rozsahu projektantem průběžně vydávaných podkladů, dále však nemůže 
pokračovat v plnění díla, dokud projektant nevydá, na základě platného PBŘ, konečnou 
verzi DPS. 

 
5.  V souladu se zadávací dokumentací Prodávající nastavil své nákupní podmínky na 

dodané Zboží tak, aby záruční doba na dodané Zboží od termínu konečného předání a 
převzetí  včetně  doby  plnění  byla  plně  v souladu  s požadovanou  záruční  lhůtou  24 
měsíců.  Prodávající na  základě  své odborné  zkušenosti předpokládá,  že projednání 
DPS s HZS, zpracování navazující dokumentace ZDP a zprovoznění přenosu vzhledem k 
platným  zákonným  lhůtám  a  kapacitním  možnostem  poskytovatele  připojení  může trvat 
i další 3 měsíce. 
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Článek III. 

Nové znění čl. II, odst. 1 

 
1.   Prodávající  se  zavazuje,  že  v rámci  dílčího  plnění  předá  Kupujícímu  Zboží  a  splní 

veškeré povinnosti dle čl. I. této Smlouvy tak, aby Zboží mohlo býti uvedeno do provozu a  
provozováno  v lokálním  režimu  bez  přenosu  na  PCO  HZS  do  30.6.2024.  Termín 
konečného převzetí a předání Zboží je stanoven nejpozději 6 měsíců od poskytnutí PBŘ 
Prodávajícímu. 

 
Článek VI. 

Nové znění čl. II, odst. 2 

1.    O  předání  a  převzetí  Zboží  budou  v případě  dílčího  plnění  i  v případě  konečného 

předání a převzetí smluvními stranami sepsány Protokoly o předání a převzetí Zboží, 

které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí 

Protokolů  o  předání  a  převzetí  Zboží  bude  potvrzení  o  splnění  všech  povinností 

Prodávajícího v rozsahu čl.II, odst.1 v platném znění. 

 

 
Článek V. 

Nové znění čl. IV, odst. 1 

 

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že záruka za jakost Zboží činí 24 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet ode dne řádného předání a převzetí Zboží v rámci dílčího plnění bez vad a nedodělků 

a po splnění všech povinností prodávajícího ke Zboží, které vyplývají z čl. I Smlouvy. Je-li 

Zboží, kupujícím převzato, byť i jen s jednou vadou nebo nedostatkem, počíná běžet 

záruční doba ode dne odstranění poslední vady/nedostatku prodávajícím. Předmětem předání 

a převzetí, vzhledem k výše uvedenému, není DPS, která bude předána v rámci 

konečného předání a převzetí. 

 

 
Článek VI. 

Nové znění čl. V, odst. 2 

 
2. Ke dni předání a převzetí dílčího plnění bude  Kupujícím uhrazena část  kupní ceny 

odpovídající uskutečněnému plnění Prodávajícím. Dohodnutá cena dílčího plnění činí 12 250 

932,39 Kč bez DPH, plus 12 % DPH ve výši 1 470 111,88 Kč, tj. celkem ve výši  13  

721  044,27  Kč  s DPH.  Ke  dni  konečného  předání  a  převzetí  díla  bude 

Prodávajícímu uhrazen zbytek kupní ceny po zahrnutí případných změnových listů. 

Kupní cena bude Kupujícím zaplacena Prodávajícímu na základě daňových dokladů – 

faktur vystavených Prodávajícím po dodání Zboží a splnění veškerých povinností 

Prodávajícího uvedených v čl. I Smlouvy. 

 
 

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají platné v původním znění. 
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Kupující:  Prodávající: 

V Sedlčanech dne dle el. podpisu 

 

gr. Digitálně podepsal 

Mgr. Jaroslava 

aroslava Kocíková 

ocíková 
Datum: 2024.07.23 

16:07:06 +02'00' 

 
V Praze dne dle el. Podpisu 

 
 

Ing. Digitálně podepsal Martin Datum: 2024.06.19 
Ing. Martin Škába 

 

Škába 10:05:35 +02'00' 

Domov Sedlčany, poskytovatel 

sociálních služeb 
Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, ředitelka 

 ELTES, s.r.o. 

Ing. Martin Škába, jednatel 

 


