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Spolufinancováno
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Tato Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému
zadavateli (dále jen "smlouva") se uzavírá na základě veřejné zakázky „Realizace projektu EPC II -
energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 2“ dle ustanovení § 10e odst. 5 zákona o
hospodaření energií ve spojení s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito
smluvními stranami:

Klient

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Smíchov

IČO:70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení:

zastoupený: Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D., náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje,

územního plánování, dotací a sportu

(dále jen „Klient“)

a

ESCO

ENESA a.s.

sídlo: Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9 - Libeň

IČO:27382052

DIČ:CZ27382052

e-mail: info@enes

bankovní spojení:

zastoupený:

Ing. Pavol Fraňo, předseda představenstva,

Ing. Petra Šárová, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Příhoda, člen představenstva

Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

(dále jen ,,ESCO“)

(ESCO a Klient dále společně označování jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako "smluvní

strana")
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Spolufinancováno 
Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí

Část první: Obecná ustanovení

Článek 1.
Úvodní prohlášení

Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § 10e povinné náležitosti smlouvy o 
energetických službách se zaručeným výsledkem. Tato smlouva včetně jejich příloh, které jsou její 
nedílnou součástí, splňuje požadavky stanovené § 10e zákona o hospodaření energií a je 
smlouvou o energetických službách se zaručeným výsledkem dle ustanovení § 10e odst. 5 zákona 
o hospodaření energií.

1.

2. ESCO prohlašuje, že

podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných pro 
plnění této smlouvy;

disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle této 
smlouvy;

jí není známo nic, co by mohlo ohrozit z její strany plnění této smlouvy (např. nevyjasněné 
vlastnické vztahy, apod.), zejména ESCO není známo, že by proti ESCO v tomto směru bylo 
vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení;

uzavření této smlouvy a plnění ESCO dle této smlouvy je v souladu s podmínkami 
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak v souladu se společenskou 
smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, pokud existují.

3. Klient prohlašuje, že

uzavření této smlouvy je řádně schváleno příslušnými orgány Klienta a je v souladu:

• s jeho vnitřními organizačními předpisy,

• s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku, a

• s veškerými smlouvami (např. smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní lhůtou 
apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními rozhodnutími, 
kterými je vázán nebo které se vztahují k jeho majetku;

není mu známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy (např. 
nevyjasněné vlastnické vztahy a pod.), zejména mu není známo, že by proti němu v tomto 
směru bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení;

je výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů v areálu a jeho energetického 
hospodářství, anebo v případě, že není výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů 
v areálu, je oprávněný areál a jednotlivé objekty prokazatelně užívat a nakládat s n imi v 
nezbytném rozsahu pro naplnění projektu za podmínek dle této smlouvy.

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)
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Článek 2. 
Definice

Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci:

„administrátor dotace" znamená Státní fond životního prostředí České republiky, který 
Klientovi poskytuje dotaci;

„projekt" má význam uvedený v Článek 3.1;

„areál" znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta nacházející se 
v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; specifikace areálů a do nich 
náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy;

„cena za provedení základních opatření" má význam uvedený v Článek 17;

„den" znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak;

„deník" má význam uvedený v Článek 6.3 písm. j);

„dílčí nadúspora" má význam uvedený v Článek 21;

„doba poskytování garance" znamená dobu 10 let (120 měsíců) počítanou ode dne 
následujícího po dni převzetí posledního základního opatření podle této smlouvy, po kterou 
ESCO poskytuje garance za dosažení úspory;

„dodatečné opatření" znamená jakékoliv opatření s výjimkou základních opatření 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a dělí se na:

• „nápravné dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.1;

• „doporučené dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.4;

„dotace" znamená část zdrojů Klienta na financování plnění dle této smlouvy poskytnuté ze 
strany Ministerstva životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) 2021-2027, ve výši 64 
419 935,03 Kč s DPH;

„energie" znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, zemního 
plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, jakýchkoli paliv 
pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí a lignitu, rašeliny, 
pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a biomasy;

„energetické služby" znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro Klienta 
podle této smlouvy;

„energetický management" znamená souhrn činností ESCO spočívající ve sledování a 
vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech Klienta po 
provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na stanovení vlivu provedených 
opatření na využití energie a na výši energetických a provozních nákladů. Zahrnuje 
i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. Energetický 
management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je 
popsán v příloze č. 7;

1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
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„energetický systém" znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících k výrobě, 
rozvodu a užití energie v objektech Klienta;

„ESCO (Energy Service Company)" znamená poskytovatel energetických služeb dle § 2 
písm. (j) ve spojení s §10e zákona o hospodaření energií a subjekt specifikovaný v záhlaví 
této smlouvy, který poskytuje energetické služby se zaručeným výsledkem dle této smlouvy;

„garantovana úspora nebo „garance znamená minimální výši úspory nákladu, které má 
být v dŮsledku provedení opatření podle této smlouvy v jednotlivých zúčtovacích obdobích 
dosahováno. Výše garantované úspory je specifikována v příloze č. 5 této smlouvy;

„harmonogram realizace projektu" znamená harmonogram realizace projektu 
specifikovaný v příloze č. 4;

„harmonogram realizace základních opatření" má význam uvedený v Článek 6.3 písm.

n)

o)

P)

q)

r)

b);

„investiční opatření" znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo opatření 
vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční opatření jsou 
specifikována v příloze č. 2;

„IPMVP" (International Performance Measurement and Verification Protocol)
znamená Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor;

„Klient" znamená příjemce energetických služeb ve smyslu §10e zákona o hospodaření 
energií a subjekt, specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který je příjemcem energetických 
služeb se zaručeným výsledkem dle této smlouvy,

„občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

„období provádění základních opatření" znamená období ode dne předání prvního 
staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z předmětů 
základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany ESCO Klientovi 
(nestanoví-li smlouva jinak);

„obchodní tajemství ESCO" má význam uvedený v Článek 28.3;

„objekt" znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je jednotlivě 
specifikován v příloze č. 1 této smlouvy;

„opatření" znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede jednotlivě 
a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti a ke snížení 
provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím změnám:

• stavebně konstrukčním změnám,

• změnám technologie,

• ekonomickým změnám, nebo

• změnám v lidském chování.

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)
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Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení energetické 
účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující k jiným opatřením, které k těmto cílům vedou, 
anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením smlouvy vyžádal Klient;

aa) „oprávněné osoby" má význam uvedený v Článek 30.1;

bb) „prosté opatření" znamená opatření, které není investičním opatřením (např. organizační 
nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování způsobu motivace 
zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta k energeticky účinnému chování. 
Základní prostá opatření jsou specifikována v příloze č. 2;

cc) „prostředník" má význam uvedený v Článek 39.2;

dd) „provozní náklady" znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady s tím 
související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

ee) „předání" má význam uvedený v Článek 8.1;

„předběžná zpráva" má význam uvedený v Článek 5.3;

gg) „účelně vynaložené náklady" má význam uvedený v Článek 5.5;

hh) „úspora energie" znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo normalizovanou 
úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu úpravy referenčních 
hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu výpočtu úspory energie za 
příslušné zúčtovací období jsou specifikovány v příloze č. 6 této smlouvy.

„úspora nákladů" znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním ekvivalentu 
(penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za příslušné zúčtovací 
období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy.

„zadávací dokumentace" znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ohledně 
realizace projektu;

kk) „základní opatření" znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření, specifikovaná 
v příloze č. 2 této smlouvy;

„zákon o DPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a stanovující daň 
z přidané hodnoty;

mm) „zákon o hospodaření energií" znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a 
upravující poskytování energetických služeb;

nn) „zákon o registru smluv" znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

oo) „záruční doba" má význam uvedený v Článek 9.1;

pp) „závěrečné vypořádání" má význam uvedený v Článek 22.1;

qq) „závěrečná zpráva" má význam uvedený v Článek 16;

ff)

ii)

jj)

ll)
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rr) „změna okolností" má význam uvedený v Článek 14.1;

ss) „zúčtovací období" znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování garance;

„zvýšení energetické účinnosti" znamená nárůst energetické účinnosti u objektů Klienta 
v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy;

uu) „ZZVZ" znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v znění pozdějších 
předpisů.

tt)

Článek 3.
Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění 
projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů 
v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb se zaručeným výsledkem dle 
§ 10e odst. 4 zákona o hospodaření energií spočívajících:

v realizaci předběžných činnosti;

na nich navazující realizaci základních opatření;

poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších souvisejících 
činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření;

poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor;

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě (dále 
souhrnně též jako „projekt").

a)

b)

c)

d)

Článek 4.
Předmět smlouvy

1. ESCO se zavazuje provést akci s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této smlouvě 
v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje za podmínek stanovených ve 
smlouvě vypořádat cenu opatření, cenu energetického managementu a souvisejících služeb.

2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách:

I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) - (viz zejména Část 
druhá smlouvy);

II. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy);

III. etapa: poskytování garancí a provedení finančního vypořádání - zahrnující zejména 
každoroční zpracování zprávy o dosažených úsporách, poskytování energetického 
managementu, průběžné vyhodnocování úspor a poskytování záruky za dosažení smluvně 
garantovaných úspor, návrh a provedení dodatečných energeticky úsporných opatření

a)

b)

c)
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včetně realizace a finančního vypořádání dodatečných opatření (viz zejména Část čtvrtá a 
Část pátá smlouvy).

3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, II. etapy a 
III. etapy specifikovaných v Článek 4.2 za podmínek stanovených v této smlouvě.
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Část druhá: Předběžné činnosti

Článek 5.
Ověření stavu a využití energie v objektech

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva bylá uzavřena výlučně na základě informací 
á podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených v průběhu zadávacího 
řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů je specifikován v příloze č. 1 této 
smlouvy.

2. ESČO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav využití 
energie v objektech a ostatní poskytnuté informace a Klient se zavazuje poskytnout ESČO při 
naplňování této povinnosti ESČO nezbytnou součinnost, zejména pak umožnit přístup (a to i 
opakovaně) do objektů a umožnit přístup k relevantním účetním dokladům vztahujícím se k 
platbám za úhradu nákladů, které mají být předmětem garantovaných úspor.

3. ESCO se zavazuje do [120] dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit Klientovi písemnou 
zprávu o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích (dále jen 
„předběžná zpráva"), ve které minimálně uvede:

zda zjistila jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací dokumentaci 
a v průběhu zadávacího řízeni;

pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, výši garantované úspory 
či další podstatné smluvní podmínky.

ESČO je povinna své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací dokumentaci 
nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit.

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích 
uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají takový 
vliv na vymezení základních opatření, cenu, výši garantované úspory či další podstatné smluvní 
podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě požadovat, aby ESČO nadále garantovala plnění 
těchto smluvních podmínek, je ESČO oprávněna od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo 
ESČO na náhradu škody vůči Klientovi. Před odstoupením od smlouvy z důvodu výše uvedených 
skutečností se však smluvní strany zavazují nejprve jednat a nalézt pro ně přijatelné východisko.

5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESČO právo na náhradu účelně vynaložených nákladů 
spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené náklady"). Výši 
účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESČO povinna u Klienta uplatnit 
nejpozději současně s odstoupením.

6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na změně 
smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud takový postup bude 
v souladu se ZZVZ.

a)

b)
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Část třetí: Období provádění základních opatření

Článek 6.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. ESČO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základních opatření, tj. provedení základních 
investičních opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem stanoveným touto 
smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost.

2. Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření

umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů během 
pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od_8_do_17_hod a v dalších hodinách, nebo 
v mimopracovní dny, po dohodě s Klientem, bude-li to nutné;

bude snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu;

poskytne na náklady ESCO přístup k elektřině, zemnímu plynu, vodě, případně další média 
v míře nezbytné pro provádění opatření; ESCO po dohodě s Klientem zabezpečí měření 
odběru nákladů na všechny energie a tyto náklady budou následně přeúčtovány ESCO;

poskytne ESCO a jí určeným osobám skladovací uzamykatelné prostory pro uskladnění 
materiálu pro provedení základních investičních opatření, včetně kanceláře v jednotlivých 
areálech;

a)

b)

c)

d)

e) poskytne ESČO a jí určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance a spolupracující 
osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami);

udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této 
smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta;

poskytne nezbytnou součinnost nutnou kprovedení opatření, zejména poskytování 
informací o plánovaných činnostech mimo tuto smlouvu prováděných výhradně Klientem 
v areálech, jednotlivých objektech, prostorách a místnostech, ve kterých bude ESCO 
provádět základní opatření;

požadované informace či podklady dle Článek 6.2 se zavazuje Klient poskytnout ESCO 
nejpozději do 10 dnů od doručení písemné žádosti ESCO, nebude-li stanoveno jinak.

ESCO se zavazuje:

před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi
k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních investičních
opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do [30] dnů ode dne předložení 
projektové dokumentace, považuje se projektová dokumentace za schválenou;

před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi
k připomínkám upřesněný časový plán prováděni základních opatřeni (dále jen 
„harmonogram realizace základních opatření"), který bude v souladu s

f)

g)

h)

3.

a)

b)
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harmonogramem realizace projektu uvedeném v příloze č. 4, a bude respektovat charakter 
a využití objektů a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů bylo minimální;

• v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně věcně a 
časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních opatření, 
stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a následující činnosti;

• v harmonogramu realizace projektu budou uvedeny časové milníky i pro přípravu 
projektu, jako termín zpracování a předložení projektové dokumentace, termín podání 
žádosti o stavební povolení, termín zahájení a ukončení realizačních prací, termín 
zahájení a ukončení zkušebního provozu, termín ukončení projektu, termín 
kolaudačního řízení atd.;

• harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních dnů;

před zahájením provádění základních investičních opatření zajistit za maximální 
součinnosti Klienta ohledně základních investičních opatření vydání stavebního povolení, 
přip. jiných povoleni či rozhodnuti orgánů veřejné správy nezbytných dle právních předpisů 
k provedení základních investičních opatření na základě plné moci udělené ESCO ze strany 
Klienta;

zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými či 
právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány;

zastupovat Klienta v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení souvisejícího 
s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších řízeních před orgány 
veřejné správy vztahujícími se k základním investičním opatřením, k čemuž Klient udělí 
ESCO plnou moc;

dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní dny, 
zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby Klienta zápisy;

provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy Klienta, s nimiž byla 
před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména bezpečnostní předpisy);

provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický systém, 
jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, schopen provozu v 
souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými v příloze č. 7.

při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které bylo 
vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;

vést ode dne převzetí staveniště deník stavebních a montážních prací v souladu s požadavky 
obecně závazných předpisů, zejména pak v souladu s ustanovením § 152 odst. 6 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „deník"). Ve vztahu 
k deníku platí, že:

• deník vede zásadně odpovědný pracovník ESCO (stavbyvedoucí);

• záznamy do deníku mohou provádět oprávněné osoby;

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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• deník bude Klientovi trvale k dispozici na staveništi;

• zápisem do deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu;

• deníky uschová ESCO po dobu trvání této smlouvy, poté je předá Klientovi;

• na žádost Klienta bude deník veden elektronicky v Klientem schváleném nástroji;

demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, která se stanou nepotřebnými, 
je-li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinna Klienta písemně vyzvat 
k převzetí takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do [30] 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněn taková zařízení 
bez dalšího jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, přičemž ESCO je povinen postupovat 
v souladu s legislativou platnou pro nakládání se státním majetkem a předat Klientovi 
doklad o provedené likvidaci, případně také předat výtěžek z prodeje po odečtení svých 
prokázaných nákladů;

po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou 
dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření;

m) vypracovat návrh provozního řádu a provést školení zaměstnanců Klienta určených 
k obsluze nebo údržbě technických zařízení, které jsou předmětem investičních opatření;

n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast;

o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7;

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti území, 
provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a vyhotovit 
situační výkres (výškopis + polohopis).

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do [30] dnů, předat Klientovi doklady, které za něho 
převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy.

r) vypracovat a předat Klientovi projektovou dokumentaci skutečného provedení základních 
investičních opatření (u opatření, která vyžadují zpracování této dokumentace).

4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál/y) v termínu stanoveném v harmonogramu realizace 
základních opatření.

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu a/nebo 
harmonogramu realizace základních opatření (včetně samotného konečného termínu realizace 
základních opatření) se prodlužují o dobu, po kterou je Klient v prodlení s poskytnutím potřebné 
součinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klient nepředá staveniště dle harmonogramu realizace 
projektu a dále po dobu, po kterou ESCO nemohla plnit své závazky provést opatření z důvodů 
nenacházejících se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento závazek plní a o 
této skutečností je ESCO neprodleně prokazatelným způsobem Klienta s uvedením důvodu 
informovala. Pro vyloučení pochybností platí, že termíny uvedené v harmonogramu realizace 
projektu a/nebo harmonogramu realizace základních opatření (včetně samotného konečného 
termínu realizace základních opatření) se v případě tohoto bodu prodlouží pouze o rozsah 
prodlení Klienta, který je přímou příčinou případného prodlení ESCO.

k)

l)
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ESCO je povinna zajistit dodržování BOZP v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména 
obecně závazných ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
zněni, a dále zodpovídá za dodržováni předpisu vztahujících se k požární ochraně a ochraně 
životního prostředí.

6.

Článek 7.
Komplexní zkoušky

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek prokázáno, 
že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně.

2. Provedení komplexních zkoušek zajišťuje ESCO. Případné požadavky na prováděné komplexní 
zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2. Podmínky jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami.

3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních zkoušek 
včetně příslušných pracovníku obsluhy a údržby ke sledování pruběhu komplexních zkoušek 
zajistí a poskytne Klient.

4. Nejméně [14] pracovních dnŮ předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně oprávněným 
osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavku na součinnost ze strany 
Klienta.

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady vztahující se 
k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména:

• doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k plynulému a 
bezpečnému provozu,

• revizní zprávy vybraných zařízení.

ESCO se zavazuje nejméně [14] pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek zaslat 
Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce.

6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou zkoušku a 
není-li to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška se v rámci 
komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude možné. Tato 
skutečnost se uvede v zápise podle Článek 7.7, včetně uvedení předpokládaného termínu 
provedení topné zkoušky.

7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO, započítává se 
doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. O průběhu komplexních zkoušek 
a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
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Článek 8. 
Předání

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením a 
předáním Klientovi (výše a dále jen „předání"). Jestli se smluvní strany dohodnou, předání 
jednotlivých základních investičních opatření může probíhat i po jednotlivých objektech a 
jednotlivých opatřeních podpisem protokolu oběma smluvními stranami.

2. ESCO se zavazuje nejméně [7] pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit Klientovi 
termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních investičních opatření.

3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže

komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak;

základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které brání jejich řádnému 
užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz.

4. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek. 
Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící řádnému 
užívání.

a)

b)

5. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve kterém 
zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v nichž je ESCO 
povinna takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom jeho vyhotovení.

6. Nepřevezme-li Klient základní investiční opatření, ač je k tomu povinen: 

a) končí doba pro provedení základních opatření a

začíná plynout doba splatnosti a; 

c) začíná plynout záruční doba a;

ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny za provedení základních opatření; a 

e) přechází na Klienta nebezpečí škody na základních investičních opatřeních.

7. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, je 
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO.

8. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně poskytnuté 
přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. V takovém případě je 
ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené v souvislosti s odstraněním vad 
a nedodělků.

b)

d)

Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o 
odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající se protokolu 
obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení).

9.
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10. Vlastnické právo k základním investičním opatřením a nebezpečí škody k základním investičním 
opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich předání na základě protokolu podepsaného 
oběma smluvními stranami.

11. ESCO odpovídá za škodu způsobenou jeho zaměstnanci nebo třetími osobami, kterým umožnil 
přístup do areálu Klienta (staveniště), a to počínaje dnem převzetí stanoviště.

Článek 9.
Záruka za jakost

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za podmínek 
dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu:

minimálně [24] měsíců u technologického zařízení,

[60] měsíců na montážní práce,

[60] měsíců na stavební práce,

(výše a dále jen „záruční doba“).

Na speciální stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická 
zařízení zabudovaná do stavby, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu 
jinou, se vztahuje tato záruční doba. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných 
záručních listech příslušných dodavatelů.

2. Záruční doba počíná běžet předáním příslušných základních investičních opatřeni, nestanovi-li 
smlouva jinak.

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá ESCO, 
prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo jeho části o dobu 
řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné základní investiční opatření 
a/nebo jeho část užíváno.

4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na něž se 
vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního opatření a/nebo 
jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u původního základního investičního 
opatření či jeho části, nejdéle však po dobu trvání garance.

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka, nevzniká:

jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na základních opatřeních 
na Klienta vnějšími událostmi a nezpůsobila je ESCO nebo osoby, s jejichž pomocí ESCO 
plnila svůj závazek, nebo

jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu touto smlouvou ve vztahu k základnímu 
investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo

jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ESCO ze strany Klienta nebo 
neodborným zásahem třetí osobou nebo Klienta.

a)

b)

c)

a)

b)

c)
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6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného odkladu poté, co 
je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně popsat, např. uvedením 
způsobu, jak se projevuje. Reklamaci lze uplatit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná Klientem v poslední den záruční lhůty se považuje za uplatněnou včas.

7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané nebo 
neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO povinna dle 
charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál do [24] hodin od 
doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínky objektivně umožňují. Práce 
na odstranění ostatních reklamovaných vad základních investičních opatření je ESCO povinna 
zahájit nejpozději do [_5_] pracovních dnů od doby, kdy jí byly písemně oznámeny. O odstranění 
vad bude sepsán reklamační protokol.

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od obdržení 
písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve lhůtě stanovené 
v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že reklamovanou vadu ESCO 
uznala. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením reklamace ze strany ESCO, je oprávněn 
písemným oznámením adresovaným ESCO nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o 
neuznání reklamované vady ze strany ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 39.2 
až Článek 39.4, jehož předmětem bude posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek 
stanovených ve smlouvě. V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle 
Článek 39.2 až Článek 39.4 ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným 
oznámením ESCO, má se za to, že Klient stanovisko ESCO o posouzení reklamovaných vad uznal.

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak bylo 
stanoveno postupem dle Článek 39.2 až Článek 39.4, odstranit na své vlastní náklady. Při zjištění, 
že základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči ESCO právo požadovat 
odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné poskytnutím bezvadného plnění v 
rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plněni není možné, tak slevu z ceny. 
Neodstraní-li ESCO uplatněnou vadu v dohodnutém termínu, nebo nezapočne-li ESCO 
odstraňovat vady do 10 pracovních dnů od písemného oznámení, je Klient oprávněn odstranit 
takovou vadu a nedodělek na náklady ESCO sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto 
vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí Klientovi ESCO. Nárok na smluvní 
pokutu nebo náhradu škody tímto není dotčen.

10. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních opatření, tj. 
reklamované vady, která ESCO neuznala a současně tak bylo stanoveno postupem dle Článek 39.2 
až Článek 39.4, na náklady Klienta. Klient je povinen v takové případě uhradit ESCO účelně a 
prokazatelně vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů ode dne provedeného vyúčtování.

Článek 10.
Základní prostá opatření

ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat písemný návod 
Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu stanoveném

1.
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v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinna předat písemný návod 
v dostatečném předstihu před skončením období provádění základních opatření tak, aby Klient 
mohl dané prosté opatření do skončení období provádění základních opatření provést.

2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní prostá 
opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení základních 
prostých opatření je Klient povinen ESCO informovat.

3. ESCO je povinna při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi potřebnou 
součinnost, zejména odborné poradenství.

4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření provedeno, pro 
výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů v souvislosti s takovým 
základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úpor nákladů takového prostého 
opatření podle přílohy č. 6. To neplatí, nemohlo-li být základní prosté opatření provedeno z 
důvodů, které Klient prokazatelně nemohl ovlivnit a které při podpisu smlouvy nebyly známé.
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Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance

Článek 11.
Energetický management a související služby

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance:

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým jménem a 
na svůj účet;

bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných objektů, pokud 
nebudou v rozporu s účelem této smlouvy a nebudou zasahovat do běžného provozu 
jednotlivých oddělení Klienta;

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na svůj účet 
funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými v příloze č. 7;

bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, před 
poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou;

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu ESCO a 
zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba;

bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro činnost 
ESCO v této fázi;

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7.

2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) také po celou záruční 
dobu.

b)

d)

f)

3. ESCO se zavazuje do [60] dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, jež musí 
minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění základních opatření.

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický management, tj. 
zejména:

sledovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu a způsobem 
uvedeném v příloze č. 7;

vyhodnocovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu 
a způsobem uvedeném v příloze č. 6;

počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6;

doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 
prostřednictvím prostých opatření;

pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy;

zpracovat písemně do [60] dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu za 
uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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• popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 
odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího období;

• specifikaci provedených dodatečných opatření;

• výši dosažených úspor nákladů;

• výši dosažených úspor energií;

• výši garantované úspory;

• závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo právo na 
sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii.

zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16; 

provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7;

zabezpečit, aby data a informace z měřidel a čidel nainstalovaných ESCO byli otevřená a on- 
line přístupna Klientovi pro případné další využití v informačních a manažerských 
systémech Klienta.

5. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí s plněním 
předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany jiného subjektu než 
ESCO.

g)

h)

i)

Článek 12.
Záruka za dosažení garantované úspory

ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po dobu 
poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované úspory 
specifikované v příloze č. 5.

Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo z důvodů 
na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu s Článek 20.

1.

2.

Článek 13.
Dodatečná opatření

V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory, je oprávněna 
předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede ESCO na své náklady 
(dále jen „nápravná dodatečná opatření").

Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:

popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho 
hodnocení;

popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

cena jednotlivých dodatečných opatření;

1.

2.

a)

b)

c)
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způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu realizace;

vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných 
opatřeni, včetně odůvodněni.

3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných opatření 
do [14] dnů od doručení návrhu písemně ESCO. ESCO je povinna připomínky Klienta vypořádat. 
Klient se zavazuje bez závažného důvodu nebránit realizaci nápravných dodatečných opatření a 
při jejich realizaci poskytnout potřebnou součinnost.

4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za účelem 
naplnění tohoto cíle je ESCO povinna ve III. etapě realizace projektu prověřovat poznatky získané 
v souvislosti s poskytováním energetického managementu při provozování objektů a na základě 
provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy oprávněna předkládat Klientovi v souladu 
s prováděným energetickým managementem návrhy na provedení nových dodatečných opatření 
na zvýšení energetické účinnosti (dále jen „doporučená dodatečná opatření"). Je na uvážení 
Klienta, zda možnosti realizace doporučení dodatečných opatření využije či nikoliv.

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:

popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho 
hodnocení;

popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace; 

způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření;

vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných 
opatření, včetně odůvodnění;

návrh dodatku ke smlouvě.

6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí - Období provádění základních 
opatření - provádění základních opatření této smlouvy na realizaci dodatečných opatření 
obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby.

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při realizaci 
nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření v souladu se 
ZZVZ.

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Článek 14. 
Změna okolností

Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému z níže 
uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany Klienta písemně 
informována, že nastanou):

uzavření objektu nebo areálu či jeho části;

1.

a)
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ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části; 

ztrátě, poškozeni nebo zničeni předmětu opatřeni;

instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech 
způsobujících zvýšení nebo snížení spotřeby energie;

změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelneho komfortu 
nebo časového využití;

změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem na 
provoz objektů;

provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo třetí 
osobou, majících vliv na spotřebu energie.

(dále jen „změna okolností “)

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou smluvní 
stranu písemně upozornit.

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než [12] měsíců. 
V ostatních případech se jedná o změnu trvalou.

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že úspora 
nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných 
parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 
případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích 
zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše úspory nákladů 
předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Tyto skutečnosti budou 
zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními stranami postupem dle 
Článek 15 smlouvy.

4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude postupováno 
obdobně jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 smlouvy. Tyto skutečnosti 
budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními stranami 
postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou trvalou změnu okolností, smluvní 
strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž odpovídajícím způsobem upraví 
referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah garance. Nebude-li do [60] dnů ode dne, 
kdy o to kterákoli ze smluvních stran písemně druhou požádá, uzavřen dodatek, rozhodne o 
obsahu dodatku na žádost kterékoli smluvní strany rozhodující orgán specifikovaný v Článek 
39.4, a to v souladu s obecně závaznými předpisy, včetně ZZVZ.

5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat v souladu 
se ZZVZ.

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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Článek 15.
Rocm porady a prubezne zprávy

Roční porady ESCO s Klientem o průběhu etapy III. se budou konat vždy po předložení návrhu 
průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období v sídle Klienta, 
nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu roční porady bude 
vždy nejméně:

záležitosti provozního charakteru;

vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období; 

vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období; 

informace o provedení dodatečných opatření;

informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně jejího 
zdůvodnění;

projednání a schválení průběžné zprávy.

Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví ESCO 
v souladu s přílohou č. 6 do [10] dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu je schválená 
průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací období, zahrnující 
případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré podkladové materiály. ESCO 
se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor v souladu se 
standardem IPMVP. Protokol podepisují obě smluvní strany, příp. na základě žádosti některé ze 
smluvních stran i další přítomné osoby.

1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

2.

Článek 16.
ZávěreČná zpráva

1. ESCO se zavazuje [60] dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost všech 
investičních opatření.

2. Ve lhůtě [30] dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a Klientovi 
předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zprava ), jež musí minimálně obsahovat:

výsledky ověření podle Článek 16.1;

doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby poskytování 
garance;

celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance; 

celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance; 

celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance; 

celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance; 

údaj o tom, zda byla splněna celková garance.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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Část pátá: Společná ustanovení

Oddíl I: Cena a platební podmínky

Článek 17.
Cena za provedení opatření

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 429 853 000,- Kč (slovy 
Čtyři sta dvacet devět miliónů osm set padesát tři tisíc korun českých) bez DPH. ESCO je povinna 
při fakturaci ceny za provedení základních opatření uplatnit režim daně z přidané hodnoty vždy 
v souladu se zákonem o DPH. Obsahem provádění základních opatření jsou stavební a montážní 
práce podléhající dle §92e režimu přenesené daňové povinnosti / běžnému režimu DPH. ESCO při 
fakturaci provedených základních opatření použije tento režim a naplní všechny související 
povinnosti dané zákonem o DPH.

2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu konečnou. Cena 
za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých objektech a opatřeních.

3. V ceně nejsou zahrnuty náklady ESCO, které jí vzniknou v souvislosti s provedením 
archeologického nebo geologického průzkumu. Na potřebu provést archeologický a geologický 
průzkum je ESCO povinna Klienta předem upozornit.

4. Objeví-li se při provádění základních opatření potřeba provést činnosti, které (i) jsou nezbytné 
pro samotnou realizaci projektu, (ii) nejsou zahrnuté ve specifikaci základních opatření 
uvedených v příloze č. 2, (iii) není je možné z povahy věci považovat za součást plněni ESCO 
nezbytné pro realizaci základních opatření v původním rozsahu smlouvy a (iv) ze strany ESCO 
nebylo možné jejich potřebu, ani při vynaložení veškeré odborné starostlivosti, předpokládat ke 
dni uplynutí lhůty na podání konečných nabídek v zadávacím řízení, kterého výsledkem bylo 
uzavření téhle smlouvy, a (vi) jeli zároveň dána možnost na změnu smlouvy podle § 222 ZZVZ, je 
ESCO oprávněna požadovat provedení takových navíc prací, které jsou nezbytné pro samotnou 
realizaci projektu. Pro vyloučení pochybností platí, že změna smlouvy v rozsahu podle tohoto 
článku musí být vykonána ve formě dodatku ke smlouvě v soulade s Článek 40.2 smlouvy. 
V případě, kdy nastanou okolnosti podle tohoto bodu smlouvy a smluvní strany se nedohodnou 
na podstatných náležitostech změny smlouvy (rozsah, cena a vliv na garantovanou úsporu) 
uplatní se Článek 39 Řešení sporů.

5. Cenu za provedení základních opatření je ESCO oprávněna navýšit o míru inflace stanovenou za 
podmínek a výpočtového vzorce specifikovaného v příloze č. 10 smlouvy. ESCO je povinna 
předložit samostatné vyúčtování změny ceny za provedení základních opatření jako přílohu 
faktury, a to v členění na jednotlivá opatření, pro která je zvýšení ceny prováděno. ESCO je povinna 
návrh výpočtu navýšení ceny za provedení základních opatření dle tohoto bodu a přílohy č. 10 
smlouvy předložit Klientovi vždy minimálně 3 týdny před závaznou objednávkou valorizovaných 
položek (zařízení) na odsouhlasení. Navýšení ceny za provedení základních opatření, které 
nebude v souladu s navýšením odsouhlaseným Klientem postupem podle tohoto bodu smlouvy 
nebude považováno za oprávněné a ESCO její nebude oprávněn fakturovat.
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Článek 18. 
Finanční náklady

Neuplatní se.

Článek 19.
Cena energetického managementu a souvisejících služeb

Smluvní strany se dohodly, že cena za [roční] provádění energetického managementu a 
souvisejících služeb činí 690.000,- Kč (slovy Šest set devadesát tisíc korun českých) bez DPH. DPH 
je k ceně účtována vždy v souladu se zákonem o DPH.

1.

Článek 20.
Sankce za nedosažení garantované úspory

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů výlučně na straně ESCO nebo osob, s jejichž 
pomocí ESCO svůj závazek plnila, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu doby 
poskytováni garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora za toto 
zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi sankci v rozsahu 
specifikovaném v příloze č. 5.

1.

Článek 21.
Prémie za překročení garantované úspory

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší úspory 
nákladů než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období (dále jen „dílčí nadúspora"), 
vzniká ESCO vůči Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši 40 % za toto zúčtovací období z 
dosažené dílčí nadúspory. Způsob výpočtu prémie je stanoven v příloze č. 5. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že prémie představuje odměnu za poskytování 
energetického managementu a související služby po dobu trvání garance.

1.

Článek 22.
Závěrečné vypořádáni

Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj. po 
uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména pak ustanovením 
Článek 12, Článek 16, Článek 20 a Článek 21 a přílohou č. 5 (dále jen „závěrečné vypořádání").

1.
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Článek 23. 
Fakturace

1. ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení základních 
opatřeni, případně za zaplaceni části ceny za provedená základní opatřeni v případě dílčího 
předání dle Článek 8.1, nebo ceny za provedení dodatečných opatření následovně:

a. Ve vztahu k provedení základních opatření platí, že

i. jakmile dojde dle Článek 8.1 kdílčímu předání základních opatření v kumulativní 
hodnotě přesahujících minimálně 30 % smluvní ceny dle Článek 17.1, ESCO vznikne 
nárok na zaplacení části smluvní ceny rovnající se kumulativní hodnotě již předaných a 
převzatých základních opatření;

ii. jakmile dojde dle Článek 8.1 kdílčímu předání základních opatření v kumulativní 
hodnotě přesahujících minimálně 60 % smluvní ceny dle Článek 17.1, ESCO vznikne 
nárok na zaplacení části smluvní ceny rovnající se kumulativní hodnotě již předaných, a 
ještě nezaplacených převzatých základních opatření;

iii. jakmile dojde dle Článek 8.1 kdílčímu předání základních opatření v kumulativní 
hodnotě 100 % smluvní ceny dle Článek 17.1, ESCO vznikne nárok na zaplacení části 
smluvní ceny rovnající se kumulativní hodnotě již předaných, a ještě nezaplacených 
převzatých základních opatření;

b. Ve vztahu kprovedení dodatečných opatření je ESCO oprávněna vystavit daňový doklad 
(fakturu) na zaplacení nejprve v den předání.

2. Cenu za energetický management Klient platí ročně. ESCO je oprávněna vystavit fakturu na 
zaplacení ceny energetického managementu za (1) rok vždy nejdříve po uplynutí zúčtovacího 
období (každý uplynulý rok od začátku plynutí doby poskytování garance). Dnem zdanitelného 
plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je poslední den zúčtovacího období, ohledně něhož se 
cena vyúčtovává. Přehled ročních plateb za energetický management je uveden v příloze č. 3.

3. ESCO je oprávněna vyúčtovat prémii Klientovi do [30] dnů od podpisu protokolu dle Článek 15.2. 
Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den zaslání vyúčtování.

4. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankci do [30] dnů od podpisu protokolu dle Článek 15.2.

5. Faktury musí obsahovat údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a následující údaje:

označení smluvních stran a jejich adresy,

IČO, DIČ Klienta

IČO, DIČ ESCO,

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

číslo smlouvy,

název a registrační číslo projektu

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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číslo faktury, 

datum vystavení faktury, 

datum odeslání faktury, 

údaj o splatnosti faktury, 

datum zdanitelného plnění,

označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

stručný popis rozsahu a předmětu plněni, jehož cena se vyúčtovává, 

fakturovanou částku, 

razítko a podpis,

informaci, že předmět plnění je realizován v rámci „Realizace projektu EPC II - energetické 
úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 2“,

předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami,

v případě faktury na opatření bude součástí také příloha s rozpisem konečných nákladů na 
stavební a technologickou část zvlášť ke každému objektu.

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě [7] dnů od jejího obdržení. V takovém případě končí běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

Článek 24. 
Splatnost

1. Splatnost vyúčtované ceny za provedení základních opatření je dohodnuta v délce 30 dnů ode dne 
doručení příslušné faktury.

2. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce [30] dnů ode dne 
doručení příslušné faktury vystavené ze strany ESCO po splnění podmínek stanovených v Článek 
15.2 smlouvy (po schválení průběžné zprávy za příslušné zúčtovací období).

3. Splatnost vyúčtované prémie anebo sankce se sjednává v délce [30] dnů ode dne doručení 
příslušné faktury.

4. Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použije odst. 1 
tohoto Článku.

5. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO uvedený ve 
faktuře. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet ESCO.

Článek 25. 
Předčasné splacení

Neuplatní se.
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Článek 26.
Další platební podmínky

1. V případě prodlení Klienta s úhradou splatné části ceny za provedení opatření po dobu delší než 
[90] dnů, je ESCO oprávněna písemným oznámením vyzvat Klienta ke sjednání nápravy a uhrazení 
splatné části ceny za provedená opatření do [30] dnů ode dne doručení oznámení Klientovi, ve 
kterém upozorní Klienta na rizika spojená s neplněním smluvních povinností dle této smlouvy dle 
Článek 24.

Marným uplynutím lhůty k nápravě dle předcházejícího odstavce:

a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi zaniká závazek 
jí za to platit cenu;

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou písemným 
dodatkem k této smlouvě jinak.

2.
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Oddíl II: Ostatní ujednání

Článek 27.
Vzájemná informační povinnost

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro plnění této 
smlouvy. Klient bude ESCO nejméně [30] dní předem písemně informovat o všech záměrech, které 
by mohly vést ke změně okolností.

2. ESCO je oprávněna

vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, je-li to 
třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy;

požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro zajištění 
financování realizace opatření dle této smlouvy;

vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.

Na žádost Klienta je ESCO povinna mu sdělit důvody, které ji k žádosti o jejich poskytnutí vedly. 
Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, nejpozději do 
[14] dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu obecně závaznými právními 
předpisy a/nebo touto smlouvou.

a)

b)

c)

Článek 28.
Ochrana informací a obchodní tajemství

Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 
Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ, zákona o registru 
smluv).

ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ostatními právními předpisy České republiky a přimo 
aplikovatelnými předpisy Evropské unie, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu auditu a 
finanční a jiné kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a 
dotace a zavazuje se poskytnout v tomto ohledu přiměřenou součinnost všem kontrolním a 
auditním orgánům, mezi které patří zejména Ministerstvo financí České republiky, Nejvyšší 
kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr či Úřad pro boj proti podvodům (OLAF). 
ESCO se v této souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly všech dokladů, zejména pak 
účetních dokladů, souvisejících s realizací projektu, a to po dobu stanovenou právními předpisy 
ČR k její archivaci a po dobu stanovenou podmínkami operačního programu pro získání dotace.

Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené v příloze 
č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců,

1.

2.

3.
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technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace o provozních 
metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního tajemství ESCO (dále 
jen „obchodní tajemství ESCO") a podléhá ochraně příslušných ustanovení občanského 
zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této 
smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv 
dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani 
není Klient oprávněn obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm 
obsaženou poskytnout třetí osobě či zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této 
smlouvy, aby se obchodní tajemství a/nebo její část a/nebo informace v něm obsažená nedostala 
do dispoziční sféry třetí osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO.

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo smluvních stran zveřejnit 
výsledky dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi a ESCO, výchozím stavu a provedených 
opatření při své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční zprávy, 
odborné publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž oprávněna 
umožnit zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým poddodavatelům.

5. ESCO tímto uděluje Klientovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí 
s plněním předmětu dle této smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu.

6. Smluvní strany sjednávají, že informace a údaje, které ESCO získá z účetních a jiných dokladů, 
které obdrží od Klienta, nebo z měřičů spotřeby energie a vody, jsou důvěrnými informacemi (dále 
jen „Důvěrné informace"). ESCO je povinna zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a 
zajistit jejich utajení způsobem obvyklým pro utajování takových informací. Tato povinnost platí 
i po skončení účinnosti této smlouvy. ESCO se zavazuje, že povinnost utajit Důvěrné informace 
splní její zaměstnanci, zástupci, jakož i jiné spolupracující třetí osoby, pokud jim takové informace 
budou sděleny ze strany ESCO. Právo užívat, sdělovat a zpřístupnit Důvěrné informace má ESCO 
pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z 
této smlouvy.

7. V případě, že Klient obdrží podporu z dotace, která je vázána na předkládání ročních 
vyhodnocovacích zpráv, ESCO se zavazuje uvést v této zprávě všechny vztahy potřebné pro 
výpočet dosažené úspory a doložit způsob výpočtu úspory energie v souladu s přílohou č. 6 této 
smlouvy. ESCO souhlasí s tím, že Klient předává tyto zprávy administrátorovi dotace a že pokud 
použije přílohy smlouvy č. 2 a 6 k doložení správnosti předloženého výpočtu úspory, nejedná se o 
porušení obchodního tajemství popsaného v odstavci č.3.

8. ESCO je povinen zajistit archivaci všech listinných anebo elektronických dokumentů souvisejících 
s realizací projektu po celou dobu trvání této smlouvy. Tato podmínka nezbavuje ESCO povinnosti 
uchovávat dokumenty dle platných právních předpisů.
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Článek 29. 
Komunikace

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní 
straně doručena dle Článek 29.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné činit oznámení 
taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná podoba nebo se tak smluvní 
strany dohodnou.

2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne převzít nebo 
dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odeslala, jako nedoručená.

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své korespondenční 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat 
nejpozději do [3] pracovních dnů.

4. ESCO bere na vědomí, že Klient žádá o finanční podporu formou dotace. ESCO se zavazuje 
spolupracovat s Klientem a administrátorem dotace na plnění informačních a propagačních 
povinností v souladu s pravidly příslušného dotačního programu.

Článek 30.
Oprávněné osoby

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) smluvních a 
obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech (vedoucí projektu, 
stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné osoby").

2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou oprávněny 
provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková změna účinná ode 
dne, kdy je jí písemně oznámena.

Článek 31. 
Právo užití

V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle 
autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem 
nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto vytvořené dílo pouze v souladu 
s jeho určením. To se netýká případně software, ohledně něhož by byly podmínky stanoveny 
v licenční smlouvě. O případných omezeních je Klient povinen informovat ESCO bez zbytečného 
odkladu.

1.
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Článek 32.
Pojištění

1. ESCO je povinna mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jí taková 
odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a toto pojištění 
ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních opatření.

2. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, který potvrzuje, že pojistná smlouva je 
uzavřena, je ESCO povinen předat Klientovi nejpozději současně s uzavřením této smlouvy.

Článek 33.
Postoupení pohledávek

Neuplatní se.

Článek 34.
Vyšší moc

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených touto 
smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen „ vyšší moc“).

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na vůli a 
kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, přírodní 
katastrofy, zásahy vlády, pandemie apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění 
závazků vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran.

3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních předpisů, nebo jestliže může 
důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti, které se projevily až 
v době, kdy byla povinná strana již v prodlení.

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik 
vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k odvráceni, překonáni a zmírněni následků vyšší moci.

Článek 35. 
Náhrada škody

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních nebo 
zákonných povinnosti.

2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody.
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3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé smluvní strany v případě, 
že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila anebo ani při vynaloženi odborné péče 
nebyla schopna nesprávnost zjistit.

4. Smluvní strana není v prodlení po dobu prodlení druhé smluvní strany s plněním jejích povinností 
dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první smluvní strana plnit své závazky, se 
prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany. Případná úprava harmonogramu, nebo termínů 
plnění dle této smlouvy vyplývající z odst. 4, nebo odst. 5 tohoto článku musí probíhat v souladu 
se ZZVZ.

5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jeho povinností z důvodů ležících na straně Klienta, staví se 
lhůty k plnění ESCO po dobu trvání těchto důvodů. ESCO není v prodlení po dobu prodlení Klienta 
s poskytnutím součinnosti potřebné pro plnění povinností ESCO dle této smlouvy a sjednané 
termíny, ve kterých měl ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení Klienta s 
poskytnutím takové součinnosti.

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije.

Článek 36. 
Poddodávky

1. ESCO je oprávněna k plnění této smlouvy používat bez dalšího třetí osoby. Seznam poddodavatelů, 
je uveden v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinna předložit Klientovi 
k odsouhlasení. ESCO plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je prováděla ona 
sama. ESCO bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle kterého byla 
ESCO povinna nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele 
předložit Klientovi identifikační údaje poddodavatelů veškerých stavebních prací, pokud jí byli 
známi. ESCO se zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí 
věty tohoto odstavce ani nebyli uvedeni v příloze č. 9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění 
dle této smlouvy, a to před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 
105 odst. 5 ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku).

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázala splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. ESCO je oprávněna změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázala část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Klienta, přičemž nový 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů 
odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinna předem 
Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další základní 
identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.
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Článek 37. 
Smluvní pokuty

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a včas svůj 
závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních předpisů.

2. V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinnosti v případě existence reklamované vady 
základních investičních opatření bránících provozu objektu, nebo areálu a v této souvislosti 
zprovoznit objekt nebo areál do [8] hodin v případě objektů, které slouží pro sociální péči a 24 
hodin u ostatních objektů, od doby, kdy byla vada oznámena, pokud to technické podmínky 
objektivně umožňují (viz Článek 9.7), a nebo se zahájením prací po dobu delší než [5] dnů (viz 
Článek 9.7), ESCO je povinna uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc 
korun českých bez DPH), a to za každý případ porušení a každou hodinu zpoždění v případě 
závady bránící provozu areálu, nebo za každý den zpoždění v případě ostatních závad.

3. Pokud dojde k prodlení ESCO s dokončením základních opatření do konečného termínu podle 
dohodnutého harmonogramu prací má Klient nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
z ceny za provedení opatření dle Článek 17.1 za každý i začatý den prodlení.

4. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, pokud 
k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci.

5. Smluvní pokuta je splatná do [30] dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. 
Smluvní strany se dohodly a zavazují se, že maximální celková výše smluvních pokut dle této 
smlouvy uplatňovaná vůči kterékoliv smluvní straně druhou smluvní stranou nemůže přesáhnout 
10% ceny základních investičních opatření včetně DPH.

6. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

7. V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této smlouvy je příslušná smluvní strana, která má 
nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.

Článek 38.
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu s harmonogramem 
realizace projektu.

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků: 

a) dohodou smluvních stran,

písemným odstoupením v případech definovaných v smlouvě.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

b)
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v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní stranou 
jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku);

v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs;

v případech výslovně stanovených touto smlouvou;

v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní nebo 
zákonnou povinnost.

4. Klient je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, kdy by z jakéhokoli důvodu po 
podpisu této smlouvy došlo ke ztrátě možnosti financovaní smlouvy z dotace (i z části). Na 
vypořádaní plnění se v tomhle případě uplatní Článek 38, bod 7) a)) níže.

5. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně.

6. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se rozumí 
prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než [30] dnů, popřípadě prodlení 
smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než [90] dnů, za předpokladu, že není sjednána 
náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní povinnost do [30] dnů ode dne doručení 
výzvy druhé smluvní strany ke sjednání nápravy.

7. Dojde-li k odstoupení

v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část ceny za provedení 
opatření v rozsahu skutečně provedených opatření; v případě nejasností týkajících se 
stanovení této ceny bude zpracován znalecký posudek, na jehož úhradu a výběr 
zpracovatele bude přiměřeně uplatněn Článek 39.3; uvedené neplatí v případě odstoupení 
ze strany Klienta, pokud Klient prohlásí, že případné částečné plnění pro něj nemá význam; 
v takovém případě se smlouva zrušuje od počátku;

v době poskytování garance ze strany Klienta pro porušení smlouvy ze strany ESCO, má 
ESCO právo na zaplacení všech pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy do 
okamžiku odstoupení a Klient má nárok na zaplacení všech pohledávek na které měl nárok 
podle této smlouvy do okamžiku odstoupení zvýšeny o sanační náklady (včetně všech 
nákladů na opravu opatření jako i zvýšených nákladů na opravu, provoz a údržbu opatření 
z důvodů porušení povinností ESCO nebo z důvodů předčasného ukončení smlouvy) Klienta 
a v případě, že je možné na základě znaleckého posudku také určit důvodně očekávatelné 
nedosažené úspory nákladů do konce období garance, tak také o výši důvodně očekávatelné 
nedosažené úspory nákladů do konce období garance určenou znalcem;

v době poskytování garance ze strany ESCO pro porušení smlouvy ze strany Klienta, má 
ESCO právo na zaplacení všech pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy do 
okamžiku odstoupení zvýšené o ušlý zisk a v případě, že je možné na základě znaleckého 
posudku také určit důvodně očekávatelné prémie do konce období garance, tak také o výši 
důvodně očekávatelné prémie do konce období garance určenou znalcem.

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)
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Výše uvedeným nejsou dotčeny nároky Klienta vzniklé z odpovědnosti za vady, nároky smluvních 
stran vzniklé z titulu náhrady škody a smluvní pokuty.

8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, náhrady 
škody, smluvních pokut, zajištěni, vzájemné komunikace a řešeni sporu.

Článek 39.
Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporŮ vzniklých na 
základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména 
prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 
postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, 
je-li zejména o

tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření;

tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač 
k tomu byl podle smlouvy povinen;

výši úspory nákladů nebo úspory energií;

důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně 
vynaložených nákladů (viz Článek 9.9);

tom, zda nastala změna okolností;

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník").

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba 
s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. 
Prostředník bude vystupovat jako odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany 
na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem 
dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna 
oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní 
strany dělí rovným dílem.

4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle Článek 39.1 
až Článek 39.3, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy 
a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

a)

b)

c)

d)

e)

Článek 40.
Závěrečná ustanovení

Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či nevynutitelným, 
nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich části, pokud

1.
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přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od 
dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu poté, co 
neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit novým, které bude svým účelem a 
hospodářským významem co nejbližší nahrazovanému ustanovení.

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě 
výslovně stanoveno jinak.

3. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se pojmem 
„smlouva" rozumí také její přílohy a dodatky. Strany se dohodly na tom, že změnu Přílohy č. 8 a 
Přílohy č. 9 lze provést za předpokladu písemné dohody o jejích obsahu i bez potřeby přijetí 
osobitého dodatku ke smlouvě.

4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem o hospodaření 
energií, zejména pak § 10e odst. 5 zákona o hospodaření energií, ve spojení s občanským 
zákoníkem, zejména pak ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Pro úče ly interpretace 
práv a povinností smluvních stran je určující rovněž zadávací dokumentace.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany výslovně potvrzující 
a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik 
smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně 
a srozumitelně. Části příloh označené ESCO v průběhu zadávacího řízení za obchodní tajemství se 
neuveřejňují.

6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsána zaručenými 
elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo 
kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické 
formě s uznávanými elektronickými podpisy.

7. Příprava podkladů a zadávací dokumentace veřejné zakázky na předmět této smlouvy a 
administrace projektu je spolufinancována z Programu EU Horizont 2020 z finančního nástroje 
ELENA Evropské investiční banky. Spolufinancování se netýká samotné realizace projektu a 
spolufinancování opatření.

8. Uzavření této smlouvy schválila Rada Středočeského kraje dne 5. 12. 2024 usnesením č. 014- 
42/2024/RK.

Přílohy:

Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladů 

Popis základních opatření 

Cena a její úhrada 

Harmonogram realizace projektu

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4
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Příloha č. 6 Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů

Příloha č. 7 Energetický management

Příloha č. 8 Oprávněné osoby
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PŘÍLOHA Č. 1

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU VČETNĚ REFERENČNÍ SPOTŘEBY A
REFERENČNÍCH NÁKLADŮ

Místem plnění veřejné zakázky jsou tyto areály Klienta:

NÁZEVSO ADRESA

SPŠ stavební a obchodní akademie 
KladnoSO-01 Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno

Střední škola designu a řemesel Kladno U hvězdy 2279, 272 01 KladnoSO-02
Zahrada, poskytovatel soc. služeb Kladno Heleny Malířové 1802, 272 01 KladnoSO-03
Masarykova OA a Střední zemědělská 
škola Rakovník

Pražská 1222, 269 01 RakovníkSO-04

Rabasova galerie Rakovník Vysoká 232, 269 01 RakovníkSO-05

SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník Frant. Diepolta 1576, 269 01 RakovníkSO-06

SPŠ Emila Kolbena Rakovník Sídl. Gen. J. Kholla 2501, 269 01 RakovníkSO-07

A) Popis stávajícího stavu 

1. SO-01 SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno

1.1. Identifikace
Identifikační údaje

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, 
Cyrila Boudy 2954

Cyrila Boudy 2954,272 01 Kladno 
Středočeský kraj 
Zborovská 81/11,150 00 Praha 
Budovy nejsou památkově chráněny

Popisy byly zpracovány na základě dodaných podkladů, informací 
poskytnutých zadavatelem a na základě místního šetření technikem.

Organizace:

Adresa:
Majitel:
Adresa majitele:
Způsob ochrany nemovitosti:

Podklady k přípravě dokumentu:

1.2. Základní údaje o objektu
Popis

Řešeným areálem je Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie ve městě Kladno. Budova 
střední průmyslové školy a obchodní akademie se nachází na parcele č. 5243 a budova domova mládeže 
se nachází na parcele č. 5236. V budově domova mládeže se v 1. NP nachází pedagogicko-psychologická 
poradna. Oba objekty leží v katastrálním území Kladno [665061]. Školu navštěvuje 463 žáků a 53
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zaměstnanců. Výuka probíhá v pracovních dnech od 7:30 do 14:30. V domově mládeže je průměrně 
ubytovaných 130 osob. Provoz zajišťuje 25 zaměstnanců, dále se zde nachází 15 zaměstnanců 
pedagogicko-psychologické poradny. Vrátnice má nepřetržitý provoz, vychovatelky mají ranní, odpolední 
a noční služby, kuchyň je v provozu denně od 6:00 do 20:00 hodin.

Vytápění

Vytápění je zajištěno čtyřmi plynovými kotli Guillot 
Optimagaz s výkonem jednoho 290 kW. Celkový výkon kotelny je 1 160 kW. Kotle se nacházejí v 1. PP 
domova mládeže v kotelně, která je bývalou uhelnou. Ze čtyř kotlů fungují tři. Uvažované stáří kotlů je 
15 let. Kotelna je ve velmi špatném stavu, kotle neplní emisní požadavky. Otopná soustava je teplovodní 
o uvažovaném teplotním spádu 80/60 °C. Otopné plochy jsou tvořeny převážně litinovými článkovými 
radiátory a deskovými radiátory.

Příprava TUV

Příprava teplé vody je zajištěna ve čtyřech nepřímotopných zásobnících, které jsou napojeny na kotle z 
kotelny. Dva nepřímotopné zásobníky Austrie Email HRS 900 o celkovém objemu 1 800 l zajišťují dodávku 
teplé vody do budovy 1. Dva nepřímotopné zásobníky ACV Jumbo 1 000 o celkovém objemu 2 000 l 
zajišťují dodávku teplé vody do budovy 2. Uvažované stáří zásobníků je 13 let.

Vzduchotechnika

Převážná většina prostor je větrána přirozeně okny. Pouze pro prostory auly byla v roce 2015 instalována 
vzduchotechnická jednotka Dospel Professional. Příkon přívodního i odtahového ventilátoru je 0,75 kW. 
Celkový elektrický příkon je 1,5 kW. Jednotka disponuje deskovým rekuperátorem o účinnosti 70 %. 
Jednotka obsahuje teplovodní výměník pro ohřev vzduchu, který je napojen na plynové kotle. Chlazení 
pro vzduchotechniku zajišťují dvě klimatizační jednotky Carrier 38NG-130C9.

Chlazení

V budově školy v počítačových učebnách jsou instalovány klimatizační jednotky Toshiba RAV- 
M1403ATE1 o chladicím příkonu 4,52 kW a chladicím výkonu 12,1 kW a Sinclair ASGE-42BI-3 o chladicím 
příkonu 4,05 kW a chladicím výkonu 12,1 kW. Jednotky jsou napojeny na vnitřní podstropní jednotky. 
Pro chlazení auly jsou instalovány tři klimatizační jednotky Carrier 38NH-130C9 o chladicím příkonu jedné 
4,6 kW a chladicím výkonu jedné 13,6 kW. Jednotky jsou napojeny na výměník chladu ve VZT jednotce. 
Distribuce chladného vzduchu je zajištěna rozvody vzduchotechniky.
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Osvětlení

Pro osvětlení objektu slouží převážně zářivková svítidla a žárovková svítidla. Uvažovaná doba svícení v 
učebnách, kancelářích je 8 hodin denně. Na chodbě a v hygienickém zázemí je uvažovaná doba svícení 
5 hodin denně. V pokojích domova mládeže, technickém zázemí a ve skladech uvažujeme s denní dobou 
svícení 2 hodiny. Celkový uvažovaný příkon instalovaného osvětlení je 120,6 kW.

Významné spotřebiče energie

Mezi hlavní spotřebiče elektrické energie patří zejména drobné elektrické spotřebiče (PC, tiskárny atd.). 
Celkový uvažovaný příkon spotřebičů je 25 kW.

1.3. Energetické vstupy
Budovy jsou zásobeny elektrickou energií, zemním plynem a vodou z vodovodního řadu. Dodavatelem 
elektrické energie je Centropol Energy, a.s., zemního plynu Pražská plynárenská a.s. a vody Středočeské 
vodárny, a.s.

2. SO-02 Střední škola designu a řemesel, Kladno

2.1. Identifikace
Identifikační údaje

Organizace:
Adresa:
Majitel:
Adresa majitele:
Způsob ochrany nemovitosti:

Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno 
Středočeský kraj 
Zborovská 81/11,150 00 Praha 
Budovy nejsou památkově chráněny

Popisy byly zpracovány na základě dodaných podkladů, informací 
poskytnutých zadavatelem a na základě místního šetření technikem.

Podklady k přípravě dokumentu:

2.2. Základní údaje o objektu
Popis

Řešeným areálem je střední škola designu a řemesel Kladno. Jedná se o budovu tesárny nacházející se 
na parcele 3330/3 a budovu učeben a dílen na parcele 3330/5 v katastrálním území Kročehlavy [665126]. 
Budova tesárny má obdélníkový půdorys a jedno nadzemní podlaží, ve kterém se nachází prostory pro 
odborný výcvik. Jihovýchodně od budovy tesárny se nachází objekt učeben a dílen, který má obdélníkový 
půdorysný tvar. Budova má dvě nadzemní podlaží, ve kterých se nachází prostory učeben a dílen
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odborné výuky a dále šatny, technické a hygienické zázemí. Tesárnu a odborné učebny a dílny navštěvuje 
cca 60 žáků. Výuka probíhá v pracovních dnech od 8:00 do 16:00.

Vytápění

Vytápění v budově tesárny je zajištěno pomocí dvou kondenzačních plynových kotlů Vaillant eco TEC 
plus VU 486/5-5 o jmenovitém výkonu 45,2 kW, které jsou provozovány střídavě. Stáří kotlů bylo 
odhadnuto na 3 roky, kdy také došlo k rekonstrukci kotelny. Teplotní spád otopné soustavy je 80/60 °C. 
Topná voda je pomocí oběhového čerpadla Grundfos vedena k jednotlivým otopným tělesům. Otopná 
tělesa jsou tvořena litinovými radiátory dřívější výroby. Otopná tělesa nejsou opatřena termostatickými 
ventily.

Vytápění v budově učeben a dílen je zajištěno pomocí kondenzačního plynového kotle Vaillant eco TEC 
plus VU 306/5-5 a výkonu 30,6 kW. Stáří kotle bylo odhadnuto na 3 roky. V této době také došlo k 
rekonstrukci kotelny a nejbližších rozvodů topné vody. Otopná soustava pracuje s teplotním spádem 
80/60 °C. Topná voda je vedena převážně skrze původní bezešvé potrubí k jednotlivým deskovým 
otopným tělesům, která nejsou opatřeny regulačními ventily.

Příprava TUV

Pro budovu tesárny je příprava teplé vody zajištěna pomocí elektrického zásobníkového ohřívače Dražice 
OKCEV 160 o výkonu 2 kW a objemu zásobníku 160 l. Ohřívač je z roku 2003. Příprava teplé vody pro 
učebny a dílny je zajištěna pomocí kondenzačního plynového kotle Vaillant eco TEC plus VU 306/5-5 a 
výkonu 30,6 kW odhadovaného stáří 3 let. Na plynový kotel je napojen nepřímotopný teplovodní 
zásobník Vaillant VIH R 120/6 M ACI R1 o objemu 117 l.

Vzduchotechnika

Větrání objektů je převážně přirozené okny. V budově tesárny je také instalována vzduchotechnická 
jednotka sloužící k odvodu prachu a pilin, které jsou emitovány v průběhu praktické výuky. Při odtahu 
vzduchu nedochází k jeho rekuperaci, čímž vznikají tepelné ztráty větráním.

Chlazení

V řešených budovách se nenachází žádný klimatizovaný prostor.
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Osvětlení

Osvětlení tesárny je zajištěno především pomocí zářivkových svítidel o příkonu 2x58 W. V prostorách 
dílen a učeben jsou pro osvětlení využita především zářivková svítidla o příkonu 2x36 W. Uvažovaná doba 
svícení v tesárně a dílnách je 6 hodin denně. Na chodbě a v hygienickém zázemí je uvažovaná doba svícení 
2 hodiny denně. V technickém zázemí a ve skladech uvažujeme s denní dobou svícení 1 hodinu. Celkový 
uvažovaný příkon instalovaného osvětlení v objektu tesárny je 16,29 kW. Celkový uvažovaný příkon 
instalovaných svítidel v objektu učeben a dílen je 5,56 kW.

Významné spotřebiče energie

Mezi hlavní spotřebiče elektrické energie patří zejména stroje v tesárně jako stolová vrtačka, frézka a 
soustruh. Celkový uvažovaný příkon spotřebičů je 44,2 kW.

2.3. Energetické vstupy
Budovy jsou zásobeny elektrickou energií, zemním plynem a vodou z vodovodního řadu. Dodavatelem 
elektrické energie je Centropol Energy, a.s., zemního plynu Pražská plynárenská a.s. a vody Středočeské 
vodárny, a.s.
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3. SO-03 Zahrada, poskytovatel soc. Služeb, Kladno

3.1. Identifikace
Identifikační údaje
Organizace:
Adresa:
Majitel:
Adresa majitele:
Způsob ochrany nemovitosti:

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
Heleny Malířové 1802,272 01 Kladno 
Středočeský kraj 
Zborovská 81/11,150 00 Praha 
Budovy nejsou památkově chráněny

Popisy byly zpracovány na základě dodaných podkladů, informací 
poskytnutých zadavatelem a na základě místního šetření technikem.

Podklady k přípravě dokumentu:

3.2. Základní údaje o objektu
Popis

Řešeným areálem je areál Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, který je největším zařízením ve městě 
Kladně, který nabízí služby pro mládež a dospělé s mentálním postižením. Objekt je rozdělen na 4 dílčí 
části. Budova A a B jsou nepodsklepené třípodlažní budovy, ve kterých se nachází stacionáře.

Hospodářská budova a tělocvična mají jedno nadzemní vytápěné podlaží. Objekt se nachází na parcele 
5320, v katastrálním území Kladno [665061]. V objektu je uvažováno s přítomností 126 osob. Provozní 
doba je u budov A a B nepřetržitá, v hospodářské budově je provozní doba každý den 6:00 - 18:00.
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Vytápění

Vytápění je zajištěno dvěma plynovými kotli Stiebel Eltron o výkonu jednoho 150 kW. Uvažované stáří 
kotlů je 15 - 20 let. Kotle jsou schopny provozu, nicméně vzhledem k jejich stáří neodpovídají svojí 
účinností dnešním standardům. Izolace rozvodů a oběhová čerpadla jsou v dobrém stavu. Otopná 
soustava je teplovodní, dvoutrubková o uvažovaném teplotním spádu 80/60 °C. Otopná tělesa jsou 
tvořena deskovými radiátory.

Příprava TUV

Vytápění je zajištěno plynovým kotlem Stiebel Eltron o výkonu 150 kW, který je napojen na dva 
nepřímotopné zásobníky Dražice OKC 00 NTRR/BP o objemu jednoho 258 l.

Vzduchotechnika

Převážná většina prostor je větrána přirozeně okny. Pouze pro prostory kuchyně je instalována 
vzduchotechnická jednotka o příkonu ventilátoru 2 kW.

Chlazení

V řešených budovách se nenachází žádný klimatizovaný prostor.

Osvětlení

Pro osvětlení objektu slouží převážně zářivková svítidla. Výjimečně se vyskytují žárovková svítidla. 
Uvažovaná doba svícení v pokojích je 8 hodin denně. Na chodbě, v kuchyni a v hygienickém zázemí je 
uvažovaná doba svícení 5 hodin denně. V technickém zázemí a ve skladech uvažujeme s denní dobou 
svícení 2 hodiny. Celkový uvažovaný příkon instalovaného osvětlení je 19,55 kW.

Významné spotřebiče energie

Mezi hlavní spotřebiče elektrické energie patří zejména drobné elektrické spotřebiče (PC, tiskárny atd.). 
Celkový uvažovaný příkon spotřebičů je 25 kW.

3.3. Energetické vstupy
Budovy jsou zásobeny elektrickou energií, zemním plynem a vodou z vodovodního řadu. Dodavatelem 
elektrické energie je Centropol Energy, a.s., zemního plynu Pražská plynárenská a.s. a vody Středočeské 
vodárny, a.s.
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4. SO-04 Masarykova OA a Střední zemědělská škola, Rakovník

4.1. Identifikace
Identifikační údaje
Organizace:
Adresa:
Majitel:
Adresa majitele:
Způsob ochrany nemovitosti:

Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 a Střední
Pražská 1222, 269 01 Rakovník 
Středočeský kraj 
Zborovská 81/11,150 00 Praha 
Budova není památkově chráněna

Popisy byly zpracovány na základě dodaných podkladů, informací 
poskytnutých zadavatelem a na základě místního šetření technikem.

Podklady k přípravě dokumentu:

4.2. Základní údaje o objektu
Popis

Řešeným objektem je Masarykova obchodní akademie a Střední zemědělská škola ve městě Rakovník. 
Budova se nachází na parcele st. 1557, v katastrálním území Rakovník [739081]. Hlavní část objektu je z 
roku 1930. V roce 1958 byla přistavěna tělocvična. Nová jižní část objektu je z roku 1998 a nová 
tělocvična je z roku 2003. V severovýchodní části se nachází jednopodlažní nevytápěná kotelna. Školu 
navštěvuje 382 žáků a cca 50 zaměstnanců. Výuka probíhá kromě letních prázdnin v pracovních dnech 
od 6:45 do 16:00.

Vytápění

Vytápění je zajištěno čtyřmi plynovými kotli De Dietrich DTG 320 o výkonu jednoho 234 kW. Kotle jsou z 
roku 2004. Otopná soustava je teplovodní, o uvažovaném teplovodním spádu 80/60 °C. V původní části 
objektu se nachází litinová článková tělesa, v nové části budovy se nachází desková otopná tělesa. V nové 
tělocvičně je vytápění zajištěno dvěma plynovými infrazářiči Termstar TS 2000 o výkonu jednoho 46 kW. 
V bytě v nové části objektu je instalován elektrický kotel Dakon Unical DUA o výkonu 24 kW, který je ale 
využíván výjimečně.
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Příprava TUV

Příprava teplé vody je zajištěna ve dvou nepřímotopných zásobnících, které jsou napojeny na dva 
plynové kotle De Dietrich DTG 230 o výkonu 234 kW, které slouží i pro vytápění. Objem zásobníků je cca 
290 l. Zásobníky jsou ve velmi špatném stavu. Ohřev teplé vody je dále zajištěn dvěma plynovými ohřívači 
Ariston Eurogas C 20 o výkonu 8,2 kW a objemu 195 l. Tyto ohřívače zajišťují přípravu teplé vody v nové 
části objektu. V kuchyni je příprava teplé vody zajištěna plynovým ohřívačem Ariston SGA X 200 EE o 
výkonu 9,5 kW a objemu 193 l.

Nová tělocvična je vytápěna plynovým infrazářičem Termstar o výkonu 46 kW. Samostatné měření 
spotřeby zemního plynu pro infrazářič není instalováno.

Vzduchotechnika

Převážná většina prostor je větrána přirozeně okny. Je instalována vzduchotechnická jednotka GEA o 
příkonu ventilátorů celkem 13 kW. V šatnách je instalována vzduchotechnická jednotka o příkonu 
ventilátorů celkem 2,1 kW.

Chlazení

Pro chlazení serverů je instalována klimatizační jednotka Toshiba RAS-07 o chladicím příkonu 0,8 kW a 
chladicím výkonu 2 kW. Dále se v budově nachází nespecifikovaná chladicí jednotka o uvažovaném 
chladicím příkonu 2,8 kW a uvažovaném chladicím výkonu 6,2 kW.

Osvětlení

Pro osvětlení objektů slouží převážně zářivková svítidla. Dále se v objektech vyskytují žárovková, 
výbojková a kompaktní zářivková svítidla. Uvažovaná doba svícení v kuchyni je 6 hodin denně. Na 
chodbách a v učebnách je uvažovaná doba svícení 4 hodiny denně. V kabinetech, jídelně a aule 2 hodiny 
denně a v ostatních místnostech 0,3 hodiny denně. Celkový příkon instalovaného osvětlení je 73,5 kW.

Významné spotřebiče energie

V objektu se nachází pouze drobné elektrické spotřebiče (PC, tiskárny atd.) a spotřebiče v kuchyni 
(myčka, konvektomaty, elektrická pánev, varný kotel atd.). Celkový uvažovaný příkon spotřebičů je 
60 kW.

4.3. Energetické vstupy
Budovy jsou zásobeny elektrickou energií, zemním plynem a vodou z vodovodního řadu. Dodavatelem 
elektrické energie je Centropol Energy, a.s., zemního plynu Pražská plynárenská a.s. a vody Středočeské 
vodárny, a.s.
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5. SO-05 Rabasova galerie, Rakovník

5.1. Identifikace
Identifikační údaje
Organizace:
Adresa:
Majitel:
Adresa majitele:
Způsob ochrany nemovitosti:

Rabasova galerie Rakovník, příspěvková organizace
Vysoká 232,269 01 Rakovník 
Středočeský kraj 
Zborovská 81/11,150 00 Praha 
Budova není památkově chráněna

Popisy byly zpracovány na základě dodaných podkladů, informací 
poskytnutých zadavatelem a na základě místního šetření technikem.

Podklady k přípravě dokumentu:

5.2. Základní údaje o objektu
Popis

Řešeným objektem je Rabasova galerie, která se 
nachází městě Rakovník. Budova se nachází na 
parcele č. st. 590 v katastrálním území Rakovník 
[739081]. Galerie pořádá výstavy, koncerty a 
vydává publikace. Jedná se o budovu se dvěma 
nadzemními podlažími, která je částečně 
podsklepená. V objektu pracuje 5 zaměstnanců, 
dále je uvažováno s přítomností 10 návštěvníků. 
Provozní doba je v pracovních dnech 8 hodin 
denně kromě pondělí.

Vytápění

Vytápění je zajištěno plynovým kotlem Dakon DUA DK 30 o výkonu 30 kW. Kotel je starý cca 15 -20 let. 
Technologie kotle je zastaralá a nevyhovující. Kotel je umístěn v 1. PP v nevytápěné kotelně. Otopná 
soustava je teplovodní, o uvažovaném teplotním spádu 80/60 °C. Otopné plochy jsou tvořeny deskovými 
tělesy s TRV v jižní části a teplovodním podlahovým topením v severní části. Všechna otopná tělesa jsou 
osazena termoregulačními ventily.

Příprava TUV

Ohřev teplé vody pro celý objekt je zajištěn v elektrickém zásobníkovém ohřívači Dražice OKCE 80 o 
výkonu 2 kW a objemu 80 l.

Vzduchotechnika

Všechny prostory jsou větrány přirozeně okny. V budově se nachází vzduchotechnická jednotka, ale je 
nefunkční.
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Chlazení

V budově není instalován žádný chladicí systém.

Osvětlení

Pro osvětlení objektu slouží převážně zářivková svítidla v jižní části a halogenová svítidla v severní části. 
Výjimečně se vyskytují žárovková svítidla. Uvažovaná doba svícení v galerii a kancelářích je 6 hodin 
denně. Na v hygienickém zázemí, technickém zázemí a ve skladech je uvažovaná doba svícení 2 hodiny 
denně. Celkový uvažovaný příkon instalovaného osvětlení je 6 kW.

Významné spotřebiče energie

Mezi hlavní spotřebiče elektrické energie patří zejména drobné elektrické spotřebiče (PC atd.). Celkový 
uvažovaný příkon spotřebičů je 5 kW.

5.3. Energetické vstupy
Budovy jsou zásobeny elektrickou energií, zemním plynem a vodou z vodovodního řadu. Dodavatelem 
elektrické energie je Centropol Energy, a.s., zemního plynu Pražská plynárenská a.s. a vody Středočeské 
vodárny, a.s.
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V V V . ..

6. SO-06 SŠ, ZŠ a MŠ, Rakovník

6.1. Identifikace
Identifikační údaje

Střední škola. Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková 
organizace

Frant. Diepolta 1576,269 01 Rakovník 
Středočeský kraj 
Zborovská 81/11,150 00 Praha 
Budova není památkově chráněna

Popisy byly zpracovány na základě dodaných podkladů, informací 
poskytnutých zadavatelem a na základě místního šetření technikem.

Organizace:

Adresa:
Majitel:
Adresa majitele:
Způsob ochrany nemovitosti:

Podklady k přípravě dokumentu:

6.2. Základní údaje o objektu
Popis

Řešeným objektem je střední škola, základní škola a 
mateřská škola Rakovník. Jedná se o částečně 
podsklepenou budovu rozdělenou do tří částí. První 
část tvoří mateřská škola (jednopodlažní budova), 
druhou část tvoří pomocná škola (třípodlažní 
budova) a třetí část tvoří zvláštní škola (dvoupodlažní 
budova). Školu navštěvuje celkem 195 žáků a 79 
zaměstnanců. Budova je v provozu v pracovních 
dnech od 5:30 do 17:30, 10 měsíců v roce. Budova 
byla uvedena do provozu v roce 2002, má členitý tvar 
do písmene U. Budova je vytápěna vlastní kotelnou umístěnou v části budovy B v suterénu.

Vytápění

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev užitkové vody jsou 3 plynové kotle Buderus Logano G334 XZ s 
atmosferickým hořákem o tepelném výkonu 130 kW, které jsou umístěny v kotelně budovy v 1. PP. Kotle 
byly vyrobeny v roce 2000. Kotle pracují v kaskádě, řízeny jsou ekvitermní regulací. Topné médium z 
kotlů je vedeno do sdruženého sběrače a rozdělovače, ze kterého vychází šest topných větví. Otopná 
soustava je teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem vody a teplotním spádem 90/70 °C. Otopné 
plochy jsou tvořeny ocelovými deskovými tělesy opatřenými termoregulačními hlavicemi.

Příprava TUV

K ohřevu teplé užitkové vody slouží stojatý nepřímotopný zásobník o objemu 1000 l, který je napojen na 
tři plynové kotle Buderus Logano G334 XZ o tepelném výkonu 130 kW. Rozvod TUV do míst spotřeby je 
okružní, vybavený oběhovým čerpadlem. K ohřevu vody v bazénu slouží výměník napojený na plynové 
kotle o výkonu 70 kW.
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Vzduchotechnika

Prádelnu v 1. PP větrá VZT jednotka GEA AT Picco 1005 č.1 s odvodním a přívodním ventilátorem o 
celkovém příkonu 1,2 kW, jednotka ohřívá přívodní vzduch pomocí teplovodního výměníku. VZT 
jednotka momentálně není v provozu kvůli prasklému výměníku tepla. Prostory bazénu větrá VZT 
jednotka GEA AT Picco 1005 č. 2 s odvodním a přívodním ventilátorem o celkovém příkonu 1,2 kW, 
jednotka ohřívá přívodní vzduch pomocí teplovodního výměníku. VZT jednotka v tělocvičně je mimo 
provoz. V ostatních prostorech jako jsou kuchyně, sušárny, sociální zařízení atd. zajišťuje výměnu 
vzduchu několik pouze odtahových ventilátorů o příkonu 0,1 kW. Celkový příkon VZT jednotek je 3,2 kW.

Chlazení

V areálu školy jsou instalovány tři klimatizační jednotky LG S18AHP o chladicím příkonu 2,3 kW a 
chladicím výkonu 5,33 kW, jedna klimatizační jednotka LG C18AHU o chladicím příkonu 2,04 kW a 
chladicím výkonu 5,28 kW, chladicí jednotka LG S09AHP o chladicím příkonu 0,86 kW a chladicím výkonu 
2,78 kW, chladicí jednotka Carrier 38BC012B o chladicím příkonu 1,5 kW a chladicím výkonu 4,3 kW, 
chladicí jednotka Carrier 38GL0186 o chladicím příkonu 3,1 kW a chladicím výkonu 6,9 kW, chladicí 
jednotka LG S24AHP o chladicím příkonu 2,9 kW a chladicím výkonu 6,39 kW a pět klimatizačních 
jednotek LG S12AHP o chladicím příkonu 1,14 kW a chladicím výkonu 3,67 kW. Všechny jednotky jsou 
užity lokálně pro potřeby kanceláří atd. Jednotky slouží pouze pro chlazení objektu.

Osvětlení

Pro osvětlení objektu slouží z 80 % zářivková svítidla, 10 % LED svítidla a zbytek tvoří žárovková a 
halogenová svítidla. Uvažovaná doba svícení v učebnách a kancelářích je 8 hodin denně. Na chodbě, v 
kuchyni a v hygienickém zázemí je uvažovaná doba svícení 5 hodin denně. V technickém zázemí a ve 
skladech uvažujeme s denní dobou svícení 2 hodiny. Celkový uvažovaný příkon instalovaného osvětlení 
je 66,83 kW.

Významné spotřebiče energie

Mezi hlavní spotřebiče elektrické energie patří zejména technologie prádelny jako pračky a sušičky. Dále 
drobné elektrické spotřebiče (PC, tiskárny atd.), dva výtahy, čerpadla a technologie kuchyně (myčka, 
sporák, výdejní stůl, digestoř atd.). Celkový uvažovaný příkon spotřebičů je 116,42 kW.

6.3. Energetické vstupy
Budovy jsou zásobeny elektrickou energií, zemním plynem a vodou z vodovodního řadu. Dodavatelem 
elektrické energie je EP Energy Trading, a.s. Elektrická energie je poskytována skrze jedno odběrné místo 
napojené na distribuční soustavu NN, prostřednictvím rozvaděče s hlavním jističem o proudové hodnotě 
3x250 A. Dodavatel zemního plynu je Pražská plynárenská a.s. a vody Středočeské vodárny, a.s.
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7. SO-07 SPŠ Emila Kolbena, Rakovník

7.1. Identifikace
Identifikační údaje

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková 
organizace

Sídl. Gen.J. Kholla 2501,269 01 Rakovník 
Středočeský kraj 
Zborovská 81/11,150 00 Praha 
Budova není památkově chráněna

Popisy byly zpracovány na základě dodaných podkladů, informací 
poskytnutých zadavatelem a na základě místního šetření technikem.

Organizace:

Adresa:
Majitel:
Adresa majitele:
Způsob ochrany nemovitosti:

Podklady k přípravě dokumentu:

7.2. Základní údaje o objektu
Popis

V rámci analýzy potenciálu úspor je řešena střední 
průmyslová škola Emila Kolbena, která se nachází v 
městě Rakovník. Jedná se o nepodsklepenou 
budovu se třemi nadzemními podlažími a plochou 
střechou. Budova byla uvedena do provozu v roce 
1981. Budova leží na parcele st. 3931 v katastrálním 
území Rakovník [739081]. Školu navštěvuje cca 400 
žáků a 70 zaměstnanců. Výuka probíhá 
v pracovních dnech od 8:00 do 16:00.

Vytápění

Vytápění je zajištěno plynovým kotlem Wolf MK-180 o výkonu 180 kW a dvěma plynovými kotli Wolf 
K- 150 o výkonu 150 kW, ze kterých je jeden záložní. Kotle jsou staré cca 15 - 20 let. Otopná soustava je 
teplovodní, s nucenou cirkulací otopné vody. Otopná tělesa jsou tvořeny litinovými článkovými radiátory. 
Otopná tělesa jsou osazena termoregulačními ventily.

Tělocvična je vytápěna plynovými teplovzdušnými jednotkami o výkonu á 20kW. Pro vytápění druhé části 
dílen jsou instalovány dva závěsné plynové kotle Vailant o výkonu á 15 kW. Není instalováno podružné 
měření spotřeby zemního plynu.

Příprava TUV

Příprava teplé vody je zajištěna v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači, který je napojen na plynové 
kotle. V zásobníkovém ohřívači se nachází elektrická vložka pro potřeby dohřevu mimo otopnou sezónu 
o výkonu 10 kW.
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Vzduchotechnika

Všechny prostory jsou větrány přirozeně.

Chlazení

Chlazení učebny v 3. NP je zajištěno klimatizační jednotkou Panasonic o chladicím příkonu 1,2 kW a 
chladicím výkonu 3,4 kW. Chlazení učeben a kabinetů v 3. NP je zajištěno klimatizační multisplit 
jednotkou Haier Tundrac o chladicím příkonu 3,15 kW a chladicím výkonu 7 kW. Chlazení učebny v 3. NP 
je zajištěno klimatizační jednotkou Haier Flare o chladicím příkonu 0,85 kW a chladicím výkonu 2,5 kW. 
Všechny jednotky jsou napojeny na vnitřní nástěnné jednotky.

Osvětlení

Pro osvětlení objektu slouží převážně zářivková svítidla. Na chodbách jsou instalovány LED panely. 
Výjimečně se vyskytují žárovková svítidla. Uvažovaná doba svícení v učebnách, schodištích a na chodbách 
je 8 hodin denně. V šatnách a v sociálním zařízení je uvažovaná doba svícení 2 hodin denně, v kancelářích 
4 hodiny denně a v technické místnosti 0,5 hodiny denně. Celkový uvažovaný příkon instalovaného 
osvětlení je 28,56 kW.

Významné spotřebiče energie

Mezi hlavní spotřebiče elektrické energie patří zejména drobné elektrické spotřebiče (PC, tiskárny atd.). 
Celkový uvažovaný příkon spotřebičů je 20 kW.

7.3. Energetické vstupy
Budovy jsou zásobeny elektrickou energií, zemním plynem a vodou z vodovodního řadu. Dodavatelem 
elektrické energie je Centropol Energy, a.s. Dodavatel zemního plynu je Pražská plynárenská a.s. a vody 
Středočeské vodárny, a.s.
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B) Souhrnný přehled spotřeb a nákladů v referenčním období

Referenční výchozí období:

Referenční hodnoty byly stanoveny Klientem jako průměrné roční spotřeby za období 2017-2019.

Vodné,stočné*Zemní plyn Elektrická energie

Výpočtové spotřeby a náklady Spotřeba
korigovaná

[MWh]

Náklady 
bez DPH

Náklady 
bez DPH

Náklady 
bez DPH

Náklady s 
DPH [Kč]
DPH - 10%

SpotřebaNáklady s 
DPH [Kč]

Spotřeba
[MWh]

Náklady s 
DPH [Kč] [m3]

[Kč] [Kč] [Kč]

SPŠ stavební a obchodní akademie Kladno 1 758,60 2 350 525 2 844 135 197,14 1 027 928 1 243 793 5 084,00 472 404 519 644SO-01
Střední škola designu a řemesel Kladno 164,13 216 672 262 173 21,74 112 033 135 560 51,00 5 670 6 237SO-02
Zahrada, poskytovatel soc. služeb Kladno 626,46 830 020 1 004 324 110,43 687 746 832 172 4 791,00 445 204 489 724SO-03
Masarykova OA a Střední zemědělská škola Rakovník 1 140,87 1 578 166 1 909 581 101,40 482 238 583 507 1 512,00 111 995 123 195SO-04
Rabasova galerie Rakovník 44,83 64 568 78 128 85,20 465 156 562 838 22,00 1 940 2 134SO-05
SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník 765,93 1 048 688 1 268 912 89,65 569 817 689 479 2 095,67 148 225 163 047SO-06
SPŠ Emila Kolbena Rakovník 371,83 497 904 602 464 64,99 359 271 434 717 490,00 38 586 42 445SO-07

CELKEM 4 872,65 6 586 544 7 969 718 670,55 3 704 187 4 482 067 14 045,67 1 224 024 1 346 426
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C) Referenční hodnoty vstupující do výpočtu dle Přílohy č. 6

Referenční hodnoty spotřeby tepla uvedené pro jednotlivé areály v Tab.1.1 charakterizují energetickou 
náročnost areálů před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory definovaného v Příloze č. 6. 
Spotřeby jsou převzaty ze zadávací dokumentace. V Tab.1.1 jsou rovněž definovány průměrné měsíční 
venkovní teploty v topných dnech a počty topných dnů, při kterých bylo výše uvedených spotřeb tepla 
dosaženo. Tyto údaje jsou převzaty z ČHMÚ - stanice Čáslav. Denostupně jsou stanoveny na základě 
průměrných měsíčních venkovních teplot v topných dnech a počtu topných dnů pro vnitřní teplotu 20
°C.

Význam označení:

index „i" hodnota platná pro daný areál, „i"= označení areálu.

index „m" hodnota platná pro daný kalendářní měsíc, „m"= označení měsíce.

REF_P_Ci,m [MWh] je celková referenční spotřeba zemního plynu ve výhřevnosti v daném areálu. 
Tato spotřeba charakterizuje energetickou náročnost daného areálu před 
realizací opatření.

REF_P_Ci,m = REF_P_Zi,m + REF_P_Ni,m

Referenční spotřeba je stanovena průměrem pro roky 2017-2019 a je převzata 
ze zadávací dokumentace.

REF_P_Zi,m [MWh] je část referenční spotřeby zemního plynu ve výhřevnosti v daném areálu, 
která je závislá na venkovní teplotě (tj. spotřeba na vytápění).

REF_P_Ni,m [MWh] je část referenční spotřeby zemního plynu ve výhřevnosti v daném areálu, 
která je nezávislá na venkovní teplotě (např. spotřeba tepla na přípravu TV).

REF_TEm [°C] je průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu v topných dnech příslušného 
kalendářního měsíce referenčního období dle údajů ze zadávací dokumentace 
(ČHMÚ stanice Čáslav).

je počet topných dnů dle údajů ze zadávací dokumentace (ČHMÚ stanice 
Čáslav) v příslušném měsíci referenčního období. Počet topných dnů je 
stanoven na základě průměrných denních venkovních teplot při vztažné 
venkovní teplotě 13,0 °C ve dvou po sobě následujících dnech. Den je 
považován za topný, pokud je součástí alespoň dvou po sobě jdoucích dnů 
s teplotou nižší než 13,0 °C, přičemž za topné dny jsou považovány i dny 
s průměrnou teplotou vyšší, než 13,0 °C, pokud tato vyšší teplota nepřetrvává 
dva, či více po sobě jdoucích dnů.

REF_TDm [dny]
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REF_DSTm [dny.°C] je počet denostupňů v příslušném kalendářním měsíci referenčního období. 
Počet denostupňů je stanoven na základě průměrných měsíčních venkovních 
teplot v topných dnech a počtu topných dnů. Údaje o venkovních teplotách 
jsou převzaty ze zadávací dokumentace (ČHMÚ - stanice Čáslav). Referenční 
denostupně jsou stanoveny při vnitřní teplotě 20 °C.

Poznámka:

ESCO si vyhrazuje možnost ověřit referenční hodnoty spotřeb, venkovních teplot, topných dnů a 
denostupňů uvedené v Tab.1.1 a Tab.1.2 kontrolou faktur dodavatele tepla, údajů poskytnutých 
Klientem a údajů pro ČHMÚ Čáslav. Pokud by se Klientem poskytnuté údaje uvedené v Tab.1.1 a Tab.1.2 
lišily od skutečně fakturovaných spotřeb v průměru za roky 2017-2019, nebo od průměrných venkovních 
teplot, topných dnů či denostupňů za období 2017-2019 evidovaných stanicí ČHMÚ (Čáslav), vyhrazuje 
si ESCO možnost opravit referenční hodnoty uvedené v Tab.1.1 a v Tab.1.2 tak, aby odpovídaly skutečně 
fakturovaným spotřebám, či hodnotám evidovaným stanici ČHMÚ (Čáslav).

ESCO doporučuje převzít meteorologická data z nejbližší stanice ČHMÚ (Praha - Ruzyně).
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V souladu s čl.14 Smlouvy si v případě změny oproti výchozímu stavu, která zvyšuje energetickou 
náročnost objektu/areálu, ESCO vyhrazuje možnost navýšit odpovídajícím způsobem referenční hodnoty 
spotřeb uvedené v Tab.1.1, kterých se tato změna týká tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv na 
výslednou vykazovanou úsporu (viz Příloha č. 6), případně využít korekční součinitele ve výpočtové 
metodice uvedené v Příloze č. 6. Příklady změn zvyšujících energetickou náročnost objektu/zařízení:

• Nová přístavba nebo výstavba nového objektu, zprovoznění objektu.

• Nová spotřeba energie - spotřebiče, zařízení VZT, výtahy, technologická zařízení apod.

• Změny ve způsobu provozování - zvýšení vnitřní teploty v interiéru, prodloužení provozní doby 
místnosti/zařízení, odstávka systému zpětného získání tepla, vyšší využití energetických 
spotřebičů apod.

• Odstávka, porucha, odstranění, či omezení provozu stávajících podružných zdrojů energie.

• Změny právní předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem na provoz 
objektů.

V případě níže specifikovaných změn oproti výchozímu stavu, které snižují energetickou náročnost v 
objektu (s výjimkou opatření provedených v rámci této smlouvy), využije ESCO v souladu s čl.14 Smlouvy 
korekční součinitele ve výpočtové metodice uvedené v Příloze č.6, případně upraví referenční hodnoty 
spotřeb uvedené v této příloze, kterých se tato změna týká tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv 
na výslednou vykazovanou úsporu (viz Příloha č.6). Snížení referenční hodnoty spotřeby musí být 
provedeno vždy tak, aby nesnižovalo výši vykazované úspory pod úroveň, které by bylo dosaženo v 
případě, kdyby změna nebyla realizována. Jedná se výhradně o následující změny:

• Stavební práce (zateplení, výměna oken apod.).

• Demolice, ukončení provozu objektu, nebo jeho části.

• Ukončení odběru.

• Zkrácení provozní doby místnosti/zařízení.

• Zavedení systému zpětného získání tepla.

• Realizace systémů OZE.
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Referenční hodnoty venkovních teplot, topných dnů a spotřeby tepla pro výpočet úspory dle Přílohy č. 6Tab.1.1

SO-01 SO-02 SO-03 SO-04

SPŠ stavební a obchodní akademie 
Kladno

Masarykova OA a Střední zemědělská 
škola RakovníkStřední škola designu a řemesel Kladno Zahrada, poskytovatel soc. služeb KladnoO)

5
5 5 5 CM

É É Éměsíc E I-

Š8 
“ 1 
V t

B B B B B B B BB B B B
o o o oz z z zN, N, N, N,co w w O.' O.' O.' O.'

Q_| Q_| Q_| CL CL| CL| CL| CL|
uJ £ 
£ 8

uJ to
£ a

uJ O)
£ a

uJ uJ uJ uJ
UJoc. UJ

0C.
uioc. ui

oc.a: a: a: a: a: a: a: a:
den.°C den.°C den.°C den.°C MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

leden 772 521 623 638 37,30 255,57 292,87 0,57 35,48 36,05 15,66 88,84 104,50 6,58 183,53 190,10

únor 507 616 482 535 37,30 204,61 241,92 0,57 29,87 30,44 15,66 74,44 90,10 6,58 152,64 159,22

březen 391 555 400 448 37,30 198,79 236,09 0,57 24,54 25,11 15,66 62,40 78,06 6,58 140,13 146,70

duben 328 77 247 217 37,30 103,31 140,61 0,57 10,19 10,75 15,66 30,23 45,89 6,58 96,14 102,72

květen 59 5 224 96 37,30 61,16 98,46 0,57 3,89 4,46 15,66 13,36 29,02 6,58 38,68 45,26

červen 0 0 0 0 58,68 0,00 58,68 0,63 0,00 0,63 15,66 0,00 15,66 5,10 0,00 5,10

červenec 0 0 0 0 25,78 0,00 25,78 0,55 0,00 0,55 15,66 0,00 15,66 6,19 0,00 6,19

0 0 0 0 27,44 0,00 27,44 0,52 0,00 0,52 15,66 0,00 15,66 4,73 0,00 4,73srpen

září 76 14 20 36 32,64 23,31 55,95 0,57 2,66 3,23 15,66 5,01 20,67 6,58 26,27 32,85

říjen 234 193 233 220 37,30 105,45 142,76 0,57 7,99 8,55 15,66 30,60 46,26 6,58 123,60 130,18

listopad 447 426 393 422 37,30 174,46 211,76 0,57 18,35 18,91 15,66 58,73 74,39 6,58 144,19 150,77

prosinec 555 539 521 538 37,30 188,96 226,27 0,57 24,36 24,92 15,66 74,92 90,59 6,58 160,48 167,06

CELKEM 3 368 2 946 3 141 3 151 442,97 1 315,63 1 758,60 6,79 157,34 164,13 187,94 438,52 626,46 75,21 1 065,66 1 140,87
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Referenční hodnoty venkovních teplot, topných dnů a spotřeby tepla pro výpočet úspory dle Přílohy č. 6Tab.1.1

SO-05 SO-06 SO-07

SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník SPŠ Emila Kolbena RakovníkRabasova galerie Rakovník
05

oco O)

8 8 8 CM

E E E E I*.

h- 5
CO CM
Qi

LL E 
LU "P 
QC cl

E E E E E Eměsíc E E E

O o oz z zN N NCO CO CO I I I I I I I I I
Q Q Q CL CL CL CL CL CL CL CL CL

I I I I I I I I I I I I1^ 00 05LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
LU o 
QC CM

LU o 
QC CM

LU o 
QC CM

LU LU LU LU LU LU LU LU LU
QC QC QC QC QC QC QC QC QC

den.°C den.°C den.°C den.°C MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

leden 772 521 623 638 0,00 9,14 9,14 16,24 110,54 126,78 1,67 78,21 79,88

únor 507 616 482 535 0,00 7,57 7,57 16,24 89,66 105,90 1,67 63,94 65,61

březen 391 555 400 448 0,00 6,32 6,32 16,24 74,26 90,50 1,67 51,37 53,04

duben 328 77 247 217 0,00 3,15 3,15 16,24 39,10 55,34 1,67 22,52 24,19

květen 59 5 224 96 0,00 1,33 1,33 16,24 21,47 37,71 1,67 10,10 11,77

červen 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17,91 0,00 17,91 1,78 0,00 1,78

červenec 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15,11 0,00 15,11 1,88 0,00 1,88

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15,70 0,00 15,70 1,46 0,00 1,46srpen

září 76 14 20 36 0,00 0,55 0,55 16,24 19,11 35,35 1,25 4,54 5,79

říjen 234 193 233 220 0,00 3,13 3,13 16,24 46,47 62,71 1,67 17,56 19,23

listopad 447 426 393 422 0,00 6,00 6,00 16,24 78,07 94,31 1,67 42,94 44,61

prosinec 555 539 521 538 0,00 7,64 7,64 16,24 92,36 108,60 1,67 60,93 62,60

CELKEM 3 368 2 946 3 141 3 151 0,00 44,83 44,83 194,87 571,06 765,93 19,73 352,10 371,83
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Tab. 1.2 Referenční ceny pro výpočet úspory dle Přílohy č. 6

cena energie/média v Kč bez DPH cena energie/média v Kč s DPH
areál název a adresa CTi CPi CE i CV CT CPi CE i CV

Kč/m3 Kč/m3Kč/GJ Kč/MWh Kč/MWh Kč/GJ Kč/MWh Kč/MWh
SPŠ stavební a obchodní akademie KladnoSO-01 1 336,6 5 214,2 92,92 1 617,3 6 309,2 102,21

SO-02 Střední škola designu a řemesel Kladno 1 320,1 5 153,3 111,18 1 597,4 6 235,5 122,29

SO-03 Zahrada, poskytovatel soc. služeb Kladno 1 324,9 6 227,9 92,93 1 603,2 7 535,7 102,22
Masarykova OA a Střední zemědělská škola 
RakovníkSO-04 1 383,3 4 755,8 74,07 1 673,8 5 754,5 81,48

SO-05 Rabasova galerie Rakovník 1 440,3 5 459,6 88,18 1 742,8 6 606,1 97,00

SŠ, ZŠ a MŠ RakovníkSO-06 1 369,2 6 356,0 70,73 1 656,7 7 690,8 77,80

SPŠ Emila Kolbena RakovníkSO-07 1 339,1 5 528,1 78,75 1 620,3 6 689,0 86,62

Referenční cena pro prodej el. energie činí 1,3 Kč/kWh bez DPH.

Údaje o venkovních teplotách a topných dnech za referenční období v průměru let 
2017-2019, uvedených v zadávací dokumentaci

Tab. 1.3

Průměr
(referenční

denostupně)
2017 2018 2019

měsíc

denostupně denostupně denostupně denostupně

den.°C den.°C den.°C den.°C
leden 772 521 623 638,340
únor 507 616 482 535,000
březen 391 555 400 448,178
duben 328 77 247 217,333
květen 59 5 224 96,000
červen 0 0 0 0,000
červenec 0 0 0 0,000

0 0 0 0,000srpen
září 76 14 20 36,000
říjen 234 193 233 220,000
listopad 447 426 393 422,000
prosinec 555 539 521 538,333

Celkem 3 368 2 945 3 143 3 151

Výše uvedené denostupně jsou stanoveny pro vnitřní teplotu 20,0 °C.

23/155



vStředočeský kraj
Spolufinancováno z programu
EU Horizont 2020

k

PŘÍLOHA Č. 2

POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ
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1. Plnění minimálních technických podmínek
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PŘÍLOHA Č. 3

CENA A JEJÍ ÚHRADA
1. CENA ZA PROVEDENI ZÁKLADNÍCH OPATŘENI

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH 

DPH 21%

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH

429 853 000,0 ,- Kč 

90 269 130,0 ,- Kč 

520 122 130,0 ,- Kč

2. FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (nepodléhá DPH) 0 ,- Kč

3. CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

Cena za energetický management celkem bez DPH 

DPH 21%

Cena za energetický management celkem včetně DPH

6 900 000 ,- Kč
1 449 000 Kč

8 349 000 Kč

CENA CELKEM (bez DPH) 436 753 000 ,- Kč

DPH 91 718 130 Kč

CENA CELKEM (včetně DPH) 528 471 130 Kč
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A) Cena za provedení základních opatření

Cena za provedení souboru základních opatření popsaných v Příloze č. 2 je uvedena v souladu s čl. 17 
Smlouvy po objektech a realizovaných opatřeních v Tab.3.1.

Tab.3.1 Cena za provedení základních opatření - rozpočet

SO-01 SPŠ stavební a obchodní akademie Kladno

jednotka jedn.cena Cena celkem1) Stavební opatření - zateplení objektů
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- objekt školy - zateplení svislých obvodových konstrukcí
- objekt školy - rekonstrukce střechy nad vstupem do objektu
- objekt domova mládeže - zateplení svislých obvodových konstrukcí

. . . .-. objekt.domova mládeže -. výměna,. výplní otvorů.......................
- objekt domova mládeže - okenní kontakty pro MaR
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

3 355,1 8 570 28 752 600 
923 300 

"25 817 "400 
8 404 200 

" 130 000
4 _ 061 _ 160 
3 202 000

34 790 646 
1 117 193 

31 239' 054 
10 169082 

157 300
4 913 931
3 874 420

1kpl 923 300 
....7 "3483 513,5

ZpQŽl]..........13 958
200,0

....1kpí\..............1kpl
650

1kpl 1kpl
1) Stavební opatření - zateplení objektů CELKEM 71 290 600 86 261 626

jednotka jedn.cena Cena celkem2) Výměna stávajícího zdroje vytápění, rekonstrukce směšovacích uzlů
ks Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- strojní část - dodávka a montáž nových kotlů, propojovacího potrubí, nová příprava TV v kotelně, 
rekonstrukce směšovacích uzlů v kotelně a v budově školy, rekonstrukce hospodářství zemního plynu
- vyvložkování komína a nové kouřovody
- elektročást
- MaR, včetně napojení na dispečink ENESA
- stavební část

1kpl 5 582 100 5 582 100 6 754 341
1kpl 430 800 

535 300 
2 044 700 
227 000

430 800
535 300

2 044 700 
227 000' 
274 000 

""'728 000 
983 000

521 268
647 713

2 474 087 
274 670 
331 540 

""880' "880 
1 189 430

1kpl
1kpl 
1kpl
1kpí 274 000

Tkpl........... 728 "ÓÓQ
" 1kpí\ 983 000

- demontážní práce
- _projektová_ dokumentace realizační a . skutečného, provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

2) Výměna stávajícího zdroje vytápění, rekonstrukce směšovacích uzlů CELKEM 10 804 900 13 073 929

jednotka jedn.cena Cena celkem3) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna radiátorových ventilů s hydraul.přednastavením - materiál, montáž, přednastavení,
- dodávka a montáž systému IRC (počítačem řízené hlavice včetně veškerého příslušenství - 
tj. zónové a transakční jednotky systému IRC, teplotní čidla v jednotlivých místnostech 
sledovaných systémem IRC, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy).
- termostatická hlavice ze zvýšenou odolností pro veřejné budovy s možností aretace polohy
- implementace okenních kontaktů
- dispečink IRC
- hydraulické vyvážení topných systémů - regulátory diferenčního tlaku / vyvažovací ventily
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

220 968 213 000 257 730

140 11 114 1 556 000 1 882 760

80 825 66 000 
331 000 
70 000
138 000
192 000 
259 000

79 860 
400 510 
84 700
166 980
232 320 
"313 390'

200 1 655 
70 000 
138 000 
192 000
"259 'W'!

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

3) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech CELKEM 2 825 000 3 418 250

průtok jedn.cena Cena celkem4) Instalace VZT s ZZT pro objekt školy
m3/hod Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

-dodávka a montáž 1 ks vnitřní centrální VZT jednotky s rekuperací tepla v parapetním provedení pro větrání 
učeben - podkroví A, o výkonu 8 156 m3 /h, EC vysokoúčinnostní ventilátory, deskový rekuperační výměník, filtry 
čerstvého a odpadního vzduchu třídy G4, včetmě elektrického předehřívače a vodního dohřívače vzduchu
-vzduchotechnické rozvody (potrubí, výustky, VaV regulátory - 15 ks, tlumiče hluku, distribuční prvky) včetně
základního systému MaR a montáže________________________________________________________________
-ostatní(podpůrné konstrukce, úpravy spojené s PBŘ, prostupy, ...) montáže
-dodávka a montáž 1 ks vnitřní centrální VZT jednotky s rekuperací tepla v parapetním provedení pro větrání 
učeben - podkroví B, o výkonu 7 613 m3/h, EC vysokoúčinnostní ventilátory, deskový rekuperační výměník, filtry 
čerstvého a odpadního vzduchu třídy G4, včetmě elektrického předehřívače a vodního dohřívače vzduchu
-vzduchotechnické rozvody (potrubí, výustky, VaV regulátory -14 ks, tlumiče hluku, distribuční prvky) včetně 
základního systému MaR a montáže
-ostatní(podpůrné konstrukce, úpravy_spojené s PBŘ, prostupy, ...) montáže
- zajištění přívodu topné vody pro VZT jednotky
- elektročást
- MaR vč. vizualizace + 4 ks elektroměrů

1kpl 1 097 000 1 097 000 1 327 370

1kpl 3 348 000 3 348 000 4 051 080
1kpl 1 286 000 1 286 000 1 556 060

1kpl 1 097 000 1 097 000 1 327 370

1kpl 3 124 000 3 124 000 3 780 040
1kpl 1 318 000 1318.066 

735 000 
1. 180.000.
343 000 

2 410 000 
1 268 000 
"1 "712 '000"

1 594 780
1kpl 735 000
Ikpj........1 180 000
1kpí 343 000
1kp___2 410 000
1kpl 1 268 000
"ikpi\......1" 712 "666

889 350
1 427 800 
415 030

2 916 100 
1 534 280 
"2 071 "520

- stavební část, vč. vestavby na půdě
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

4) Instalace VZT s ZZT pro objekt školy CELKEM 18 918 000 22 890 780
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jednotka jedn.cena Cena celkem5) Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- Silnoproudá elektroinstalace
- Elektrická požární signalizace
- Evakuační rozhlas

1kpl 27 008 200 27 008 200 
6 150 500 
3 814 _ 500 
2 300 500
2 o'4'2 40Ó
891 100 

2 826 000 
2 110 000

32 679 922 
7 442 105 
4 615 545 
2 783 605
2 471 304
1 078 231
3 419 460
2 553 100

1kpl 6 150 500 
3 814 500 
2 300 500 
2 042 400 
891 100 

2 826 000 
2 110 000

1kpl
- Strukturovaná kabeláž a pokrytí WiFi včetně aktivních prvků
- Elektrická zabezpečovací signalizace a přístupový systém
- Kamerový systém
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

47 143 2005) Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy CELKEM 57 043 272

jednotka jedn.cena Cena celkem6) Modernizace osvětlení
ks Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla
- projektová dokumentace_ realizační a _ skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

1 375,0 3 177 
357'Ó00 
'480 000

4 369 000 
'""357 000 
480 000

5 286 490
""43Í "<970
580 800

1kpl
1kpl

6) Modernizace osvětlení CELKEM 5 206 000 6 299 260

jednotka jedn.cena Cena celkem7) Úsporná opatření na vodě
ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

- úsporné prvky na výtokové baterie a na WC (perlátory, WC stop) 222,0 93 000 
81 000

112 530
úsporné prvky na sprchy (sprchové hlavice 53,0 98 010

7) Úsporná opatření na vodě CELKEM 174 000 210 540

jednotka jedn.cena Cena celkem8) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- dodávka a montáž měření
- systém MaR,
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízen výstavby

1kpl 145 000 
304 000 

’ 36 000 
..49 "000

145 000 
304 000 
36 000 
49 000

175 450 
367 840 
' 43 560 
"59 "290

1kpl
1kpl
1kpl

8) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat CELKEM 534 000 646 140

SO-01 SPŠ stavební a obchodní akademie Kladno CELKEM 156 895 700 189 843 797

SO-02 Střední škola designu a řemesel Kladno

jednotka jedn.cena Cena celkem1) Stavební opatření - zateplení objektu
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- objekt tesárny - zateplení svislých obvodových konstrukcí
- objekt tesárny - zazdívky části oken + zateplení
- objekt tesárny - Výměna výplní otvorů
- objekt učebny a dílny - zateplení svislých konstrukcí
- objekt učebny a dílny - zateplení stropu pod nevytápěnou půdou
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

415,8 10 049
10 452

4 178 300
911 500

1 372 200 
1 743 100 
596 300 
557 800 
440 000

5 055 743 
1 102 915
1 660 362
2 109 151 
721 523 
674 938 
532 400

87,2
105,6
256,1
236,9

12 989 
6 806 
2 517

1kpl 1kpl
1kpl 1kpl

1) Stavební opatření - zateplení objektu CELKEM 9 799 200 11 857 032

jednotka jedn.cena Cena celkem2) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna radiátorových ventilů s hydraul.přednastavením - materiál, montáž, přednastavení,
- dodávka a montáž systému IRC (počítačem řízené hlavice včetně veškerého příslušenství - 
tj. zónové a transakční jednotky systému IRC, teplotní čidla v jednotlivých místnostech 
sledovaných systémem IRC, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy).
- termostatická hlavice ze zvýšenou odolností pro veřejné budovy s možností aretace polohy
- dispečink IRC
- úprava (výměna) MaR plynových kotelen - propojení se systémem IRC
- hydraulické vyvážení topných systémů - regulátory diferenčního tlaku / vyvažovací ventily
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

54 981 53 000 64 130

35 11 114 389 000 470 690

19 789 15 000 
70 000 
690 000 
70 000 

~104 000 
139 000

18 150 
84 700 
834 900
84 _ 700
125 840
T68T90

1jp 70 000
1kpl 690 000

............1kp............ 70 000
1kpl 104 000

........ "ikp}..... '13399'000'
2) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech CELKEM 1 530 000 1 851 300

průtok jedn.cena Cena celkem3) Instalace VZT s ZZT pro objekt učebny a dílny
m3/hod Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

-dodávka a montáž 1 ks centrální VZT jednotky s rekuperací tepla v parapetním provedení pro větrání učeben a 
dílen o výkonu 1 060 m3/h, EC vysokoúčinnostní ventilátory, deskový rekuperační výměník, filtry čerstvého a 
odpadního vzduchu třídy G4, včetmě elektrického předehřívače vzduchu a vodního dohřívače vzduchu 
-vzduchotechnické rozvody (potrubí, výustky, VaV regulátory - 4 ks, tlumiče hluku, distribuční prvky) včetně
základního systému MaR a montáže______________________________________________________________
-ostatní(zapravení, úpravy spojené s PBŘ, prostupy, základní úklid, ...) montáže 
-zajištění přívodu topné vody pro VZT jednotku, zajištění odvodu kondenzátu 
-elektročást
-MaR vč. vizualizace + 2 ks elektroměrů

1kpl 514 000 514 000 621 940

1kpl 762 000 762 000 922 020
1kpl 672 000 672 000 

15.000 
161 000 
187 000 
149 000 
205 000 
277 000

813 120 
191 _ 180 
194 810 
226 270 
180 290 
248 '050' 
335 "170

1kpl 158 000 
161 000 
18 7 000
149 000
205 000'
277 "000

1kpl
1kpl

-stavební část
-projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 
-inženýrská činnost, řízení výstavby

1kpl
1kpl
1kpl

3) Instalace VZT s ZZT pro objekt učebny a dílny 3 085 000 3 732 850
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jednotka jedn.cena Cena celkem4) Modernizace osvětlení
ks Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízen výstavby

186,0 3 124 
"47000 
64 000

581 000 
47 000 
64 000

703 010 
""56 "870 
77 440

1kpL
1kpl

4) Modernizace osvětlení CELKEM 692 000 837 320

jednotka jedn.cena Cena celkem5) Fotovoltaická elektrárna
kWp Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- panely
- konstrukce panely - změna umístění panelů
- střídače
- elektro - změna umístění panelů
- monitoring
- revize, doprava, práce
- oplocení
- MaR
- projektová dokumentace realizační.a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízen výstavby

3,3 13 030 43 000
54 000 
43 000
127 000 
11 000 

104 000 
58 000 
76 000 
42 000
55 000

52 030
6,0 9 000 

43 000 
127 000 
11 000 

104 000
58 000
76 000 

""42 "000 
' 55 000

65 340 
52 030
153 670
13 310

125 840 
70 180 
91 960 

""50820
66 550

1kpL
1kpl
1kpL
1kpl
1kpL
1kpl
1kpl
1kpl

5) Fotovoltaická elektrárna CELKEM 613 000 741 730

jednotka jedn.cena Cena celkem6) Úsporná opatření na vodě
ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

- úsporné prvky na výtokové baterie a na WC (perlátory, WC stop) 242,0 100 000 121 000
úsporné prvky na sprchy (sprchové hlavice 23,0 34 000 41 140

6) Úsporná opatření na vodě CELKEM 134 000 162 140

jednotka jedn.cena Cena celkem7) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- dodávka a montáž měření
- systém MaR,
-_ projektová_ dokumentace realizační!a . skutečného, provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

1kpl 208 000 
227 000
..34 000'
" 47 000

208 000 
227 000
34 000 
47 000

251 680 
274 670 
""41 "140 
' 56 870

1kpl
1kpL
1kpl

7) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat CELKEM 516 000 624 360

SO-02 Střední škola designu a řemesel Kladno CELKEM 16 369 200 19 806 732
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Spolufinancováno 
Evropskou unií

|Ěsl§|
Ministerstvo životního prostředí

SO-03 Zahrada, poskytovatel soc. služeb Kladno

jednotka jedn.cena Cena celkem1) Stavební opatření - zateplení objektu
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- zateplení svislých obvodových konstrukcí
- výměna části prusvitných konstrukcí, výměna dveří
- Demolice a výstavba nových požárních schodišť
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

1 566,5 6 260 9 806 400 
1 115 000 
7 438 700
1 163 900
917 000

11 865 744 
1 349 150 
9 000 827
1 7(08 319
1 109 570

61,9 18 013 
7 438 7001kpl

1kpl 1kpl
1kpl 1kpl

1) Stavební opatření - zateplení objektu CELKEM 20 441 000 24 733 610

jednotka jedn.cena Cena celkem2) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna radiátorových ventilů s hydraul.přednastavením - materiál, montáž, přednastavení,
- dodávka a montáž systému IRC (počítačem řízené hlavice včetně veškerého příslušenství - 
tj. zónové a transakční jednotky systému IRC, teplotní čidla v jednotlivých místnostech 
sledovaných systémem IRC, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy).

- termostatická hlavice ze zvýšenou odolností pro veřejné budovy s možností aretace polohy
- dispečink IRC
- hydraulické vyvážení topných systémů - regulátory diferenčního tlaku / vyvažovací ventily
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízen výstavby

110 964 106 000 128 260

76 11 118 845 000 1 022 450

34 824 28 000 
70 000 

208 000 
703 000 
137 000

33 _ 880 
84 700

251 680
124 630
'765770'

1kpl 70 000
208 000

"103 000
137 "000

1kpl
1kpl
1kpl

2) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech CELKEM 1 497 000 1 811 370

jednotka jedn.cena Cena celkem3) Modernizace osvětlení
ks Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízeny výstavby

264,0 2 932
64 000
"86 'Ó00

774 000 
64 000 
86 000

936 540 
77 440 

"l04 "060
1kpl
1kpl

3) Modernizace osvětlení CELKEM 924 000 1 118 040

jednotka jedn.cena Cena celkem4) Fotovoltaická elektrárna
kWp Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- panely
- konstrukce panely
- optimizer
- střídače
- elektro

28,6 13 322 
4 250

381 000 
221 000 
123 000 
150 000 
297 000 
11 000 

309 000 
166 800 
76 000 

139 000 
188 000

461 010 
267 410 
148 830
181 500
359 370 
13 310 

373 890 
201 828 
91 960 
168 190 
227 480

52,0
52,0 2 365

75 000
297 000
71 000

2,0
1kpl

- monitoring
- revize, doprava, práce
- záchytný systém
- MaR
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízeny výstavby

____
1kpl 309 000 

166 8001kpl
1kpl 76 000

139 000 
188 000

1kpl
1kpl

4) Fotovoltaická elektrárna CELKEM 2 061 800 2 494 778

jednotka jedn.cena Cena celkem5) Úsporná opatření na vodě
ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

- úsporné prvky na výtokové baterie a na WC (perlátory, WC stop) 76,0 421 32 000 38 720
úsporné prvky na sprchy (sprchové hlavice 13,0 1 538 20 000 24 200

5) Úsporná opatření na vodě CELKEM 52 000 62 920

jednotka jedn.cena Cena celkem6) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- dodávka a montáž měření 1kpl 117 000 117 000 
380 000 
40 000 
54 000

141 570
459 800
48 400 

""65340

- systém MaR + komunikace se stávající kotelnou
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

1kpl 380 000 
* 40 000 ""54 "0001kpl

1kpl
6) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat CELKEM 591 000 715 110

SO-03 Zahrada, poskytovatel soc. služeb Kladno CELKEM 25 566 800 30 935 828
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Spolufinancováno 
Evropskou unií

|Ěsl§|
Ministerstvo životního prostředí

SO-04 Masarykova OA a Střední zemědělská škola Rakovník

jednotka jedn.cena Cena celkem1) Stavební opatření - zateplení objektu
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna části průsvitných konstrukcí, výměna dveří - nová okna budou dřevěná, vybavená žaluziemi 
v požadovaném rozsahu

.. _ - _ okenní kontakty pro MaR.............................................................................................................................
- výměna střešní krytiny v požadovaném rozsahu
- zateplení půdy (strop pod nevytápěnou půdou) v požadovaném rozsahu
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, nzení výstavby

937,0

...312,0
1 356,0 
1100,0

47 370 44 385 600 53 706 576
648 202 200 

9 265 900
2 429 400
3 569 300 
2 814 000

244 662 
11 211 739
2 939 574
4 318 853
3 404 940

6 833 
2 209

1kpl 1kpl
1kpl 1kpl

1) Stavební opatření - zateplení objektu CELKEM 62 666 400 75 826 344

2) Výměna ležatých rozvodů UT a TV, rozdělovačů a sběračů v budově školy vč. armatur, směšovacích 
uzlů a MaR

jednotka jedn.cena Cena celkem
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna ležatých rozvodů UT a TUV vč. izolace a armatur na jednotlivých stoupačkách
- výměna 2 ks R/S včetně armatur, 8 ks směšovacích uslů vč. oběhového čerpadla, 2 x podávací čerpadlo pro 
neregulované větvě, 2 x podávací čerpadlo v kotelně

1kpl 944 500 944 500 1 142 845
1kpl 2 416 200 2 416 200 2 923 602

- elektročást 1kpi 653 600 
933 600
360 200
172 800 
'439 'Ó00 
592 000

653 600 
933 600 
360 200 
172 800 
439 000 
592 000

790 856 
1 129 656
735 842
209 088

...531 "190'
716 320

- MaR, včetně napojení na dispečink ENESA
- stavební úpravy
- demontážní práce
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- Inženýrská činnost, řízen výstavby

1kpi
1kpi
1kpi
1kpl
1kpl

2) Výměna ležatých rozvodů UT a TV, rozdělovačů a sběračů v budově školy vč. armatur, směšovacích 
uzlů a MaR CELKEM 6 511 900 7 879 399

jednotka jedn.cena Cena celkem3) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna radiátorových ventilů s hydraul.přednastavením - materiál, montáž, přednastavení,
- dodávka a montáž systému IRC (počítačem řízené hlavice včetně veškerého příslušenství - 
tj. zónové a transakční jednotky systému IRC, teplotní čidla v jednotlivých místnostech 
sledovaných systémem IRC, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy).
- termostatická hlavice ze zvýšenou odolností pro veřejné budovy s možností aretace polohy
- implementace okenních kontaktů
- dispečink IRC
- hydraulické vyvážení topných systémů - regulátory diferenčního tlaku / vyvažovací ventily
- _projektová. dokumentace realizační.a.skuteooóňo.provedení...................................
- inženýrská čjnnost, řízení výstavby

175 971 170 000 205 700

120 11 117 1 334 000 1 614 140

55 818 45 000 
517 000 
70 000 
208 000 
189 000 
255 000

54 450 
625 570 
84 700 
251 680 
",228 690 
308 550

1 657 
70 000 
208 000 

1kpl 189'000'
255 000

312
1kpl
1kpl

1kpl
3) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech CELKEM 2 788 000 3 373 480

průtok jedn.cena Cena celkem4) Instalace VZT s ZZT
m3/hod Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

-dodávka a montáž 1 ks venkovní centrální VZT jednotky s rekuperací tepla v nástřešním provedení pro větrání 
učeben - část A, o výkonu 7 800 m3/h, EC vysokoúčinnostní ventilátory, rotační rekuperační výměník, filtry 
čerstvého a odpadního vzduchu třídy G4, včetmě vodního dohřívače vzduchu
-vzduchotechnické rozvody (potrubí, výustky, VaV regulátory - 12ks, tlumiče hluku, distribuční prvky) včetně
základního systému MaR a montáže______________________________________________________________
-os tatní. (podpůrné . kons trukce, . úpravy spojené, s . PBŘ, . prostupy, ....) . . montáže........................................................

-dodávka a montáž 1 ks venkovní centrální VZT jednotky s rekuperací tepla v nástřešním provedení pro větrání 
učeben - část B, o výkonu 8 385 m 3/h, EC vysokoúčinnostní ventilátory, rotační rekuperační výměník, filtry 
čerstvého a odpadního vzduchu třídy G4, včetmě vodního dohřívače vzduchu
-vzduchotechnické rozvody (potrubí, výustky, VaV regulátory -14ks, tlumiče hluku, distribuční prvky) včetně
_ zákjadního systému. MaR _ a_montáže...........................................................................................................................
-ostatní(podpůrné konstrukce, úpravy.spojené s PBŘ, prostupy, ...) montáže
-dodávka a montáž 1 ks centrální VZT jednotky s rekuperací tepla pro větrání tělocvičny, o výkonu 3 350 m 3/h, 
EC vysokoúčinnostní ventilátory, protiproudý rekuperační výměník, filtry čerstvého a odpadního vzduchu třídy

1kpl 958 000 958 000 1 159 180

1kpl 2 295 000 2 295 000 2 776 950
1kpl 1 541 000 1 541 000 1 864 610

1kpl 958 000 958 000 1 159 180

1kpl 2 661 000 2 661 000 3 219 810
1kpl. 1 543 000 1 543 000 1 867 030

1kpl 660 000 660 000 798 600
G4,
včetmě elektrického předehřívače a ohřívače vzduchu
-vzduchotechnické rozvody (potrubí, výustky, tlumiče hluku, distribuční prvky) včetně
základního systému MaR a montáže________________________________________
-ostatní(podpůrné konstrukce, úpravy spojené s PBŘ, prostupy, ...) montáže
- zajištění přívodu topné vody pro VZT jednotky
- elektročást
- MaR vč. vizualizace + 4 ks elektroměrů
- stavební část
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, rzí výstavby

1kpl 555 000 555 000 671 550
1k.pL ...391. 00

1 505 000
..391000
1 505 000 
1 050 000 
418 000 

1 445 000 
T273000
1717 000

...473. j10.
1 821 050 
1 270 500 
505 780

1 748 450
1'540 330
"2 OT7"é7o

1kpl
1kpl 1 050 000 

418 000 
1 445 000 
117:3000 
1 "717000

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

4) Instalace VZT s ZZT CELKEM 18 970 000 22 953 700
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Spolufinancováno 
Evropskou unií

|Ěsl§|
Ministerstvo životního prostředí

jednotka jedn.cena Cena celkem5) Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- Silnoproudá elektroinstalace
- Elektrická požární signalizace
- Evakuační rozhlas

1kpl 26 066 100 26 066 100 
4 525 800 
3 865_ 300 
3 704 400 
2 397 500
1 109 600
2 790 000
2 o84 000

31 539 981 
5 476 218
4677013
4 482 324
2 900 975
1 342 616
3 375 900
2 52Í 640

1kpl 4 525 800 
3 865 300 
3 704 400
2 397 500
1 109 600 
2790000 
2084000

1kpl
- Strukturovaná kabeláž a pokrytí WiFi včetně aktivních prvků
- Elektrická zabezpečovací signalizace a přístupový systém
- Kamerový systém
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

46 542 7005) Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy CELKEM 56 316 667

jednotka jedn.cena Cena celkem6) Modernizace osvětlení
ks Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla
-_ projektová_ dokumentace realizační, a . skutečného, provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

899,0 3 039 
222 "000 

"301 000
2 732 000
....222 000'

301 000
3 305 720
....268 "620

364 210
1kpl
1kpl

6) Modernizace osvětlení CELKEM 3 255 000 3 938 550

jednotka jedn.cena Cena celkem7) Fotovoltaická elektrárna
kWp Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- panely
- konstrukce panely
- optimizer
- střídače
- elektro

27,0 13 358
4 286

360 000 
210 000 
119 000 
142 000 
214 000 
11 000 

368 000 
290 000 
76 000 

144 000 
"193 000

435 600 
"254 100 
143 990 
171 820 
258 940 
13 310 

445 280 
350 900 
91 _960 
174 240 

"233 530

49,0
49,0 2 429 

71 000
214 000 
11000

368 000 
290 000 
76 "000 

'144 000 
193 "000

2,0
1kpl

- monitoring
- revize, doprava, práce
- záchytný systém
- MaR............................................................................................
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízen výstavby

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

7) Fotovoltaická elektrárna CELKEM 2 127 000 2 573 670

jednotka jedn.cena Cena celkem8) Úsporná opatření na vodě
ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

- úsporné prvky na výtokové baterie a na WC (perlátory, WC stop) 59,0 424 25 000 30 250
úsporné prvky na sprchy (sprchové hlavice 5,0 1 800 9 000 10 890

8) Úsporná opatření na vodě CELKEM 34 000 41 140

jednotka jedn.cena Cena celkem9) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- dodávka a montáž měření 1kpl 117 000 117 000 
304 000 
33 000 
45 000

141 570 
367 840 
""39 930 
' 54 450

- systém MaR,
-_projektová_ dokumentace realizační, a.skutečného, provedení 
inženýrská činnost, nzení výstavby

304 000 
1kp[\ 33 "0000

45 000

1kpl

1kpl
9) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat CELKEM 499 000 603 790

SO-04 Masarykova OA a Střední zemědělská škola Rakovník CELKEM 143 394 000 173 506 740
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|Ěsl§|
Ministerstvo životního prostředí

SO-05 Rabasova galerie Rakovník

jednotka jedn.cena Cena celkem1) Stavební opatření - zateplení objektu
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- zateplení sedlové střechy a ploché střechy
- výměna části průsvitných konstrukcí, výměna dveří
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

259,8 
288 1...........46 934

8 868 2 303 800
1351 . 7óo.
231 300
183 000'

2 787 598
1 635 557
279 873 
221 430

1kpl 1kpl
1kpl 1kpl

1) Stavební opatření - zateplení objektu CELKEM 4 069 800 4 924 458

jednotka jedn.cena Cena celkem2) Výměna stávajícího zdroje vytápění
ks Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- strojní část - dodávka a montáž nových kotlů, propojovacího potrubí
- vyvložkování komína a nové kouřovody
- elektročást
- MaR kotelny včetně řízení směšování a napojení na dispečink ENESA
- stavební část
- demontážní práce
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

1kpl 177 000
1kpl 108 000

44 000 
1kpf\ 580 000'

15 000 
1kpl 11 000

75 000 
1kpl 100 "000

177 000 
108 000 
44 000 
580 000 
15 000 
11 000 
75 000

Tqq 000

214 170
130 680
53 240 
701 800 
18 150 
13 _ 3110 

' 90 750 
"121 "000

1kpl

1kpl

1kpl

2) Výměna stávajícího zdroje vytápění CELKEM 1 110 000 1 343 100

jednotka jedn.cena Cena celkem3) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna radiátorových ventilů s hydraul.přednastavením - materiál, montáž, přednastavení,
- dodávka a montáž systému IRC (počítačem řízené hlavice včetně veškerého příslušenství - 
tj. zónové a transakční jednotky systému IRC, teplotní čidla v jednotlivých místnostech 
sledovaných systémem IRC, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy).

- termostatická hlavice ze zvýšenou odolností pro veřejné budovy s možností aretace polohy
- dispečink IRC
- hydraulické vyvážení topných systémů - regulátory diferenčního tlaku / vyvažovací ventily
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízen výstavby

13 923 12 000 14 520

11 11 182 123 000 148 830

2 500 1 000 
70 000 
70 000 
22 000 
31 000

1 _ 210 
84 700 
84 700 
26 620 
"37 510

1kpl 70 000 
70 000 
22 000 
Ti "000

1kpl
1kpl
1kpl

3) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech CELKEM 329 000 398 090

jednotka jedn.cena Cena celkem4) Modernizace osvětlení
ks Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení_________
- inženýrská činnost, řízen výstavby

25,0 3 760_
9 000 

11 000
94 000 
9 000 

11 000
113 740 
10 890 
13 310

1kpl
1kpl

4) Modernizace osvětlení CELKEM 114 000 137 940

jednotka jedn.cena Cena celkem
5) Úsporná opatření na vodě

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH
úsporné prvky na výtokové baterie a na WC (perlátory, WC stop) 2,0 500 1 000 1 210

5) Úsporná opatření na vodě CELKEM 1 000 1 210

jednotka jedn.cena Cena celkem6) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- dodávka a montáž měření 1kpl 117 000 117 000 
227 000 
28 000 
38 000

141 570 
274 670 

' 33 880 
"45 '980'

- systém MaR,
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízen výstavby

1kpl 227 000 
’ 28 000 
..38 "000

1kpl
1kpl

6) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat CELKEM 410 000 496 100

SO-05 Rabasova galerie Rakovník CELKEM 6 033 800 7 300 898
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SO-06 SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník

jednotka jedn.cena Cena celkem1) Stavební opatření - zateplení objektu
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- zateplení střešních konstrukcí (plochá střecha, šikmá střecha, strop pod nevytápěnou půdou)
- výměna střešní krytiny v požadovaném rozsahu vč. klempířských konstrukcí
- výměna výplní otvorů - střešních světlíků
- výměnna části prusvitných konstrukcí, výměna dveří
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

2 208,1 
155,0
106,0

4 961 10 953 300 
1 071 800 
10 439 900 
1 628 100 
1 527 900 
1 204 000

13 253 493 
1 296 878 
12 632 279 
1 970 001 
1 848 759 
1 456 840

6 915 
98 490 
48 89233,3

1kp1 1kpl
1kpl 1kpl

1) Stavební opatření - zateplení objektu CELKEM 26 825 000 32 458 250

průtok jedn.cena Cena celkem2) Instalace VZT s ZZT
m3/hod Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

-dodávka a montáž 1 ks vnitřní centrální VZT jednotky s rekuperací tepla v podstropním provedení pro větrání 
učeben MŠ -A, o výkonu 1 500 m 3/h, EC vysokoúčinnostní ventilátory, deskový rekuperační výměník, filtry

....čerstvého a . . . odpadního vzduchu_ třídy G4, včetně eJekpjckého_peehřívače_ a dohnyače vzduchu.......................
-vzduchotechnické rozvody (potrubí, výustky, VaV regulátory - 3ks, tlumiče hluku, distribuční prvky) včetně 
základního systému MaR a montáže

_. _ -ostatní. (podpůrné konstrukce, úpravy spojené s PBŘ, prostupy, _...)_ . _ montáže.......................................................

-dodávka a montáž 1 ks venkovní centrální VZT jednotky s rekuperací tepla v nástřešním provedení pro větrání 
učeben ZŠ a SŠ - B, o výkonu 7 500 m 3/h, EC vysokoúčinnostní ventilátory, deskový rekuperační výměník, filtry 
čerstvého a odpadního vzduchu třídy G4, včetně elektrického předehřívače a vodního dohřívače vzduchu 
-vzduchotechnické rozvody (potrubí, výustky, VaV regulátory - 12ks, tlumiče hluku, distribuční prvky) včetně
základního systému MaR a montáže_____________________________________________________
-ostatní(podpůrné konstrukce, úpravy^spojené s PBŘ, prostupy, ...) montáže
-dodávka a montáž 1 ks venkovní centrální VZT jednotky s rekuperací tepla v nástřešním provedení pro větrání 

učeben ZŠ a SŠ - C, o výkonu 6 000 m 3/h, EC vysokoúčinnostní ventilátory, deskový rekuperační výměník, filtry 
čerstvého a odpadního vzduchu třídy G4, včetně elektrického předehřívače a vodního dohřívače vzduchu 
-vzduchotechnické rozvody (potrubí, výustky, VaV regulátory -12 ks, tlumiče hluku, distribuční prvky) včetně 
základního systému MaR a montáže
-ostatní(podpůrné konstrukce, úpravy_spojené s PBŘ, prostupy, ...) montáže
- zajištění přívodu topné vody (etylenglykol) pro VZT
- elektročást
- MaR vč. vizualizace + 6 ks elektroměrů
- stavební část
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízen výstavby

1kpl 450 000 450 000 544 500

1kpl 741 000 741 000 896 610
1kpl 595 000 719 950

1kpl 1 105 000 1 105 000 1 337 050

1kpl 2 295 000 2 295 000 2 776 950
1kpl 1 659 000 1 659 000 2 007 390

1kpl 1 038 000 1 038 000 1 255 980

1kpl 2 148 000 2 148 000 2 599 080....
1kpl .1.19.3. .000.

962 000
1.7^^.. 0.0.0.
962 000

1 . 164 _ 000
513 000 

1.453 000 
1 256 000 
1'696 000'

2 060 630 
1 164 020
1 708_ 440
620 730 

1 758 '130
1 519 760
2 052 "160

1kpl
1kpl_........ 1 164 000
1kpl 513 000
1kp...... 1 _ 43 '000
1kpl 1 256 000
'ikjpl......1 696 000

22 721 38012) Instalace VZT s ZZT CELKEM 18 778 000

jednotka jedn.cena Cena celkem3) Modernizace osvětlení
ks Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla
-_ projektová_ dokumentace realizační, a . skutečného, provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

849,0 3 072 
213 000' 
287 000

2 608 000
....213 000'
287 000

3 155 680
....257'730
347 270

1kpl
1kpl

3) Modernizace osvětlení CELKEM 3 108 000 3 760 680

jednotka jedn.cena Cena celkem4) Fotovoltaická elektrárna
kWp Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- panely
- konstrukce panely
- optimizer
- střídače

18,7 13 583 254 000 
148 000 
87 000 
83 000 
216 000 
11 000 
329 000 
290 000 
76 000 
120 000 
161 000

307 340
179 080
105 270 
100 430 
261 360 
13 310 
398 090 
350 900 
91 960 
145 200 
194 810

34,0 4 353 
2 559

83 000 
216 000 
11 '000
329 000 
290 000 
76 000 

"120_ "000 
'161 000

34,0
1,0

- elektro
- monitoring
- revize, doprava, práce
- záchytný systém
- MaR
-. projektová. dokumentace realizační a _ skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízen výstavby

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

4) Fotovoltaická elektrárna CELKEM 1 775 000 2 147 750

jednotka jedn.cena Cena celkem5) Úsporná opatření na vodě
ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

- úsporné prvky na výtokové baterie a na WC (perlátory, WC stop) 154,0 416 64 000 77 440
úsporné prvky na sprchy (sprchové hlavice 17,0 1 529 26 000 31 460

5) Úsporná opatření na vodě CELKEM 90 000 108 900

jednotka jedn.cena Cena celkem6) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat
komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- dodávka a montáž měření 1kpl 117 000 117 000 
304 000 
33 000 
45 000

141_ . 570 
367 840
""39930
' 54 450

- systém MaR,
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízen výstavby

1kpl 304 000 
"33 "000 
' 45 000

1kpl
1kpl

6) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat CELKEM 499 000 603 790

SO-06 SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník CELKEM 51 075 000 61 800 750
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SO-07 SPŠ Emila Kolbena Rakovník

jednotka jedn.cena Cena celkem1) Stavební opatření - zateplení objektu komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH
- zateplení střešní konstrukce a výměna krytiny
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

1 238,2 6 347 7 858 500 9 508 785 
603 185
"475 '530'

1kpl 1kpl 498 500 
393 0001kpl 1kp

1) Stavební opatření - zateplení objektu CELKEM 8 750 000 10 587 500

jednotka jedn.cena Cena celkem2) Výměna stávajícího zdroje vytápění, rekonstrukce směšovacích uzlů ks Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- strojní část - dodávka a montáž nových kotlů, propojovacího potrubí, rekonstrukce směšovacích uzlů, 
zrušení anuloidu 1kpl 3 268 000 3 268 000 3 954 280

- vyvložkování komína a nové kouřovody
- elektročást

. . . .-. MaR, yčetně_ napojení na. dispečink ENESA
- stavební část
- demontážní práce
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

1kpl 237 000 
360 000 

"í "263 000 
'76 000

237 000 
360 000' 

1'263'000' 
70Q00 
198 000 
432 000 
584 000

286 770 
435 600 

1528230
___ 91 960
239 580 
522 720 

... '706 "640

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl 198 000 
1kpl[ 432 000 
....................."584 'Ó001kpl

2) Výměna stávajícího zdroje vytápění, rekonstrukce směšovacích uzlů CELKEM 6 418 000 7 765 780

jednotka jedn.cena Cena celkem3) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH
- výměna radiátorových ventilů s hydraul.přednastavením - materiál, montáž, přednastavení,
- dodávka a montáž systému IRC (počítačem řízené hlavice včetně veškerého příslušenství - 
tj. zónové a transakční jednotky systému IRC, teplotní čidla v jednotlivých místnostech 
sledovaných systémem IRC, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy).
- termostatická hlavice ze zvýšenou odolností pro veřejné budovy s možností aretace polohy
- dispečink IRC
- hydraulické vyvážení topných systémů - regulátory diferenčního tlaku / vyvažovací ventily
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

100 970 97 000 117 370
87 11 115 967 000 1 170 070
13 846 11 000

................70 '000'
276 000' 
115 000 

........... 155 000"

13 310
.............84 700
______ 333 960

139 150
.............187 '550'

................. 1Jkpl 70 000 
1kpl\ 276 000
1kpl 115 000
..................155 000’1kpl

3) Instalace systému IRC pro řízení teploty v jednotlivých místnostech CELKEM 1 691 000 2 046 110

průtok jedn.cena Cena celkem4) Instalace VZT s ZZT m3/hod Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH
-dodávka a montáž 1 ks centrální VZT jednotky s rekuperací tepla v nástřešním provední pro větrání učeben o 
výkonu 9 780 m 3 /h, EC vysokoúčinnostní ventilátory, rotační rekuperační výměník, filtry čerstvého a odpadního 
vzduchu třídy G4, včetně vodního dohřívače vzduchu
-vzduchotechnické rozvody (potrubí, výustky, VaV regulátory - 20 ks, tlumiče hluku, distribuční prvky) včetně 
základního systému MaR a montáže
-ostatní(zapravení, úpravy spojené s PBŘ, prostupy, základní úklid, ...) montáže
- zajištění přívodu topné vody (etylenglykol) pro VZT
- elektročást
- MaR vč. vizualizace + 1ks elektroměru
- stavební část

1kpl 1 039 000 1 039 000 1 257 190

1kpl 3 090 000 3 090 000 3 738 900
' ikpi........2 '305 000'

596 000 
"552 "000' 
154 000 
911 000 
690 000 
932 000

2 305_000_ 
596 000

"""552'000'
154 000

2 789_ 050 
721 160 

""667 "920 
186 340^, 

" 1 102 310 
' 834 900
" 1 127 720

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl 911 000 

690 000 
932 000- projektová_ dokumentace. realizační, a skutečného provedení

- inženýrská činnost, řízení výstavby 1kpl
1kpl

4) Instalace VZT s ZZT CELKEM 10 269 000 12 425 490

jednotka jedn.cena Cena celkem5) Modernizace osvětlení ks Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH
- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

284,0
1kpl

3 592 1 020 000
......83 '000
112 000

1 234 200
... '100 430
135 52083 000 

112 0001kpl
5) Modernizace osvětlení CELKEM 1 215 000 1 470 150

jednotka jedn.cena Cena celkem6) Fotovoltaická elektrárna
kWp Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH

- panely
- konstrukce panely
- optimizer
- střídače
- elektro
- monitoring
- revize, doprava, práce
- záchytný systém
- "MaR....................................................................
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

16,0 13 542 20J3 000 
126 000

________ 73 000
________ 77 000

216 000 
11 000”

..............315 "000'

.....332' "500

................ 76 ' '000
116 000~ 

...........'156' 000

______20 360
152 460

_______ 88 330
________93 170

261 360^ 
13 310

.............381 150'
............402 325'
...............90 '960'

140 360 
............188 760

29,0 4345
29,00'_____ 2 517

77 000 
216 000 
11 000 
315 000'
332 "500
"76 000' 

1kpl 116 000
156 "000

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

1kpl
6) Fotovoltaická elektrárna CELKEM 1 714 500 2 074 545

jednotka jedn.cena Cena celkem7) Úsporná opatření na vodě
ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

- úsporné prvky na výtokové baterie a na WC (perlátory, WC stop) 86,0 419 36 000 43 560
úsporné prvky na sprchy (sprchové hlavice 10,0 1 500 15 000 18 150

7) Úsporná opatření na vodě CELKEM 51 000 61 710

jednotka jedn.cena Cena celkem8) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat komplet Kč/jednotku Kč bez DPH Kč s DPH
- dodávka a montáž měření
- systém MaR,
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
- inženýrská činnost, řízení výstavby

1kpl 117 000 117 000 
227 000 
28 000 
38 000

141 570
274 670 
"33 880 
' 45 980

1kpl 227 000 
"28 000 
38 0001kpl

1kpl
8) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící dispečink, vizualizace, sběr dat CELKEM 410 000 496 100

SO-07 SPŠ Emila Kolbena Rakovník CELKEM 30 518 500 36 927 385

CELKEM ZA VŠECHNY OBJEKTY 429 853 000 520 122 130
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Cenu za provedení opatření ve výši 520 122 130,- Kč s DPH uhradí Klient postupně v průběhu II. Etapy, 
nejdéle do 25.2.2027. Tato částka odpovídá výši základních investičních opatření. K fakturaci bude 
docházet v souladu s čl. 23.1 SES.

B) Finanční náklady

Součástí nabídky není dodavatelský úvěr.

C) Cena energetického managementu

V souladu s čl. 19 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v Tab.3.3.

Tab.3.3 Cena energetického managementu v Kč bez DPH

Cena energetického 
managementu

Cena energetického 
managementuObdobíRok

Kč bez DPH Kč s DPH
1 1.1.2027 - 31.12.2027 690 000 834 900

2 1.1.2028 - 31.12.2028 690 000 834 900

3 1.1.2029 - 31.12.2029 690 000 834 900

4 1.1.2030 - 31.12.2030 690 000 834 900

5 1.1.2031 - 31.12.2031 690 000 834 900

6 1.1.2032 - 31.12.2032 690 000 834 900

7 1.1.2033 - 31.12.2033 690 000 834 900

8 1.1.2034 - 31.12.2034 690 000 834 900

9 1.1.2035 - 31.12.2035 690 000 834 900
10 1.1.2036 - 31.12.2036 690 000 834 900

Celkem 6 900 000 8 349 000

Cenu energetického managementu bude ESCO fakturovat Klientovi vždy jedenkrát ročně, a to teprve po 
projednáni a oboustranném odsouhlaseni roční průběžné zprávy. Podpis průběžné zprávy se 
předpokládá nejpozději do konce března následujícího roku po ukončení vyhodnocovaného období.

V případě, že roční průběžná zpráva potvrdí nedostatečné plnění zaručené výše úspor, vypočtená sankce 
za neplnění úspor bude odečtena od platby za energetický management.

Pokud tato sankce převýší hodnotu platby za energetický management, platba za energetický 
management nebude vůbec fakturována, a naopak Klient bude fakturovat společnosti ESCO rozdíl mezi 
sankcí a platbou za energetický management.

D) Prémie
Pokud bude dosažená úspora za příslušné zúčtovací období vyšší, než garantovaná úspora uvedená pro 
toto období v Tab.5.1 v Příloze č.5, vzniká ESCO vůči Klientovi v souladu s čl. 21 smlouvy právo na 
zaplacení prémie stanovené v souladu s Přílohou č.5.
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PŘÍLOHA Č. 4

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

Očekávaný harmonogram projektu je uveden níže, přičemž tento harmonogram je platný za 
následujících podmínek:

• Předpokládané nabytí účinnosti smlouvy do 31.10.2024;

• stavební řízení na opatření, která ho vyžadují, včetně doby nezbytné pro získání všech 
nezbytných kladných vyjádření dotčených subjektů, bude trvat maximálně čtyři kalendářní 
měsíce;

• umožněni prací na opatřeni bez dalších omezení;

• odsouhlasení projektové dokumentace do 2 měsíců od předání;

• posudky statika na střechy, na které se předpokládá umístění FVE, budou kladné;

• během průběhu realizace daného opatření nebudou mimořádné (nestandardní) klimatické 
podmínky, které by znemožňovali bezpečnou a technologicky správnou realizaci tohoto 
opatření;

• bude dodržena maximální součinnost ze strany Klienta a provozovatelů jednotlivých areálů.

V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 5 Smlouvy bude provedeno upřesnění harmonogramu 
realizace projektu včetně případného posunu termínů realizace a předání jednotlivých opatření 
s ohledem na reálný datum podpisu smlouvy a skutečnosti zjištěné v rámci procesu ověření stavu. 
Podrobnější harmonogram bude součástí předběžné zprávy dle čl. 5 smlouvy.
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Tab.4.1 Harmonogram realizace projektu

ČINNOST od do

předpokládané nabytí účinnosti smlouvy 31.10.2024
'TO
>N
>TO přípravné činnosti - ověření stavu 01.11.2024 28.02.2025_Q
"O 4=3

Ě I 
. . £= 
g_;o

přípravné činnosti - projektová dokumentace 01.02.2025 30.06.2025

.2 stavební řízení (pokud bude potřeba) 01.04.2025 30.06.2025LU

pravomocné stavební povolení 30.06.2025

1) Stavební opatření - zateplení objektů 01.06.2025 30.09.2026

2) Výměna stávajícího zdroje vytápění, rekonstrukce 
směšovacích uzlů

01.06.2025 31.10.2026
>2
to
Q_ 3) Instalace systému IRC pro řízení teploty v 

jednotlivých místnostech
o

01.06.2025 31.10.2026-5
"8

4) Instalace VZT s ZZT pro objekt školy 01.06.2025 31.10.20262
-TO
N

6) Modernizace osvětlení 01.06.2025 31.10.2026TO
"O
TO

O

4) Fotovoltaická elektrárna 01.06.2025 30.09.2026Cl
TO
Q_

_TO
7) Úsporná opatření na vodě 01.06.2025 30.09.2025LU

8) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící 
dispečink, vizualizace, sběr dat

01.06.2025 31.12.2026

předpokládané ukončení fáze realizace, předání a 
převzetí posledního základního opatření*

31.12.2026

g. '5 'E -«B iS o o >o ^
LU & 2 2 o
^ cn m ě Cl
= O 05

CL >

poskytování energetického managementu, garancí za 
úsporu a finanční vypořádání 01.01.2027 31.12.2036
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ČINNOST od do X24 XI. 24 XII. 24 I . 25 II. 25 III. 25 IV. 25 V. 25 VI. 25 VII 25 VIII 25 IX 25 X 25 XI 25 XII 25 I. 26 II. 26 III. 26 IV. 26 V 26 VI 26 VII 26 VIII 26 IX 26 X 26 XI 26 XII 26 I. 27 XII. 36

předpokládané nabytí účinnosti smlouvy 31.10. 2024
t
S přípravné činnosti - ověření stavu 01 11 2024 28.02. 2025,0
I! přípravné činnosti - projektová dokumentace 01.02. 2025 30.06. 2025I
co
UJ stavební řízení (pokud bude potřeba) 01 04 2025 30 06 2025

pravomocné stavební povolení 30 06 2025

1) Stavební opatření - zateplení objektů 01 06 2025 30.09. 2026

2) Výměna stávajícího zdroje vytápění, rekonstrukce 
směšovacích uzlů

01.06.2025 31.10. 20261
1
O. 3) Instalace systému IRC pro řízení teploty v 

jednotlivých místnostech 01.06.2025 31.10.2026§
T>

4) Instalace VZT s ZZT pro objekt školy 01.06.2025 31.10.2026
N

1 6) Modernizace osvětlení 01.06.2025 31.10.2026

8
CL 4) Fotovoltaická elektrárna 01.06.2025 30.09.2026
a_ro
UJ 7) Úsporná opatření na vodě 01.06.2025 30.09.2025

8) Nadřazený systém MaR, napojení na řídící 
dispečink, vizualizace, sběr dat

01.06.2025 31.12.2026

předpokládané ukončení fee realizace, předání a 
převzetí posledního základního opatření* 31.12.2026

a I csiru= g a- IQ_ >

poskytování energetického managementu, garancí za 
úsporu a finanční vypořádání 01.01.2027 31.12.2036
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PŘÍLOHA Č. 5

VÝŠE GARANTOVANÉ ÚSPORY, SANKCE ZA NEDOSAŽENÍ 

GARANTOVANÉ ÚSPORY A PRÉMIE ZA PŘEKROČENÍ GARANTOVANÉ
ÚSPORY

A) Výše garantované úspory

ESCO garantuje, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy 
dosaženo nejméně úspor nákladů ve výši uvedené Tab.5.1. Za příslušné zúčtovací období je 
garantována výhradně celková úspora nákladů ve výši 4 054 800,- Kč bez DPH (4 869 590,- Kč s DPH), 
nikoliv úspory nákladů na jednotlivých objektech, energiích či opatřeních.

Tab.5.1 Garantovaná úspora

Garantovaná úspora 
GÚzo

v Kč bez DPH

Kumulovaná 
garantovaná úspora 

v Kč bez DPH
Rok (zúčtovací období) výše úspory v %

od 1.1.2027 do 31.12.2027 4 054 800 35,2% 4 054 800
od 1.1.2028 do 31.12.2028 4 054 800 35,2% 8 109 600
od 1.1.2029 do 31.12.2029 4 054 800 35,2% 12 164 400
od 1.1.2030 do 31.12.2030 4 054 800 35,2% 16 219 200
od 1.1.2031 do 31.12.2031 4 054 800 35,2% 20 274 000
od 1.1.2032 do 31.12.2032 4 054 800 35,2% 24 328 800
od 1.1.2033 do 31.12.2033 4 054 800 35,2% 28 383 600
od 1.1.2034 do 31.12.2034 4 054 800 35,2% 32 438 400
od 1.1.2035 do 31.12.2035 4 054 800 35,2% 36 493 200
od 1.1.2036 do 31.12.2036 4 054 800 35,2% 40 548 000
Celkem 40 548 000

Garantovaná úspora 
GÚzo

v Kč s DPH

Kumulovaná 
garantovaná úspora 

v Kč s DPH
Rok (zúčtovací období) výše úspory v %

od 1.1.2027 do 31.12.2027 4 869 590,0 35,3% 4 869 590
od 1.1.2028 do 31.12.2028 4 869 590,0 35,3% 9 739 180
od 1.1.2029 do 31.12.2029 4 869 590,0 35,3% 14 608 770
od 1.1.2030 do 31.12.2030 4 869 590,0 35,3% 19 478 360
od 1.1.2031 do 31.12.2031 4 869 590,0 35,3% 24 347 950
od 1.1.2032 do 31.12.2032 4 869 590,0 35,3% 29 217 540
od 1.1.2033 do 31.12.2033 4 869 590,0 35,3% 34 087 130
od 1.1.2034 do 31.12.2034 4 869 590,0 35,3% 38 956 720
od 1.1.2035 do 31.12.2035 4 869 590,0 35,3% 43 826 310
od 1.1.2036 do 31.12.2036 4 869 590,0 35,3% 48 695 900
Celkem 48 695 900
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Garantovaná úspora zahrnuje úsporu nákladů na plyn, elektřinu, vodu a ostatní provozní náklady 
(pouze ve formě přetoku elektrické energie do sítě z FVE).

Očekávaná (nezaručená) struktura úspory je uvedena v Tab.5.2. Detailnější rozklad úspory po 
jednotlivých objektech a opatřeních je uveden v Tab.2.1 a v Tab.2.2 v Příloze č.2. Úspora je 
garantována ve stálých cenách uvedených v Příloze č.6.

Tab.5.2 Očekávaná struktura garantované úspory

zaručené úspory
obdobírok

v tech. jednotkách v Kč bez DPH v Kč s DPHenergie /média
tepelná energie 0 GJ/rok 0 Kč/rok 0 Kč/rok

01.01.2027 zemní plyn 1 564 719 kWh/rok* 2 114 200 Kč/rok 2 558 182 Kč/rok
elektrická energie 293 680 kWh/rok 1 587 700 Kč/rok 1 921 117 Kč/rok1

3 837 m3/rokvoda 333 800 Kč/rok 367 180 Kč/rok
31.12.2027 ostatní provozní náklady 19 100 Kč/rok 23 111 Kč/rok

zaručené úspory celkem 4 054 800 Kč/rok 4 869 590 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0 Kč/rok 0 Kč/rok

01.01.2028 zemní plyn 1 564 719 kWh/rok* 2 114 200 Kč/rok 2 558 182 Kč/rok
elektrická energie 293 680 kWh/rok 1 587 700 Kč/rok 1 921 117 Kč/rok

2
3 837 m3/rokvoda 333 800 Kč/rok 367 180 Kč/rok

31.12.2028 ostatní provozní náklady 19 100 Kč/rok 23 111 Kč/rok
zaručené úspory celkem 4 054 800 Kč/rok 4 869 590 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0 Kč/rok 0 Kč/rok

01.01.2029 zemní plyn 1 564 719 kWh/rok* 2 114 200 Kč/rok 2 558 182 Kč/rok
elektrická energie 293 680 kWh/rok 1 587 700 Kč/rok 1 921 117 Kč/rok

3
3 837 m3/rokvoda 333 800 Kč/rok 367 180 Kč/rok

31.12.2029 ostatní provozní náklady 19 100 Kč/rok 23 111 Kč/rok
zaručené úspory celkem 4 054 800 Kč/rok 4 869 590 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0 Kč/rok 0 Kč/rok

01.01.2030 zemní plyn 1 564 719 kWh/rok* 2 114 200 Kč/rok 2 558 182 Kč/rok
elektrická energie 293 680 kWh/rok 1 587 700 Kč/rok 1 921 117 Kč/rok

4
3 837 m3/rokvoda 333 800 Kč/rok 367 180 Kč/rok

31.12.2030 ostatní provozní náklady 19 100 Kč/rok 23 111 Kč/rok
zaručené úspory celkem 4 054 800 Kč/rok 4 869 590 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0 Kč/rok 0 Kč/rok

01.01.2031 zemní plyn 1 564 719 kWh/rok* 2 114 200 Kč/rok 2 558 182 Kč/rok
elektrická energie 293 680 kWh/rok 1 587 700 Kč/rok 1 921 117 Kč/rok

5
3 837 m3/rokvoda 333 800 Kč/rok 367 180 Kč/rok

31.12.2031 ostatní provozní náklady 19 100 Kč/rok 23 111 Kč/rok
zaručené úspory celkem 4 054 800 Kč/rok 4 869 590 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0 Kč/rok 0 Kč/rok

01.01.2032 zemní plyn 1 564 719 kWh/rok* 2 114 200 Kč/rok 2 558 182 Kč/rok
elektrická energie 293 680 kWh/rok 1 587 700 Kč/rok 1 921 117 Kč/rok

6
3 837 m3/rokvoda 333 800 Kč/rok 367 180 Kč/rok

31.12.2032 ostatní provozní náklady 19 100 Kč/rok 23 111 Kč/rok
zaručené úspory celkem 4 054 800 Kč/rok 4 869 590 Kč/rok
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zaručené úspory
obdobírok

v tech. jednotkách v Kč bez DPH v Kč s DPHenergie /média
tepelná energie 0 GJ/rok 0 Kč/rok 0 Kč/rok

01.01.2033 zemní plyn 1 564 719 kWh/rok* 2 114 200 Kč/rok 2 558 182 Kč/rok
elektrická energie 293 680 kWh/rok 1 587 700 Kč/rok 1 921 117 Kč/rok

7
3 837 m3/rokvoda 333 800 Kč/rok 367 180 Kč/rok

31.12.2033 ostatní provozní náklady 19 100 Kč/rok 23 111 Kč/rok
zaručené úspory celkem 4 054 800 Kč/rok 4 869 590 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0 Kč/rok 0 Kč/rok

01.01.2034 zemní plyn 1 564 719 kWh/rok* 2 114 200 Kč/rok 2 558 182 Kč/rok
elektrická energie 293 680 kWh/rok 1 587 700 Kč/rok 1 921 117 Kč/rok

8
3 837 m3/rokvoda 333 800 Kč/rok 367 180 Kč/rok

31.12.2034 ostatní provozní náklady 19 100 Kč/rok 23 111 Kč/rok
zaručené úspory celkem 4 054 800 Kč/rok 4 869 590 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0 Kč/rok 0 Kč/rok

01.01.2035 zemní plyn 1 564 719 kWh/rok* 2 114 200 Kč/rok 2 558 182 Kč/rok
elektrická energie 293 680 kWh/rok 1 587 700 Kč/rok 1 921 117 Kč/rok

9
3 837 m3/rokvoda 333 800 Kč/rok 367 180 Kč/rok

31.12.2035 ostatní provozní náklady 19 100 Kč/rok 23 111 Kč/rok
zaručené úspory celkem 4 054 800 Kč/rok 4 869 590 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0 Kč/rok 0 Kč/rok

01.01.2036 zemní plyn 1 564 719 kWh/rok* 2 114 200 Kč/rok 2 558 182 Kč/rok
elektrická energie 293 680 kWh/rok 1 587 700 Kč/rok 1 921 117 Kč/rok10

3 837 m3/rokvoda 333 800 Kč/rok 367 180 Kč/rok
31.12.2036 ostatní provozní náklady 19 100 Kč/rok 23 111 Kč/rok

zaručené úspory celkem 4 054 800 Kč/rok 4 869 590 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ 0 Kč 0 Kč
zemní plyn 15 647 191 kWh* 21 142 000 Kč 25 581 820 Kč

CELKEM elektrická energie 2 936 799 kWh 15 877 000 Kč 19 211 170 Kč
38 370 m32027 - 2036 voda 3 338 000 Kč 3 671 800 Kč

ostatní provozní náklady 191 000 Kč 231 110 Kč
zaručené úspory celkem 40 548 000 Kč 48 695 900 Kč

"k výhřevné teplo v plynu
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B) Sankce za nedosažení garantované úspory a prémie

Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory a prémie ESCO za překročení garantované úspory 
bude stanovena následujícím postupem:

a) Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPzo za uplynulé 
zúčtovací období v souladu s Přílohou č.6.

b) Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPzo nižší, než garantovaná úspora GÚzo uvedená pro toto 
zúčtovací období v Tab.5.1 v Kč bez DPH, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO za nedosažení 
garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše sankce bude stanovena následovně:

Sankcezo = GÚzo - ÚSPzo

c) Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO vyšší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená pro toto 
zúčtovací období v Tab.5.1 v Kč bez DPH, je garance ESCO za příslušné zúčtovací období splněna a 
ESCO vzniká právo na prémii za překročení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše 
prémie bude stanovena následovně:

Prémiezo = 0,40 . (ÚSPzo - GÚzo)

Tuto prémii Klient uhradí ESCO v souladu se smlouvou.

Význam označení:

Prémiezo [Kč] je prémie ESCO za dané zúčtovací období.

Sankcezo [Kč] 

ÚSPzo [Kč]

je sankce ESCO za dané zúčtovací období.

je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu 
s Přílohou č.6.

GÚzo [Kč] je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období uvedená v Tab.5.1 v Kč 
bez DPH.

Výše podílu Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu:

procentuální podíl Klienta na úspoře dosažené 
nad garantovanou úsporu

60 %

procentuální podíl ESCO na úspoře dosažené nad 
garantovanou úsporu

40 %
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C) Doložení dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů
Tab.2.3 Doloženi dosazeni minimální požadované úrovně úspory dodané a primární energie a 
úspory CO2:

Energetické bilance dle typu uvažovaného paliva/energie
ÚsporaVýchozí stav Posuzovaný návrh

Typ paliva/energie
(MWh/rok) (MWh/rok) (MWh/rok)

Elektřina 671 377 294
Zemní plyn výhřevnost 4 873 3 308 1 565
Teplo 0 0 0
Celkem 5 543 3 685 1 858

33,5%

Emisní faktory dle typu uvažovaného paliva/energie
Typ paliva/energie Emise CO2 

kg/GJ
Elektřina 
Zemní plyn 
Teplo

281,000
55,400
99,000

Emise CO2 dle typu uvažovaného paliva/energie
ÚsporaVýchozí stav Posuzovaný návrh

Typ paliva/energie
(t/rok) (t/rok) (t/rok)

Elektřina 678 381 297
Zemní plyn 972 660 312

Teplo
Celkem 1 650 1 041 609

36,9%

Energetická bilance - PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ - kontrola
(GJ/rok)faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů

pro elektřinu nadvýroba EE z FVE2,6
pro zemní plyn 52,891,0
pro teplo 0,9

ÚsporaTyp paliva/energie Výchozí stav Posuzovaný návrh
(GJ/rok) (GJ/rok) (GJ/rok)

Elektřina 6 414 3 528 2 886
Zemní plyn 17 542 11 909 5 633

Teplo 0 0 0
Celkem 23 955 15 436 8 519

Úspora PENZ 35,56%

POŽADOVANÉ MINIMUM ÚSPORY ENERGIE 30 %, EMISE CO2 10 % A PRIMÁRNÍ ENERGIE 30 % JE 
SPLNĚNO.

ESCO garantuje dosažení Garantované úspory v Kč s DPH v jednotlivých letech. Za příslušné zúčtovací 
období je vždy garantována celková úspora nákladů za toto období, tj. 48 695 900,- Kč s DPH, nikoli 
úspory nákladů na jednotlivých energiích, či na jednotlivých objektech. Úspora zahrnuje úspory 
nákladů na zemní plyn, elektřinu, vodu a přetoky elektrické energie do sítě z FVE.

Rozdělení celkové roční úspory po jednotlivých objektech a opatřeních ve výše uvedených tabulkách, 
je provedeno výhradně pro účely stanovené v čl. 10.4 a 14.3. Smlouvy.
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PŘÍLOHA Č. 6
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PŘÍLOHA Č. 7

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

1. Energetický management - činnosti a povinnosti ESCO
Energetický management je nedílnou součástí Energetických služeb poskytovaných ESCO v rámci této 
smlouvy, je nezbytný pro dosaženi garantované úspory, pro její prokázáni a pro její vyhodnoceni. 
Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií.

Zavedení a provádění energetického managementu bude v souladu s „Metodickým návodem pro splnění 
požadavku na zavedení energetického managementu" uveřejněným v podkladech OPŽP (www.opzp.cz) 
2021-2027.

K požadavkům na energetický management patří průběžné sledování a vyhodnocování spotřeby všech 
energií potřebných k vyhodnocování dosažených úspor.

ESCO bude uplatňovat principy energetického managementu v řešených Areálech uvedených 
v Příloze č. 1. Za účelem dosažení co nejlepších výsledků energetického managementu budou řídicí 
dispečinky energetických systémů v areálech napojeny na centrální dispečink ESCO, odkud bude možno 
provádět vzdálenou kontrolu a v případě potřeby i servisní či provozní zásahy. V rámci zavedeného 
energetického managementu bude ESCO po dobu trvání smlouvy analyzovat veškeré sledované 
parametry energetických systémů, které budou archivované na řídicím dispečinku (např. teploty topné 
vody na zdrojích a na patách řízených topných větví, teploty v jednotlivých místnostech, spotřeby 
sledovaných energií a médií atd.), porovnávat tyto hodnoty s požadovanými hodnotami a optimalizovat 
nastavení systému regulace tak, aby energie byla v areálech využita co nejlépe. Rovněž bude zaveden 
systém kontroly spotřeby energie.

Cílem energetického managementu je minimalizovat provozní náklady při zachování požadovaných 
parametrů vnitřního prostředí, zejména tepelné pohody v objektech v řešených areálech. Energetický 
management zahrnuje následující činnosti ESCO:

• měsíční evidence spotřeby energií na fakturačních měřicích zařízení (ve spolupráci s odpovědnými 
pracovníky Klienta) a archivace dat;

• měsíční kontrola a sledování spotřeby energií;

• porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami energií;

• měsíční vyhodnocení vývoje spotřeby energií;

• měsíční vyhodnocení odchylek od očekávaných spotřeb a s tím související identifikace 
nadměrných spotřeb vyvolaných nehospodárným využitím energie nebo poruchou systému 
regulace nebo jiného zařízení majícího vliv na spotřebu energie;

145/155



Spolufinancováno 
Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí

• identifikace důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná, případně průměrná úroveň 
spotřeby;

• spolupráce s oprávněnými osobami Klienta dle Přílohy č. 8 Smlouvy na odstranění důvodů 
vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná, případně průměrná úroveň spotřeby, tj. 
optimalizace hospodaření energií;

• spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na optimalizaci nastavení systému vytápění a 
systému IRC s ohledem na aktuální potřeby jednotlivých areálů a objektů;

• vyhledávání dalšího potenciálu pro snížení energetické náročnosti areálů ;

• součástí energetického managementu bude i sledování a porovnávání fakturovaných spotřeb a 
nákladů za elektrickou energii. Pokud faktury za elektrickou energii nebudou vystavovány 
měsíčně, bude nezbytné v případě měsíčního sledování poskytnout kromě faktur i náměry 
fakturačních elektroměrů vždy koncem (začátkem) měsíce.

2. Energetický management - činnosti a povinnosti Klienta
Klient umožní ESCO plnohodnotný vzdálený přístup na řídicí dispečinky energetických systémů 
v řešených areálech a umožní sledovat a ovládat energetická hospodářství vzdáleně z centrálního 
dispečinku ESCO. Tento vzdálený přístup bude sloužit pro monitoring energetických systémů a pro účely 
vykonávání energetického managementu.

Klient dále umožní ESCO přístup na internetové portály dodavatelů energií pro řešené areály, kde jsou 
k dispozici podrobné (čtvrthodinové, hodinové či denní) informace o spotřebě příslušné energie na 
fakturačním měřiči, a to v takových případech, kde je tato služba dostupná.

Dále bude Klient měsíčně zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v Příloze č. 8 
následující informace:

• kopie veškerých faktur za dodávku zemního plynu, elektrické energie a vody, a to nejpozději do 7 
dnů po vystavení této faktury příslušným dodavatelem;

• odečet stavu fakturačních měřidel tepla, el.energie a vody na začátku / konci kalendářního měsíce, 
a to nejpozději do 7 dne v měsíci;

• odečet stavu případných dalších podružných měřičů nezbytných pro vyhodnocení úspory v rámci 
této Smlouvy na začátku / konci kalendářního měsíce, a to nejpozději do 7 dne v měsíci;

• informace o veškerých plánovaných změnách v areálech, které mohou mít za následek nárůst 
spotřeby energie či vody, a to nejpozději 30 dnů před dlouhodobě plánovanými významnými 
změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky, nebo jiného významného 
spotřebiče energie či vody, celkové změny ve využití areálu, významné rozšíření odběru teplé 
užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před plánovanými změnami malého rozsahu (např. 
posílení topných ploch, změna ve využití místností apod.);
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• informace o veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst spotřeby 
energie či vody, a to neprodleně po zjištění tohoto mimořádného stavu.

Další činnosti a povinnosti Klienta:

• Klient se zavazuje na základě proškolení využívat energetická zařízení k účelnému provozu, ctít 
základní pravidla pro optimální využití instalovaných zařízení a dlouhodobě společně s ESCO 
usilovat o maximalizaci energetických úspor v rámci podmínek kladených na užívání daných 
prostor a zařízení v souladu s platnou legislativou. ESCO poskytne veškerou potřebnou součinnost 
k zaškolení osob;

• včas zaznamenávat změny, které by mohly vést k úniku či ztrátě energetických a jiných médií 
v provozovaném hospodářství, zajistit nápravná opatření;

• nepřetápět prostory - udržovat teplotu v daných prostorech na přiměřené úrovni (zvýšení teploty 
v prostorech, znamená zvýšení nákladů na vytápění). U dlouhodobě nevyužívaných prostor 
dodržovat tlumené vytápění, tzv. temperování prostor na minimální teplotu ;

• uváženě hospodařit s teplou a studenou vodou;

• dodržovat základní pravidla úsporného provozu při osvětlení vnitřních prostor, klást důraz na 
úsporu elektrické energie v této oblasti spotřeby;

• vyvarovat se nadměrného a nekontrolovatelného větrání okny (trvale otevřená nebo nedovřená 
okna, jsou považována za nadměrné a nekontrolované větrání z důvodu velkého úniku tepla); 
v zimním období se doporučuje větrat krátce a intenzivně několikrát denně; zavírat dveře 
oddělující vytápěné místnosti od nevytápěných či temperovaných;

• veškerá VZT zařízení provozovat energeticky efektivně pouze v provozních hodinách objektu a 
v nezbytně nutné míře tak, aby nedocházelo ke zbytečným únikům tepelné energie a zbytečné 
spotřebě elektrické energie;

• pravidelně působit na uživatele a snižovat energetickou náročnost organizačními opatřeními;

• obsluhovat zařízení, prvky a systémy dodané a instalované v rámci opatření a řídit se provozními 
předpisy/postupy předanými ESCO při předání;

• zajištovat rádný servis a údržbu související s provozem energetických systémů a finančně plnit 
ostatní náklady související s provozem.

3. Energetický management - ovládání dispečinku a komunikace
Součástí projektu je napojení řídících dispečinků tepelného hospodářství v jednotlivých řešených 
areálech na centrální řídící dispečink ESCO. Napojení na centrální dispečink ESCO umožní zavedení 
efektivního energetického managementu, kdy ESCO bude mít k dispozici jak okamžité informace o stavu 
systémů regulace dodávky energií na jednotlivých objektech a topných větvích, tak i archivovaná data 
průběhů jednotlivých sledovaných veličin (teploty, spotřeby, stavy akčních prvků atd.), na základě, 
kterých bude provádět další optimalizaci nastavení systémů MaR.
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Komunikace mezi ESCO a Klientem bude jednak formou pravidelných porad v souladu s čl. 15 Smlouvy a 
dále bude probíhat dle potřeby smluvních stran i v průběhu příslušného zúčtovacího období. ESCO bude 
vyhodnocovat dosažené úspory pravidelně měsíčně a výsledky bude ročně poskytovat Klientovi 
s příslušným komentárem v průběžných zprávách.

Regulace na zdrojích, patách topných větví a na úrovni jednotlivých místností (systém IRC) bude
V V S | | >S S | S r lumožněna na následujících úrovních:

• řídicí dispečinky v řešených areálech - z těchto dispečinků bude moci provozní personál 
v jednotlivých areálech nastavovat regulaci tepelného hospodářství (zdrojů, topných větví a 
jednotlivých místností - IRC) dle svého aktuálního požadavku a potřeby. K tomu bude mít k dispozici 
veškeré nezbytné vybavení včetně vizualizací regulovaných částí tepelného hospodářství. Na 
vyžádání je možno zajistit pověřenému pracovníkovi vzdálený přístup na dispečink.

• centrální řídící dispečink ENESA - z tohoto dispečinku bude ESCO v rámci energetického 
managementu provádět vzdálený dohled nad tepelným hospodářstvím v jednotlivých areálech. 
Cílem tohoto managementu je v souladu se smlouvou optimalizovat hospodaření s energiemi v 
Areálech a snížit provozní náklady Klienta při dosažení požadovaných parametrů vnitřního prostředí. 
Zároveň centrální dispečink ESCO slouží k včasné identifikaci případných poruch a k provádění 
vzdálených zásahů v případě potřeby.

Základní nastavení systémů regulace (tj. časové a teplotní režimy) bude provedeno v rámci realizace díla 
a provede ho ESCO na základě standardních provozních podmínek uvedených ve Smlouvě a s ohledem 
na provozní hodiny jednotlivých objektů a jejich částí. Následně bude do konce roku 2024 probíhat 
optimalizace nastavení systémů regulace ve vazbě na vnitřní a venkovní teploty. Tuto optimalizaci 
nastavení bude provádět ESCO ve spolupráci s provozovateli objektů.

V rámci úprav systémů MaR a zřízení / úprav řídících dispečinků v řešených areálech proběhne na 
jednotlivých objektech zaškolení obsluhy (tj. pověřené osoby budou zaškoleny k základním úkonům, jak 
je možno sledovat a přestavovat časové a teplotní režimy topných větví a jednotlivých místností - IRC).

Z hlediska přestavování provozních režimů v průběhu trvání Smlouvy bude zaveden systém vzájemné 
komunikace mezi oprávněnými osobami Klienta a ESCO. Oprávněné osoby Klienta mohou provádět dle 
potřeby změny v nastavení časových a teplotních režimů jednotlivých regulačních uzlů. V případě, že se 
jedná o změny, které mohou zvýšit spotřebu energie, bude o této změně Klient neprodleně informovat 
ESCO jako garanta za dosažené přínosy projektu. ESCO bude v rámci energetického managementu 
sledovat energetické systémy a analyzovat archivovaná data ze systému MaR a na základě toho 
navrhovat další optimalizace nastavení systému MaR, či jeho částí za účelem efektivnějšího hospodaření 
s energií. Případné optimalizace nastavení systému MaR ze strany ESCO budou vždy předem 
předjednány s provozovatelem objektu.

Systémy regulace budou fungovat v plně automatickém režimu se zadanými týdenními provozními 
režimy. Úpravy těchto režimů jsou vhodné zpravidla pouze při provozních změnách v objektu, nebo jeho 
části (např. prázdniny, svátky, změna využití atd.). Pokud na daném objektu nebude k dispozici osoba, 
která by byla schopna provádět vhodnou úpravu topných režimů při výše uvedených stavech, nastaví
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odpovídající dočasnou změnu provozního režimu ESCO z centrálního dispečinku v rámci poskytovaného 
energetického managementu. V tomto případě provádí ESCO úpravy topných režimů na požadavek 
Klienta zaslaný na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v Příloze č. 8. Veškeré takové 
změny budou předem předjednány s provozovatelem objektu.

Vzájemnou komunikaci mezi Klientem a ESCO lze tedy považovat za permanentní dle potřeby 
jednotlivých stran a dle potřeb vyplývajících z prováděného energetického managementu a z toho 
plynoucích optimalizací nastavení systémů regulace energetického hospodářství Areálu.

4. Standardní provozní podmínky
Systémy vytápění a systémy IRC budou nastaveny tak, aby byla v jednotlivých typech místností 
dodržována pravidla pro vytápění dle Vyhlášky č. 194/2007 Sb. přílohy č. 1. V mimoprovozních hodinách 
budou realizovány teplotní útlumy (snížení vnitřní teploty o 3 °C až 5 °C). Mimoprovozní útlumové režimy 
budou průběžně aktualizovány na základě aktuálního využití objektů.

Tab.7.1 Výchozí nastavení teplot v místnostech

teplota ve °C
druh místnosti mimoprovozní

hodiny
prázdninový

útlum
provozní
hodiny

Temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0
Skladové prostory 15,0 10,0 10,0
Školní budovy
Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny 21,0 18,0 15,0
Dílny pro hrubou práci 18,0 15,0 15,0
Tělocvičny 18,0 15,0 15,0
Šatny u tělocvičen 21,0 18,0 15,0
Využívané sprchy, koupelny a převlékárny 24,0 18,0 15,0
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, WC, šatny jen pro 
svrchní oděv, aj.)

18,0 15,0 15,0

Mateřské školky
Učebny, herny, lehárny 22,0 18,0 15,0
Šatny pro děti 20,0 18,0 15,0
Umývárny pro děti, WC 24,0 18,0 15,0
Administrativní budovy
Kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 21,5 18,0
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavni schodiště, WC, aj.) 18,0 15,0
Vytápěná vedlejší schodiště 15,0 10,0
Haly, místnosti s přepážkami 18,0 15,0
Divadla, kina a jiné kulturní místnosti

hlediště a sály včetně přilehlých prostorů 20,0 15,0

chodby, schodiště, klozety 15,0 15,0
kancelářeské místnosti 21,0 15,0
šatny pro účinkující 22,0 15,0
koupelny 24,0 15,0
technické prostory, sklady 15,0 15,0
Temperované prostory 5,0-10,0 5,0-10,0

Nastavení útlumových režimů pro jednotlivé místnosti provede ESCO po konzultaci s provozním 
personálem jednotlivých objektů. Mimoprovozní útlumové režimy budou průběžně aktualizovány na 
základě aktuálního využití objektů.
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PŘÍLOHA Č. 8

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

za Klienta:

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech:

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech:

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech:

Kontaktní osobaOrganizace AdresaSO

Střední průmyslová
škola stavební a

Obchodní akademie,
Kladno,

Cyrila Boudy
2954, 272 01

Kladno

SO-01

Heleny Malířové
1802, 272 01
Kladno

Zahrada, poskytovatel
sociálních služeb

SO-02

Střední škola designu a
řemesel Kladno,

příspěvková organizace

U Hvězdy 2279,
272 01 Kladno

SO-03

Střední škola, Základní
škola a Mateřská škola

Frant. Diepolta
1576, 269 01

Rakovník

SO-04

Rakovník, příspěvková
organizace

Střední průmyslová
škola Emila Kolbena
Rakovník, příspěvková

organizace

Sídl. Gen. J.
Kholla 2501,
269 01 Rakovník

SO-05

Masarykova obchodní

akademie, Rakovník a
Střední zemědělská

Pražská 1222,

269 01 Rakovník

SO-06

škola, Rakovník

Vysoká 226, 269
01 Rakovník

Rabasova galerie
Rakovník, příspěvková

organizace__________

SO-07

150/155



Spolufinancováno
Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí

za ESCO:

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech:

Opr

Projektový manažer:

Stavbyvedoucí:

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech:

e-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.7:

kontakt na dispečink:

kontakt na reklamace
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PŘÍLOHA Č. 9

SEZNAM PODDODAVATELŮ

NEPRO stavební a.s.
IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní PočerniceSídlo

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25201 

Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva 

Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří 

waipw59

zastoupená: 

doručovací adresa:

datová schránka:

rozsah poddodávky: elektroinstalace a stavební opatření
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PŘÍLOHA Č. 10

INFLAČNÍ DOLOŽKA PRO ÚPRAVU CENY ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ

Cena základních opatření bude na základě samostatného vyúčtování ESCO upravena z důvodu zvýšení 

nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení základních 

opatření (dále jen „změna cen nákladů") tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem 

stanoveným níže. Tato úprava ceny základních opatření se použije na níže uvedené položky a práce 

provedené ESCO na základních opatření, a to za období od okamžiku podání konečné závazné cenové 

nabídky ze strany ESCO v zadávacím řízení do okamžiku, kdy dojde u vybraných položek a prací k jejich 

závazné objednávce ze strany ESCO u svých poddodavatelů.

ESCO předloží samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury Klientovi, a to v členění na 

jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku, za která je úprava ceny základních opatření prováděna. Toto 

vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. 

Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího 

doručení Klientovi. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Klient 

s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat ESCO o 

jeho přepracování.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do příslušného čtvrtletí podle předchozího 

odstavce je u vybraných položek (zařízení) a prací datum jejich závazné objednávky ze strany ESCO vůči 

svému poddodavateli v příslušném kalendářním čtvrtletí.

Výpočet

Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační doložky se 

musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve smlouvě a násobitele 

úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat" vyhlašovaného 

Českým statistickým úřadem, a to níže uvedeným způsobem.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace TSKPstat (kód produktu „011041-XY", přičemž „XY" označuje
I V / V I \ v/ /rok časové rady) využíván:

• index pro kód „TSKPstat" nejbližší předmětu fakturace základního opatření.

• index pro „předchozí období = 100", hodnoty „čtvrtletí"
(dále jen „Cenový index").
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Výpočet se vztahuje na tato technologická zařízení:

• Fotovoltaické panely a střídače,
• Osvětlení, spořiče vody,
• Termostatické ventily + IRC,

• Zdroje vytápění, modernizace výměníkové stanice.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí 

se vypočte podle vzorce:

UCn = Fnz * (Pnz - 1)

s tím, že

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí „n" bude proveden podle vzorce:

n

n^oo)Pnz =
O

kde:

„n" je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny základních opatření. U 

vybraných položek a prací se příslušným kalendářním čtvrtletí rozumí datum závazné objednávky ESCO 

u poddodavatelů.

„Pnz" je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n", za které je vypočítávána úprava částek pro všechny 

položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky.

„UCn" je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí 

„n .

„Fnz" je součet v nabídkové ceny ESCO závazně objednaných položek nebo prací v příslušném 

kalendářním čtvrtletí „n". U technologických zařízení se bude jako cenový index uvádět cenový index

TSKPstat:

• Fotovoltaické panely a střídače - cenový index 75 Technologická zařízení.

• Kondenzační kotle, modernizace výměníkové stanice - cenový index 75 Technologická zařízení.

• Termostatické ventily, IRC regulace, spořiče vody - cenový index 75 Technologická zařízení.

• Osvětlení - cenový index 74 Elektroinstalace.
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Spolufinancováno 
Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí

„Li" je Cenový index pro příslušná kalendářní čtvrtletí, za která je vypočítávána úprava částek (od „o"

do „n").

„o" je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání konečné nabídky na realizaci projektu.

Žádná úprava nebude použita pro technologická zařízení (položky nebo práce) objednaná v kalendářním 

čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,95 až 1,05 (se zaokrouhlováním na 4 desetinná 

místa).

Výsledná částka přičtená nebo odečtená v důsledku změn nákladů za celé období realizace projektu (od 

čtvrtletí „o" do čtvrtletí poslední objednávky technologických zařízení (položek nebo práce)), bude 

dána jako součet UCn pro jednotlivá čtvrtletí.
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