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SMLOUVA O DÍLO  
  

číslo objednatele: …………….  
 
číslo dodavatele: 2024-326  

 

EPS Nový Pavilon III vícepráce                     

  

Smluvní strany  

  

Objednatel  

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb  

Zastoupený: Ing. Halenkovský Luboš, ředitelem  

IČO: 42727219  

Se sídlem: Na Spravedlnosti 589, Rožmitál pod Třemšínem  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

Číslo účtu: 51-8094970257/0100  

  

(dále také „objednatel“)  

  

  

a  

  

Dodavatel  

F1 facility CZ s.r.o. se sídlem 17. listopadu 119, 

284 01 Kutná Hora   

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247381 

jednající Ing. Vladimír Zadražil, jednatel  

IČO: 04462319 DIČ: CZ04462319   

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 272032436/0300  

(dále jen „dodavatel“)  

  

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tuto 

smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):  
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    Preambule  

  

1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem1, který je určeným cílem nebo který 

je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn 

nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je 

určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná 

osoba“).  

  

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 

nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, 

ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná 

a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:  

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 

jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 

správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;  

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 

uplatňování těchto opatření; a  

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 

agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 

ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva 

obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“).  

  

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář2 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností 

není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje 

kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).   

  

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je 

ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 

                                                
1 Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.  
2 Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.  
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uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit.  

  

Článek I.  

Předmět smlouvy  

  

1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „EPS Nový Pavilon III. vícepráce“  podle 

projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma 

CZplan elektro s.r.o, Kolbenova 610/26, Praha 9- Vysočany IČ 10837434 v rozsahu 

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu 

Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 

dodavatele předmětu díla.   

Místem plnění je Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, Na 

Spravedlnosti 589, Rožmitál pod Třemšínem v rozsahu projektové dokumentace a podle 

uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.  

  

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení 

(viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ 

stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické 

posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo 

národní technická podmínka – má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

  

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli 

cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této  

Smlouvě.   

  

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:  

V rámci provádění prací na díle „EPS Nový Pavilon III“ byly zjištěny skutečnosti, které je 

nutné zohlednit změnou v soupisu prací formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou 

součástí Změnového listu č. 1 , který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

č. objednatele S-0044/42727219/2024. Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní 

Smlouvy splňující, v případě změn dle Změnového listu č. 1, podmínky stanovené v § 222 

odst. 5 (v kombinaci s odst. 9) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
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1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k 

omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost 

všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen 

odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, 

které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před 

vznikem této závady.  

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.   

  

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky vlastního fondu 

investic příspěvkové organizace (objednatele).   

  

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a 

po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 

díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla 

dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 

zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 

díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel 

povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 

postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit 

rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 

dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v 

případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 

pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.  

  

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:   

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,  

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za 

jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.  

  

1.13. Závaznost dokumentace:  
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 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle 

priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a 

tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „EPS Nový Pavilon III. vícepráce“ (dále jen „Veřejná zakázka“) 

– výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.  

  

1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  Vyskytnouli 

se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu 

závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 

stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku 

III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.  

  

Článek II.  

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla  

  

2.1  Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. 

smlouvy v termínu do 3 (tři) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 

staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen 

„HMG“).  

  

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem 

nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 

dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s 

uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  Dodavatel 

je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva 

neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění 

díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud 

objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že 

dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 

od této Smlouvy odstoupit.  
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2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 

2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu  

ani náklady takto vynaložené hradit.    

  

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.  

  

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 

provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 

je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o 

nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 

pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 

díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 

písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 

která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním  

této povinnosti.  

      

2.6  Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno 

neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení 

provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní 

povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 

této povinnosti.  

  

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v 

těchto případech:               

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;  

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, 

že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 

dodavatele;  
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- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;  

- O každém přerušení stavebních prací a o každém opětovném započetí stavebních prací 

bude sepsán písemný protokol.  

  

2.8   Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy 

spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící 

dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:   

  

a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a 

je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 

straně správních orgánů zabránit,  

b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 

podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 

třetích osob zabránit,  

c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 

nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a 

kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),  

d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 

extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují 

realizaci Díla v původních termínech nebo  

e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a 

které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).  

  

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel 

se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a 

to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 

realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho 

poddodavatele.  
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Článek III.  

Cena za dílo  

3.1  

        Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, v celkové výši 887.604,02 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 

přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.  

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve 

výši 106.512,48 Kč.   

Celková cena za dílo včetně DPH činí 994.116,50,- Kč. 

 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané 

položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu 

výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 

výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 

provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 

výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 

považovány za její součást. 

 

 

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon,  

kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.     

  

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je 

povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 

zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.  

  

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel 

předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován.  
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3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 

projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 

informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 

stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 

technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 

zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna 

postupem podle ZZVZ.  

  

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či 

materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet 

z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla 

o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.  

  

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:   

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla   

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla   

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla   

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem  

(neodpovídající geologické údaje, apod.).  

  

Článek IV.  

Platební podmínky  

  

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.  

  

4.2 Realizované práce budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně 

provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou 

splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, 

tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich 

uveden název „EPS Nový Pavilon III. vícepráce“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo 

Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací 

a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10. a 

odst. 1.11. Smlouvy.  
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4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 

objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, 

přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené 

faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v 

plné výši.  Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši 

pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi 

vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové 

ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla 

bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně 

odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o 

vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň 

předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a 

nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o 

uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající 

fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 

dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných 

prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany 

dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 

provedeny.  

  

4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 

dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu 

před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny 

ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu 

odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční 

listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, 

jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a 

nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní 

záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.  

  

4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 

objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
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náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura 

splatnost.  

4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.  

  

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, 

popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 

nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z 

objednatelů podle této Smlouvy.  

  

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.  

  

4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy 

realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům 

veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí 

být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. 

Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 

pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou 

zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých 

objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace 

projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto 

kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně 

umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je 

povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. 

Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále 

zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou po dobu 10 let ode dne 

předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění 

jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé.  

Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.   
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4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  ustanovení 

§ 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen  

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností dodavatele.   

      

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem 

čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční 

a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této  

Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.  

  

4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní 

strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.  

  

Článek V.  

Vlastnické právo k dílu  

  

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se  

zpracováním stanou součástí vlastní stavby.  

  

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.        

  

Článek VI.  

Staveniště, stavební deník  

  

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  
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6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

  

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 

nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 

Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá  

pravomocná rozhodnutí veřejné správy.  

  

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu se Stavebním zákonem a 

souvisejícími předpisy v platném znění. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná 

samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek 

materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.   

  

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.  

  

6.6 Dodavatel je povinen před započetím  prací zabezpečit na svůj materiál vytyčení všech 

stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých 

správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, 

vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je 

před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho 

předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění 

možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či 

dalších podkladech pro realizaci díla.  

  

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále  

se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při  

práci jmenuje objednatel.  
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6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.     

  

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.  

  

Článek VII.  

Oprávnění zástupci smluvních stran   

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických  

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:  

Ing. Halenkovský Luboš, tel. 318679400, email: reditel@centrumrozmital.cz , Centrum  

Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  

  Ing. Pecár Ján, tel: 318679413, email: provoz@centrumrozmital.cz, Centrum Rožmitál pod      

Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  

  

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických 

a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, 

nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů 

právní úkony.  

  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 

provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke  

Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.  

  

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Ing. Halenkovský Luboš, ředitel příspěvkové 

organizace, tel.: 318 679 400, e-mail: reditel@centrumrozmital.cz  

  

Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:   

  

   

  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 

třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 

smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy 

podmínky dané v rámci zadávacího řízení.  
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Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Ing. Vladimír Zadražil, jednatel, tel.:  

737 953 957,  e-mail: zadrazil@f1fcz.com  

  

  

  

Článek VIII.    

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran  

  

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.   

  

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 

předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 

materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu 

či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci 

či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 

dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za  

to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.  

  

8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.4. Smlouvy.  

  

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.   

  

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se 

zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

  

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III.   

       odst. 3.1. této Smlouvy.   

  

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle 

jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem 
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potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny 

zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve 

vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající 

koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta 

a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.  

  

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby 

na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen 

„osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno 

při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště  a 

současně zapsáno ve stavebním deníku.   

  

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.  

  

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve 

věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 

účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 

objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 

zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 

dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 

Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne 

bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.         

  

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 

písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 

skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.   

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
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objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.   

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 

některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých 

technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem 

nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této 

skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat 

toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele 

znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů 

nebo podle českých technických norem.           

  

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že 

dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je 

objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.    

  

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 

neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 

1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a 

dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 

odborné péče.  

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby 

vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů 

objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v 

nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve 

lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech 

technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány 

problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno 

v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci 

a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů 

objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla 

podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou 
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bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. 

Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.     

  

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.   

  

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 

osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 

doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 

Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek 

uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek 

povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.    

  

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá 

žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 

provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 

případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 

dokončení díla vznikne.  

  

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 

objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 

nedodělků dodavatelem.   

  

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 

uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla 

dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 

splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v 

rozsahu dle předchozí věty.  
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8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 

dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 

poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 

vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.  

  

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.  

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s 

dodavatelem propojená.  

  

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 

dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 

díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn 

od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 

prováděného díla o konkrétní položky a části.   

  

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 

dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 

funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s 

písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré 

kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.  

  

8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo  

zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.  

  

  

Článek IX.  

Pojištění dodavatele  
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9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 

osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 

pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 

III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie 

pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 

uvedenou v předchozí větě.  

  

9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 

uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 

dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné  

smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.  

  

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v 

přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel 

povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 

uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo 

objednatele od Smlouvy odstoupit.   

  

Článek X.  

Splnění a předání díla  

  

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a 

nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 

zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých 

poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.  

  

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.  
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10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 

ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 

převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o 

předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 

lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 

má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či 

pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 

VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné, nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí 

převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.  

  

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 

písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne 

dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést 

v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, 

případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem 

objednateli.  

  

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v 

předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  

1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.  

  

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 

dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.  

  

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 

autorský dozor projektanta.  

      

Článek XI.  

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla  
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11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 

nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 

lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce  

24 měsíců.  

  

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. 

vyplývající z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 

10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému  

účelu.  

  

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla  

do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit 

je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V 

případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 

omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 

odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 

do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 

5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 

uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 

uznat.  

  

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 

na náklady dodavatele jinou osobou.   
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11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu.   

      

Článek XII.  

Výpověď, Odstoupení od smlouvy  

  

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 

dodavateli.   

  

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 

svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 

porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 

popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 

rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), 

kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny 

účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo 

nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 

úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy  

a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních 

povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k 

takovému porušení dojde.  

  

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  VIII. 

odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.  

  

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení 

povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má 

se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  

  

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení.  
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12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží.  

  

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.   

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

Smlouvy.  

  

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 

strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 

rozpracovaných částí díla.  

  

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:  

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v 

zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo  

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k 

potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.  

  

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z 

vyrovnání smluvních stran.  

  

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 

ode dne doručení výpovědi smluvní straně.  
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12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od 

smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce 

práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 

pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně 

závazných právních předpisů.  

  

  

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, 

je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 

uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit.  

  

Článek XIII.  

Smluvní pokuty a úrok z prodlení  

  

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 

násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,05 % z ceny díla bez DPH, označené 

v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z 

viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.  

Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.  

  

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.  

  

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v 

období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.  

  

13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez  

ohledu na její výši.  

  

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb.   
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13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky není 

objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že 

tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 

pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet 

dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10denní lhůty po obdržení finančních 

prostředků od poskytovatele dotace.  

  

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.  

  

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 

uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 

plynoucích z této Smlouvy.  

  

        

  

  

Článek XV.  

Závěrečná ustanovení  

  

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, 

a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení 

nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v 

plném rozsahu nahradit.    

  

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel  

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.  

  

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 

výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 

vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 
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pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 

doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.  

  

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými  

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.  

  

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   a 

postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny 

díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být 

současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.  

  

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  č. 

89/2012 Sb, občanský zákoník.  

  

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.  

  

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno 

usnesením Rady Středočeského kraje ze dne …………………………………. č. usnesení 

………………………………….. .  

  

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 

které provede objednatel.  

  

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, 

pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).  

  

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 

uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 

jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy  

Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.  

  

15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:  
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- Příloha č. 1: Změnový list č. 1   

  

        

  

Změnový list č.1.doc tabulka víceprací.xlsx

 

                

Dodavatel            Objednatel  

F1 facility CZ s.r.o.                            

  

  

  

  

  

            Centrum Rožmitál pod Třemšínem.                                   

…………………………………….      …………………………………….  

Ing. Vladimír Zadražil, jednatel               Ing. Halenkovský Luboš, ředitel             
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