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ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů úsek výstavby 1 úsek výstaby 2

SEZNAM OBJEKTŮ S PŘEDPOKLÁDANÝMI TERMÍNY REALIZACE příprava etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa 7 etapa 8 etapa 5 etapa 6 etapa 9 etapa 10 etapa 11 etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa 5 etapa 6 etapa 7
týdny 2 2,5 2,5 3 3 3 3 2,5 2,5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3
týdny součet 2 4,5 7 10 13 16 19 21,5 24 27 30 34 41 44 47 50 53 57 60

 Číslo Popis staničení

úsek
výstaby
dle ZOV,
jízdní pás

etapa dny

SO 004 Demolice - most 603-010 1 0 2
SO 005 Demolice - most 603-011 2 0 2
SO 020 Příprava území 0 420
SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 0,186 -  km 0,710 - Kú Sulice 1,L 1 18
SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 0,186 -  km 0,710 - Kú Sulice 1,P 2 18
SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 1,590 – km 1,880 - Kú Sulice 1,L 7 21
SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 1,590 – km 1,880 - Kú Sulice 1,P 8 21
SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 1,880 - 2,350 – Kú Sulice 1,L 9 21
SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 1,880 - 2,350 – Kú Sulice 1,P 10 21
SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 2,460 – km 2,880 - Kú Sulice 1,L,P 11 28
SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 2,880 – km 3,030 Kú Sulice 2,L,P 1 28

SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 3,100 – km 3,376 - Kú Sulice 2,L 2 21

SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 3,100 – km 3,376 - Kú Sulice 2,P 3 21

SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 3,540 – km 4,160 křižovatka
II/603 x ul. Ringhofferova –
kú.Štiřín, Ládví

2,L 4 21

SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 3,540 – km 4,160 křižovatka
II/603 x ul. Ringhofferova –
kú.Štiřín, Ládví

2,P 5 21

SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 4,160 – km 4,390 - Kú Štiřín 2,L 6 28
SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán km 4,160 – km 4,390 - Kú Štiřín 2,P 7 21

SO 101.1 Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797 km 2.721- km 2.797 – chodník 1 11 28
SO 101.2 Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova 2 5 21
SO 101.3 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu km 0,000 – km 0,186 1,L 1 18
SO 101.3 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu km 0,000 – km 0,186 1,P 2 18
SO 101.4 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava km 2,471– km  2,509 11 28
SO 102 Silnice II/603 úsek 2- extravilán km 0,710 – km 1,090 - Kú Sulice 1,L 3 21
SO 102 Silnice II/603 úsek 2- extravilán km 0,710 – km 1,090 - Kú Sulice 1,P 4 21
SO 102 Silnice II/603 úsek 2- extravilán km 1,300 – km 1,590 - Kú Sulice 1,L 7 21
SO 102 Silnice II/603 úsek 2- extravilán km 1,300 – km 1,590 - Kú Sulice 1,P 8 21
SO 103 Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka  km 1,090 – km 1,300 - Kú Sulice 1,L 5 18
SO 103 Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka km 1,090 – km 1,300 - Kú Sulice 1,P 6 18
SO 104 Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1 km 2,350 – km 2,460 1 11 28
SO 105 Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2 km 3,030 – km 3,100 2 1 28

SO 106 Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda
/rozdělen na SO 106.1 a SO 106.2/ km 3,376 – km 3,540 - Kú Štiřín

2 L, P 2,3 42

SO 106.1 2 L, P 2,3 42

SO 106.2 2 L, P 2,3 42

viz část akce "Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská, Kamenice"
SO 107 Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek km 4,390 – km 4,603 - Kú Ládví 2,L 6 28
SO 107 Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek km 4,390 – km 4,603 - Kú Ládví 2,P 7 21
SO 161 Dopravně inženýrské opatření 420
SO 331 Ochrana / úprava  kanalizace v úseku 1 329
SO 334 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 4 28
SO 335 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 5 28

SO 335.1 Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5 28
SO 336 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 6 42
SO 337 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 7 49
SO 341 Ochrana / úprava vodovodů v úseku 1 35
SO 343 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 3 35
SO 344 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 4 28
SO 345 Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5 28
SO 346 Ochrana / úprava vodovodů v úseku 6 42
SO 413 Přeložka vedení VN v úseku 3 35
SO 414 Ochrana / úprava vedení VN v úseku 4 28
SO 432 Ochrana / úprava  kabelů NN a VN v úseku 1 a 2 203
SO 434 Ochrana / úprava vedení NN v úseku 4 28
SO 435 Přeložka a ochrana vedení NN v úseku 5 28
SO 437 Ochrana / úprava  kabelů NN v úseku 7 49
SO 441 Doplnění a úprava VO v úseku 1, (km 2,756) 28
SO 443 Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK 35
SO 444 Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4 28
SO 445 Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 5 28
SO 446 Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda 42
SO 447 Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek 49
SO 452 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 1 a 2 203
SO 453 Ochrana / úprava  sdělovacích kabelů v úseku 3 35
SO 454 Ochrana / úprava  sdělovacích kabelů v úseku 4 28
SO 455 Ochrana / úprava  sdělovacích kabelů v úseku 5 28
SO 515 Ochrana / úprava VTL plynovodu v úseku 5 28
SO 521 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 1 329
SO 524 Ochrana / úprava  STL plynovodů v úseku 4 28
SO 525 Ochrana / úprava  STL plynovodů v úseku 5 28
SO 526 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 6 42
SO 527 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 7 42

posun dle doporučení
BA

Poznámka:  Celková doba provádění je odvislá od zvoleného postupu provádění jednotlivých stavebních objektů a délek řešených úseků, resp. vhodně zvolené změny etapizace s ohledem na přilehlé úseky v případě, že budou souběžně ve výstavbě.
Etapy výstavby jsou navrženy pouze orientačně  - při dodržení celkové doby výstavby mohou být stavební etapy optimalizovány a upraveny  zhotovitelem dle jeho potřeb, stavebních  kapacit a zvyklostí práce.

Silnice II/603 - úsek 6 - Nová Hospoda - související plochy (podobjekt SO 106)
- rozsah zahrnuje přímo související objekt jiného investora:

Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa
(podobjekt SO 106)


