
 

 
 

V Říčanech dne 28. 05. 2025 

Reg. č.: VZ-530/00066001/2024 

Č.j.: 35/25/KSUS/R-10 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 73-75 k veřejné zakázce: 

II/101 Dolní Břežany – Zbraslav 
 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

73. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Z důvodu doplnění Investorem soupis prací o kácení stromů v množství 2.230 ks a 

odstranění křovin v množství 11.147m2, žádáme o navýšení původní doby 

realizace projektu.  

Uchazeč se domnívá, že se v původním harmonogramu, který se odvíjel od soupisu 

prací ve kterém práce chyběli, aktuálně chybí čas pro realizaci. Z tohoto důvod 

Žádáme Zadavatele o prověření. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Upozorňujeme, že v rámci této veřejné zakázky neevidujeme žádné doplnění soupisu 

prací o kácení zeleně. Domníváme se proto, že v tomto případě mohlo dojít k 

nedorozumění nebo záměně s jinou dokumentací. V případě, že i nadále dochází 

z Vaší strany k nutnosti prodloužení času realizace z důvodu kácení stromů, žádáme 

Vás o upřesnění, ve kterých konkrétních položkách soupisu prací se podle Vašeho 

názoru kácení stromů či odstraňování křovin v uvedeném rozsahu a množství 

nachází 

 

74. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Má Zadavatel již povolení o kácení? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Viz. 73  

 

75. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Uchazeč reaguje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 68, kde Zadavatel uvádí, 

že Zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost stavbou jak IZS tak i dopravní 

obslužnosti dotčených obcí. Uchazeč vidí problém v průjezdu dopravní obsluhy, 

nikoli IZS. Uchazeč neví o jakou četnost se jedná. Navíc jako Zhotovitel nemůže 

vzhledem k napnutému harmonogramu zajistit průjezd dopravní obsluhy, jelikož 

tato akce vyžaduje práce na více stanovišť současně a to i za využití velké techniky 

a množství strojů. Tím se odvíjí i omezený staveništní prostor, který na této akci 

bude omezený i pro samotné práce. Proto vzhledem pro zajištění bezpečnosti všech 

zúčastněných žádáme Zadavatele o úpravu požadavků na zajištění přístupnosti 

všech objektů. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Uvedený požadavek na zajištění přístupnosti všech objektů a průjezdnosti stavbou, 

včetně složek integrovaného záchranného systému (IZS) i dopravní obslužnosti 
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dotčených obcí, vychází ze standardního smluvního znění a je pevnou součástí 

návrhu Smlouvy. Tento článek není měnitelný a zůstává v platnosti v podobě, ve 

které byl zadavatelem zveřejněn. 

 

Zadavatel si je vědom složitosti a rozsahu stavebních prací a potenciálních omezení 

v rámci staveniště. Současně však upozorňujeme, že zadavatel není orgánem 

příslušným ke schvalování dopravních opatření. V případě, že odpovědný dotčený 

orgán schválí návrh na úplnou nebo částečnou uzavírku komunikace a následně 

dojde k vydání příslušného dopravně inženýrského rozhodnutí, jedná se o 

právoplatné rozhodnutí, které má přednost a zadavatel není oprávněn ani schopen 

vyžadovat naplnění požadavku uvedeného v článku 1.3 návrhu Smlouvy v rozsahu, 

který by byl s tímto rozhodnutím v rozporu. 

 

Zhotovitel je nicméně povinen v rámci přípravy nabídky a následné realizace stavby 

s těmito skutečnostmi počítat a v maximální možné míře zajistit koordinaci 

stavebních prací tak, aby dopady na dopravní obslužnost a přístupnost byly 

minimalizovány a odpovídaly platné legislativě i požadavkům dotčených orgánů. 

 

 

 

 

 

       

 


