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1. [bookmark: _Toc93483423][bookmark: _Toc187846861][bookmark: _Toc189058990][bookmark: _Toc189834443][bookmark: _Toc189059008]Základní identifikační údaje projektu
[bookmark: _Toc187846862][bookmark: _Toc189058991][bookmark: _Toc189834444]Zadavatel: 	
			
	Název
	Středočeský kraj

	Sídlo
	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

	IČO
	70891095

	DIČ
	CZ70891095

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních
	Mgr. Radovan Cáder, ředitel

	Kontaktní osoba ve věcech technických
	

	Smlouva Zadavatele č.
	


Tabulka 1 - Identifikace Zadavatele

[bookmark: _Toc187846863][bookmark: _Toc189058992][bookmark: _Toc189834445]Zhotovitel:		

	Název
	

	Sídlo	
	

	IČO
	

	DIČ
	

	Zapsaný
	

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních
	

	Kontaktní osoba ve věcech technických
	

	Smlouva Zhotovitele č.
	


Tabulka 2 - Identifikace Zhotovitele

[bookmark: _Toc187846864][bookmark: _Toc189058993][bookmark: _Toc189834446]Údaje o projektu: 

	Hlavní název
	Sdílený muzejní depozitář Benešov – projektová dokumentace (PDPS)

	Zakázkové číslo
	

	Poznámka
	V režimu BIM 

	Stupeň PD
	Projektové dokumentace pro provádění stavby  včetně soupisu prací


Tabulka 3 - Identifikace Projektu
[bookmark: _Toc187846865][bookmark: _Toc189058994][bookmark: _Toc189834447]Údaje o stavbě

	Kraj
	

	Obec
	

	Místo
	

	Kategorie
	

	Charakter
	

	Poznámka
	


Tabulka 4  - Identifikace stavby

2. [bookmark: _Toc96602703][bookmark: _Toc189058995][bookmark: _Toc189834448]Definice
2.1 [bookmark: _Toc96602704]Pod následujícími pojmy se pro účely Protokolu rozumí:
(a) [bookmark: _Hlk189828966]BIM koordinátor: osoba určena Zhotovitelem za účelem koordinace činností CDE, aktualizace nezbytných Sdílených dat, Informačních modelů a dalších informací na straně Zhotovitele; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Zhotovitele.
(b) BIM manažer: osoba zastupující Zadavatele za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, aktualizace nezbytných Sdílených dat, Informačních modelů a dalších informací na straně Zadavatele; tato osoba je jedním z Uživatelů.
(c) Informační model: jsou informace v digitální podobě, které jsou předmětem informačního modelování, pořízené prostřednictvím CAD systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly objekt (např. stavební prvek, výrobek); tyto informace obsahují veškerá Sdílená data včetně elektronické projektové dokumentace v rámci 3D a 4D projektování zaznamenávající také jednotlivé údaje o konkrétních složkách Informačního modelu jako výrobků či jiných jednotlivých plnění nebo samostatných složek plnění, a to včetně metadat (grafická a negrafická data) nebo jiných obrazových nebo multimediálních záznamů. Součástí Informačních modelů mohou být odkazy na další systémy a informace neobsažené přímo v Informačních modelech. 
(d) Informační požadavky: jsou specifikace datových formátů, standardů, zásad a vlastností ve vazbě na Dílo tak, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu; popisují způsob, jakým lze vytvářet, dodávat a používat Informační modely, včetně veškerých procesů, protokolů a postupů, na které je v dokumentu odkazováno.
(e) [bookmark: _Toc96602705]Obchodní podmínky: znamenají Obchodní podmínky a další všeobecné podmínky případně přiložené ke Smlouvě jako její příloha, které nejsou Technickými podmínkami.
(f) Protokol: znamená BIM Protokol. 
(g) Přípustný účel: znamená účel související s Dílem a s veškerými pracemi, jež mají nebo mohou být na základě či s využitím Díla prováděny (především projektováním, výstavbou, úpravami a opravami, provozem a údržbou, či odstraňováním nebo demolicí stavby, jež je předmětem Díla (nebo dalších předmětů Díla ve smyslu Smlouvy); výraz „projektování“ pro vyloučení pochybností má být vykládán v co nejširším rozsahu tak, aby zahrnoval mj. zhotovení a úpravy veškeré projektové dokumentace všech stupňů či vypracovávání žádostí, podnětů, vyjádření nebo jiných právních jednání a podkladů týkajících se veškerých správních rozhodnutí, stanovisek, osvědčení nebo jakýchkoliv jiných aktů)..
(h) [bookmark: _Toc96602706]Sdílená data: data, informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované prostřednictvím CDE v otevřeném formátu umožňujícím práci též ostatním Uživatelům v souladu s Informačními požadavky a zahrnující zejména tvorbu, vstupy a úpravy Informačního modelu.
(i) Smlouva: Smlouva vymezuje Dílo, které je předmětem Smlouvy. Odkazuje-li některé ustanovení tohoto dokumentu na Smlouvu, rozumí se tím znění Smlouvy včetně všech příloh, není-li stanoveno jinak, nebo nevyplývá-li z obsahu a kontextu něco jiného. 
(j) Společné datové prostředí nebo CDE: systém (hardware i software) sloužící ke sdílení dat a informací v rámci informačního modelování staveb, k informačnímu modelování staveb a k dodávkám jednotlivých plnění či vzájemné komunikaci mezi Uživateli.
(k) Správce společného datového prostředí (Správce CDE): osoba určena Zhotovitelem za účelem aktualizace nezbytných součásti CDE a jeho obsahu, správy výměny Sdílených dat a dalších souvisejících činnosti v souvislosti s funkčností CDE; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Zhotovitele.
(l) Technické podmínky: znamenají technické podmínky případně přiložené ke Smlouvě a v závislosti na konkrétním případě zahrnující všeobecné, kvalitativní a zvláštní technické podmínky, případně další technické podmínky, které nejsou Obchodními podmínkami.
(m) Uživatelé: uživatelé CDE, kterým udělil Správce CDE přístup do CDE ať již na základě požadavku Zhotovitele, Zadavatele nebo z jiného důvodu; Uživatelé tvoří projektový tým BIM.
(n) Uživatelé na straně Zadavatele: Uživatelé určení Zadavatelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Zadavatele nebo jiné s ním spolupracující osoby. 
(o) Uživatelé na straně Zhotovitele: Uživatelé určení Zhotovitelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Zhotovitele nebo jiné s ním spolupracující osoby.
2.2 [bookmark: _Toc96602707]Pro pojmy s velkými počátečními písmeny, které nejsou v tomto dokumentu definovány, platí definice dle Smlouvy.

3. [bookmark: _Toc187846873][bookmark: _Toc189058996][bookmark: _Toc189834449]Seznam zkratek

	Zkratka
	Definice

	AIM
	Asset information model (informační model aktiva pro fázi užívání, správy a údržby)

	AIR
	Asset information requirements (požadavky na informace o aktivu, které se specifikují v souvislosti s užíváním a provozem stavby)

	BIM
	Building Information Modeling/Management (informační modelování staveb)

	BEP
	Bim Execution Plan (Plán realizace BIM), dokument popisující postupy spolupráce
odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby

	ČAS
	Česká agentura pro standardizaci

	ČSN
	Česká technická norma	


	DiMS
	Digitální model stavby, v sobě propojuje grafické i negrafické informace a je zobrazením prostorového uspořádání a vybraných vlastností stavby a jejích prvků a konstrukcí v digitální podobě. Základní DiMS vzniká v CAD/BIM systémech určených pro navrhování stavby, následně se rozšiřuje o informace vkládané postupně dalšími stavebními profesemi. Kromě grafických informací jsou jeho součástí také informace negrafické (vlastnosti), které mají podobu hodnot v určeném formátu (číslo, datum, text apod.) Vlastnostmi mohou být například rozměry, plocha, objem, požární odolnost, nosnost, právě tak i informace o umístění, záruce, ceně a mnoho dalších. Kromě toho DiMS obsahuje i další negrafické informace pro abstraktní části stavby (např. místnosti, zóny, funkční systémy), které nemají vlastní samostatnou grafickou podobu, ale určitým způsobem sdružují prvky stavby do skupin.

	DPS
	Dokumentace pro povolení stavby

	DSS
	Datový standard stavby, jednotný jazyk, který definuje jednotný formát a strukturu dat napříč životním cyklem stavby a všemi profesemi, a zajišťuje, aby data o stavbě byla strojově čitelná a použitelná pro všechny účastníky přípravy, realizace a provozování staveb. 

	DSPS
	Dokumentace skutečného provedení stavby

	EIR
	Exchange information requirements (Požadavky Zadavatele na výměnu informací), týkají se jednotlivých účastníků (aktérů) a souvisí s jejich úlohou v projektu (pověřením)

	HSV
	Hlavní stavební výroba

	IFC
	The Industry Foundation Classes otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat na principu Informačního modelu budovy. Specifikace IFC je registrována jako oficiální mezinárodní norma ISO 16739:2018

	IMS
	Informační model stavby, základní pilíř metody BIM. Spojují se v něm všechny informace o stavbě během celého jejího životního cyklu. Má podobu strukturovaných i nestrukturovaných, vzájemně provázaných informací.

	IO
	Inženýrský objekt

	ISO
	Mezinárodní organizace pro normalizaci

	LOD
	Level of Development, grafická a informační podrobnost modelu

	OIR
	Organization information requirements (Požadavky organizace na informace pro své cíle) 

	PDPS
	Projektová dokumentace pro provádění stavby

	PIM
	Project information model (projektový informační model), zdroj informací potřebných pro rozhodování ve fázi vlastního provádění (realizace) stavby

	PIR
	Project information requirements (požadavky na projektové informace), je potřeba je sledovat a uchovat při přípravě, fázi návrhu a zhotovení stavby

	PRE-BEP
	Šablona Plánu realizace BIM

	PS
	Provozní soubor


	PSV
	Přidružená stavební výroba

	SNIM
	Standard negrafických informací 3D modelu, český datový standard a objektový klasifikační systém pro DiMS

	SO
	Stavební objekt

	SoD
	Smlouva o dílo

	SW
	Software

	TDO
	Technický dozor Objednatele


Tabulka 5 - Seznam zkratek



[bookmark: _Toc189834450]Úvod
Tento dokument definuje požadavky Zadavatele na informace (Employer´s Information Requirement = EIR), tj. stanovuje obecné požadavky Zadavatele na úroveň zpracování projektu pomocí metody BIM. Dokument definuje, jaké modely, dokumenty a data jsou vyžadovány v jednotlivých fázích projektu a také jaké procesy jsou požadovány. 
Dokument EIR je součástí zadávací dokumentace pro zpracování projektu metodou BIM (Příloha č. 1 BIM Protokolu). 

[bookmark: _Toc189059011][bookmark: _Toc189834451]Cíle využití metody BIM 
Použitím metody BIM v projektech bude Zadavatel naplňovat požadavky Koncepce zavádění BIM v ČR (usnesení vlády ČR č.682 ze dne 25.9.2017). Tato kapitola definuje stanovené cíle Zadavatele projektu z pohledu použití metody BIM.
Cíle jsou z hlediska BIM důležitou částí, neboť rozhodují o způsobu zpracování, využívání a používání dat vznikajících na projektu. Definováním těchto cílů na začátku pomůže lépe pochopit smysl tvorby informačních modelů, jejich použití a využití během projektování, realizace i pro správu a provoz. Včasná definice cílů pomáhá v orientaci a zajišťují, že dané cíle jsou zaměřeny především na využití vzniklých dat pro budoucí správu a údržbu objektu.
Tyto cíle a jejich plnění nemají nahradit vyhlášky a normy, mají pouze doplnit již platné normy z hlediska metody BIM.

[bookmark: _Toc189059012][bookmark: _Toc189834452]Komunikace a sdílení informací v CDE
Výměna informací v celé fázi návrhu, projektování a realizace stavby bude probíhat ve Společném datovém prostředí (CDE). 
Cíle BIM projektu z hlediska využití CDE:
· Centralizace komunikace a sdílení informací
· Archivace informací a jejich metadat
· Digitalizace stávajících procesů předávání informací a komunikace v rámci projektu
· Zavedení pracovních postupů v rámci CDE

[bookmark: _Toc189834453]Projektování a realizace stavby
Cíle využití metody BIM z pohledu průběhu projektování a realizace stavby:
	Cíle BIM z pohledu projektování a realizace stavby
	Projektování
	Realizace

	Stanovení požadavků Zadavatele na informace
	x
	x

	· Grafická podrobnost
	x
	x

	· Informační podrobnost
	x
	x

	· Milníky předávání dat
	x
	x

	· Kontroly
	x
	x

	Tvorba kvalitní PD
	x
	x

	Efektivní komunikace v CDE
	x
	x

	Vizualizace DiMS
	x
	x

	Prostorová koordinace a eliminace kolizí
	x
	x

	4D/5D model výstavby (časový a finanční harmonogram)
	x
	x

	Využití dat IMS pro zpracování výkazu výměr
	x
	x

	Získání IMS pro správu a údržbu (FM)
	x
	x

	Získávání dat a jejich využití pro LCA analýzy
	x
	x

	Elektronická evidence průběhu realizace stavby
	
	x

	Vizualizace prostavěnosti a eliminace víceprací
	
	x

	Elektronická evidence změn v průběhu realizace stavby
	
	x

	Nástroje kontroly kvality (Elektronická evidence vad a nedodělků v průběhu realizace, BOZP, přejímky a další)
	
	x


Tabulka 6 - Cíle BIM dle průběhu projektování a realizace stavby

[bookmark: _Toc189059014][bookmark: _Toc189834454] Cíle BIM dle stupně PD
Cíle využití metody BIM dle stupně PD:
	
	Pasport
	DPS
	PDPS
	DSPS

	Vizualizace

	Model bude zdrojem základní vizualizace objektu

	DiMS bude zdrojem základní exteriérové vizualizace zamýšleného projektu
	DiMS bude zdrojem základní exteriérové vizualizace stavby
	DiMS bude zdrojem exteriérové vizualizace stavby

	Projektová dokumentace

	Výkresová část bude produkována z DiMS

	Pro vydání stavebního povolení dle vyhl. 131/2024 Sb. odevzdány DiMS části ASŘ. Řešení TZB bude pro účely koordinace modelováno v rozsahu páteřních tras, ale nebude součástí odevzdávky ve stupni DPS. Řešení bude popsáno v technické zprávě. Výkresová část PD bude produkována z DiMS ASŘ ve formátech .dwg a .pdf.

	Po splnění podmínek dle vyhl. 131/2024 Sb. Budou odevzdány DiMS modely části ASŘ i TZB. Výkresová část PD bude produkována z jednotlivých DiMS ve formátech .dwg a .pdf.

	Výkresová část PD bude produkována z jednotlivých DiMS ve formátech .dwg a .pdf.

	Prostorová koordinace

	
	Prostorová koordinace bude prováděna pro preventivní detekci kolizí mezi ASŘ a páteřními trasami modelů TZB. 
	Prostorová koordinace jednotlivých DiMS bude ve stupni  PDPS prováděna v uvedeném SW. 
	Prostorová koordinace jednotlivých DiMS bude ve stupni  PDPS prováděna v uvedeném SW 

	Výkaz výměr

	
	Jednotlivé DiMS budou zdrojem základních rozměrových a materiálových vlastností prvků stavby dle požadavků uvedených v příloze č.1 pre-BEPu_Datovy standard .xlsx pro daný projektový milník 
	Jednotlivé DiMS budou zdrojem základních rozměrových a materiálových vlastností prvků stavby dle požadavků uvedených v příloze č.1 Datovy standard .xlsx pro daný projektový milník 
	Jednotlivé DiMS budou zdrojem základních rozměrových a materiálových vlastností prvků stavby dle požadavků uvedených v příloze č.1 Datovy standard .xlsx pro daný projektový milník 

	Harmonogram
	
	
	Jednotlivé DiMS budou umožňovat časovou simulaci výstavby pomocí nativních vlastností software použitých pro jejich modelaci.
	Jednotlivé DiMS budou umožňovat časovou simulaci výstavby pomocí nativních vlastností software použitých pro jejich modelaci.

	Správa a údržba

	
	
	
	DiMS bude zdrojem dat ke správě a údržbě



Tabulka 7 - Cíle BIM dle stupně PD

[bookmark: _Toc189059021][bookmark: _Toc189834455]Role a odpovědnosti zpracovatelů a uživatelů projektu 
Funkce musí být jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti. Šablona Plánu realizace BIM (PRE-BEP) obsahuje definici funkcí a odpovědností zúčastněných stran. Tyto funkce jdou nad rámec běžných projektových rolí. 
Zadavatel určuje Projektového a BIM manažera. Zhotovitel určuje BIM koordinátora a Správce CDE. Zadavatel požaduje doplnit matice odpovědnosti po Zhotoviteli.  
	Role
	Popis

	Projektový manažer Zadavatele
	Odpovědná osoba za vedení projektu na straně Zadavatele.

	BIM manažer
	Odpovědná osoba za řízení procesů a postupů zpracování projektů za pomoci BIM a CAD nástrojů v rámci tohoto projektu ze strany Zadavatele. Jeho hlavní činnosti jsou:
1. Schvaluje dokument BEP.
2. Kontroluje dodržování plánu BEP.
3. Kontroluje data předávaná Zadavateli Zhotovitelem dle BEP.
4. Komunikuje s BIM koordinátorem na straně Zhotovitele.
5. Poskytuje BIM koordinátorovi informační a profesní podporu v rámci práce s DiMS.
6. Schvaluje správnost DiMS po stránce informační.
7. Zodpovídá přímo projektovému řízení na straně Zadavatele.
Neschvaluje a neprojednává dotazy Zhotovitele týkající se technického řešení z hlediska řešení projektu.

	Správce CDE
	Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zhotovitele. Jeho hlavní činnosti jsou:
1. Správa společného datového prostředí pro celý projektový tým (včetně Zadavatele) v celém průběhu projektu.
2. Realizace úvodního workshopu a školení pro uživatele.
3. Podpora uživatelů.
4. Vytváří a spravuje adresářovou strukturu na datovém úložišti v koordinaci s BIM manažerem a BIM koordinátorem.
5. Vytváří a spravuje šablony schvalovacích procesů v koordinaci s BIM manažerem a BIM koordinátorem.

	Hlavní inženýr projektu

HIP
	Odpovědná osoba za vedení projektu na straně Zhotovitele. Jeho hlavní činnosti jsou:
1. Koordinuje a řídí projekt a projekční tým v daném stupni PD.
2. Řídí vedoucí modeláře.
3. Tvoří, upravuje, dává povolení k úpravám prvků v modelu.

	Vedoucí projektu 
	Zodpovědný projektant na straně Zhotovitele konkrétního stupně PD příslušné profesní specializace. Jeho hlavní činnosti jsou:
1. Odpovídá dílčím způsobem za profesní správnost PD.
1. Zodpovídá za zpracování modelů tvořených modeláři. 
1. Dodržuje interní projektové standardy.
1. Zodpovídá za exporty dle interních projektových standardů.
Kontroluje PD před předáním Zadavateli, resp. před finálním odevzdáním

	BIM koordinátor projekčního týmu
	Odpovědná osoba za BIM na straně Zhotovitele.
Osoba odpovídající především za koordinaci a zpracování DiMS, naplnění DiMS negrafickými informacemi pro jednotlivé stupně PD, detekci kolizí a jejich řešení v daném stupni PD a převedení nativních formátů DiMS do standardů IFC podle pravidel definovaných v BEP.
Kontroluje ve vztahu k vedoucím modelářům a odpovídá za (ve vztahu k BIM manažerovi):
1. Zpracovává BEP a předkládá návrhy změny BEP.
2. Zajišťuje dodržování a kontroluje metodik a postupů dle BEP a EIR.
3. Kontroluje data předávaná Zadavateli dle BEP a EIR.
4. Zodpovídá za propojení jednotlivých modelů na datové bázi.
5. Zodpovídá za zpracování modelů tvořených modeláři. 
6. Zodpovídá za uložení informací a dat do datového úložiště.
7. Kontroluje naplňování cílů k milníkům projektu.
8. Zodpovídá Hlavnímu inženýrovi projektu.

	Vedoucí modelář
	Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zhotovitele zodpovědná za modely dané části. Jeho činnosti jsou:
1. Řídí modeláře v rozsahu definovaném dle BEP a EIR.
2. Zodpovídá za tvorbu projektových standardů, které doplňují chybějící standardy v BEP a jejich předložení k odsouhlasení Koordinátorovi BIM.
3. Zodpovídá za správnost DiMS za danou profesi.

	Modelář
	Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zhotovitele. Jeho hlavní činnosti jsou:
1. Vytváření modelu dle pokynu Vedoucího modeláře.
2. Odpovídá za svěřený model a jeho správnost dle zadání BEP a EIR.
3. Zpracování modelů v požadovaném rozsahu detailu (grafický a informační).
4. Splnění požadavků na produkci 2D dokumentace.


Tabulka 8 - Popis činností jednotlivých profesí

Popis funkcí může být Zhotovitelem doplněn v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy a také v průběhu plnění Smlouvy a musí být vždy odsouhlasen Zadavatelem. 

[bookmark: _Toc189059022][bookmark: _Toc189834456]Společné datové prostředí (CDE)
Požadavkem organizace je používat na projektu společné datové prostředí CDE splňující kritéria normy ČSN EN ISO 19650. CDE zajišťuje Zhotovitel, a to po celou dobu trvání projektu, a poskytuje nezbytný počet licencí ostatním Uživatelům. Zhotovitel v dokumentu PRE-BEP uvede předpokládané Uživatele za svou stranu v seznamu uživatelů CDE. Konečný počet licencí bude odsouhlasen po dohodě se Zadavatelem v dokumentu BEP a bude průběžně aktualizován dle potřeby.
Výměna dat mezi Zhotovitelem a Zadavatelem bude probíhat výhradně přes prostředí CDE, které bude jediným zdrojem informací a které shromažďuje, udržuje a sdílí důležité schválené dokumenty, a to včetně informací sdílených Zadavatelem podstatných pro plnění pověření Zhotovitelem.
[bookmark: _Hlk192237650]CDE bude používáno minimálně pro stavy dokumentů Sdíleno a Publikováno pro sdílení, schvalování a připomínkování předložených dat Zadavatelem. Schvalovací procesy budou v rámci projektu nastaveny Správcem CDE na základě dohody mezi Zadavatelem a Zhotovitelem a budou zaneseny v matici odpovědnosti. V CDE bude probíhat také připomínkování DiMS.
[bookmark: _Hlk192237685]Rozvržení složek CDE bude navrženo Zhotovitelem a odsouhlaseno Zadavatelem a bude zaneseno v dokumentu Plán realizace BIM (BEP).
[bookmark: _Hlk192237750]Schvalovací procesy CDE (např. schvalování dokumentace, předávání modelu apod.) v podobě jednoduchých diagramů nebo matic budou navrženy Zhotovitelem a odsouhlaseny Zadavatelem a budou zaneseny do matice odpovědnosti. 
[bookmark: _Hlk192237776]Správce CDE administruje CDE a zároveň zajišťuje uživatelskou podporu, provoz a zaškolení Uživatelů. 
[bookmark: _Hlk189660412]Podrobnější popis CDE a jeho funkcionalit bude obsažen v příloze Manuál operací v CDE (Manuál CDE).

[bookmark: _Toc2780350][bookmark: _Toc189834457]Grafická a informační podrobnost modelu (LOD)
Jeden ze základních kroků použití metody BIM je tvorba informačního modelu stavby DiMS. DiMS je sestaven z dílčích DiMS ve členění podle oborové (profesní) příslušnosti a dalšího dělení podle potřeb projektu. Dílčí DiMS budou složeny v centrálním koordinačním modelu. 
Každý model se skládá z jednotlivých prvků, které jsou definovány grafickou podobou. Prvky mají přiřazeny parametry. Definice prvků a jim přiřazených parametrů je popsána v Šabloně Plánu realizace BIM (PRE-BEP) a v její příloze č. 1 Datovém standardu stavby (DSS).
[bookmark: _Toc23778949][bookmark: _Toc189059024][bookmark: _Toc189834458]Grafické informace
[bookmark: _Hlk189660052][bookmark: _Hlk189660455]Požadavky na grafickou podobu prvků v modelu jsou popsány v Šabloně Plánu realizace BIM (PRE-BEP) a vycházejí ze standardu G2 – G3 zpracovaného Agenturou ČAS ve spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA. Není účelem definice grafické podrobnosti nahrazovat platné normy a zvyklosti řešení grafických výstupů (zejména požadavky na podobu výkresové dokumentace). Geometrické informace budou vždy čteny z modelu a není přípustné tyto údaje vyplňovat ručně.

[bookmark: _Toc2780353][bookmark: _Toc189834459]Negrafické informace
Negrafické informace modelu vychází z Datového standardu stavby (DSS). Rozsah použitých parametrů z DSS bude dopřesňován během projekčních prací.
Negeometrické informace jsou do parametrů vyplňované ručně, poloautomaticky či automaticky a podávají další informace o prvku. Parametry jsou vyplněny slovně, nikoli pomocí zkratek a kódů, mimo značení z norem a vyhlášek. 
Parametry nutné k funkci interních firemních standardů jsou tolerované. Například CZ_Šířka a Šířka. Je nutné ale nadefinovat, které z nich jsou řídící. 
Datová struktura představuje parametry, které jsou sledovány u prvků v průběhu zpracování projektových stupňů, realizace, případně provozu a které jsou zaznamenány a předány prostřednictvím informačního modelu. 
Parametr „komentář modelovaného prvku“ bude vyplněn pouze pokud bude potřeba prvek lépe specifikovat. V PDPS není nutné tento parametr vyplňovat.
Nejsou přípustné duplicitní názvy stejných parametrů či jejich různé mutace v názvech (Odolnost požární, POŽÁRNÍ ODOLNOST apod.). Názvy parametrů jsou přesně definovány včetně velikosti písmen a interpunkce v Příloze č. 1 dokumentu PRE-BEP – Datový standard DS.
Elementy nebudou obsahovat nadbytečné parametry (platí především v případě využití elementů třetích stran, výrobců apod.).
O kontrole naplnění DiMS negrafickými informacemi bude Zhotovitelem vyhotoven protokol, který bude před odevzdáním Díla předložen a schválen Zadavatelem.

[bookmark: _Toc187914720][bookmark: _Toc2780364][bookmark: _Toc2780363][bookmark: _Toc2780362][bookmark: _Toc2780361][bookmark: _Toc2780360][bookmark: _Toc2780359][bookmark: _Toc2780358][bookmark: _Toc2780356][bookmark: _Toc23778953][bookmark: _Toc189059026][bookmark: _Toc189834460]Bezpečnost
Bezpečnost lze definovat jako zajištěnost proti hrozbám, minimalizaci rizik a komplex administrativních, technických, logických a fyzických opatření pro prevenci a detekci neautorizovaného využití dat. Je třeba při zachování bezpečnosti dat na projektu mít především na paměti ochranu infrastruktury informačních systémů uchovávající data v elektronické podobě proti relevantním   hrozbám typu neautorizovaný přístup, maligní software (viry, trojské koně), výpadky systému apod.
Základní bezpečnostní atributy jsou:
· důvěrnost
Důvěrnost je zajištěna schopností ujistit se, že je vynucena nezbytná úroveň míry utajení v každém okamžiku, kdy dochází ke zpracování dat a je zajištěna prevence jejich neautorizovaného vyzrazení. Taková úroveň důvěrnosti by měla přetrvat jak během uchovávání dat v systémech, tak při jejich přenosu nebo po předání adresátovi. Různé situace vedoucí k porušení důvěrnosti mohou nastat například v průběhu útoku, kdy budou překonány mechanismy zajišťující důvěrnost sledováním síťového provozu, odpozorováním stisků kláves přes rameno či z dat na obrazovce, krádeží nebo třeba sociálním inženýrstvím. Důvěrnost může být dále porušena v situaci, kdy uživatelé například záměrně, nebo svojí chybou vyzradí citlivou informaci tím, že ji nezašifrují před odesláním jiné osobě, podlehnou sociálnímu inženýrství a svěří obchodní tajemství nebo opomenou zvláštní opatření při zpracování citlivých dat.
· integrita
Integrita je udržena, když je zajištěno, že data jsou přesná, se zaručeným obsahem a jsou provedena opatření proti jejich neautorizované změně. Hardwarové, softwarové a komunikační prostředky musí pracovat tak, aby data uchovávaly a zpracovávaly správně a přesně, přenášely je do požadovaného cíle bez nežádoucích změn. Systémy a síť musí být chráněny před vnějším rušením či kontaminací původní informace. Integrita může být útočníkem narušena například počítačovým virem, pomocí trojského koně, tj. podvrženého programu či aplikace, jež se chová korektně pouze navenek, zadními vrátky do systému, tzv. back door metoda, což může vést k následné kontaminaci původních dat. Rovněž uživatelé mohou narušit integritu vlastní chybou či zlomyslností, a to například smazáním důležitých konfiguračních souborů při uvolňování použitého místa na disku nebo mylným či úmyslným zadáním cifer v účetnictví atp.
· dostupnost
Zapříčinění nedostupnosti dat je populární metodou útočníků, kteří se tak snaží ovlivnit produktivitu, či daný systém zcela vyřadit z provozu. Proto musí být dostupnost zajištěna spolehlivou a včasnou dispozicí dat a zdrojů autorizovaným jednotlivcům. Informační systémy a sítě musí mít datovou kapacitu dimenzovanou tak, aby v definovaném čase poskytovaly dostatečný výkon, musí být schopny zotavit se z výpadků transparentním a rychlým způsobem, aby nebyla negativně narušena produktivita. Dále musí být omezena úzká místa, zavedeny redundantní mechanismy. Dostupnost může být například narušena chybou v zařízení či chybou v software, proto se využívají jak záložní zařízení pro možnost rychlé náhrady kritických systémů, tak i proškolení zaměstnanců k provedení náležitého zásahu pro uvedení systému do funkčního stavu.
Všichni účastníci projektu musí nastavit míru ochrany datových aktiv tak, aby veškerá rizika byla, pokud možno, minimalizována.
Dodržování bezpečnostních zásad a principů bude zajištěno také využitím řízených přístupů v CDE, které zajistí Správce CDE.
Předem jsou jako komunikační kanály vyloučeny všechny veřejné kanály pro výměnu informací typu www.uschovna.cz apod. 

[bookmark: _Hlk532310054][bookmark: _Toc23778955][bookmark: _Toc189059027][bookmark: _Toc189834461]Nástroje
Zadavatel nepreferuje žádnou konkrétní nástrojovou platformu pro zpracování informačních modelů. Pro tvorbu informačních modelů je nutné vybrat nástroj umožňující tvorbu prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a připojenými informacemi. V dokumentu PRE-BEP a následně BEP je nutné předložit jednoznačný a konkrétní seznam všech použitých nástrojů, které jsou v aktuálním čase známé, a popsat jejich použití na projektu. Zhotovitel předloží i seznam používaných standardních kancelářských aplikací. Zhotovitel musí zvolit nástroje pro efektivní sdílení informací. Odpovědností Zhotovitele je zajištění kompatibility používaných nástrojů. 

[bookmark: _Toc23778958][bookmark: _Toc189059028][bookmark: _Toc189834462]BEP
BIM koordinátor Zhotovitele vypracuje v součinnosti s BIM manažerem Zadavatele Realizační plán BIM (BEP) dle dané lhůty od účinnosti Smlouvy. V BEP budou komunikovány případné připomínky obou stran na problematiku zpracování projektu metodou BIM.
Zhotovitel má povinnost udržovat BEP aktuální a v případě potřeby ho neprodleně aktualizovat či vyvolat jednání k diskusi nad jeho změnou.
Je možné měnit technické řešení (ve smyslu využití modernějších přístupů a postupů), ale není možné měnit cíle, kapitoly apod. Tyto změny musí vždy podléhat odsouhlasení BIM manažera Zadavatele.
[bookmark: _Toc2780374][bookmark: _Toc2780373][bookmark: _Toc2780372][bookmark: _Toc2780371]
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