Dodatek č. 1 
0076/61388939/2022/1/2023 

ke smlouvě o dílo číslo: 0076/61388939/2022
			
„Oprava havarijního stavu sportovního areálu školy 
a předsálí tělocvičny“

Smluvní strany

Objednatel
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, příspěvková organizace
se sídlem:	Královická 668/23, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zastoupený: 	PhDr. Ing. Miroslavou Zachariášovou, ředitelkou školy
IČO:		613 88 939
Bank. spojení: 	MONETA Money Bank a.s. 	
číslo účtu: 	1659509504/0600
dále také „objednatel“

a

Dodavatel
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
se sídlem: 	Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9 - Vinoř
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 3644 
jednající: 	Pavel Bajer, jednatel společnosti
IČO:    		18608426 
DIČ:  		CZ18608426
Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.	 číslo účtu: 7313935001/5500
dále jen „dodavatel“
uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále také „Dodatek“):

Článek I.
Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 1.11 v následujícím znění:

Dodavatel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále „vícepráce“) a neprovedení prací (dále „méněpráce“) na základě požadavku objednatele. 
Rozsah těchto prací je vymezen Rozpočtem víceprací a Rozpočtem méněprací, které jsou, jako Příloha č. 1 a Příloha č. 2, nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
Zdůvodnění nutnosti provedení těchto změn dokladuje Příloha č. 3 Technický list změny (TLZ) č. 1, který je taktéž nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Článek II.
Cena za dílo
Text článku III. Cena za dílo, bod 3. 1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:
3.1 Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:
Celková cena činí 			4 869 253,21 Kč bez DPH, 	tj. 5 891 796,38 Kč.
Cena víceprací činí 			+ 641 560,44 Kč bez DPH, 	tj.    776 288,13 Kč
Cena méněprací činí 		- 225 148,61 Kč bez DPH, 	tj.    272 429,82 Kč
Celková cena o dílo činí nově 	5 285 665,04 Kč bez DPH, 	tj. 6 395 654,69 Kč.

Nedílnou součástí Dodatku je oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací uvedený v Příloze č. 1 
a Příloze č. 2 tohoto Dodatku. 

			

Článek III.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden originál obdrží dodavatel a dva originály obdrží objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.


Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

· Příloha č. 1: Rozpočet víceprací 
· Příloha č. 2: Rozpočet méněprací
· Příloha č. 3: Technický list změny č. 1
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Dodavatel						Objednatel
                          	      	 

…………………………………….			   …………………………………………………….
            Pavel Bajer      			                  PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová
      jednatel společnosti			         		       ředitelka školy
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.				Gymnázium J. S. Machara, 
				Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, příspěvková organizace
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