
SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: ……………
                 číslo dodavatele: 410518

„Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint,
Litevská č.p. 2720, Kladno“

Smluvní strany

Objednatel
Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187
se sídlem Arbesova 1187, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Blankou Bendlovou, ředitelkou PO
IČO: 00873195
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 11938141/0100
dále jen „objednatel“
a

Dodavatel
DAVA-CZ s.r.o.
Sídlo: 28.října 1269, 273 09 Kladno 7
zapsaný  v  obchodním  rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v  Praze  v  oddíle  C,  vložka
123213
Jednající Daniel Rajniš - jednatel
IČO: 27872947 DIČ:  CZ27872947
Bankovní spojení: ČS Kladno číslo účtu 398973389/0800
dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1.  Dodavatel  se  zavazuje  k  provedení  díla  -  stavby „Snížení  energetické  náročnosti
budovy  SVČ  Labyrint,  Litevská  č.p.  2720,  Kladno“  podle  prováděcí  projektové
dokumentace vč.  výkazu výměr,  kterou vypracoval  Ing.  arch.  Ing.  Dušan Štětina,  Ph.D.,
Ve  Struhách  1031/20,  160  00  Praha  6  –  Bubeneč,  IČ:  73418382,  v  rozsahu



Stránka 2 z 24

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této
smlouvy a byl  součástí  nabídky dodavatele  podané v  rámci  zadávacího řízení  na výběr
dodavatele  předmětu  díla.  Součástí  provedení  díla  je  i  vypracování  nezbytné  výrobní  a
dílenské dokumentace.

Místem  plnění  předmětu  plnění  díla  je  objekt  na  pozemku  parc.  Č.  2845/4  k.ú.
Kročehlavy, adresa Litevská 2720, 272 01 Kladno, v rozsahu projektové dokumentace a
podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2.  Dodavatel  se zavazuje,  že provede dílo  v  rozsahu,  způsobem, v  jakosti  a  za podmínek
dohodnutých  v  této  smlouvě,  svým  jménem  a  na  vlastní  odpovědnost,  v  souladu
s  právními  předpisy  a  technickými  normami  ČR  a  podmínkami  výrobců  materiálu
a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

1.3.  Objednatel  se  zavazuje  za  provedení  díla  uvedeného  v  článku  I.  smlouvy  zaplatit
dodavateli  cenu  za  dílo  uvedenou  v  článku  III.  smlouvy,  a  to  za  podmínek  uvedených
v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

-  průběžná  aktualizace  harmonogramu  provádění  prací  (v  důsledku  změn  neprodleně,
v ost. případech každé 3 měsíce);

-  vypracování  kontrolně  zkušebního  plánu  stavby,  který  bude  předán  investorovi
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

-  náklady  na  případnou  likvidaci  havárie;
-  zpracování  plánu BOZP na staveništi  včetně  opatření  pro jeho zajištění;
-  náklady  na  protipožární  ochranu;
-  příprava  staveniště  včetně  přístupu  na  staveniště;
- dodání materiálů  a dílců  v požadované kvalitě,  včetně  jejich certifikátů  a atestů;
-  zhotovení  práce  podle  technologického  předpisu;
-  veškeré  nutné  prostředky  ochrany  práce;
-  zabezpečení  průchodu  pro  pěší  po  celou  dobu  výstavby;
-  letní  opatření;
-  zimní  opatření;
-  zhotovení  potřebných  provizorních  přechodů či  přejezdů  k  objektům,  včetně

případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
-  zajištění  pracoviště  proti  všem  vlivům  znemožňujícím  nebo  znesnadňujícím  práci

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
-  soustavné  vytyčování  zřetelného  označení  obvodu  staveniště;
-  odvoz a poplatek za uložení  vybouraných hmot a nevhodných zemin;
-  dodržování  bezpečnosti  a  hygieny  na  pracovišti;
-  v  případě,  že před zahájením prací  nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt  netopýrů

nebo rorýse obecného, musí dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost
ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;



Stránka 3 z 24

-  zajištění  vydání  potřebných  rozhodnutí  ohledně  stanovení  pro  přechodné  úpravy
provozu  na  pozemních  komunikacích  dle  zpracované  PD  a  dle  vyjádření  dotčených
orgánů;

-  zajištění  vydání  rozhodnutí  o  povolení  uzavírek,  a  to  i  částečných (zajištění  objízdných
tras  předpokládá  rovněž  soustavnou  péči  dodavatele  o  řádné  a  kvalitní  značení
objízdných tras);

-  náklady  na  objízdné  trasy  a  dopravní  značení;
-  zabezpečení  povolení  kácení  zeleně;
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně  zajištění potřebných rozborů  v akreditované

laboratoři;
-  zpracování  havarijního  plánu,  který  stanoví  způsob ochrany díla  během stavby,  včetně

zajištění  odsouhlasení  příslušnými  orgány,  zajištění  odsouhlasení  je  nutné  před
zahájením stavebních prací;

-  náklady  na  obnovení  geodetických  bodů;
- dodání materiálů  a dílců  v požadované kvalitě,  včetně  jejich certifikátů  a atestů;
-  zajištění  publicity  dle  podmínek  poskytovatele  dotace;
-  zabezpečení  případného  náhradního  zásobování  okolních  nemovitostí,  včetně  odvozu

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
-  zajištění  a  umožnění  přístupu  pracovníkům  organizace  provádějící  archeologický

průzkum;
-  zkoušky  a  měření,  revize  zařízení;
-  zajištění  ostrahy  stavby  v  průběhu  realizace,
-  zajištění  vytápěného  a  osvětleného  prostoru  vč.  možnosti  připojení  elektrospotřebičů

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů.
-  předložení  technologických  postupu  k  prováděným  pracem,  a  to  alespoň  8  dní  před

zahájením prací
-  doložení  technických  listů  k  použitým  materiálům
-  vyzvání  zástupce  Objednatele  (technického  dozoru  stavebníka)  ke  kontrole

jednotlivých  technologických  kroků,  zakrývaných  vrstev  a  konstrukcí,  a  to  alespoň  4
dny před jejich zakrytím

1.5.  Dodavatel  je  povinen  zabezpečit  provádění  díla  tak,  aby  při  realizaci  díla  nedošlo
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech
objektů,  zejména  pro  integrovaný  záchranný  systém  a  zajištění  dopravní  obslužnosti
všech  výstavbou  dotčených  obcí.  Dodavatel  je  povinen  odstranit  na  vlastní  náklady
znečištění  komunikací  způsobené  prováděnou  stavbou,  které  by  mohlo  být  způsobilé
vytvořit  závadu  ve  sjízdnosti  komunikace,  ještě  před  vznikem  této  závady.  Dodavatel
prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.6.  Dodavatel  bere  na  vědomí,  že  realizace  díla  bude  financováno  ze  strany  objednatele
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými
jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České
republiky  a  rozpočtu  Státního  fondu  životního  prostředí.  Obě  smluvní  strany  se  tedy
zavazují  dodržet  povinnosti,  které  jim  vzhledem  k  této  skutečnosti  plynou  z  platných
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právních  předpisů České  republiky  a  Evropské  unie,  včetně  podmínek  upravujících
poskytování dotací z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020.

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po
dokončení  díla  v  potřebném  rozsahu  dle  předmětu  díla,  podle  požadavků  objednatele,
s  digitálním  vyznačením  data  pořízení.  Tato  fotodokumentace  bude  součástí  předmětu
díla  a  jeho  ceny  (viz  článek  I.  odst.  1.4.  smlouvy).  Při  vyúčtování  každé  části  ceny  díla
dodavatel  přiloží  k  příslušné  faktuře  jen  přiměřený  počet  fotografií  postihujících  průběh
zhotovení dané části  díla.  V případě  dílčích faktur  tedy bude přiložena dodavatelem jen
fotodokumentace,  která  postihuje  fakturované  položky.  V  případě  těch  částí  a  dodávek
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel
povinen  vést  podrobnou  fotodokumentaci  (popř.  videozáznam,  nebo  digitální  záznam)
postihující  detailně  všechny  tyto  části.  Fotodokumentaci  je  povinen  dodavatel  pořídit
rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou
dokumentaci  nepovede  nebo  ji  povede  v  nedostatečné  podrobnosti,  budou  strany
v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
-  předat  objednateli  v  jednom  vytištěném  vyhotovení  a  jednou  v  digitální  podobě  při

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
-  archivovat  v  jednom  vytištěném  vyhotovení  a  v  digitální  podobě  po  dobu  záruky

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:
 V  případě  eventuálního  rozporu  v  platnosti  smluvních  dokumentů,  jsou  dokumenty  platné

v tomto pořadí:  1)  text  smlouvy,  2)  projektová dokumentace textová a tabulková část,  3)
projektová  dokumentace  výkresová  část,  4)  nabídka  dodavatele  na  veřejnou  zakázku
s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720,
Kladno“  (dále  jen  „Veřejná  zakázka“)  –  výkaz  výměr,  5)  nabídka  dodavatele  ostatní,  6)
zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10.  Dodavatel  prohlašuje,  že  vypracoval  nabídku  na  dílo  úplně  a  beze  zbytku.  Jeho
nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné
k  dohotovení  díla.  Vznikne-li  v  průběhu  provádění  díla  potřeba  doplnit  smlouvu  o  dílo
o  další  materiály,  práce  postupy  a  technologie  nese  toto  navýšení  dodavatel.  Pouze
v  případě,  že  jejich  potřeba  vznikla  v  důsledku  okolností,  které  objednatel  jednající
s  náležitou  péčí  nemohl  předvídat,  a  tyto  dodatečné  stavební  práce  jsou  nezbytné  pro
provedení  původních  stavebních  prací,  může  objednatel  postupem  podle  zákona
č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  v  platném  znění,  (dále  jen  „ZZVZ“)
uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.11.  Součástí  díla  jsou  i  práce  v  této  smlouvě  výslovně  nespecifikované,  které  však  jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel  vzhledem ke své kvalifikaci  a
zkušenostem  měl,  nebo  mohl  vědět.  Provedení  těchto  prací  však  v  žádném  případě
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
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Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1.  Dodavatel  provede  (tj.  dokončí  a  předá)  dílo  specifikované  v  článku  I.  odst.  1.1.  a  1.4.
smlouvy v termínu do 26 kalendářních týdnů ode dne protokolárního předání staveniště a
v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

2.2.  K  započetí  plnění  předmětu  díla  bude  dodavatel  objednatelem  vyzván  vždy  písemně,
e-mailem nebo  faxem,  a  to  nejméně  7  kalendářních  dnů  před  požadovaným započetím
prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo
faxem,  s  uvedením přesného data  započetí  předmětu  plnění  dle  článku  I.  této  smlouvy.
Dodavatel  je  povinen  zahájit  provádění  díla  v  termínu  dle  zaslané  výzvy.  V  případě,  že
výzva  neobsahuje  přesný  termín  zahájení  provádění  díla,  je  dodavatel  povinen  zahájit
provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí,
pokud  objednatel  nedodrží  podmínky  vážící  se  k  zahájení  stavby  dle  této  smlouvy.
V  případě,  že  dodavatel  nezahájí  práce  v  termínu  stanovené  dle  tohoto  odstavce,  je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst
2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není
povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5.  Objednatel  připouští  možnosti  dohody  o  přiměřeném prodloužení  doby  plnění,  zejména
v těchto případech:
-   dojde-li  během výstavby ke změně  rozsahu a druhu prací  na žádost  objednatele,  tyto

budou mít  vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;

-  nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
objednatele;  za  okolnosti  na  straně  objednatele  se  považují  i  případná  opatření,
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se
navýší  objem  prací  a  dodávek  oproti  předpokladu  stanovenému  v  projektové
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu,
že taková rozhodnutí,  opatření  či  stanoviska nebudou vyvolána činností  či  nečinností
dodavatele;

-  zásah  takzvané  vyšší  moci.

2.6.  Změna  termínů  plnění  je  možná  pouze  v  případě,  že  taková  změna  nemá  charakter
podstatné změny závazku ve smyslu §  222 ZZVZ.  Dohoda o výše uvedených změnách
musí být vždy provedena písemně  formou dodatku ke smlouvě,  a to na základě  obsahu
formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
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Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně,
do  tří  pracovních  dnů  od  okamžiku  rozhodného  pro  potřebu  prodloužení  termínu,  a  to
písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle
předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku
5 % z celkové ceny díla.

Článek III.
Cena za dílo

3.1.  Cena  za  dílo  dle  článku  I.  smlouvy  je  sjednána  dohodou  na  základě  nabídkové  ceny
dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.  526/1990 Sb.,  o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 10.145.958,00 Kč bez DPH, a to jako cena
nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.130.651,00 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 12.276.609,00 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny
položek (a jejich kalkulací  s oceněným množstvím či  rozsahem dané položky stanovené
jednotkové  ceny  daných  položek)  uvedené  v  oceněném  výkazu  výměr  jsou  pevné  a
platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě
zahrnují  i  práce a dodávky tam výslovně  nepojmenované,  jejichž provedení  či  dodání  je
pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči
dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2.  Dodavatel  je  oprávněn změnit  účtovanou výši  DPH v  souladu  se  zákonem č.  235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3.  Cena  za  dílo  je  konečná,  ani  jedna  strana  není  oprávněna  požadovat  změnu  ceny  díla
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce
mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méně-práce)  a  tedy  nebudou provedeny.  Objednatel  si  v  tomto  směru  vyhrazuje  právo
omezit  rozsah  prováděného  díla  dle  vlastní  úvahy.  O  takovém  omezení  musí  být
dodavatel  předem  (tj.  před  provedením  a  dokončením  dané  části  díla)  písemně
informován.

3.5.  Dílo  lze  provést  odlišně  oproti  prováděcí  projektové  dokumentaci  pouze  s  předchozím
písemným  souhlasem  objednatele.  Před  provedením  změny  díla  oproti  prováděcí
projektové  dokumentaci  musí  být  o  rozsahu  této  změny  (věcném  i  finančním)  písemně
informován  zástupce  objednatele  ve  věcech  smluvních.  K  této  informaci  bude  přiloženo
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stanovisko  TDS  a  zástupce  objednatele  ve  věcech  technických.  Změna  díla  oproti
prováděcí  projektové  dokumentaci  i  v  případě,  že  nebude  zvyšovat  cenu  díla,  musí  být
schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vycházet  z  ceny  stanovené  ve  výkazu  výměr,  jsou-li  daná  činnost,  práce  či  materiál  ve
výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové
soustavy  URS.  Nelze-li  změnu  ceny  určit  ani  tímto  způsobem,  změní  se  cena  díla  o
částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.
Platební podmínky

4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2.   Realizované  práce  a  dodávky  budou  dodavatelem  účtovány  objednateli  na  základě
skutečně řádně  provedených  prací  a  dodávek  písemně  odsouhlasených  technickým
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti  daňového dokladu dle
platných  obecně  závazných  právních  předpisů,  tj.  dle  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani
z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Snížení energetické
náročnosti  budovy  SVČ  Labyrint,  Litevská  č.p.  2720,  Kladno“, číslo  stavby,  číslo
smlouvy  objednatele,  číslo  projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006320.  Nedílnou
součástí  každé  faktury  musí  být  soupis  provedených  prací  a  dodávek  za  kalendářní
měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

4.3.   Dodavatel  je  oprávněn  vystavit  fakturu  1x  měsíčně  za  kalendářní  měsíc  po  uplynutí
tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto
kalendářního  měsíce;  nedílnou  součástí  faktury  musí  být  soupis  provedených  prací
a  dodávek  v  tomto  kalendářní  měsíci,  písemně  odsouhlasený  technickým  dozorem
stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny
díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn
vyúčtovat objednateli  po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků  a jeho
převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu,  případně  doplněného  o  vzájemně  odsouhlasený  protokol  a  předání
odstraněných  vad  a  nedodělků.  V  případě,  že  k  příslušné  faktuře  není  přiložena
odpovídající  fotodokumentace  (případně  z  takové  dokumentace  provedení  účtovaných
prací  nebo dodávek nevyplývá)  a objednatel  má pochybnosti  o  kvalitě či  rozsahu takto
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby,
než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce
nebo dodávky provedeny.

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné
dohodě  smluvních  stran  nahrazeno  bankovní  zárukou  ve  stejné  výši.  Dodavatel
v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál
záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené
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do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí  díla. Finanční
ústav  v  záruční  listině  potvrdí,  že  uhradí  objednateli  částku  až  do  výše  zádržného
dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením
díla  a  odstraněním vad  a  nedodělků  z  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla.  Objednatel
pozbývá nárok z  bankovní  záruky dnem podpisu protokolu o odstranění  poslední  vady
nebo nedodělku.

4.5.   Faktura  je  splatná  ve  lhůtě 30  kalendářních  dnů  od  jejího  vystavení  (v  případě,  že  v
průběhu  plnění  díla  to  nebude  vzhledem  k  financování  z  prostředků  EU  dohodnuto  u
jednotlivých faktur  jinak),  přičemž musí  být  Objednateli  doručena alespoň  25 dnů  před
datem  splatnosti.  Faktura  je  splatná  za  předpokladu,  že  bude  vystavena  v  souladu  s
platebními  podmínkami  a  bude  splňovat  všechny  uvedené  náležitosti,  týkající  se
vystavené  faktury.  Odchylně  od  předchozí  věty  smluvní  strany  sjednaly,  že  faktura  na
zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do
15  kalendářních  dnů.  Pokud  faktura  nebude  vystavena  v  souladu  s  platebními
podmínkami  nebo  nebude  splňovat  požadované  náležitosti,  je  objednatel  oprávněn
fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,
kdy  byla  odepsána  z  účtu  objednatele  a  poukázána  ve  prospěch  účtu  dodavatele.
V případě,  že  by  se  účet  označený v  záhlaví  smlouvy  ukázal  v  průběhu realizace díla
jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10
dnů  povinen  označit  jiný  registrovaný  účet,  na  která  bude  objednatel  účtovanou  cenu
díla  povinen  hradit.  Objednatel  není  povinen  hradit  cenu  díla  na  účet,  který  není
registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit  úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla,
jestliže  je  dodavatel  v  prodlení  s  dokončením  díla  nebo  jeho  částí  oproti  termínům,
uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1
této  smlouvy,  popřípadě  pokud  je  dodavatel  v  prodlení  s  odstraněním  zjištěných  vad
a  nedodělků  díla  nebo  jestliže  je  dodavatel  v  prodlení  s  plněním  peněžitého  závazku
vůči některému z objednatelů podle této smlouvy

4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9.   Dodavatel  souhlasí  dle  ust.  §  2  písm.  e)  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole,
s  výkonem  kontroly  na  předmět  zakázky.  Dodavatel  souhlasí  se  vstupem  kontrolních
orgánů  strukturálních  fondů  Evropské  unie  do  svých  objektů,  ve  kterých  se  předmět
smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou
provozní  a  účetní  evidenci,  která  se  týká  předmětu  smlouvy.  Tato  evidence  musí  být
archivována  v  souladu  s  požadavky  zákona  o  účetnictví  a  zákona  o  daních  z  příjmů.
Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné,
pravdivé  informace  a  dokumentaci  související  se  smlouvou  a  projektem  (zakázkou,
předmětem  smlouvy),  dokladovat  svoji  činnost  a  umožnit  vstup  kontrolou  pověřeným
osobám  –  zaměstnancům  objednavatele,  SFŽP,  Ministerstva  životního  prostředí,
Ministerstva  financí  ČR,  Evropské  komise,  Evropského  účetního  dvora,  Nejvyššího
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kontrolního  úřadu,  finančního  úřadu,  a  dalších  oprávněných  orgánů  statní  správy  do
svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu
realizace  projektu  (zakázky,  předmětu  smlouvy)  za  účelem  kontroly  plnění  smlouvy  a
tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně
umožnit.  V případě,  že část díla bude dodavatel plnit  prostřednictvím jiných subjektů  je
povinen  zajistit,  aby  tyto  subjekty  podléhali  povinnostem  uvedeným  v  tomto  bodě
smlouvy.  Tuto povinnost  má dodavatel  i  v  případě  dodavatelských subjektů.  Dodavatel
se dále  zavazuje  uchovávat  veškerou dokumentaci  související  se smlouvou a realizací
projekt  po  dobu  10  let  ode  dne  předání  a  převzetí  díla.  Dodavatel  je  povinen  smluvně
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu
poskytli  i  jeho  poddodavatelé.  Pokud  tak  neučiní,  bude  odpovídat  objednateli  za  jejich
nesoučinnost sám.

4.10.  Smluvní  strany  se  dále  dohodly,  že  v  případě,  že  se  dodavatel  stane  ve  smyslu  ust.
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy
bude  rozhodnuto,  že  není  nespolehlivým  plátcem  daně),  bude  objednatel  oprávněn
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo
na  účet  správce  daně.  Poukázáním příslušné  částky  na  účet  správce  daně  se  v  dané
části  bude  považovat  účtovaná  částka  za  uhrazenou.  Dodavatel  je  na  svoji
nespolehlivost  Objednatele  upozornit  po  právní  moci  rozhodnutí.  Nesplnění  této
povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.11.  Dodavatel  předloží  objednateli  plánovaný  finanční  a  časový  harmonogram  stavby
(HMG), který určí  objem čerpání finančních prostředků  na jednotlivé měsíce, rozložený
po  měsících.  Tento  finanční  a  časový  harmonogram tvoří  nedílnou  součást  smlouvy  o
dílo  jako  Příloha  č.  1  této  smlouvy.  Objem  finančních  prostředků  ve  HMG  nepřekročí
celkovou smluvní cenu díla.

Pokud  by  překročení  provedených  částí  díla  a  souvisejícího  objemu  ročního  čerpání
finančních  prostředků  znamenalo  dřívější  termín  ukončení  realizace  díla,  mohou  se
smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

4.12.  Objednatel  je  registrovaným  plátcem  daně  z  přidané  hodnoty,  avšak  na  přijatá  plnění
vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle
§ 92e zákona č.  235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  neboť  tato plnění nejsou
využívaná  pro  ekonomickou  činnost  Objednatele,  resp.  nejsou  využívána  pro
uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z  předmětných plnění bude daň
odvedena  dodavatelem  na  výstupu  tj.,  že  Objednateli  budou  předmětná  plnění
fakturována včetně DPH.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1.  Objednatel  je  vlastníkem  vlastní  stavby  od  počátku  jejího  zhotovování  s  tím,  že
dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy
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se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2.  Dodavatel  není  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  oprávněn  postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.
Staveniště

6.1.   Prostor  staveniště  je  vymezen  zadáním  stavby.  Pokud  bude  dodavatel  potřebovat  pro
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2.   Objednatel  předá dodavateli  staveniště  do 3 dnů  po odeslání výzvy dle článku II.  odst.
2.2.smlouvy,  a  to  na  základě  zevrubné  prohlídky  prostoru  staveniště  a  oboustranně
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3.   Nejpozději  při  předání  staveniště  budou objednatelem předána dodavateli  pravomocná
rozhodnutí  orgánů  státní  správy.  Bez výše uvedených dokladů  není  dodavatel  povinen
staveniště  převzít.  Nejpozději  při  předání  staveniště  předá  objednatel  dodavateli  též
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet.
Dodavatel  je  pak  povinen  zahájit  provádění  díla  do  7  dní  ode  dne,  kdy  mu  objednatel
předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.

6.4.   Dodavatel  zabezpečí  na  vlastní  náklad  staveniště  a  zajistí  vjezd  na  staveniště,  jeho
provoz,  údržbu,  pořádek  a  čistotu  po  celou  dobu  výstavby,  v  souladu  s  §  14  vyhl.  č.
268/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích  na  výstavbu,  ve  znění  pozdějších
předpisů.  Zdroje  energií  pro  realizaci  díla  si  projedná  samostatně  s  jejich  správci,
případně  s  orgány  státní  správy.  Totéž  učiní  i  v  případě  skládek  materiálů,  povolení
vybudování objektů ZS apod.

6.5.   Dodavatel  je  odpovědný  za  všechny  škody  způsobené  na  staveništi  do  doby  předání
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6.   Dodavatel  je  povinen  před  započetím  výkopových  prací  zabezpečit  na  svůj  náklad
vytyčení  všech  stávajících  sítí  a  zařízení  a  splnit  veškeré  podmínky  stanovené  ve
vyjádření  jednotlivých  správců  těchto  zařízení.  Za  veškeré  dodavatelem  způsobené
škody  na  stávajícím  potrubí,  vedení  a  kabelech  nese  výhradně  a  v  plném  rozsahu
odpovědnost  dodavatel.  Dodavatel  je  před  zahájením  provádění  díla  rovněž  povinen
ohledat  s  odbornou  péčí  odpovídající  jeho  předmětu  podnikání  a  závazkům  dle  této
smlouvy  místo  provádění  díla  z  hlediska  zjištění  možných  překážek  v  následném
provádění  díla,  neuvedených  v  projektové  dokumentaci  či  dalších  podkladech  pro
realizaci díla.

6.7.   Dodavatel  v  plné  míře  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  pracovníků
v  prostoru  staveniště  a  zabezpečí  jejich  vybavení  ochrannými  pracovními  pomůckami.
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Dále  se  zavazuje  dodržovat  hygienické  předpisy  a  podmínky  životního  prostředí.
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající
se zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  a  bezpečnosti  technických zařízení,
požární ochrany apod.

6.8.   Dodavatel  se  zavazuje  vyklidit  a  vyčistit  staveniště  do  14  kalendářních  dnů  od
protokolárního  předání  a  převzetí  díla,  případně  jednotlivé  části  staveniště.  Při
nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII.
odst. 13.2. této smlouvy  a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody,
které mu tím vznikly.

6.9.   Dodavateli  je  povinen  zajistit  v  rámci  zařízení  staveniště  podmínky  pro  výkon  funkce
autorského  dozoru  projektanta  a  technického  dozoru  stavebníka,  případně činnost
koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  a  to  v  přiměřeném
rozsahu.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1.  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:
Bc.  Petr  Kučera, (: 257 280 470 *:  kucerape@kr-s.cz  Krajský úřad Středočeského
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného
z objednatelů právní úkony.
Ve  věcech  smluvních  zastupuje  objednatele  Mgr.  Blanka  Bendlová,  ředitelka
příspěvkové organizace.

7.2.  Oprávněnými  zástupci  dodavatele  jsou  [k  doplnění,  vč.  kontaktů,  emailových  adres].
      Hlavní stavbyvedoucí: 607 548 940
      Zástupce stavbyvedoucího:312275142
      Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů:606 300 048
      Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik BOZP a PO: 73296132

      drajnis@dava.cz, dunaj@dava.cz

Ve  věcech  smluvních  zastupuje  dodavatele:  Daniel  Rajniš,  drajnis@dava.cz,
dunaj@dava.cz 607 548 940

Článek VIII.

mailto:kucerape@kr-s.cz
mailto:drajnis@dava.cz
mailto:dunaj@dava.cz
mailto:drajnis@dava.cz
mailto:dunaj@dava.cz
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Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou
dokumentací  a  dalšími  podklady,  uvedenými  v  článku  I.,  obecně  závaznými  právními
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého
materiálu  nebo  zařízení  stanoví  postup  pro  montáž,  instalaci  či  aplikaci  takového
materiálu  či  zařízení,  je  dodavatel,  nedohodnou  -  li  se  strany  jinak,  povinen  provést
montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny
výrobce (nebo dovozce).  V případě,  že dodavatel  dílo provádí v rozporu s předchozími
větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3.   Dodavatel  prohlašuje,  že  má k  dispozici  jedno vyhotovení  projektové dokumentace pro
provádění  stavby  vč.  výkazu  výměr  od  objednatele  uvedené  v  článku  I.  odst.  1.1.
smlouvy.

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5.  Při  zhotovování  vlastní  stavby  je  dodavatel  povinen  vést  stavební  deník  v  souladu
se zákonem č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování  a stavebním řádu (stavební  zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku
III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.7.   Oprávněný  zástupce  objednatele  a  TDS  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  a  má
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli
dle  jeho  požadavků  tuto  kontrolu  v  plném  rozsahu  umožnit  a  poskytnout  mu  za  tímto
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou
uvedeny  zjištěné  nedostatky  a  stanoveny  termíny  k  jejich  odstranění.  Tento  odstavec
platí  obdobně  i  ve vztahu k osobě  vykonávající  funkci  autorského dozoru projektanta a
k  osobě  vykonávající  koordinátora  BOZP.  Identifikační  údaje  osob  vykonávající  funkci
autorského  dozoru  projektanta  a  koordinátora  BOZP  sdělí  objednatel  dodavateli  bez
zbytečného odkladu po jejím určení.

8.8.  V  souladu  se  stavebním  zákonem  bude  objednatel  provádět  při  zhotovování  vlastní
stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba
vykonávající  technický  dozor“),  jejíž  jméno  a  příjmení  bude  objednatelem  sděleno  při
předání  staveniště  a  bude  uvedeno  v  písemném  protokolu   o  předání  staveniště
a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke
stavebnímu  deníku  v  průběhu  zhotovování  vlastní  stavby.  Na  požádání  je  dodavatel
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povinen  předložit  objednateli  a  osobě  vykonávající  technický  dozor  veškeré  písemné
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x
týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti
oprávněného  zástupce  objednatele  a  osoby  vykonávající  technický  dozor  objednatele.
Z  kontrolního  dne  bude  pořízen  písemný  záznam,  podepsaný  zúčastněnými  zástupci
smluvních  stran.  Zjištěné  nedostatky  a  vady  při  provádění  vlastní  stavby  je  dodavatel
povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum
konání  prvního  kontrolního  dne  bude  dohodnuto  při  předání  staveniště  a  uvedeno
v  předávacím  protokolu  o  předání  staveniště  a  současně  bude  zaznamenáno  ve
stavebním  deníku.  Datum  dalšího  následujícího  kontrolního  dne  bude  vždy  určeno
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
částí  díla  podle  obecně  závazných  právních  předpisů  nebo  podle  českých  technických
norem,  je  povinen  dodavatel  nejméně  5  pracovních  dnů  před  jejich  uskutečněním
oznámit  písemně  tuto skutečnost  oprávněnému zástupci  objednatele a současně  učinit
o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li  dodavatel  tuto  povinnost,  je  dodavatel  povinen  na  základě  písemné  žádosti
objednatele  na  náklady  dodavatele  zakryté  části  díla  za  účasti  oprávněného  zástupce
objednatele  odkrýt  a  na  základě  písemné  žádosti  objednatele  na  náklady  dodavatele
provést  znovu  za  účasti  oprávněného  zástupce  objednatele  zkoušky  příslušných  částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li  se  oprávněný  zástupce  objednatele  k  zakrytí  částí  díla  nebo  k  provedení
zkoušek  některých  částí  díla  podle  obecně  závazných  právních  předpisů  nebo  podle
českých  technických  norem,  ačkoliv  mu  bylo  jejich  uskutečnění  písemně  oznámeno
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně
učinil  o této skutečnosti  písemně  záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo
se  dožadovat  toho,  aby  byly  na  náklady  dodavatele  zakryté  části  díla  odkryty  a  na
náklady  dodavatele  znovu  provedeny  zkoušky  příslušných  částí  díla  podle  obecně
platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12.  Zjistí-li  objednatel  nebo osoba vykonávající  technický  dozor,  že  dodavatel  provádí  dílo
v  rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  objednatel  oprávněn  dožadovat  se  toho,  aby
dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13.  Za  správnost  a  úplnost  předané  dokumentace  odpovídá  objednatel.  Dodavatel  je
povinen  písemně  upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnost  nebo
nedostatky,  neúplnost  a  chyby  projektové  dokumentace  vč.  výkazu  výměr  uvedených
v  článku  I.  odst.  1.1.  smlouvy  a  dalších  písemných  podkladů  a  pokynů,  které  dal
objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby
zjistit při vynaložení odborné péče.
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Jestliže  nevhodnost,  nedostatky,  neúplnost  a  chyby  uvedené  dokumentace  pro  zadání
stavby  vč.  výkazu  výměr  a  dalších  písemných  podkladů  předaných  objednatelem
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění
díla  v  nezbytném  rozsahu  okamžitě  přerušit.  O  této  skutečnosti  je  povinen  ihned
písemně  ve  lhůtě  3  pracovních  dnů  informovat  jak  TDS,  tak  osobu  objednatele
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII.  smlouvy. V tomto zápisu (formuláři)
budou  podrobně  popsány  problémy,  bránící  v  pokračování  prací.  Do  doby  písemného
pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb
v  uvedené  zadávací  dokumentaci  a  v  dalších  písemných  podkladech  předaných
objednatelem  nebo  do  doby  změny  pokynů  objednatele  nebo  písemného  sdělení
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace,
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit,  se
prodlužuje lhůty  stanovená pro jeho dokončení.  Dodavatel  má rovněž nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením provádění díla.

8.14.  Jestliže  dodavatel  nesplnil  povinnost  uvedenou  v  článku  VIII.  odst.  8.13.  smlouvy  pak
nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15.  Zjistí-li  dodavatel  při  provádění  díla  skryté překážky,  týkající  se místa,  kde má být  dílo
provedeno,  a  tyto  překážky  znemožňuji  provedení  díla  dohodnutým  způsobem,  je
dodavatel  povinen  provádění  díla  v  nezbytném  rozsahu  okamžitě  přerušit.  O  této
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto
zápisu  (formuláři)  budou  podrobně  popsány  problémy  bránící  v  pokračování  prací.  Do
doby  písemného  pokynu,  jak  bude  pokračováno  v  pracích,  budou  tyto  zastaveny.
Oznámení  o  zastavení  prací  musí  být  provedeno  písemně  na  formuláři,  a  to  za
podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má
za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.

8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před
započetím  provádění  díla  překážky  uvedené  v  článku  VIII.  odst.  8.15.  smlouvy,  nemá
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež
bylo  provedeno  do  doby,  než  překážky  mohl  odhalit  při  vynaložení  odborné  péče.  V
opačném  případě  odpovídá  dodavatel  objednateli  za  škodu,  která  mu  v  důsledku
nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17.  Dodavatel  nese  nebezpečí  škody  na  zhotovovaném  díle.  Nebezpečí  škody  na  díle
přechází  na  objednatele  okamžikem  předání  díla  dodavatelem  objednateli  a  jeho
převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento
písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit
dodavatel,  přechází nebezpečí  na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto
vad a nedodělků dodavatelem.

8.18.  Dodavatel  prohlašuje,  že  poddodavatel,  jehož  prostřednictvím  prokazoval  splnění
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je
uveden  v  nabídce  dodavatele,  podané  v  rámci  zadávacího  řízení  na  výběr  dodavatele
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díla  dle  této  smlouvy.  Dodavatel  zajistí,  že  poddodavatel,  jehož  prostřednictvím
prokazoval  splnění  kvalifikačních předpokladů,  bude při  plnění  této smlouvy poskytovat
plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů  oproti  obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení
na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
Objednatel  se  zavazuje,  že  takový  souhlas  nebude  odpírat  v  případě,  že  nový
poddodavatel  bude  splňovat  veškeré  kvalifikační  požadavky,  které  splňoval  původní
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplývat  obava,  že nový poddodavatel  by mohl  provést  jemu svěřenou část  díla  vadně
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.20.  Dodavatel  se  dále  zavazuje,  že  poskytne  objednateli  součinnost,  aby  objednatel  mohl
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.21.  Dodavatel  nesmí  u  díla  provádět  činnost  technického  dozoru  a  tuto  činnost  nesmí
provádět ani osoba s dodavatelem propojená.

8.22.  Objednatel  je  oprávněn  kdykoliv  během  provádění  díla  přerušit  jeho  provádění  nebo
jeho provádění ukončit.  V případě,  že k přerušení  provádění díla nedojde z důvodů na
straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín
dokončení  díla.  Pokud  bude  přerušení  provádění  díla  trvat  déle  než  2  měsíce,  je
dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv
snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

8.23.  Dodavatel  zajistí,  že  osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců
dodavatele  nebo  osob  v  obdobném  postavení,  jež  budou  odpovídat  za  realizaci
příslušných stavebních prací,  předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve
funkcích,  v  jakých  byly  v  seznamu  uvedeny.  Výměna  takové  osoby  je  možná  pouze
s písemným souhlasem objednatele.

8.24  Při  provádění  díla  bude  vždy  v  době  od  8:00  do  16:00  přítomen  zástupce
stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.
Pojištění dodavatele

9.1.   Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž  předmětem  je pojištění  odpovědnosti  za  škody  způsobené  dodavatelem
třetím  osobám  v  souvislosti  s  výkonem  jeho  činnosti, včetně  možných  škod
způsobených pracovníky  dodavatele,  minimálně  ve výši  celkové ceny díla bez DPH
uvedené  v  článku  III.  odst.  3.1  Smlouvy,  se  spoluúčastí  nejvýše  5  %,  a  jejíž  prostá
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kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č.  4 této Smlouvy.  Dodavatel
se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i  po dobu
záruční  doby  bude  pojištěn  ve  smyslu  tohoto  ustanovení  a  že  nedojde  ke  snížení
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2.   Úředně  ověřené  kopie  pojistné  smlouvy  (pojistných  smluv)  dodavatele,  resp.
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku
musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel
neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel
povinen  kdykoliv  později  předložit  uspokojivé  doklady  o  tom,  že  pojistná  smlouva
(pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3.  Dodavatel  je  povinen  mít  uzavřeno platné  stavebně  montážní  pojištění  pokrývající
plnou  hodnotu  díla  se  spoluúčastí  nejvýše  5  %,  a  to  do  předání  a  převzetí
dokončeného  díla.  Prostá  kopie  nebo  prostá  kopie  pojistného  certifikátu  je
přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu
pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.).

9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané
dle  této  smlouvy  či  v  souvislosti  s  ní  byly  platné  po  celou  dobu  provádění  díla  a  v
přiměřeném  rozsahu  i  po  dobu  záruky.  V  případě,  že  dojde  k  zániku  pojištění,  je
dodavatel  povinen  o  této  skutečnosti  neprodleně  informovat  objednatele  a  ve  lhůtě  3
pracovních  dnů  uzavřít  pojistnou  smlouvu  ve  výše  uvedeném  rozsahu.  Porušení  této
povinnosti  ze  strany  dodavatele  považují  strany  této  smlouvy  za  podstatné  porušení
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

10.1.  Dodavatel  splní  svou  povinnost  dokončit  dílo  tak,  že  řádně  a  úplně  zhotoví  dílo  podle
článku  I.  smlouvy  a  v  souladu  s  článkem  VIII.  odst.  8.2.  smlouvy,  tedy  bez  vad  a
nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů
potřebných  k  užívání  a  provozování  díla,  které  se  vztahují  k  těm  částem  díla,  které
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých
poddodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran
ve  věcech  smluvních.(dále  jen  „protokol“).   V  případě,  že  se  objednatel  rozhodne  dílo
převzít  s  vadami  a  nedodělky  nebránícími  řádnému  užívání  díla,  budou  v  protokolu  o
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že
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má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku
VIII.  odst.  8.2.  smlouvy.  Rovněž  případné  odmítnutí  převzetí  díla  bude  zaznamenáno
v protokolu.

10.4.  Objednatel  není  povinen  dílo  na  základě  protokolu  převzít,  jestliže  dílo  není  řádně  a
úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny
písemné  doklady  popsané  v  článku  X.  odst.  10.1.  smlouvy.  Jestliže  se  objednatel
rozhodne  dílo  i  přesto  převzít,  jsou  smluvní  strany  povinny  v  protokolu  uvést  tuto
skutečnost  a  uvést  v  něm  soupis  vad  a  nedodělků  se  závazným  termínem  jejich
odstranění  dodavatelem,  případně  soupis  chybějících  písemných  dokladů  s  termínem
jejich dodání dodavatelem objednateli.

10.5.  Pokud  dodavatel  neodstraní  závady  nebo  nedodělky  na  díle  v  termínu  uvedeném
v  předávacím  protokolu,  je  povinen  uhradit  objednateli smluvní  pokutu  ve  výši Kč
1 000,- za každou vadu a každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději  5
pracovních  dnů  přede dnem,  kdy  bude dílo  připraveno k  předání,  tj.  bude dokončeno.
Objednatel  zahájí  převzetí  díla  do  5  pracovních  dnů  od  termínu  navrženého
dodavatelem.  Objednatel  má  však  právo  odmítnout  zahájení  přejímacího  řízení,  je-li
termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

10.7.  K  předání  díla  přizve  objednatel  osoby  vykonávající  funkci  TDS,  případně  také
autorského dozoru projektanta.

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a
nedodělky,  počíná záruční  doba běžet,  až ode dne jejich úplného odstranění.   Záruční
lhůta  pro  dodávky  strojů  a  zařízení,  na  něž  výrobce  těchto  zařízení  vystavuje
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně  však
v délce 24 měsíců.

11.2.  V  průběhu  záruky  za  jakost  díla  bude  mít  dílo  vlastnosti  vyplývající  z  této  smlouvy,  tj.
vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti
pro využití díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla
do  2  kalendářních  dnů  od  doručení  písemné  reklamace  objednatele  dodavateli  a
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odstranit  je  nejpozději  do  5  dnů  ode  dne  doručení  písemné  reklamace  objednatele
dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se
dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení,
do  24  hodin  provést  alespoň  taková  opatření,  aby  dílo  bylo  možné,  byť  s  dočasným
přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději  do 20
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen
bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  v  termínech  výše  popsaných,  reklamované
vady  odstranit,  i  když  neuznává,  že  za  vady  odpovídá;  ve  sporných  případech  nese
náklady  až  do  pravomocného  rozhodnutí  o  reklamaci  dodavatel.  Zároveň  je  dodavatel
nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit,
zda  reklamaci  uznává,  jakou  lhůtu  k  odstranění  vad  navrhuje  nebo  z  jakých  důvodů
odmítá reklamaci uznat.

11.4.  Jestliže  v  případě  reklamace  objednatele  nenastoupí  dodavatel  k  odstranění
reklamovaných  vad  a  nedodělků  ve  lhůtě  stanovené  v  článku  XI.  odst.  11.3.  smlouvy,
popřípadě  je  neodstraní  v  tam  popsané  lhůtě  nebo  v  tam  popsané  lhůtě  neprovede
opatření  potřebná  k  tomu,  aby  mohlo  být  dílo  dále  užíváno  (v  případě  havárie  bránící
užívání  díla),  je  objednatel  oprávněn  nechat  odstranit  reklamované  vady  a  nedodělky
díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody
nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.
Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den
po dni doručení výpovědi dodavateli. Dodavatel bere na vědomí, že realizace předmětu
plnění dle této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci
díla.  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  tuto  Smlouvu  vypovědět  v  případě,  že  mu  nebude
poskytnuta  dotace  z  fondů  Evropské  unie  na  realizaci  díla.  Neposkytnutí  dotace
se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana
nemá  nárok  na  náhradu  vzniklé  škody  nebo  úhradu  nákladů  vzniklých  v  důsledku
takového  ukončení  Smlouvy.  Výpověď  musí  být  písemná.  V  případě  výpovědi  zaniká
Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.

12.2.  Objednatel  může  odstoupit  od  této  smlouvy  v  případě,  že  dodavatel  poruší  některou
svou  smluvní  povinnost  dle  této  smlouvy  přesto,  že  na  možnost  odstoupení  pro
porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn,
popřípadě  pokud  bude  dodavatel  v  úpadku  či  jeho  majetek  bude  postižen  exekucí  či
výkonem  rozhodnutí.  To  neplatí  v  případě článku  IV.  odst.  4.10.  smlouvy,  kdy  nelze
předem  písemně  upozornit.  Dodavateli  budou  v  takovém  případě  uhrazeny  účelně
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů
spojených  s  odstoupením  od  smlouvy.  Současně  objednateli  vzniká  nárok  na  úhradu
vícenákladů  vynaložených  na  dokončení  díla  uvedeného  v  čl.  II.  této  smlouvy  a  na
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náhradu  ztrát  vzniklých  prodloužením  termínu  jejího  dokončení  ve  stejném  rozsahu.
Objednatel  může  odstoupit  od  této  smlouvy  i  v  případě,  že  k  porušení  smluvních
povinností  dodavatele  ještě  nedošlo,  ovšem  z  činnosti  dodavatele  je  zjevné,  že
k takovému porušení dojde.

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění
smluvních  termínů  podle  této  smlouvy,  nebo  provádění  díla  v  rozporu  s  článkem  VIII.
odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.

12.4.  Odstoupení  od  smlouvy  strana  oprávněná  oznámí  straně  povinné  písemně.  Účinky
odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné
straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele
probíhá insolvenční řízení.

12.6.  Stanoví-li  oprávněná  strana  pro  dodatečné  plnění  lhůtu,  vzniká  jí  právo  odstoupit  od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí,  že  svůj  závazek  nesplní,  může  oprávněná  strana  odstoupit  od  smlouvy  před
uplynutím  lhůty  dodatečného  plnění,  kterou  stanovila,  tzn.  ihned  poté,  co  prohlášení
povinné strany obdrží.

12.7.  Odstoupením  od  smlouvy  zanikají  všechna  práva  a  povinnosti  stran  ze  smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy,  řešení  sporů  mezi  smluvními  stranami,  nároků  na  smluvní  pokuty  a  jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou  cenu  díla  z  důvodů  nepřidělení  finančních  prostředků  nebo  změny  skladby
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se
strany  dohodly,  že  objednateli  ve  splnění  povinnosti  ze  smlouvy  dočasně  nebo  trvale
zabránila  mimořádná  nepředvídatelná  a  nepřekonatelná  překážka  vzniklá  nezávisle  na
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí
díla  a  dále  na  náhradu  nákladů  účelně  do  té  doby  vynaložených  na  pořízení
rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
a)  nabízel,  dával,  přijímal  nebo  zprostředkovával  určité  hodnoty  s  cílem  ovlivnit  chování

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
této  smlouvy  ke  škodě  objednatele,  včetně  užití  podvodných  praktik  k  potlačení  a  snížení
výhod volné a otevřené soutěže.

12.10.  Odstoupení  (zánik  práv  a  povinností)  nastane  až  splněním  povinností  vyplývajících
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z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode
dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1.  V  případě,  že  dodavatel  bude  v  prodlení  se  zhotovením  a  předáním  díla  nebo  jeho
části oproti  HMG, je povinen zaplatit  objednateli  smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako
násobek  počtu  dní  prodlení  se  zhotovením  díla  a  0,2  %  z  ceny  díla  bez  DPH,  označené
v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na
straně  objednatele,  zanikne  objednateli  právo  smluvní  pokutu  uplatňovat.  Dodavatel  není
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2.  Smluvní  pokuta  za  včasné  nevyklizení  staveniště  je  0,05  %  z  ceny  díla  bez  DPH  za
každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.

13.3.  Smluvní  pokuta  za  nedodržení  stanovené  lhůty  pro  odstranění  reklamovaných  vad
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého
rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4.  Smluvní  pokuty  dle  této  smlouvy  hradí  dodavatel  nezávisle  na  tom,  zda  a  v  jaké  výši
vznikne objednateli  škoda,  kterou je  oprávněn objednatel  vymáhat  samostatně  a  bez ohledu
na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo
její  části  je  objednatel  povinen  uhradit  dodavateli  úrok  z  prodlení  ve  výši  0,05  %  z  dlužné
částky za každý den prodlení.

13.6.  Je-li  úhrada  faktury  objednatelem vázána  na  obdržení  finančních  prostředků  z  dotace
udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního
fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů
prodlení,  pokud  prokáže,  že  tyto  finanční  prostředky  nemá  k  dispozici.  Objednatel  je  však
povinen  nejpozději  do  10  pracovních  dnů  od  obdržení  těchto  prostředků  poukázat  dlužnou
částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po
obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli  hradit,  jestliže objednatel pozastaví
platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy.

13.8.  Objednatel  není  povinen hradit  úrok z  prodlení  v  případě,  že cena za dílo,  či  její  část,
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není  uhrazena  ve  lhůtě  splatnosti  z  důvodu  zadržení  platby  pro  účely  zajištění  práv
Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

 Článek XIV.
Bankovní záruka

14.1.  Dodavatel  poskytne  při  podpisu  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  objednateli
bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy za
řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady
díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

14.2.  Právo  z  bankovní  záruky  je  objednatel  oprávněn  uplatnit  v  případech,  že  dodavatel
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.

14.3.  Před uplatněním plnění  z  bankovní  záruky oznámí objednatel  písemně  dodavateli  výši
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční
listinu  ve  znění  shodném  s  předchozí  záruční  listinou,  v  původní  výši  nejpozději  do  7
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem
do  10  dnů  po  uplynutí  záruční  doby  a  vypořádání  všech  závazku  mezi  dodavatelem  a
objednatelem.

14.4.  Bankovní  záruka  zajišťuje  řádné  odstranění  vad  uplatněných  objednatelem  vůči
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

a)  v  případě  jakékoli  změny záruční  lhůty  je  dodavatel  povinen platnost  bankovní  záruky
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

b) právo ze záruky je objednatel  oprávněn uplatnit  v případech, že dodavatel  neodstranil
vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k
odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

c)  nepředložení  bankovní  záruky  v  požadovaném  termínu  je  důvodem
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení
a předání díla.

14.5.  Náklady  na  poskytnutí  bankovní  záruky  a  veškeré  další  výdaje  vzniklé  v  souvislosti
s plněním povinností dle tohoto článku nese Dodavatel.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1.  V  případě  změny  údajů  uvedených  v  záhlaví  smlouvy,  týkající  se  smluvních  stran,  je
povinna  ta  smluvní  strana,  u  které  změna  nastala,  informovat  o  ní  druhou  smluvní
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu
nedodržení  nebo  porušení  této  povinnosti  dojde  ke  škodě,  je  strana,  která  škodu
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
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15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či
výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do
vlastních  rukou  druhé  smluvní  straně  je  splněna  při  doručování  poštou,  jakmile  pošta
písemnost  adresátovi  do  vlastních  rukou  doručí.  Účinky  doručení  nastanou  i  tehdy,
jestliže  pošta  písemnost  smluvní  straně  vrátí  jako  nedoručitelnou  a  adresát  svým
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.4.  Jakákoliv  ústní  ujednání  při  provádění  díla,  která  nejsou  písemně  potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a  postupem  popsaným  v  čl.  III  odst.  3.3.  a  podepsanými  statutárními  zástupci  obou
smluvních  stran.  To  se  týká  veškerých  dodatečných  stavebních  prací,  méněprací  a
změny  díla  včetně  případných  změn  stavby  oproti  projektové  dokumentaci.  Tyto  musí
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

15.6.  Ostatní  vztahy  smluvních  stran  v  této  Smlouvě  výslovně  neupravené  se  řídí  zákonem
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

15.7.  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a  účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č.  340/2015 Sb. o registru smluv),
které provede objednatel.

15.8.  Tato  smlouva  je  vyhotovena  v  5  stejnopisech,  z  nichž  objednatel  obdrží  3  stejnopisy
a dodavatel 2 stejnopisy.

15.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné,  pravé  a  vážné  vůle  připojují  své  podpisy.  Uzavření  této  Smlouvy  bylo
schváleno  usnesením Rady  Středočeského  kraje  ze  dne  06.08.2018  č.  usnesení 060-
24/2018/RK.

15.10.  Veškerá  ujednání,  technické  podmínky  a  jiná  ustanovení  uvedená  v  nabídce
dodavatele,  podané  v  rámci  zadávacího  řízení  na  výběr  dodavatele  díla  dle  této
smlouvy,  jsou nedílnou součástí  této smlouvy,  pokud tato smlouva nestanoví  jinak (viz
čl. I smlouvy).

15.11.  Dodavatel  v  souladu  s  §  219  ZZVZ  a  v  souladu  se  zákonem  č.106/1999  Sb.,  o
svobodném  přístupu  k  informacím,  v  platném  znění,  souhlasí,  aby  veřejný  zadavatel
(objednatel)  uveřejnil  na  profilu  zadavatele  smlouvu  uzavřenou  na  veřejnou  zakázku
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včetně  všech  jejích  změn,  dodatků  a  příloh.  Dále  Dodavatel  souhlasí  se  zveřejněním
této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
     Příloha  č.  1:  Harmonogram  plnění  /tato  příloha  bude  vypracována  až  před  uzavřením

smlouvy  o  dílo  v  návaznosti  na  znalost  konkrétního  termínu  uzavření  smlouvy.  Pokud
bude  tato  příloha  v  podobě  návrhu  uchazeče  přiložena  k  nabídce,  netvoří  součást
nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/

     Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
     Příloha  č.  3:  Oceněný  výkaz  výměr  /příloha  bude  předložena  v  nabídce//přikládá

uchazeč/
    Příloha  č.  4:  Pojistná  smlouva/pojistný  certifikát  –  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  a  o

stavebním a montážním pojištění /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/
      Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)
      Volná samostatná příloha č. 6 na CD  - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
      Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku.

V Kladně dne …………    V Kladně dne ………….

        Dodavatel            Objednatel
       DAVA-CZ s.r.o          Labyrint-středisko volného
       28.října 1269                                                              času, vzdělávání a služeb,
     Kladno 7 273 09                                                                  Kladno, Arbesova 1187

…………………………………… …………………………………

           Daniel Rajniš                                                                      Mgr. Blanka Bendlová
               Jednatel                                                                                ředitelka PO
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                                          Příloha č. 2
F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y

„Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno“

Určeno: Mgr. Blanka Bendlová, ředitelka PO
               (v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:


