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Předmětem této části studie je zpracování orientačního odhadu stavebních nákladů navržené 
přeložky silnice II/107.   
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1 ODHAD INVESTIČNÍ NÁROČNOSTI 

1.1 Obecně 

Odhad stavebních nákladů je zpracován na základě dokumentu „Cenové normativy staveb 
pozemních komunikací ve stupni studie“ platných od 07/2022. Cenová úroveň těchto normativů 
odpovídá cenové úrovni roku 2022. V případě zvýšeného objemu zemních prací nebo výšky 
mostu větší než 8 m jsou základní cenové normativy upraveny atributem dle postupu uvedeným 
ve výše zmíněném dokumentu. Výpočet stavebních nákladů zahrnuje i tzv. „Databázi rizik“. 
Celkové stavební náklady jsou uvedeny bez DPH. 

 

1.2 Odhad stavebních nákladů 

Předmětem studie je zpracování technického řešení přeložky silnice II/107 v úseku od napojení 
na plánovanou okružní křižovatku v obci Všechromy po napojení na silnici I/2 v prostoru mezi 
obcemi Říčany a Mukařov. 

Pro výsledný návrh je zpracován podrobný odhad stavebních nákladů stanovených na základě 
podrobného technického řešení. 

Tabulka 1-1 Odhad stavebních nákladů (Kč bez DPH) 

Stavba Celkem 

Přeložka silnice II/107 996 003 362 Kč 

 

Podrobný výpočet stavebních nákladů je uveden v příloze P.1 této části. 
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2 PŘÍLOHY 

Příloha P.1 Odhad stavebních nákladů 

 

 

 

 


