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DODATEK Č.l K
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.201 7 na projektové práce staveb pozemních
komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

(Č. smlouvy objednatele: S-0026/DOP/2018, Č. smlouvy zhotovitele: 18 019 202)

na zakázku "II/114, Neveklov - 1/3" - PD

mezi

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakáLek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

Martin Herman radní pro oblast investic
a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
zhotovitelem: společnosti ,,SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ"
se správcem Společnosti SUDOP PRAHA a.s. (též ,,Společník I"),
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
zastoupená Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkeín,
místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
a
PUDIS a.s. (,,Společník 2")
se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031
lČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená: Ing. Martinem Hôflerem, předsedou představenstva, Ing. Janem Vlčkem, členem
představenstva
a
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DOPRAVOPROJEKT a.s. (,,Společník 3"")
se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03
IČ: 31 322 000
zapsaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava J, oddíl Sa, vložka 378/B
zastoupená: Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva, Ing. Igorem Jakubikem, místopředsedou
představenstva

a
VPÚ DECO PRAHA a.s. (,,Společník 4")
se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
lČ: 60193280, DIČ: CZ60193280
zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 2368 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená: Ing. Luborem Hod'ánkem, M BA,
předsedou představenstva, Ing. Václavein Sejkem, místopředsedou představenstva

a
METROPROJEKT PRAHA a.s. (,,Společník 5")
se sídlem Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
lČ: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek Č.1 k Prováděcí smlouvě

Článek I.

Předmčt dodatku ke smlouvě

l. V technické specifikaci zadání zakázky je uvedeno - Předmětem přípravy stavby není
rekonstrukce mostů. V rámci mostních objektů bude provedeno odfrézování vozovkových
vrstev, oprava izolace, oprava/sanace mostních říms, oprava zábradlí a záchytného systému.
U propustků bude navržena oprava čel, řims, zábradlí, záchytného systému (je-li), pročištěni.

2. S ohledem na havarijní stav všech 4 mostních objektů se jejich oprava z dokumentace
vypouští - méně práce. Od km 64,380 do km 64,609 byl zjištěn kritický stav vozovky včetně
l propustku, proto bude tato část řešena samostatně, ale zhotovitel předá PDPS tohoto úseku
samostatně. Místo opravy propustků 21 propustků dle Technické specifikace požaduje
objednatel navržení nových šikmých čel a vzhledem k havarijnímu technickému stavu bude
několik propustků navrženo k výměně.

Článek II.

Cena za dílo

l. Rozšířením předmětu díla dochází k úpravě ceny takto:
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a. Dokumentace ke stavebnímu povolení
Původní cena bez DPH:
Snížení ceny o mostní objekty
Navýšení ceny o větší rozsah prací na propustcích
Nová cena bez DPH:
DPH:
včetně DPH:

b. Projektová dokumentace pro provedení stavby
Původní cena bez DPH:
Snížení ceny o mostní ot!jekty
Navýšení ceny o větší rozsah prací na propustcích
Nová cena bez DPH:
DPH:
včetně DPH:

2 034 900,- Kč
- 162 000,- Kč

+ 162 000,- Kč
2 034 900,- Kč

427 329,- Kč
2 462 229,- Kč

665 000.- Kč
- 180 000,- Kč

+ 180 000,- Kč
665 000,- Kč
139 650,- Kč
804 650,- Kč

c. výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy
stavby
bez DPH: 798 000,- KČ
DPH: 167 580,- Kč
včetně DPH: 965 580,- KČ

d. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy
bez DPH: 800,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 168,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 968.- KČ l za l hodinu poskytováni těchto služeb

a to za TP při soutěži celkem bez DPH 38 400,- KČ

a za AD bez DPH 140 800,- KČ

Původní cena celkem bez DPH:
Nová cena bez DPH
DPH:
Cena celkem vC. DPH:

3 677 100,- KČ
3 677 100,- Kč

772 191,- Kč
4 449 291,- Kč

Článek III.

Doba a místo plnění
U

l. Smluvní strany sjednávají úpravu termínů plnění následujícím způsobem:

3

R



* * " EVROPSKÁ UNIE
* * l

* · ' Evropský fond pro regionální rozvoj
* ik ' . · . . . r

* g, * l lntegrovany reglona|nl operacni program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Koncept DSP - byl předán l 5.5.2018
Čistopis DSP - 27. 7. 2018
PDPS km 64,380 - 64,609 včetně 1 propustku - 27. 7. 2018
Podáni žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
PDPS - do l měsíce od schválení čistopisu DSP
Technická pomoc - výkon ad - v průběhu stavby
Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

Článek VI.

7ÁivěrečnámstanQyení

l. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.

3. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon").

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat.

Součet sumy kladných i záporných změn vzniklých tímto dodatkem č. l činí celkem 18.60
% původního závazku a nepřekračuje povolené limity dle § 222 odst. 6 písm. c) a odst. 9
zákona.

V P'az' dn' 3 O -10- 2018

za objednatele: S raj

Martin Herman. '""2g.
radní pro oblast _nvestic a veřejn ázek

\
V Praze dne "19 -10- 2018
za zhotovitele: Společnost ,,SUDOP GROUP RS - PROJEKTY STČ"
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Ing. Tomáš Slavíček enstva SUDOP PRAHA a.s.

.,,..,.... 6

Ing. Ivan P edstavenstva SUDOP PRAHA a.s.

dsur""

130 80 Pŕáňa j, la

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
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