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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zhotovitel si smluvně zajistí a dohodne detailní způsob dodávky elektrické energie a vody pro 
staveniště s příslušným správcem sítě. 

b) Odvodnění staveniště 

Po dobu provádění stavby musí být staveniště v celém rozsahu odvodněno. Odtok vody bude 
zajištěn pomocí příčných a podélných sklonů do odtokových příkopů nebo drenáží. Po výstavbě 
definitivních odvodňovacích zařízení bude veškerá povrchová voda odváděna těmito 
odvodňovacími zařízeními. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. Při provádění zemních prací musí být důsledně dbáno 
na dodržování zásad odvodnění dle ČSN 73 6133. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na stavbu budou příjezdy na staveniště přímo ze stávající komunikační sítě a nebude nutno 
budovat provizorní příjezdové komunikace. Zároveň se bude možno pohybovat po většinu doby 
výstavby v linii hlavní trasy. Pro pohyb staveništní dopravy se tedy předpokládá, že budou sloužit 
zejména plochy stávající řešené komunikace. 

Stavební činnost musí být prováděna tak, aby byla zajištěna trvalá dostupnost stávající 
zástavby a sousedních pozemků. 

Před zahájením stavby je třeba provést pasportizaci nejen stávajících komunikací, ale i 
případných dalších okolních objektů za přítomnosti zadavatele, správce (majitele) a zhotovitele 
stavby. Po skončení stavby budou poškozené vozovky, případně jiné objekty, uvedeny do 
původního stavu.  

U výjezdů ze staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vyjíždějících 
vozidel ze stavby. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 
vibrací, prašnosti apod. Vliv na okolní pozemky bude formou dočasných a trvalých záborů, které 
jsou popsány dále. V případě dočasných záborů budou pozemky vráceny do původního stavu. 

Hlavní stavební dvůr 

V rámci projektové dokumentace není určen. Rozhodnutí o umístění bude ponecháno na 
zhotoviteli stavby. Předmětem dokumentace není ani vybavenost jednotlivých ploch zařízení 
staveniště. 

Manipulační plochy 

Manipulační plochy mimo trvalý zábor nejsou předmětem této dokumentace a v případě 
potřeby si je zajistí zhotovitel.  

Ubytování pracovníků stavby 

Případná nutnost zajištění ubytování pracovníků přímo na staveništi nebo v některém z 
blízkých ubytovacích zařízení bude zajišťovat zhotovitel stavby. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracovišti 
stanovené NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. Za 
uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bude staveniště předáno a který je převezme. 
V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi. 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu 
na veřejných komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k 
přilehlým stavbám nebo pozemkům. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, 
ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na 
veřejných komunikacích. 

U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve 
výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Zhotovitel zajistí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně 
přístupových cest byly stále volné. Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace 
měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Před započetím stavby bude dopravně inženýrské 
opatření projednáno a odsouhlaseno s místním dopravním inspektorátem. 

Staveniště bude vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce 
dostupných a viditelných místech. Na každém pracovišti bude vyvěšen „Požární řád” a „Požárně 
poplachová směrnice“. 

V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci. 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na 
volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. 
Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se 
vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských 
značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 
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Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků 
zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno 
současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody apod.) se musí po dobu společného užívání 
bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků 
pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se 
pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich 
užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, 
aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, 
otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. 
Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. Mytí 
strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí podle 
příslušných předpisů. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli 
těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. Před zahájením zemních 
prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy technické 
infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných podzemních překážek. 

Požadavky na oplocení staveniště: 

Oplocení stavby je nutné v oblastech s předpokládaným pohybem lidí, to je v napojení na 
stávající komunikace. U ostatních částí stavby se pohyb lidí nepředpokládá. 

Kácení dřevin 

V zájmovém území se, dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů, předpokládá kácení 33 stromů a porostu o celkové ploše 1578 m2 vyžadující 
povolení ke kácení. 

Dřeviny je nutné ochránit dle ČSN 83 9061 (ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavební činnosti) nejlépe pevným oplocením nebo obedněním do výšky 1,8 m. Ochráněna bude i 
kořenová zóna stromů, kterou tvoří hranice linie koruny zvětšená o 1,5 m. Koruna stromů v 
případě jejího ohrožení bude ochráněna vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena 
vhodným materiálem. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 

Pozemky trvalého záboru jsou vymezeny vnějšími hranicemi tělesa předmětné stavby, 
případně hranicemi pozemků. Během provádění stavebních činností mohou vzniknout i dočasné 
zábory na přilehlých sousedních pozemcích, zejména při provádění stavby v místě opěrných a 
zárubních zdí nebo přeložek inženýrských sítí. Případné dočasné zábory budou zřízeny pro 
nezbytně nutnou dobu v co nejmenším rozsahu a budou předem domluveny zhotovitelem s 
příslušnými vlastníky dotčených pozemků a správcem dané sítě. 

Zábor je patrný z koordinační situace nebo z přílohy 2.2 Obvod stavby. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky na bezbariérové užívání musí splňovat podmínky stanovené metodikou vyhlášky č. 
146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a požadavky ČSN 73 4001. Obchozí trasy nejsou 
navrženy. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S vyzískaným materiálem bude nakládáno dle požadavků investora. Odpadové materiály 
budou roztříděny dle katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021) a budou likvidovány na příslušných 
skládkách nebo místech k likvidaci určených. 

V případě zásahu do podkladních vrstev tvořených z PM z pojivem DEHET bude provedena 
likvidace a nakládání s nebezpečným odpadem dle TP 150. 

Podrobněji je nakládání s odpady řešeno v příloze dokumentace k PDPS „7 Projekt 
odpadového hospodářství“ této projektové dokumentace. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Stavba řeší z pohledu zemních prací zejména násypová tělesa na rampách k silničnímu mostu 
ev. č. 244-007. Jedná se primárně o násypové těleso, které je minimalizováno tvorbou opěrných a 
zárubních zdí. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel je povinen: 

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 
ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů 
a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku 
ropných látek do prostředí postupovat dle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a 
organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na 
staveniště. V případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést 
příjezdové komunikace alespoň do původního stavu. 

- osadit dopravně inženýrská opatření dle stanovené přechodné úpravy provozu 

Popis zajištění ochrany životního prostředí 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního 
prostředí. Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených 
místech a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to 
vyžádaly či vyžádají. Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 
následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení 
vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že 
organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, 
aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
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Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. Z těchto ustanovení pak 
vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 

Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq, se 
stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T a korekcí přihlížející ke druhu 
chráněného prostoru, denní a noční době a posuzované době. Základní hodnota akustického tlaku 
LAeq,T pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu činí 40dB, pro hluk ze stavby ve venkovních 
prostorech (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického pulsu) činí 50 dB. V 
případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a 
drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce. Tuto problematiku 
podrobně řeší §11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 

- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 

- dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne: 

 v době od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB 

 v době od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB 

 v době od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB ve vzdálenosti 2m před obytnými a 
ostatními chráněnými objekty. 

Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření hlavního 
hygienika ČR pro hodnocení hluku ze stavebního provozu. V případě, že organizací výstavby nelze 
dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních 
chráněných objekt, je možno navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. z jiných 
materiálů umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze 
stavební činnosti nepřesáhl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. Projekt doporučuje pracovní činnost 
od 7:00 – 20:00 hod.  

Emise 

Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních 
strojů a vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění 
ovzduší prachem z obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, ze zbytku zimního 
posypu, prachu a dalších nečistot přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu 
betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

- Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší; 

- Nařízení vlády 372/2007 o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště 
velkých spalovacích zdrojů 
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- Zákon 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů a o změně některých zákonů 

- Vyhlášku 12/2009, o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství 
emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových 
plynů 

Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních 
strojů a vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění 
ovzduší prachem z obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, ze zbytku zimního 
posypu, prachu a dalších nečistot přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu 
betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

- Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší; 

- Nařízení vlády 372/2007 o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště 
velkých spalovacích zdrojů 

- Zákon 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů a o změně některých zákonů 

- Vyhlášku 12/2009, o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství 
emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových 
plynů 

Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K 
zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby 
pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím 
posouzení statického stavu budov, jinak projekt navrhuje vyloučit ze stavební činnosti vibrační 
hutnící stroje. 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Před zahájením prací musí pracovníci zhotovitele absolvovat školení BOZP. Při pohybu 
pracovníků na komunikaci za provozu, montáži a demontáži přechodného značení (včetně 
montáže a demontáže svodidel) budou dodržovány veškeré příslušné předpisy. 

Před začátkem zřizování přechodného dopravního značení musí zhotovitel předložit potvrzení 
o absolvování školení BOZP a průkaz způsobilosti pro stavební a silniční práce v oboru pozemních 
komunikací pro oblast osazování svislých dopravních značek a zařízení a pro zřizování vodorovného 
dopravního značení. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracovišti 
stanovené NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. 
Staveniště uspořádá v souladu se zpracovaným plánem BOZP a ve lhůtách v nich uvedených. Za 
uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bude staveniště předáno a který je převezme. 
V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi. 
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Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu 
na veřejných komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k 
přilehlým stavbám nebo pozemkům. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, 
ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na 
veřejných komunikacích.  

U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve 
výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky.  

Zhotovitel rozhodne o způsobu zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Zhotovitel zajistí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně 
přístupových cest byly stále volné. Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace 
měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Před započetím stavby bude dopravně inženýrské 
opatření projednáno a odsouhlaseno s místním dopravním inspektorátem. 

Staveniště bude vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce 
dostupných a viditelných místech. Na každém pracovišti bude vyvěšen „Požární řád” a „Požárně 
poplachová směrnice“. 

V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci. 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na 
volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. 

Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na 
volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. 
Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se 
vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských 
značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků 
zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno 
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současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody apod.) se musí po dobu společného užívání 
bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků 
pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se 
pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich 
užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, 
aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, 
otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. 
Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. Mytí 
strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí podle 
příslušných předpisů. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli 
těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. Před zahájením zemních 
prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy technické 
infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných podzemních překážek. 

Části stavby se nacházejí v ochranných pásmech inženýrských sítí, dopravních staveb a 
dalších. V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti 
dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím. V ochranných pásmech vedení nesmí být 
skládky a deponie zemin a nebudou budovány objekty zařízení staveniště, výrobní zařízení a plochy 
se nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů. 

Přehled ochranných pásem 

Silniční ochranná pásma mimo souvisle zastavěné území obcí jsou určeny §30 zákona 13/1997 
Sb. Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do 
výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

• silnice I.tř - 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízd. pásu 

• silnice II.a III.tř. a MK - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízd. pásu 

V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním 
úřadem a za podmínek v povolení uvedených: 

• provádět stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, 

• provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve 
vztahu k niveletě vozovky. 

Železnice 60 m od osy krajní koleje 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena zákonem č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) v § 23. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu: 
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- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5m, 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od 
vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky nelze: 

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

- vysazovat trvalé porosty, 

- provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 

- provádět terénní úpravy, 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, 
pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. 

Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), v § 68. 

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo 
na jeho obrys, který činí: 

- u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v 
zastavěném území obce, 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 
2 m na obě strany, 

- u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany, 

- u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany 

- u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu. 

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v § 69 a příloze k zákonu. 

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v § 46. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí 
od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace 7 m, 

 pro vodiče s izolací základní 2 m, 

 pro závěsná kabelová vedení 1 m, 
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- u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace 12 m, 

 pro vodiče s izolací základní 5 m, 

- u napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně 15 m,(resp.20 m) 

- u napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně 20 m, 

- u napětí nad 400 kV 30 m, 

- u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení 
řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.  

Ochranná pásma telekomunikačních vedení 

Ochranná pásma telekomunikačních vedení jsou určena zákonem č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích) v § 102, § 103: 

- podzemní vedení 1 m od krajního kabelu, 

- nadzemní vedení dle pravomocného rozhodnutí vydaného dle zvláštního právního předpisu 

- rádiové zařízení a rádiový směrový spoj dle rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního 
předpisu 

V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: 

- bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo 
terénní úpravy 

- bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat 
konstrukce nebo jiná podobná zařízení 

Přehled vybraných právních předpisů k zajištění BOZP + PO na staveništi: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. 



Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most 
Projektová dokumentace pro provádění stavby 
B Souhrnná technická zpráva 
B.8.1 Technická zpráva ZOV 

Praha, 09/2025   12/16 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon).  

 Přehled vybraných právních předpisů k zajištění BOZP + PO na staveništi: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky. 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu. 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 



Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most 
Projektová dokumentace pro provádění stavby 
B Souhrnná technická zpráva 
B.8.1 Technická zpráva ZOV 

Praha, 09/2025   13/16 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli. 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení). 

 Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací. 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (o požární prevenci). 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách. 

 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

 Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

Poznámka: Všechny citované předpisy se užijí v platném znění. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru řešené stavby se nepředpokládá zvláštní opatření pro užívání a 
značení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba bude realizována za uzavření vždy jedné poloviny silničního mostu ev. č. 244-007 a 
jeho přilehlých částí. Pracovní místo bude provedeno dle TP 66 Schéma C/5. Návrh opatření 
spočívá v řízení dopravy světelným signalizačním značením. V případě, že v ranních a odpoledních 
hodinách zde budou tzv. dopravní špičky, je možné optimalizovat řízení provozu pomocí 
pracovníků, kteří dokáží případné nárazové kolony regulovat delším časovým intervalem na 
průjezd realizovanou etapou. 

Po dobu provádění bude přechodné dopravní značení udržováno čitelné a v dobrém 
technickém stavu, značení v rozporu s přechodnou úpravou bude opraveno nebo vyměněno. 

Značky pro označení pracovního místa musí odpovídat ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1 + A1, 
TP 143, VL 6.1 a TP 66. Stanovení přechodné úpravy je upraveno v §77 a působnosti ministerstev, 
krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a policie v §124 zákona č. 361/2000 
Sb. Všechny svislé značky přechodného dopravního značení jsou osazeny na podkladní desku, 
která leží volně na pozemní komunikaci. Je povoleno používat pouze schválené typy podkladních 
desek. Celková výška podkladní desky nesmí být vyšší než 0,25 m. Podkladní desky určené 
k upevnění příčných uzávěr pracovních míst  
(směrovacích desek a zábran) musí mít hmotnost cca 28-30 kg a půdorysné rozměry cca 0,90 x 
0,50 m. Podkladní deska musí být konstruována tak, aby nesené zařízení bylo v podkladní desce 
uchyceno pevně tak, aby v případě nárazu vozidla nedošlo k separaci jednotlivých částí. 

Konkrétní podoba navrženého dopravně inženýrského opatření musí být před zahájením 
stavby projednána s dotčenými orgány státní správy a odsouhlasena DI PČR. DIO musí 
reflektovat aktuální požadavky zastižené v místě a době provádění, které nemusí být v 
projektové přípravě známy. Musí být zajištěn přístup pro IZS. 
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Zdroj: TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na PK 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 
výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Provádění jednotlivých etap je nutno řádně časově koordinovat se souvisejícími investicemi 
správců technické infrastruktury. V případě zastižení projektem nepředpokládaných skutečností je 
potřeba zajistit návaznou plynulost, minimalizovat dopravní opatření a provádět časovou 
koordinaci. 

Pokud bude stavba rozdělena do více stavebních sezón, bude vždy dokončena etapa jako 
celek a provedeno plynulé výškové napojení tak, aby byla umožněna zimní údržba komunikace. 

Návrh etap výstavby a objízdných tras je pouze rámcový. Detailní DIO, zpracuje, projedná a 
nechá odsouhlasit zhotovitel stavby na základě místních podmínek a požadavků v době 
provádění stavby. 

Realizace bude probíhat ve 2 základních etapách. Jednotlivé etapy a podetapy je možno dále 
dělit, zcelovat nebo kombinovat dle skutečně zastižených místních vlivů v době provádění a 
místních podmínek. 

Etapa 1 

Spočívá ve vybudování pravé strany cyklostezky (SO102) včetně rozšíření římsy silničního 
mostu, opěrných a zárubních zdí, cyklostezky podél Labe a přeložky inženýrských sítí. 

Etapa 2 

Spočívá ve vybudování levé strany cyklostezky (SO101) včetně rozšíření římsy silničního 
mostu, opěrné zdi a přeložky inženýrských sítí. 

Projekt uvažuje jako první s realizací etapy 1. Jako první bude provedena příprava území 
vztahující se k pravé straně, směřující směr Všetaty. Dále současně poběží rozšíření říms silničního 
mostu na pravé straně včetně odláždění kužele SO 201, budování opěrných a zárubních zdí u 
cyklostezky SO 102, přeložka kabelu Cetin (souvisící investice) a částečně přeložka podzemního 
vedení NN. Jedná se o opěrné a zárubní zdi SO 252.a, SO 252.b a SO 251. Před stavbou opěrných a 
zárubních zdí bude zřízeno pažení. Po dokončení zdí a rozšíření římsy mostu může být zhotovena 
cyklostezka SO 102 včetně jejího násypového tělesa, opravena komunikace SO 104, která byla 
z důvodu pažení porušena a dále zřízena cyklostezka podél Labe SO 103. Po dokončení etapy 1 
dojde k úpravě DIO a dokončení chybějící přípravy území, která se vztahuje k levé straně, směřující 
směr Kostelec nad Labem. Dále zde může současně běžet rozšíření římsy silničního mostu, 
dobudování poslední opěrné zdi SO 253, přeložka podzemního vedení NN a přeložka signálního 
vedení ČHMÚ. Před stavbou bude zřízeno další pažení u opěrné zdi SO 253. Nakonec bude 
zhotovena cyklostezka SO 101 včetně jejího násypového tělesa. 

Na konci obou etap budou osazeny nové i demontované dopravní značky a demontované 
plavební značky. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zásady návrhu zařízení staveniště: 

Zařízení staveniště (ZS) a jeho návrh si zajistí zhotovitel. Plochy pro ZS lze uvažovat na ploše v 
rámci záborů, které jsou nezbytně nutné pro provedení stavby a byly by stanoveny (zabrány) v 
každém případě.  

Přístupy ke stavbě jsou umožněny ze stávající komunikační sítě. S ohledem na vliv stavby je 
doporučeno v maximální míře využívat vnitrostaveništní plochy v rámci trvalého záboru. 
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Vybavení ploch ZS, případně zpevnění a jiné úpravy ploch nejsou předmětem této 
dokumentace. 

p) Postup výstavby, rozhodující inženýrská opatření 

Stavba bude probíhat při omezeném provozu vždy jedné poloviny mostu. 

Předpokládaný termín zahájení stavby je v roce 2026 a délka výstavby je uvažována během 
jedné stavební sezóny. Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na udělení společného 
povolení, výběrovém řízení, zákonných lhůtách a rozhodnutí investora zahájení stavby. Návrh 
časového postupu výstavby je součástí této technické zprávy. 

Předpokládaná lhůta výstavby: 

Doba výstavby:   1 stavební sezóna 

Termín zahájení stavby:  2026 

Termín dokončení stavby: 2027 

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 

Přesun stavebních hmot bude probíhat po stávajících silnicích, zejména silnici II/244 a dále po 
silnicích I/9 a I/16. 

Postup výstavby: 

- Provedou se práce přípravy staveniště (odstranění SDZ, svodidel atd., ochrana a kácení 
dřevin a mimolesní zeleně, ruční odkopy pro ověření hloubek vedení inženýrských sítí dle řešeného 
místa. 

- Provede se DIO dle řešeného úseku. 

-   Následně budou zahájeny stavební práce, viz výše (zemní práce v rozsahu daného úseku na 
celém staveništi), uložení inženýrských sítí, rozšíření říms silničního mostu, zřízení pažení, 
vybudování opěrných a zárubních zdí a vybudování cyklostezek. 

Před uvedením do provozu budou zahájeny dokončovací stavební práce na úseku: 

- svislé dopravní značení 

- vegetační úpravy 

Časový postup výstavby všech objektů vypracuje zhotovitel stavby. 

 

 

V Praze, 09/2025 Ing. Jaroslav Medáček 
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8.1  (24.1.11.0)

Stavba: 240080-Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most

Značka Název
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

240080 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most

SO 020 Příprava území

SO 101 Cyklostezka vlevo

SO 102 Cyklostezka vpravo

SO 103 Cyklostezka podél Labe

SO 104 Oprava komunikace

SO 201 Rozšíření říms silničního mostu

1.et pravá strana

2.et levá strana

SO 251 Opěrná zeď na větvi 1

SO 252.a Zárubní zeď na větvi 2

SO 252.b Opěrná zeď na větvi 2

SO 253 Opěrná zeď na větvi 3

SO 420 Přeložka elektro NN k plavebním značkám Povodí Labe

SO 451 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN

SO 452 Přeložka signálního kabelu ČHMÚ


