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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

IČO  75030926 

Adresa sídla Vančurova 1544, 272 01 Kladno 

Osoba oprávněná zastupovat 

zadavatele 
MUDr. Pavel Rusý, ředitel 

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky Správa a ověřování identit a řízení přístupů 

Druh veřejné zakázky  Veřejná zakázka na služby 

Profil zadavatele https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.html  

 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 20. 2. 2026 žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace. Zadavatel tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje vysvětlení dotazu včetně přesného znění žádosti. 

V rozsahu dotazů týkajících se neveřejné části ZD bylo toto vysvětlení poskytnuto účastníkům 

zadávacího řízení, kteří splnili podmínky dle čl. 2.2. zadávací dokumentace. 

 

Dotaz č. 1 (dotaz k neveřejné části zadávací dokumentace): 

 

Dotaz č. 2 (dotaz k neveřejné části zadávací dokumentace): 

 

Dotaz č. 3 

Nepřiměřenost lhůty 60 dnů 

Zadavatel v čl. 3.8 zadávací dokumentace stanoví, že: 

„Termín pro realizaci veřejné zakázky je do 60 kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy.“ 

S ohledem na rozsah plnění, zejména: 

• provedení detailní vstupní analýzy, 

• návrh architektury řešení, 

• instalaci a konfiguraci IDM, 

• návrh a implementaci business rolí, 

• realizaci integrací do všech požadovaných systémů třetích stran, 

• testování (funkční, integrační, bezpečnostní), 
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• školení uživatelů a administrátorů, 

• předání dokumentace a akceptaci, 

považujeme lhůtu 60 kalendářních dnů za objektivně nepřiměřeně krátkou a v praxi 

nerealizovatelnou, zejména v prostředí rozsáhlé zdravotnické organizace s více koncovými systémy a 

externími dodavateli. 

Stanovením nesplnitelného nebo extrémně napjatého termínu může zadavatel porušit zásady 

přiměřenosti a rovného zacházení dle § 6 ZZVZ, neboť takový požadavek může: 

• omezit hospodářskou soutěž, 

• zvýhodnit předem známého nebo incumbent dodavatele, 

• vést k podávání formálně nízkých nabídek bez reálné proveditelnosti, 

• vytvořit stav faktické nemožnosti řádného plnění. 

Žádáme proto zadavatele o: 

1. Přehodnocení stanovené lhůty plnění, 

2. Prodloužení doby realizace na minimálně 5 měsíců, což odpovídá minimální lhůtě pro 

zrychlenou implementací IDM řešení obdobného rozsahu. 

Takové prodloužení je nezbytné pro zajištění řádné analýzy, bezpečné implementace a kvalitního 

otestování systému v souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost a principem řádné správy 

veřejných prostředků. 

Odpověď č. 3: 

Zadavatel stanovil realizační lhůtu předmětu veřejné zakázky přiměřeně rozsahu a složitosti jejího 

plnění, s přihlédnutím k nezbytnosti její realizace v termínu stanoveném v rámci dotačního 

financování. Zadavatel předpokládá, že dodavatelé budou z hlediska jejich erudice a odbornosti 

schopni zohlednit časovou náročnost realizace veřejné zakázky alokací potřebných kapacit na plnění 

realizační smlouvy s přihlédnutím ke stanové době realizace a že tato skutečnost může být 

zohledněna dodavateli v rámci přípravy nabídky. Zadavatel nepovažuje stanovenou lhůtu za 

nerealizovatelnou.    

 

Zadavatel závěrem dodává, že toto vysvětlení zadávací dokumentace není změnou nebo doplněním 

zadávací dokumentace, jejichž povaha by vyžadovala přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek 

ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ. 

 

V Praze dne 25. 2. 2026 

 

 

 

KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář 

zástupce zadavatele  


