
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 2951/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11,150 21 Praha 5
IČ:
DIČ:

00066001
CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
(dále jen „Objednatel") 
na straně jedné

a

Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303
DIČ:CZ26271303
Jednající: Michal Pfaf- ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Ing. Jan Lintner - oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie 
Na základě plné mocí č.PM/6499/2018

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: Michal Pfaf-ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy 

Ing. Jan Lintner - oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie
(dále jen „Zhotovitel") 
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále 
jen „Dodatek")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") na plnění veřejné 
zakázky s názvem „111/10163 Horoušany, 111/10164 Horoušany" (dále jen „Dílo").

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat 
Dílo Objednateli do 2 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

3. S ohledem na skutečnost,, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního 
období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění 
Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní 
strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu
trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 30.4.2018.
Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla
dle této smlouvy stím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně
objednatele nebo TDI. Doba plnění stanovená v čl. 4.1. Smlouvy zůstává nezměněna.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9.1. a to následujícím způsobem:

„Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v
návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude
vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla
bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím
protokole konstatovány vady a nedodělky Díla."

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí
stím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a
Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne -4 12 2018
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne 3. 42.
Zhotovitel:

Ing. Jan Lintner - oblastní manažer oblasti Asfaltové
technologie

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLNÁ MOC
PM/6499/2018

Obchodní společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00
Praha 8, Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu
B, vložce 15904, zastoupená prokuristou Ing. Radkem Vortelem

zmocňuje
zaměstnance společnosti Skanska a.s

Michala Pfafa bytem: 
datum narození: 
funkce: ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

a

Ing. Jana Lintnera bytem:
datum narození:
funkce: oblastní manažer oblasti Asfalty

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních na 
veřejné zakázky a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem
podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč
(bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů 
zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou
jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru
nabídky společnosti Skanska a.s. jako nej vhodnější.

Platnost této plné moci je do 31. 12. 2018.

V Praze dne

Ing. Radek Vortel
prokurista
Skanska a.s.

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne

Skanska a.s.

Ing. Jan Lintner
oblastní manažer oblasti Asfalty
Skanska a.s.

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 


