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1 Informace o dokumentu 

1.1. Seznam použitých zkratek  

Zkratka Význam 

API Application Programming Interface (rozhraní pro komunikaci mezi systémy) 

CMP Centrální monitoring parkovacích objektů  

ČSN České technické normy 

EN English (anglický jazyk) 

EU Evropská unie 

GDPR General Data Protection Regulation (Nařízení EU o ochraně osobních údajů) 

HW Hardware (technické zařízení) 

IDSK Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace 

IP Ingress Protection (stupeň krytí zařízení) 

LTE Long Term Evolution (mobilní datová síť) 

LPS Lightning Protection System (systém ochrany před bleskem) 

NVR Network Video Recorder (záznamové zařízení kamerového systému) 

MD Jednotka man-day, jeden MD odpovídá 8 hodinám práce jednoho technika 

PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 

PID Pražská integrovaná doprava 

QR Quick Response Code (QR kód) 

RFID Radio Frequency Identification (bezkontaktní identifikace) 

SLA Service Level Agreement (smluvně garantovaná úroveň služeb) 

SOC State Of Charge (stav nabití baterie) 

SW Software 

UX User Experience (uživatelská zkušenost) 

VZ Veřejná zakázka 

 

1.2. Seznam použitých výrazů 

Pojem Popis 

Zadavatel Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace (IDSK). 

Dodavatel 
Účastník zadávacího řízení, který bude na základě uzavřené Smlouvy realizovat 
předmět plnění veřejné zakázky. 

Kolárna 
Autonomní parkovací objekt určený pro bezpečné dočasné parkování jízdních 
kol vybavený technologiemi definovanými v technické specifikaci. 

Smlouva 
Smlouva na realizaci Předmětu plnění této VZ, uzavřená mezi Zadavatelem a 
Dodavatelem 

Vzdálený systém 
správy koláren 

Systém nebo pracoviště určené pro monitoring, správu a evidenci provozních 
událostí koláren. 

Standard Dokument „Dopravní stavby – Parkovací objekty pro jízdní kola“. 

Předmět plnění 
Souhrn všech dodávek, prací, služeb a činností požadovaných zadavatelem v 
rámci této veřejné zakázky. 
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2 Úvod 

Tento dokument stanovuje závazné požadavky Zadavatele na dodávku, instalaci a provoz autonomních 

parkovacích objektů pro jízdní kola (dále jen „kolárny“) určených pro krátkodobou úschovu jízdních kol  

v rámci Integrované dopravy Středočeského kraje, příspěvkové organizace (IDSK). Projekt řeší 

vybudování dvou autonomních koláren určených pro úschovu jízdních kol u železničních stanic Světice 

a Pečky. Závazné podmínky pro technické řešení koláren jsou uvedeny ve Standardu IDSK – Dopravní 

stavby - Parkovací objekty pro jízdní kola, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace a tvoří 

přílohu č. 1 tohoto dokumentu. 

 

Cílem projektu je podpora návaznosti jednotlivých druhů dopravy a zvýšení atraktivity využívání 

veřejné dopravy prostřednictvím zajištění bezpečného a komfortního parkování jízdních kol  

v bezprostřední blízkosti železničních stanic. Projekt současně ověří technické a provozní řešení 

autonomních koláren v reálných podmínkách a poskytne zkušenosti pro případné využití obdobných 

řešení v dalších lokalitách. 

 

Cílem projektu je zajistit jednotné technické řešení koláren s důrazem na: 

• bezpečnost a ochranu majetku uživatelů, 

• dlouhodobou spolehlivost a minimální provozní náklady, 

• maximální odolnost vůči vandalismu a povětrnostním podmínkám, 

• energetickou soběstačnost pomocí fotovoltaických systémů. 

 

Výsledkem projektu bude zprovoznění dvou autonomních modulárních koláren, umístěných  

u železničních stanic Světice a Pečky. Každá kolárna bude mít minimální kapacitu 30 jízdních kol. 

Součástí výsledného řešení bude také zajištění monitoringu, správy a provozu koláren v souladu s 

požadavky Zadavatele a další prvky definované v této technické specifikaci. 
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3 Popis předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka, instalace, uvedení do provozu a zajištění 

provozuschopnosti dvou autonomních parkovacích objektů pro jízdní kola (dále jen „kolárna“) včetně 

všech souvisejících technologií, systémů a dokumentace a zajištění jejich vzdálené správy po dobu čtyř 

(4) let. Dodavatel je odpovědný za realizaci a plnění plně funkčního, provozuschopného a vzájemně 

integrovaného celku splňujícího veškeré požadavky definované tímto dokumentem a jeho přílohami, 

především Přílohou č. 1 – Parkovací objekty pro jízdní kola. 

 

V rámci této zakázky bude Zadavateli poskytnuto následující plnění: 

1. Zhotovení a instalace kolárny včetně příslušného vybavení a všech nutných stavebních prací 

dle kapitoly 3.1 

2. Příprava projektu, realizační dokumentace a další dokumentace dle kapitoly 3.2 a 3.11 

3. Zpracování grafického návrhu včetně vizualizace dle kapitoly 3.3 

4. Provoz systému vzdálené správy objektu včetně sytému řízení přístupu dle kapitol 3.4 a 3.5 

5. Školení zaměstnanců Objednatele dle kapitoly 3.6 

6. Provoz uživatelského portálu dle kapitoly 3.7 

7. Integrace do aplikačních systémů Zadavatele dle kapitoly 3.8 

8. Doprava jednotlivých prvků na místo dodávky  

3.1 Kolárny 

Kolárna splňuje specifikaci dle Přílohy č. 1 – Parkovací objekty pro jízdní kola, se zohledněním 

požadavků uvedených v tomto dokumentu. 

Každá kolárna bude tvořit plně funkční a provozně samostatný objekt určený pro bezpečné parkování 

jízdních kol a bude vybavena: 

• fotovoltaickým systémem s bateriovým úložištěm, 

• kamerovým systémem napojeným na Vzdálený systém správy koláren a později na centrální 

systém Zadavatele (CMP), 

• elektronickým přístupovým systémem s možností integrace do aplikace PID Lítačka, 

• pohybovým čidlem, 

• serverovnou, 

• stojany, 

• autonomním osvětlením, 

• datovou konektivitou 

• rozhraním pro integraci do centrálních systémů Zadavatele 

 

Detailní popis vybavení kolárny je uveden v Příloze č. 1 – Parkovací objekty pro jízdní kola. 

Zadavatel požaduje dodání zcela nových koláren. 

Minimální kapacita každého jednotlivého objektu je 30 běžných jízdních kol. Maximální rozměry 

objektu jsou definovány v technických zprávách k jednotlivým objektům, které tvoří Přílohu č. 3 a 

Přílohu č. 4. 

 

Nezbytnými stavebními a ostatními pracemi se rozumí: provedení všech nezbytných zemních prací, 

realizace základových konstrukcí a kotevních prvků, dodávky veškerého spojovacího materiálu (včetně 

šroubů, kotev a ostatních montážních prvků), doprava všech komponent na místo realizace, montáž a 
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kotvení kolárny, obnova všech dotčených ploch do původního stavu včetně osetí ploch travou, zajištění 

staveniště po dobu realizace, dodávka a instalace stavební konstrukce kolárny včetně všech 

konstrukčních prvků, dodávka a montáž fotovoltaického systému včetně bateriového úložiště a řídicího 

systému, realizace kompletní elektroinstalace včetně ochranných a zabezpečovacích prvků, dodávka, 

instalace a implementace elektronického přístupového systému, dodávka, instalace a konfigurace 

kamerového systému včetně záznamového zařízení (NVR), dodávka a instalace interiérového vybavení 

kolárny (zejména stojany, osvětlení a související prvky) a řešení hospodaření se srážkovými vodami dle 

jednotlivých technických zpráv. Stavební práce, instalace a vybavení jsou základní součástí jednotkové 

ceny realizace. 

Součástí kolárny nesmí být žádné prvky určené pro dobíjení elektrokol a podobných zařízení. 

3.2 Realizační dokumentace 

Dodavatel předloží ke schválení závaznou realizační dokumentaci, která bude obsahovat alespoň 

následující součásti: 

(i) kontakt na osobu odpovědnou za plnění; 

(ii) harmonogram realizace, který musí být v souladu s časovými požadavky Zadavatele 

uvedenými v kapitole 3.11; 

(iii) grafické a vizuální řešení dle kapitoly 3.3; 

(iv) produktové listy a další dokumenty dle požadavků Přílohy č. 1; 

(v) výškové řešení a návaznosti na okolní plochy dle geodetického zaměření, viz Přílohy č. 3 a 4; 

(vi) požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) a související dokumentace, která vyplývá z legislativních 

požadavků; 

(vii) statické posouzení konstrukce, základů a kotvení; 

(viii) certifikát o splnění požární bezpečnosti a pojistitelnosti objektu. 

 

Zadavatel požaduje, aby harmonogram realizace, který musí být v souladu s časovými požadavky 

Zadavatele uvedenými v kapitole 3.11, byl předložen v editovatelné podobě (např. MS Project, MS 

Excel). Harmonogram musí obsahovat a jednoznačně vyznačovat všechny milníky stanovené 

Zadavatelem v kapitole 3.11, jakož i další milníky a kontrolní body identifikované Dodavatelem. 

Součástí harmonogramu musí být rovněž vyznačení návazností jednotlivých činností. 

 

Zadavatel se zavazuje zajistit souhlas majitele pozemku s výstavbou a geometrický plán. Zadavatel 

předpokládá, že Kolárna je drobnou stavbou ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, a nevyžaduje tak povolení záměru. V případě, že příslušný stavební úřad 

posoudí stavbu jinak, je nutno harmonogram podřídit tomuto rozhodnutí.  

3.3 Zpracování, dodání a realizace grafického a vizuálního řešení koláren 

Součástí předmětu plnění je zpracování, dodání a realizace grafického a vizuálního řešení koláren v 

souladu s jednotným vizuálním stylem IDSK. Grafický návrh je nedílnou součástí Realizační 
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dokumentace (dle kapitoly 3.2) a na jeho zpracování a předání Zadavateli se tak uplatňují lhůty 

definované kapitolou 3.11. Grafický návrh i umístění grafických prvků a polepů podléhá schválení 

Zadavatelem. 

 

Dodavatel v rámci zpracování, dodání a realizace grafického a vizuálního řešení koláren zajistí 

zejména: 

• zpracování grafického návrhu koláren, 

• zapracování požadavků vizuálního stylu IDSK, 

• výrobu a instalaci veškerých grafických prvků, označení, piktogramů a informačních prvků, 

• realizaci polepů a dalších prvků vizuální identity v rozsahu schváleného návrhu dle požadavků 

uvedených v Příloze č. 1. 

3.4 Vzdálený systém správy koláren 

Součástí plnění je dodávka a provoz SW systému správy objektu a řízení přístupů na HW Dodavatele. 

Součástí plnění je rovněž zajištění konektivity mezi systémem správy objektu a objektem samotným 

bezdrátovou technologií s dostatečnou datovou propustností a dostatečným datovým objemem tak, 

aby nebyla omezena funkčnost jednotlivých prvků. 

Zajištění konektivity a provoz systému správy objektu a řízení přístupů bude poskytován po dobu čtyř 

(4) let od zprovoznění příslušné kolárny. Součástí poskytnutí systému je i dodání všech případných 

licencí pro celou dobu plnění. 

Systém správy objektu bude využíván k zajištění přenosu provozních, ekonomických a statických 

informací z koláren. Dohled nad objektem kolárny není zajištěn v režimu nepřetržitého (24/7) aktivního 

monitoringu v reálném čase. Systém dohledu je určen primárně pro zpětné vyhodnocení událostí a 

řešení podnětů uživatelů. 

 

Dodavatel zajistí napojení systému kolárny na Vzdálený systém správy koláren tak, aby byl umožněn: 

• vzdálený přístup ke kamerovému systému, 

• vyhledávání a zpětné přehrávání záznamů v rozsahu minimálně 15 dní, 

• evidence a dohledatelnost všech relevantních událostí, 

• vzdálené otevření dveří oprávněnou osobou z dohledového centra, 

• monitoring a notifikace všech problémových stavů včetně jejich vzdáleného odstranění, pokud 

je to technologicky možné. 

 

Dodavatel umožní Zadavateli přístup do systému vzdálené správy za účelem realizace výše popsaných 

bodů pro alespoň 15 unikátních uživatelů. 

Vzdálené otevření dveří může být provedeno pouze v odůvodněných případech a výhradně na základě 

ověření identity uživatele v systému. Každý takový zásah musí být zaznamenán a archivován. 

 

Veškeré provozní události musí být zaznamenávány, tím se rozumí zejména: 

• otevření a uzavření dveří, 

• vydání a použití přístupových oprávnění, 

• platební transakce. 
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Povinnost evidence se vztahuje i na transakce s nulovou hodnotou (např. využití benefitních 

programů). 

Veškerá data vzniklá činností aplikace jsou vlastnictvím Objednatele. Systém správy kolárny musí 

umožňovat export zaznamenaných dat v běžných strojově čitelných formátech. Nejpozději do 14 

kalendářních dnů od ukončení plnění musí být veškerá data uložená ke dni ukončení plnění 

exportována a předána Zadavateli dohodnutým způsobem. 

 

V souladu s legislativními požadavky na kybernetickou bezpečnost musí být zajištěno: 

• zabezpečení dodaného řešení proti neoprávněnému přístupu, 

• šifrování datových přenosů, 

• autentizaci uživatelů, 

• správu přístupových oprávnění, 

• vedení auditních záznamů, 

• zajištění souladu dodaného řešení s GDPR a s požadavky kybernetické bezpečnosti 

uvedenými v technické specifikaci. 

3.5 Propojení na centrální monitorovací systém parkovacích objektů  

Za účelem integrace systému dohledu a řízení přístupu do centrálního monitorovacího prvku 

Zadavatele (dále jako „CMP“) musí systém splňovat požadavky určené Přílohou č. 5 – Telematika a 

dohledové centrum. Především musí integrace umožňovat: 

• vzdálený přístup ke kamerovému systému, 

• vyhledávání a zpětné přehrávání záznamů v rozsahu minimálně 15 dní, 

• evidence a dohledatelnost všech relevantních událostí, 

• vzdálené otevření dveří oprávněnou osobou z CMP. 

Dodavatel bere na vědomí, že podmínky integrace budou v průběhu plnění veřejné zakázky dále 

specifikovány v závislosti na implementaci CMP. 

 

Kolárna nevyžaduje přímé hlasové spojení (např. interkom nebo pevnou linku) mezi objektem  

a dohledovým centrem a následně pracovištěm CMP. Komunikace s uživateli může být zajištěna 

prostřednictvím infolinky uvedené v provozním řádu. Tato infolinka nepředstavuje součást systému 

dohledu. 

 

Součástí integrace je odborná spolupráce SW technika. Pracovní náročnost se určuje v jednotce man-

day (MD), kde jeden MD odpovídá 8 hodinám práce jednoho technika. Zadavatel využije spolupráci dle 

stavu návazných projektů. 

3.6 Školení zaměstnanců Zadavatele  

Součástí předmětu dodávky je i zaškolení Zadavatelem určených zaměstnanců (včetně případných 

zaměstnanců externích subjektů) v prostorách určených Zadavatelem, a to v rozsahu umožňující plné 

využívání dodaného předmětu veřejné zakázky.  

 

Veškerá školení budou probíhat výlučně v českém jazyce a v prostorách určených Zadavatelem na 

území České republiky. Všechny pomůcky potřebné ke školení (počítače, promítací projektor, tabule, 
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psací potřeby, papíry) zajistí školeným osobám Zadavatel. Praktická ukázka školení (práce s aplikací) 

bude probíhat na HW vybavení, které zajistí Zadavatel (předpokládá se využití počítače s internetem). 

3.7 Uživatelský portál 

Dodavatel zajistí provoz mobilní aplikace určené pro koncové uživatele. Mobilní aplikace musí být 

publikována v Google Play a App Store a musí se řídit zásadami těchto platforem po celou dobu plnění. 

Dodavatel zajistí průběžné aktualizace aplikace a průběžné vypořádávání uživatelských připomínek a 

recenzí. Dodavatel nebude oprávněn požadovat po Zadavateli jakékoliv další platby, poplatky či 

náhrady nákladů nad rámec sjednané odměny, a to zejména v souvislosti s provozem, údržbou, 

aktualizacemi, integrací dalších platebních metod, poskytováním API, licencí k dodanému SW nebo 

zajištěním platebních služeb dle Smlouvy. 

 

Portál umožní uživatelům online platbu platební kartou pomocí platební brány dle volby Dodavatele. 

Platební brána musí být schopná akceptovat karty Visa a Mastercard a splňovat podmínky karetních 

institucí. Může být umožněna platba dalšími elektronickými metodami. 

Dodavatel účtuje cenu uložení jménem Zadavatele. Vybraná částka náleží v celé výši Zadavateli. 

Dodavatel může požadovat poplatek za zprostředkování platby pomocí dodané aplikace, který bude 

na základě Zadavatelem odsouhlaseným výkazem Zadavatel hradit Dodavateli, a to za období 

definované Smlouvou. Poplatek bude vyjádřen jako procentuální k vybrané částce. Poplatek bude 

vypořádáván odděleně, není přípustné ponižovat vybranou částku pravidelně zasílanou Zadavateli. 

Poplatek za zprostředkování platby slouží především pro pokrytí nákladů spojených s realizací platby 

prostřednictvím platební brány a provozem aplikace. 

  

3.8 Integrace aplikací 

Systém Dodavatele musí umožňovat plnohodnotnou integraci mobilních aplikací, které určí Zadavatel, 

pomocí API, které určí Dodavatel. Dodavatel poskytne toto API na vyžádání včetně nezbytné 

dokumentace a přístupových klíčů. Zamýšleným předmětem integrace je mobilní aplikace PID Lítačka. 

Pomocí integrace musí být možné dosáhnout stejné kvality služeb jako u aplikace Dodavatele. 

Součástí integrace je odborná spolupráce SW technika. Pracovní náročnost se určuje v jednotce man-

day (MD), kde jeden MD odpovídá 8 hodinám práce jednoho technika. Objednatel využije spolupráci 

dle stavu návazných projektů. 

3.9 Provoz, servis a SLA 

Dodavatel zajistí: 

• provoz systému po dobu stanovenou Smlouvou, 

• preventivní údržbu, 

• odstraňování poruch, 

• servisní podporu, 

• vzdálený dohled nad systémem, 

• správu licencí, 

• zajištění dostupnosti systému minimálně 99,5 % v měsíčním vyhodnocení, kdy plánované 

odstávky systému budou probíhat mezi 22:00 a 6:00 následujícího dne, 
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• reakční dobu na kritickou závadu do 6 hodin, 

• odstranění nekritických závad do 24 hodin, 

• poskytování pravidelných servisních výstupů a reportů, 

• monitorování stavu bateriového systému a v případě potřeby zajištění náhradní baterie. 

3.10 Záruka 

Dodavatel poskytne: 

• minimálně pětiletou (5) záruku na kolárnu, 

• minimálně pětiletou (5) záruku na technologické vybavení, 

• záruční servis v rozsahu stanoveném Smlouvou, 

• dodávku náhradních dílů po dobu trvání záruky. 

3.11 Harmonogram plnění veřejné zakázky a požadavky na zkušební provoz 

Zadavatel požaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění veřejné zakázky:  

 

1. Předání realizační dokumentace 

Dodavatel předloží Zadavateli kompletní realizační dokumentaci ke schválení nejpozději do 21 

kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

 

Zadavatel se k předložené realizační dokumentaci vyjádří do 3 (tří) pracovních dnů od jejího předložení; 

v případě překročení této lhůty se Dodavateli prodlužují navazující lhůty plnění o dobu tohoto 

překročení. Pokud realizační dokumentace nesplňuje požadavky dle Smlouvy, je Zadavatel oprávněn ji 

neschválit a vrátit ji Dodavateli s příslušnými připomínkami k dopracování, a to i opakovaně; 

předcházející věta se použije obdobně. Doba potřebná pro dopracování realizační dokumentace jde 

k tíži Dodavatele. 

 

Schválením realizační dokumentace Zadavatelem není nijak dotčena odpovědnost Dodavatele za 

poskytované plnění a jeho soulad se Smlouvou. Schválením realizační dokumentace nepřebírá 

Zadavatel odpovědnost za kvalitu plnění a jeho soulad se Smlouvou. 

 

 

2. Zahájení realizace díla  

K předání staveniště a skutečnému zahájení stavebních, montážních nebo jiných realizačních prací na 

místě plnění dojde nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

Nezbytným předpokladem pro zahájení realizace díla je odsouhlasení realizační dokumentace dle bodu 

1; bez tohoto odsouhlasení nelze realizaci díla zahájit. 

Za zahájení realizace se nepovažuje pouze samotné převzetí staveniště, jeho označení, zaměření, 

dovoz materiálu ani jiný jednotlivý přípravný úkon. Dodavatel musí v uvedené lhůtě zároveň též 

fakticky zahájit práce na místě samém, které prokazatelně směřují k realizaci díla, zejména zemní 

práce, zhotovení základových konstrukcí, kotevních prvků, montáž konstrukce kolárny nebo instalaci 

jejích technologických částí. 
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3. Průběžná realizace díla 

Dodavatel je od zahájení realizace povinen provádět práce řádně, soustavně a v rozsahu odpovídajícím 

schválenému harmonogramu. Přerušení prací je přípustné pouze z objektivních důvodů, zejména z 

důvodu nepříznivých klimatických podmínek, technologických přestávek, překážek způsobených 

Zadavatelem nebo jiné okolnosti, kterou Dodavatel nezavinil a nemohl ji při vynaložení odborné péče 

odvrátit. Více viz kapitola 3.11.1. 

 

4. Dokončení díla a jeho předání ke zkušebnímu provozu 

Dodavatel dokončí dílo a předá je Zadavateli ve stavu způsobilém k zahájení zkušebního provozu 

nejpozději do 2 měsíců ode dne skutečného zahájení realizace díla. 

Dílo musí být při předání ke zkušebnímu provozu dokončené, provozuschopné a bezpečné a musí 

umožňovat ověření všech jeho funkcí, včetně napojení na vzdálený systém správy koláren a na 

dohledové centrum, případně CMP, bude-li toto napojení v dané době technicky dostupné a ze strany 

Zadavatele připravené. 

 

5. Zkušební provoz 

Zkušební provoz bude zahájen po protokolárním předání dokončeného díla ke zkušebnímu provozu a 

bude trvat nejméně 2 měsíce (detaily viz kapitola 3.11.2). 

 

6. Předání a převzetí díla 

Po úspěšném ukončení zkušebního provozu, odstranění všech zjištěných vad a splnění stanovených 

akceptačních podmínek bude dílo protokolárně předáno a převzato Zadavatelem a následně uvedeno 

do běžného provozu. 

 

3.11.1 Nepříznivé klimatické podmínky 

Po dobu, po kterou nepříznivé klimatické podmínky objektivně znemožňují provádění konkrétních 

stavebních nebo montážních prací při dodržení příslušných technologických postupů, může být běh 

lhůty pro dokončení díla přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují klimatické 

podmínky, které jsou pro dané roční období a místo realizace obvyklé a se kterými měl Dodavatel při 

zpracování nabídky a harmonogramu počítat. 

Dodavatel je povinen vznik překážky oznámit Zadavateli písemně bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku, a současně uvést: 

• druh prací, které nelze provádět, 

• konkrétní klimatické podmínky, které provedení prací znemožňují, 

• předpokládanou dobu trvání překážky, 

• dopad překážky na harmonogram, 

• práce, které bude Dodavatel po dobu trvání překážky provádět namísto dotčených prací. 

 

Trvání nepříznivých klimatických podmínek musí být zaznamenáno ve stavebním deníku a na 

žádost Zadavatele doloženo údaji z nejbližší dostupné meteorologické stanice nebo jiným průkazným 

způsobem. 

Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje pouze o dobu, po kterou klimatické podmínky skutečně a 

prokazatelně znemožňovaly provádění prací nacházejících se na kritické cestě harmonogramu. 
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Prodloužení se nevztahuje na práce, které mohly být prováděny v náhradním pořadí, mimo místo 

realizace nebo jiným technologicky přípustným způsobem. 

Dodavatel není oprávněn dovolávat se nepříznivých klimatických podmínek, pokud jeho prodlení 

vzniklo ještě před jejich nástupem nebo pokud byl jejich dopad způsoben nedostatečnou připraveností, 

organizací práce či opožděným zajištěním materiálu, techniky nebo personálu. 

3.11.2 Zkušební provoz 

Po dokončení instalace, provedení všech nezbytných zkoušek a uvedení koláren do 

provozuschopného stavu bude zahájen zkušební provoz v délce minimálně 2 měsíců, na který v případě 

úspěšného zkušebního provozu naváže předání díla a uvedení díla do běžného provozu.  

Účelem zkušebního provozu je ověřit funkčnost, stabilitu, spolehlivost a vzájemnou integraci 

všech částí dodaného řešení v reálném provozu, zejména: 

• funkčnost přístupového systému, 

• funkčnost mobilní aplikace (uživatelského portálu), 

• správnost evidence všech provozních událostí, 

• funkčnost kamerového systému a ukládání záznamů, 

• funkčnost datové konektivity, 

• funkčnost vzdáleného systému správy koláren, 

• připravenost integrace na CMP, 

• možnost vzdáleného otevření dveří oprávněnou osobou, 

• správnou funkci notifikací a alarmových stavů, 

• provoz fotovoltaického systému včetně bateriového úložiště, 

• funkčnost osvětlení a ostatních technologických prvků, 

• provoz systému při různých klimatických a provozních podmínkách. 

Po dobu zkušebního provozu bude Dodavatel bezodkladně odstraňovat veškeré zjištěné vady, 

nedostatky a poruchy na vlastní náklady. 

 

Podmínky úspěšného ukončení zkušebního provozu 

Zkušební provoz bude považován za úspěšný pouze tehdy, pokud budou současně splněny 

všechny následující podmínky: 

1. Nebude evidována žádná neodstraněná vada nebo nedodělek bránící řádnému užívání díla. 

2. Všechny vady a nedostatky zjištěné v průběhu zkušebního provozu budou odstraněny a jejich 

odstranění bude písemně potvrzeno Zadavatelem. 

3. Po dobu minimálně posledních 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů zkušebního provozu 

bude celé dílo provozováno bez výskytu kritické vady; kritickou vadou se pro tyto účely rozumí 

havárie anebo vada bezprostředně ohrožující majetek, zdraví nebo životy lidí, jakož i vada 

spočívající v úplné nefunkčnosti dané kolárny (zejména nemožnosti vyzvednout uložené jízdní 

kolo). 

4. Po dobu minimálně posledních 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů zkušebního provozu 

bude celé dílo provozováno bez výskytu jakékoliv vady, která by vyžadovala zásah Dodavatele 

nebo omezovala uživatele či pracovníky dohledu. 

5. Bude prokázána plná funkčnost všech rozhraní, integrací a přenosů dat mezi: 

o kolárnou, 

o systémem vzdálené správy, 

o mobilní aplikací (uživatelským portálem), 
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6. Budou úspěšně provedeny všechny akceptační testy definované Zadavatelem, včetně testů: 

o založení a odebrání oprávnění, 

o vstupu a výstupu uživatele, 

o vzdáleného otevření dveří, 

o generování a přenosu alarmových událostí, 

o přehrání kamerových záznamů, 

o výpadku konektivity a následné obnovy provozu, 

o provozu na bateriové napájení. 

7. Bude splněna dostupnost systému minimálně 99,5 % za celé období zkušebního provozu. 

8. Dodavatel předá veškerou provozní, administrátorskou a servisní dokumentaci a zaškolení 

zaměstnanců Zadavatele bude dokončeno. 

 

Prodloužení zkušebního provozu 

Pokud v průběhu zkušebního provozu vznikne kritická vada nebo opakovaná závada, která 

prokazatelně ovlivní řádnou funkci díla, je Zadavatel oprávněn rozhodnout o prodloužení zkušebního 

provozu. V takovém případě začíná běžet znovu požadavek na bezvadný provoz podle bodů 3. a 4. 

v kapitole Podmínky úspěšného ukončení zkušebního provozu ode dne odstranění poslední takové 

vady. 

Zadavatel není povinen převzít dílo ani zahájit běžný provoz, pokud nejsou splněny všechny 

podmínky úspěšného ukončení zkušebního provozu. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Dopravní stavby – Parkovací objekty pro jízdní kola (návazná příloha standardu kvality 

Dopravní stavby – Telematika a dohledové centrum) 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet pro realizaci veřejné zakázky 

Příloha č. 3 – Dokumentace pro stavbu kolárny Pečky 

Příloha č. 4 – Dokumentace pro stavbu kolárny Světice 

Příloha č. 5 – Dopravní stavby – Telematika a dohledové centrum  


