&. smlouvy objednatele: 70/KSUS/2016 ¢. smlouvy poskytovatele: 16-22-024

DODATEK ¢. 2

ke smlouvé o poskytnuti sluzeb

,111/23314 Broumy, most ev. ¢. 23314— 4, most pies potok pied obci Karlov_PD“ a to ve stupni
DSP,I€ k SP, PDPS/AD* (dile jen ,Zakazka”)

uzavfena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

(dale jen obcansky zdkonik)

Smluvni strany

Objednatel: Krajska spréva a Gdriba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova organizace
sidlo: Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5

zastoupen: Bc. Zdenék Dvorik, reditel

IC: 00066001

DIC: CZ00066001

(ddle jen objednatel)

a

Poskytovatel: AF-CITYPLAN s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném: Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 25005
sidlo: Magistr(t 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupen: Ing. Petr Kosan, jednatel

ICO: 47307218

DIC: Cz47307218

bankovni spojent: CSOB, a.s., Praha 1

¢islo uctu: 482851413/0300

(ddle jen poskytovatel)

Clanek 1.
Preambule

1.1.0bjednatel a poskytovatel se, na zékladé Sdéleni Méstského Gfadu Kralv Dvir ze dne 4. 11.
2016 a v souladu s &l. 4.2. Smlouvy o poskytnuti sluzeb, rozhodli na sjednani zmény Smlouvy o
poskytnuti sluZeb, jak je uvedeno niZe. Sdéleni Méstského Gfadu Krallv Dvir ze dne 4. 11. 2016
je nedilnou souéasti tohoto dodatku.

Clanek 2.
Pfedmét dodatku

2.1.0bjednatel a poskytovatel se dohodly na rozdifeni rozsahu sluieb o dodatetné zahajeni
Uzemniho rozhodnuti (UR) a ndsledné vypracovani dokumentace Gzemniho rozhodnuti (DUR).

Dokumentace Gzemniho rozhodnuti (DUR) — koncept
- Nejpozdéji do 31. 1. 2017, PD ve stupni DUR bude odevzdana v po¢tu 2 paré v tisténé formé a
1x digitalné na CD.



¢. smlouvy objednatele: 70/kSUS/2016 & smlouvy poskytovatele: 16-22-024

Dokumentace uzemniho rozhodnuti - Cistopis

- Nejpozdéji do 28. 2. 2017, PD ve stupni DUR bude odevzddna v poctu 5 paré v tisténé formeé a

1x digitalné na CD, dle smlouvy o dilo &. 70/KSUS/2016
2.2.Cena za poskytovani sluzeb uvedenych v €l. 2.1. tohoto dodatku ¢.2 je stanovena na:
52 000,- K¢ bez DPH
62 920,- K¢ s DPH
Clanek 3.

Ostatni ujednani

3.1.0statni ustanoveni shora citované smlouvy se neméni a zdstdvaji v platnosti.

3.2.0bé smluvni strany prohladuji, e si Dodatek ¢. 2 Fadné precetly a Ze souhlasi se viemi ujednanimi

obsaZenymi v tomto Dodatku a na dikaz toho jejich zastupci pFipojuji vlastnorucni pod

pisy.

Soutasné prohladuji, 7e tento Dodatek nebyl sjedndn vtisni, ani za jinak jednostranné

nevyhodnych podminek.

3.3.Tento Dodatek ¢&. 2 je nedilnou soudasti stavajici smlouvy o dilo. Dodatek je platny a ucinny

okamzikem podpisu.

3.4.Tento Dodatek &. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrZi tfi (3) stejnop
poskytovatel dva (2) stejnopisy.

V Praze dne 9.12.2016 V Praze dne 9.12.2016

za objednatele za poskytovatele
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Méstsky urad Kraliv Dvir
Stavebni ifad Kraldv Dviir, nimé&sti Miru 139, 267 01 Kraldv Dviir

tel./fax.: 311 652 037/ 311 636 181, e-mail: hobza.su@seznam.cz
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Sp.zn. MEKD-Vy¥st./6715/2016/MH Kréldv Dviir, dne 4.11.2016

Cj:  VYST-MH/6716/2016

Krajskd sprdva a ddr’ba silnic Stfedoteského kraje, pfispévkovd organizace, ICO 00066001, Zborovsk4

&.p. 81/11, 150 00 Praha,
kterou zastupuje AF-CITYPLAN s.r.o., ICO 47307218, Magistrit &.p. 1275/13, 140 00 Praha

SDELENI

Stavebnimu fadu v Krilové Dvofe bylo dne 31.10.2016 dorudeno Vase podani tykajicf se Z4dosti
o vyjadfen{ dle §15 stavebniho zdkona k akci pod ndzvem ,,[1I/23314 Broumy, most ev. & 23314-4 v

katastrélnfm dzemf Broumy.

Stavebnf dfad v Krdlové Dvofe jako stavebnf dfad pi{slu¥ny podle § 13 odst. 1 pfsm. e) zékona ¢&.
183/2006 Sb., o dzemnfm plénovéan{ a stavebni f4du (ddle jen ,stavebnf zdkon“), ve znénf pozd&j¥ich

pfedpist, na zdklad¢ v§¥e uvedeného podanf sdéluje:
-v ptiloZené dokumentaci je uvedeno, Ze novy most bude §ir§f o cca 1m neZ stdvajicf. V tom

ptipad€ se jednéd v souladu s §2 odst 5. pfsmeno b) stavebnfho zékona o zm&nu dokon&ené stavby a ta
vyZaduje dzemnf souhlas (dle §96 ods. 2. pismeno c) stavebniho zdkona), pfipadné dzemnf rozhodnuti a
neni tedy moZno bez dalitho vydat souhlas podle § 15 odst. 2) stavebniho zdkona.

AFCITYPLAN s.ro,

Praha 0 |
doilo die: ‘. 201 |

st DG ’\1 \HL !

pridéleno: . _ . \)l_l . ; Ing. Martin Hobza

A }' samostatny odborny referent
Obdrii:

Zadatel (do datové schrénky)
Krajskd spréva a vidrZba silnic Stfedogeského kraje, pispévkova organizace, IDDS: abejgmx

kterého zastupuje AF-CITYPLAN s.r.0., IDDS: wxnvyhk




