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       SMLOUVA O DÍLO 

číslo objednatele  132/2016/SOBME 

                      číslo zhotovitele   27891721         

                                             

„Oprava kotelny“ 
 

Smluvní strany 
 

 
Objednatel: Střední odborné učiliště Liběchov, Boží Voda 230 
Se sídlem:  Boží Voda 230, 277 21 Liběchov 
Zastoupený:  Ing. Vítem Faltejskem, ředitelem příspěvkové organizace 
IČ:   000 69 540 
DIČ:    
Bankovní spojení: 9135171/0100 
 
Dále jen:  objednatel  
 
a 

 

Zhotovitel:              GIGANT stavby, s.r.o. 
Se sídlem:   Na Výsluní 1306, 277 11 Neratovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, v oddíle C, vložka 124611   

Jednající:                 Karel Kadavý, jednatel společnosti    
IČ:  27891721         DIČ:  CZ27891721 
Bankovní spojení:   ČS Neratovice     , číslo účtu  489355359 /0800  
 
Dále jen                  zhotovitel 

 
uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

tuto smlouvu o dílo: 
 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1.1.  Tato smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zahájení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ze dne 
6. 11. 2015 s názvem „Oprava kotelny“. Zhotovitel se zavazuje za podmínek výzvy 
k veřejné zakázce: „Oprava kotelny“ zhotovit pro zadavatele dílo - stavební práce 

„Oprava kotelny“ (dále jen „Dílo“) dle níže uvedených podmínek, v souladu se 
Specifikací zakázky (naceněný položkový rozpočet, finanční a časovým 
harmonogramem díla), které jsou nedílnou součástí smlouvy.   
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Místem plnění zakázky je Střední odborné učiliště Liběchov, Boží Voda 230, se 
sídlem Boží Voda 230, 277 21 Liběchov.  
 

1.2.  Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo podle projektové dokumentace  
vypracované projektantem v oblasti ústředního vytápění, rozvodů plynu, vodovodů i 
kanalizací - Janem Veselým, U Závor 1401, Neratovice, IČ:13272055, která byla 
součástí zadávací dokumentace - v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a 
dodaných zařízení (viz odst. 8.2.).    
 

1.3.  Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v čl. I zaplatit zhotoviteli cenu 
za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 
smlouvě.   

 
1.4.  Předmětem díla jsou stavební práce - Oprava kotelny, přesný objem a rozsah 

stavebních prací je přesně specifikován v naceněném Položkovém rozpočtu, který 
je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 2. 

 
         Dále jsou to i práce blíže nespecifikované ve výkazu výměr, které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla dle projektové dokumentace, a o 
kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět, 
že jsou součástí prací a dodávek specifikovaných v PD a že tvoří součást položek 
obsažených ve výkazu výměr. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. 

 
1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. 
Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna 
přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění 
dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. 

 
1.6.  Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 

provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace 
(dále jen „PD“) a dle vyjádření dotčených orgánů; 

        - zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění 
objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní 
značení objízdných tras); 

        - náklady na objízdné trasy a dopravní značení; 
        - vytýčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních 

prací (směrové, výškové); 
        - průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací; 
        - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 
        - zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů 

v akreditované laboratoři; 
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        - zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, 
včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné 
před zahájením stavebních prací; 

        - náklady na případnou likvidaci havárie; 
        - opatření pro zajištění BOZP na staveništi; 
        - náklady na obnovení geodetických bodů; 
        - náklady na protipožární ochranu; 
        - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
        - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
        - zhotovení práce podle technologického předpisu; 
        - veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
        - zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně 

odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací 
ČR; 

       - zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
       - průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP 

akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (TDS). Návrh 
akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání staveniště; 

        -  odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli 
(TDS) výsledky jednotlivých zkoušek; 

         - zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 
případného nutného osvětlení; 

        -  zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
         - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci   

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
        -  soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
        -  odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
        -  dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti, 
         - v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt 

netopýrů nebo rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a 
tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 

 
1.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. 
Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna 
přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění 
dopravní obslužnosti. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 
 

2.1. Zhotovitel začne se zhotovením díla specifikovaném v článku I. této smlouvy po 
podpisu smlouvy a po ukončení topné sezony, po protokolárním předání staveniště 
v souladu s čl. VI., s termínem zahájení prací nejdříve 1. 5. 2016 a s termínem 
ukončení prací nejpozději do 31. 8. 2016.  
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2.2. Při respektování termínu provedení díla uvedeného v článku II., odst. 2.1. této 
smlouvy je zhotovitel povinen při provádění díla postupovat podle finančního a 
časového harmonogram stavby v souladu s čl. IV. odst. 4.7. této smlouvy, kde 
bude rovněž zahrnuto následující plnění:    

 
a)  provedení prací v rámci zhotovení vlastní stavby  
b)  zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby  
 
        Vlastní stavbou se rozumí v této smlouvě o dílo stavební práce „Oprava kotelny“. 
          
2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez protokolárního  předání staveniště, 

popsané v odst. 2.1. a v souladu s čl. VI. , nese náklady na práce a dodávky takto 
provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené 
hradit. Předpokládaný termín výzvy k provedení díla lze očekávat zpravidla do 30 
dnů od rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

 
2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.  
 
2.5. Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, 

zejména v těchto případech: 
   - dojde-li během provádění stavby a vybavení ke změně rozsahu a druhu prací na 

žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu, a budou vždy před jejich 
provedením odsouhlaseny Radou kraje a budou v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);  

   - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na 
straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná 
opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, 
v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu 
stanovenému v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu (viz odst. 1.1.), to 
vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou 
vyvolána činností zhotovitele.   

 
Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně, a to na 
formuláři, který je označen jako příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o 
dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno 
neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny 
díla, minimálně však 107 000 Kč. 

  
Článek III. 

Cena za dílo 
 

3.1. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny  
zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 2 098 114,12  Kč bez DPH, a 
to jako cena nejvýše přípustná. 
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         K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 440 603,96 
Kč  

        Celková cena za dílo včetně DPH činí 2 538 718,08 Kč.         
 
3.2.  Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v článku III. bodě 3.1. této 

smlouvy se člení dle níže uvedených částí díla takto:  
 

a) Cena za stavební práce                           bez DPH 2 073 114,12 Kč 
                                                 DPH 435 353,96 Kč 
   Celková cena  za stavební práce                               včetně  DPH 2 508 468,08 Kč 
 
          b)  Cena za zhotovení projektové  
                       dokumentace skutečného provedení stavby         bez  DPH  25 000,00 Kč 
                                                    DPH     5 250,00 Kč 
   Celková cena za zhotovení projektové                        včetně   DPH  30 250,00 Kč 
   dokumentace skutečného provedení stavby                       
 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný položkový rozpočet, který je Přílohou č. 2             
této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné a 
platné po celou dobu realizace díla.  
 

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem                    
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy                                
o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně 
změněna. O jakékoliv vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a 
zhotovitelem předem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke 
smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprácí / 
dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZVZ. Hodnota případných 
méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 23 
ZVZ. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez 
předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli 
jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit 
případné bezdůvodné obohacení, které vznikne na straně objednatele, a nebude 
povinen ani hradit částku rovnou případnému zhodnocení majetku objednatele či 
jiné osoby. 

 
Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru 
vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém 
omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části 
díla) písemně informován. 

 
Před provedením změny díla proti prováděcí dokumentaci musí být o rozsahu této 
změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech 
smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele 
ve věcech technických. Změna následně musí být schválena příslušnými orgány 
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objednatele. Bez výše uvedených souhlasů a schválení změny příslušnými orgány 
objednatele nelze takovou změnu provést. 

  
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 
4.1.   Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy. 
 
4.2.  Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených 
oprávněným zástupcem objednatele (viz odst. 4.3.), a to fakturami, které budou 
splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 
předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
a bude v nich uveden název akce „Oprava kotelny“ a číslo smlouvy 
objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a 
dodávek, který písemně odsouhlasí oprávněný zástupce objednatele. Takto bude 
zhotovitel oprávněn účtovat cenu díla až do 90% celkové ceny díla vč. DPH. 
Zbylých 10% ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat po řádném dokončení díla 
bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli. V případě, že dílo bude předáno 
s vadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn uvedenou část ceny díla 
(10%) vyúčtovat objednateli až po odstranění všech vad a nedodělků díla a 
písemném potvrzení takové skutečnosti objednatelem.    

 
4.3.  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po ukončení a řádném předání části 

díla (viz. odst. 4.2); nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a 
dodávek, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.  

 
4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude 
splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura 
nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat 
požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; 
v případě, že je faktura oprávněně vrácena, hledí se na ni, jako by nebyla 
vystavena.   

 
4.5.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou 

v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele. Smluvní strany se dále dohodly, že 
v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané 
hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, 
že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované 
části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části 
bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.  

 
4.6.  Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. Objednatel je oprávněn 
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pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel 
v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí v termínech uvedených v čl. II této 
smlouvy a v odst. 4.7. nebo jestliže zhotovitel včas neodstranil zjištěné vady a 
nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení 
s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy. 

 
4.7.  Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby 

(FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé etapy, 
rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 3 této smlouvy. Objem finančních prostředků 
ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla a je odsouhlasen ze strany 
objednatele, příp. bude upraven na základě požadavků objednatele. Platnost FHS 
stvrzuje svým podpisem vedoucí Odboru krajského investora nebo jeho zástupce a 
zhotovitel se zavazuje jednotlivé části díla tam specifikované dokončovat  
a jejich cenu účtovat v tam stanovených termínech a objemech. 

 
Pokud by zhotovitel při provádění stavebních prací překročil stanovený objem 
provedených částí díla a s tím by překročil související objem čerpání finančních 
prostředků ve FHS a znamenalo by to dřívější termín ukončení realizace díla, 
mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS. 

 
4.8. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem 
kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých 
se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše 
uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky 
zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. 

 
4.9. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle 

bodu 4.8. a 4.10. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak 
neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

 
4.10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech 

úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou (zakázkou, 
předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám – zaměstnancům objednatele, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a 
na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace 
projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto 
kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, 
neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím 
jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem 
uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě 
dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou 
dokumentaci související se smlouvou (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 
let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby 
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součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4. 10. v plném rozsahu poskytli i jeho 
subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich 
nesoučinnost sám. 

 
Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 
 

5.1.  Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že 
zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, 
kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Vlastníkem jednotlivých částí 
vybavení stavby se stává objednatel okamžikem jejich montáže či instalace 
v souladu s projektovou dokumentací. 

 
5.2. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení 

stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě 
okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši 
dle čl. III odst. 3.2. 

 
5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn 

postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.  
 
 

Článek VI. 
Staveniště 

 
6.1.  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat 

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 
6.2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 25. Dubna 2016,  a to na základě 

zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného 
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3.  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá 
objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom 
vyhotovení, pokud zhotovitel o takovou dokumentaci požádá s ohledem na to, že 
projektovou dokumentací včetně výkazu výměr disponuje již v souvislosti se 
zadávacím řízením tak, jak je popsáno v čl. I.. 

 
6.4.  Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 
268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně 
s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek 
materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 
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6.5.  Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby 
předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o 
náhradě škody. 

 
6.6.  Zhotovitel je povinen před započetím stavebních prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve 
vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž 
povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a 
závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných 
překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či 
dalších podkladech pro realizaci díla. 

 
6.7.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 

pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a 
podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné 
technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

 
6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při 
nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 
1000,-Kč za každý jednotlivý byť jen započatý den prodlení a dále je povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 
 
 
 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 
7.1  Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla, ve věcech 

technických a rovněž oprávněným zástupcem objednatele ve věcech 
smluvních  je (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je: 

        Ing.  Vít Faltejsek, ředitel PO 

 Tel :     315 697 020          Email vit.faltejsek@soulibechov.cz 

  
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto 
smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit 
jménem žádného z objednatelů právní úkony.   
 
 

                

mailto:vit.faltejsek@soulibechov.cz
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://it-lex.org/wp-content/uploads/2014/06/email.jpg&imgrefurl=http://it-lex.org/floridas-first-email-service-case-strict-liability-service/&h=6000&w=6000&tbnid=r8ZTU_qf_9L42M:&zoom=1&docid=5bzw4jriugCUvM&hl=cs&ei=mlRBVMaZHavmyQOH9IH4Dg&tbm=isch&ved=0CFsQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=340&page=2&start=20&ndsp=24
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7.2.  Oprávněným zástupcem zhotovitele je: 
 Karel Kadavý, jednatel společnosti 

   Tel :     602 334 054          Email gigantstavby@seznam.cz 

 
  

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 
 
8.1.   Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
8.2.  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu 

 položkovým rozpočtem a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně 
závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že 
výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro 
montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, 
nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci 
takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má 
se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3.  Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace 

vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v čl. I. bodě 1.1. této smlouvy.  
 
8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění 

části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.5.  Při zhotovování vlastní stavby včetně vybavení je zhotovitel povinen vést stavební 

deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

          
8.6.   Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v čl. 

III. bodě 3.1. a 3.2 této smlouvy.      
 
8.7.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště 

kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho 
požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž 
budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

 
8.8.  V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem  
sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu  o předání 
staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku  

       

mailto:gigantstavby@seznam.cz
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://it-lex.org/wp-content/uploads/2014/06/email.jpg&imgrefurl=http://it-lex.org/floridas-first-email-service-case-strict-liability-service/&h=6000&w=6000&tbnid=r8ZTU_qf_9L42M:&zoom=1&docid=5bzw4jriugCUvM&hl=cs&ei=mlRBVMaZHavmyQOH9IH4Dg&tbm=isch&ved=0CFsQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=340&page=2&start=20&ndsp=24
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8.9.  Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor 
přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor 
veškeré písemné doklady o provádění díla.  

 
8.10.Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi 

nejméně 1x za 14 dnů (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování 
vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající 
technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, 
podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při 
provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném 
v písemném záznamu z kontrolního dne.  

 
         Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a 

uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude 
zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne 
bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.       

 
8.11.Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky 

některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před 
jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci 
objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním 
deníku.  

           
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné 
žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného 
zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady 
zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky 
příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem.  

          
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo 
k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních 
předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich 
uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před 
jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly 
na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu 
provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů 
nebo podle českých technických norem.          

 
8.12.Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   
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8.13.Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. 
výkazu výměr uvedených v článku I. této smlouvy a dalších písemných podkladů a 
pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, 
nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

         Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro 
zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných 
objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je 
zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit.  O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak 
TDS, tak samotného objednatele a jeho prostřednictvím (Odbor školství, mládeže a 
sportu). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící 
v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v 
odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací 
dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do 
doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že 
objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích 
pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na 
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.   

  
V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro 
provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením 
této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové 
dokumentace a případné více náklady na realizaci díla v důsledku takové změny 
zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín 
dokončení díla neposune. 

 
8.14.Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v čl. VIII. bodě 8.13. této smlouvy, 

odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami 
uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v čl. I. bodě 1.1. této 
smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů  daných 
mu objednatelem. 

 
8.15.Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodě 8.13. této smlouvy, 

neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla 
způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené 
dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v čl. I.  této smlouvy a dalších 
písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů  daných mu objednatelem, 
jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při 
nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu 
sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí 
v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené 
dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele 
před uzavřením této smlouvy. 
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8.16.Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, 
je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit.  O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak 
TDS, tak samotného objednatele a jeho prostřednictvím (Odbor školství, mládeže a 
sportu). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící 
v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, 
budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně 
na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. bodě 2.5. této smlouvy. 
Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. 
čl. II. bodu 2.5. této smlouvy.   

 
8.17.Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započetím 

provádění díla překážky uvedené v článku VIII. bodě 8.16, této smlouvy nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, 
jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné 
péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu 
v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 

 
8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho 
převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však 
tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen 
odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem 
odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.       

 
8.19. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět 

zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí 
sám objednatel. 

 
8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne 

objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a 
ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění 
díla. 

 
8.21.Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí 
být novými subdodavateli splněny původní požadavky na takového subdodavatele. 
Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele.  

 
8.22.Zhotovitel se zavazuje po dobu realizace díla dle této smlouvy provádět 

pravidelnou a podrobnou fotodokumentaci provádění díla, a to zejména těch jeho 
částí, které zůstanou zakryty. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci 
nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě 
sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 
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pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za 
nesporný.   

 
Článek IX. 

Pojištění zhotovitele 
 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně     
2 500 000 Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 
přílohou nabídky, podané k této soutěži. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. 

9.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 
díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany 
této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 
smlouvy odstoupit. 

 
Článek X. 

Splnění a předání díla 
 

10.1.Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo  
podle  čl. I.  a v souladu s odst. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. 
Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím 
svých subdodavatelů), a to jejich originálů.  

 
10.2.Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 
10.3.Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na  

základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými  
 zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel 

rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
 budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky 
nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je 
oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se 
přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či 
dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v odst. 8.2.  
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10.4.Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně      
a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány 
všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne 
dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost 
a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění 
zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich 
dodání zhotovitelem objednateli.     

 
10.5.Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý den prodlení. 

 
10.6.K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 
 

 
XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 
 

11.1.Záruční doba za jakost díla za stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců, za 
technologie, stroje a zařízení 24 měsíců. Obě záruční doby počínají běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 
nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.  

 
11.2.V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, 

tj. vyplývající z čl. I., bodu 1.2., čl. VIII. bodu 8.2., čl. X. bodu 10.1. této smlouvy a 
dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu, v souladu 
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. 

 
11.3.Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na 

jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele 
neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 
běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání 
díla (kupř. havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději 
do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, a do 24 hodin tuto vadu odstranit. V případě, 
že odstranění reklamovaných vad ve shora popsaných termínech brání objektivní 
technologické překážky nezávislé na vůli zhotovitele (nemožnost aplikace materiálu 
či užití zařízení z důvodu povětrnostních vlivů či výpadků v dodávkách energií a 
podobně), zavazuje se zhotovitel takové vady odstranit v nejbližším možném 
termínu. 

 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve 
sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci 
zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení 
písemné reklamace objednateli povinen oznámit, zda reklamaci uznává, jakou 
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lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. 
 
11.4.Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je 
neodstraní v tam popsané lhůtě, je objednatel oprávněn nechat odstranit 
reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.    

 
11.5.Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu 

škody nebo na smluvní pokutu. 
 
 

Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
12.1.Nestanoví-li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li 

zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost 
odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem 
písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek 
bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými 
pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně 
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla 
uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 
12.2.Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména 

nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu 
s odst. 8.2. 

 
12.3.Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li 
se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3. dnem po odeslání na 
adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
12.4.Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 

od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od 
smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned 
poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 
12.5.Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní 
pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
12.6.Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen 
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uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo 
změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. 
Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále 
na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných 
částí díla. 

12.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 
         a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo 
nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo 

         b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení 
a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 
XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 
13.1.V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho 

části oproti termínu, uvedenému v odst. 2.1. případně v odst. 2.2., je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení 
se zhotovením díla nebo jeho části a 0,5% z celkové ceny  díla bez DPH, označené 
v čl. III. odst. 3.1. a odst. 3.2. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že 
prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní 
pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší 
moci. 

 
13.2.V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této 

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000 Kč. 

 
13.3.V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní 
prodlení a částky 1.000 Kč. 

 
13.4.Smluvní pokuty uvedené v čl. XIII. bodě 13.1., 13.2., a 13.3. této smlouvy hradí 

zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je 
oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   

 
13.5.Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla 

nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 

Článek XIV. 
Zajištění závazků zhotovitele 

 
14.1.Objednatel nepožaduje po zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla. 
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Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

15.1.V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou 
smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě,  
že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, 
která škodu způsobila, povinna tuto v plném rozsahu nahradit.   

 
15.2.Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
15.3.Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 

nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od 
smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany 
doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. 
Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí 
jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí 
písemnosti odmítl.  

 
15.4 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované 
v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši       
5 000Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

 
15.5 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu 

s právními předpisy. 
 
15.6.Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena   

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
15.7.Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a podepsanými 
statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méně 
prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. 
Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 
15.8.Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 
 
15.9.Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 

stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. 
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Příloha č. 1 

 
 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 
„Oprava kotelny“ 

 
 
Určeno: ……………………. 
               (v kopii odbor školství, mládeže a sportu) 
 
 
Číslo SoD: 
 
Termín plnění: 
 
Celková cena díla: 
 
Zhotovitel: 
 
IČ: 
 
Oprávněná osoba: 
 
Telefonní spojení: 
 
 
 
Popis předmětu informace: 
 
 
 
Popis problému: 
 
 
Čeho se zhotovitel domáhá:   
 
 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
 
Datum, podpis oprávněné osoby 
 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 
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