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Dodatek Č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: S-16584/DOP/2016
Číslo zhotovitele: GDS/ZE160015-S-03

,,Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy"

uzavřená podle § 2586 a následujicich, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění

Smluvní strany

Středočeský kraj
se sídlem:
IČl DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:
(dále jen ,,objednatel")

a

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
70891095 l CZ70891095
RNDr. Martinem Macháčkem CSc., radním pro oblast investic,

majetku a veřejných zakázek
PPF banka, a.s., číslo účtu:

Společnost Klidný kraj
v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vytvořená

společnostmi:
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

se sídlem: Zerotinova 1133/32, Zižkov, 130 00 Praha 3
lČ: 24132098
DIČ: CZ24132098

zastoupený/jednajicí: předsedou představenstva Michaelou Sedlákovou a Členem
představenstva Ing. jiřím Mysíkem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném pod sp.zn. B 17291 vedená u Městského soudu v Praze

a

SPEL, a.s.
se sídlem:
IČ/DIČ:

Kolin - Kolin V, Třidvorská 1402, PSČ 28002

00473057 l CZ00473057

zastoupený/jednajici: Statutárním ředitelem Jiřím Svobodou
zapsán v obchodním rejstříku vedeném pod sp.zn. B 15551 vedená u Městského soudu v Praze
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a

Cd - Telematika a.s.
se sidlem/mlstem podnikání: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000
lČ /DlČ: 61459445 l CZ61459445

zastoupený/jednajici: Předsedou představenstva Ing. Miroslavem Řezničkem, MBA a
Členem představenstva Bruno Wertlenem, PhD., MSc.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. B 8938 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení zhotovitele: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:

(dále společně jen ,,zhotovitel")

Článek i.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 16.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále také
,,SoD") č. smlouvy objednatele S-16584/DOP/2016, jejímž předmětem jsou dodávky na

akci: ,,Dodávka technologie pro zvýšeni bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy".

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín ukončení díla, v článku
č. 3 v odstavcích 3.3 a 3.4 SOD č. smlouvy objednatele S-16584/DOP/2016,

na 31. 8. 2017.

1.3. Důvodem posunuti terminu je překročení stanovené doby v odstavci 3.5 SOD pro vydání
povoleni příslušných orgánů k instalaci prvků aktivního monitoringu. V průběhu realizace
bylo nezbytné přistoupit k výměně některých lokalit, neboť' ze strany obcí a měst
v daných lokalitách došlo k odstoupení od Dohody o spolupráci. Dále bylo v průběhu

realizace třeba změnit místa pro instalaci prvků aktivního monitoringu v rámci katastru
vybrané obce z důvodu nevhodnosti umístěni (nesouhlas PČR, neproveditelnost

přivedeni napájeni) a rovněž vzhledem k požadavkům na technické parametry určených
úseků komunikace k instalaci vysokorychlostniho váženi nákladních vozidel upřesnit
vhodné umÍstěni. Pro vybrané lokality k vysokorychlostnímu váženi nákladních vozidel
bude dále nezbytné zajistit vydání povolení SŽDC a MO ČR (Neratovice) a provést

rekonstrukci svršku komunikace (Ovčáry). V souladu s článkem 5, odstavcem 5.5 SOD je
nutné dodržet obecně závazné postupy a normy a postupovat s náležitou odbornou péči

tak, aby byl chráněn zájem objednatele.

Článek IL

2.1. Veškerá další ustanoveni Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-16584/DOP/2016,
zůstávají v platnosti beze změn.

2.2, Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy
a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním

Stň2 ZE 3



' E"
!g|sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

2.4.

souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojuji svoje podpisy.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-16584/DOP/2016 byl schválen Radou kraje

usnesením č. 024-13/2017/RK dne 6. 4. 2017.

It' L) Ät)/!t
V Praze dne

Za zhotovitele
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

GEMCJS DopRAvj, ý&'.'"

fO' Geen Park

' Michaela Sed|ákGNé\""""""m'"' '""&'"'ě.y, my.c

předseda představenstva

1? -OL- 2017
V Praze dne

Za objednatele
Středočeský kraj

Ing. Jiří Mys\k, č|en)představenstva
1'/ '""

" " " 1 l

RNDr. Martin Macháček. CSC.,

radní pro oblast investic, majetku

a veřejných zakázek

SPEL, a. m) SPEL, ä.8.
1402, 280 (jQ Kdh VTm"mdč, 0047305'

dič, czoo4nKm ®

jiří Svoboda, statutární ředitel

Ing. Miroslav Řezniček, MBA, předseda představenstva

Bruno Wertlen, PhD., MSC., člen představenstva

<E>
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