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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 
1.1 Označení stavby a objektu 

Název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic 

Objekt: SO 111 – Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 

Místo stavby SO: Středočeský kraj 

 město Králův Dvůr 

Katastrální území SO: Králův Dvůr (672947) 

1.2 Objednatel stavby, vlastník a správce objektu 

1.2.1  Objednatel stavby Středočeský kraj 

 Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 IČO: 70 891 095 

1.2.2  Následný vlastník SO Středočeský kraj 

 Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 IČO: 70 891 095 

1.2.3  Následný správce SO Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

 Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 IČO: 70 890 749 

1.3 Zhotovitel SO 

1.3.1 Název, adresa, IČO 
 NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 
 Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 
 IČO 48 585 955, DIČ CZ 48 585 955 

Projektant Ing. Lenka Horálková 

Hlavní inženýr projektu Ing. Martin Máša, 
 Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

1.4 Stupeň PD PDPS 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Stavba se nachází na k.ú. Králův Dvůr. Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající stykové 
křižovatky, kde dochází ke změně na okružní křižovatku tak, aby bylo zajištěno výrazné 
zvýšení bezpečnosti provozu. Okružní křižovatka je součásti rekonstrukce silnic II/605 a 
III/2365. 

Silnice II/605 (Plzeňská) je významnou silnicí a spolu s napojením se silnicí III/2365 
patří mezi vytíženější křižovatky v daném území. Potřeba změny této křižovatky je dána 
potřebou výrazného zlepšení technických parametrů, které již neodpovídají současným 
dopravním požadavkům. 

Nová okružní křižovatka bude zajišťovat funkčnost současné silnice II/605 (Plzeňská) se 
silnicí III/2365 (Jungmannova), pomocí tří ramen. 

Provedením stavby dojde k výraznému zvýšení užitné hodnoty silnic. 

Zpracovaná projektová dokumentace splňuje podmínky TKP, TP a ČSN. 

3. POUŽITÉ PODKLADY 

Jako podklady pro vypracování PD ve stupni PDPS byly použity: 

- DÚR, DSP na stavbu II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic, 05/2016 zpracoval 
Novák & Partner Praha 

- Polohopisné a výškopisné zaměření zpracované ing. Vratislavem Strakou, 05/2008, 
09/2014 a 06/2016 

- Zjištění existence a průběh inženýrských sítí zpracované ing. Vratislavem Strakou, 
05/2008, 09/2014 a zjištění existence sítí firmou NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 
04/2016 

- Digitální data o průběhu kanalizací a vodovodů, 08/2008  zpracoval Hrdlička s r.o., 
aktualizaci digitálních dat kanalizací a vodovodů v 05/2016 poskytl VAK Beroun 

- Geotechnický průzkum zpracovaný GeoTec GS 05/2008 

- Diagnostika vozovky zpracovaná Nievelt-Labor Praha spol s r.o.. 05/2008 

- Vyjádření správců k existenci podzemních vedení, poslední aktualizace 04/2016 

- Mapa pozemkového katastru, zpracoval GT Atelier Geodezie, 05/2016 

- Dendrologický průzkum, zpracoval Ing. Bednář, Valbek spol. s r.o., aktualizace 
05/2016 

- Základní mapy 1 : 10.000 zájmového území 

- Silniční mapy 1 : 50.000 zájmového území  

- Základní vodohospodářské mapy 1 : 50.000 zájmového území 

- Fotodokumentace současného stavu některých exponovaných míst stavby 
- Technické kvalitativní podmínky staveb PK (vydalo MDS ČR – OPK v roce 2000) 

v aktuálním znění jednotlivých kapitol č. 1 až č. 31 

4. SITUAČNÍ ŘEŠENÍ 

Stávající styková křižovatka silnice II/605 se silnicí III/2365 bude přestavěna na okružní 
křižovatku. Vnější průměr okružní křižovatky je tedy 33,0 m. 
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Okružní křižovatka je navržena v těchto základních parametrech: Průměr středového 
ostrova 16,0 m, šířka dlážděného vnitřního prstence 2,00 m, šířka jízdního pruhu okružní 
křižovatky 6,50 m včetně vodících proužků v šířce 0,25 m. 

Poloměry vjezdových větví do rondelu jsou navrženy v hraně 10 – 20 m, poloměry 
výjezdových větví 20 – 30 m. Velikost zvoleného poloměru je závislá na úhlu mezi 
sousedními vjezdy. 

5. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Výškové řešení přestavby křižovatky je v  závislosti na stávajícím stavu silnice II/605 a 
silnice III/2365. V podélném směru nejsou navrženy žádné výškové změny stávající vozovky. 
Přestavba na malou okružní křižovatku s sebou přináší nutnost změny příčných sklonů.  

6. PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Okružní křižovatka je navržena jako tříramenná o vnějším průměru 33 m s níže 
uvedenými parametry: 

- Nezpevněná část středového ostrova o průměru 16,0 m 

- Dlážděný prstenec šířky 1,6 m 

- Okružní jízdní pás šířky 6,5 m včetně vodicích proužků šířky 0,25 m 

- Šířka vjezdových větví ze silnice II/605 a ze silnice III/2365 do rondelu je navržena 
v šířce 4,5 m 

- Šířka výjezdových větví z rondelu je 4,5 a 4,0 m na silnici II/605 a 4,0 m na silnici 
III/2365 

Okružní křižovatka jako celek je navržena ve sklonu cca 3,0 % západo-východním 
směrem. Příčný sklon je tedy po této nakloněné rovině proměnný. 

Příčný sklon konstrukční pláně je minimálně 3 % ve stejném směru jako příčný sklon 
vozovky. 

7. ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce v rámci SO 111 nepředstavují velké objemy prací, jelikož jsou stávající 
komunikace vedeny v úrovni terénu. Jedná se především o odříznutí okraje stávající vozovky, 
odfrézování asfaltových vrstev, odstranění zbývající konstrukce vozovky, dotěžení na úroveň 
projektované pláně a položení nových drenáží. 

Výkopové práce budou obsahovat především výkop pro novou konstrukci vozovky. 
V případech, kdy se nová konstrukce vozovky okružní křižovatky nachází víceméně 
v místech stavájící vozovky, lze předpokládat že podloží bude tvořeno z min. podmínečně 
vhodných zemin. V místech, kde dojde k výměně stávající vozovky z důvodu neúnosného 
podloží, bude aktivní zóna provedena z podmínečně vhodného až vhodného nenamrzavého 
materiálu v tloušťce 0,5 m. 

V aktivní zóně nesmí být použita zemina s maximální objemovou hmotností (suché 
zeminy) nižší než 1600 kg/m3 pokud nedojde k jejímu zlepšení (např. hydraulickým pojivem). 
Požadovaná míra zhutnění vrstvy aktivní zóny je dle objemové hmotnosti D 100 % PS, míra 
zhutnění dle relativní ulehlosti: ID = 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité zeminy). 
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Dosypávky krajnic budou provedeny zhutněnou zeminou min. podmínečně vhodnou dle 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa PK, hutnění 100 % PS. 

Drenážní vrstva mezi prstencem a ostrůvkem křižovatky bude ze štěrkodrti frakce 0-63. 

Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí odpovídat 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, ČSN 73 6133 Návrh a provádění 
zemního tělesa PK a TKP kap. 4 zemní práce. 

Ohumusování svahů zemního tělesa i v rovině bude provedeno v tl. 0,15 m ornicí. 
Trávník bude založen ručním osetím travního semene. Součástí dodávky bude i udržování 
trávníku do doby převzetí. Ohumusování a založení trávníku bude součástí SO 811 
Vegetační úpravy – město Králův Dvůr. 

8. KONSTRUKCE VOZOVKY 
 
Konstrukce vozovky TDZ II, NÚP D0 (typ D0-N-2): 

Asf. kob. mastix. nízkohlučný SMA 8 LA PMB 40/100-65 40 mm 
ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121 

Spojovací postřik mod. asf. emulzí PS-EP C 60 BP5 0,35 kg/m2 
ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Asf. beton pro ložné vrstvy ACL 22  PMB 25/55-60 90 mm 
ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Spojovací postřik mod. asf. emulzí PS-EP C 60 BP5 0,35 kg/m2 
ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Směs s vysokým modulem tuhosti mod. VMT 2 PMB 25/55-60 120 mm 
TP 151 

Infiltrační postřik modif. PI-EP C 60 BP5 0,70 kg/m2 
ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Štěrkodrť ŠDA 0/32 GE 180 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť ŠDA 0/63 GE min. 230 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1  

Konstrukce vozovky celkem min. 660 mm 

Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni Edef,2 = 45 MPa. 

Konstrukce prstence: 

Dlažba z velkých kostek   DL I   150 mm 
Vyspárováno maltou  M25-XF4 
ČSN 73 6131 

Betonové lože L  C20/25n-XF3 190 mm 
ČSN 73 6131 

Štěrkodrť fr.  0-32 tř. A ŠDA    0/32 GE 180 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr.  0-63 tř. A ŠDA    0/63 GE min. 230 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1  
Konstrukce prstence celkem min. 750 mm 
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Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def,2 = 45 MPa. 

Vozovka vnitřního, občasně pojížděného prstence, je navržena z dlažby z velkých 
žulových kostek velikosti 150 mm, položených do betonového lože s boční opěrou. Na vnitřní 
straně, na okraji u zeleného ostrůvku, bude položen kamenný obrubník s nášlapem 0,20 m. 
Dlážděný prstenec je oddělen obrubníkem k okružním křižovatkám od sousední asfaltové 
vozovky, jeho převýšení je cca 0,10 m (min. 0,05 m). 

Konstrukce dělicího ostrůvku: 

Betonová dlažba (zámková)  DL I   80 mm 
ČSN 73 6131 

Lože z drceného kameniva L  40 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr.  0-32 tř. B ŠDB    0/32 GN min. 200 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1  

Konstrukce dělícího ostrůvku celkem   min. 320 mm 

Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def,2 = 30 MPa. 

Konstrukce ochranného ostrůvku: 

Betonová dlažba (zámková)  DL I   60 mm 
ČSN 73 6131 

Lože z drceného kameniva L  40 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr.  0-32 tř. B ŠDB    0/32 GN min. 150 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1  

Konstrukce ochranného ostrůvku celkem  min. 250 mm 

Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def,2 = 30 MPa. 

Celková plocha stavby 

Plocha krytu vozovky okružního pásu 548 m2 

Plocha dlážděného prstence okružních křižovatek 94 m2 

Plocha nových dělících ostrůvků 23 m2 

Plocha nových ochranných ostrůvků 51 m2 

Plocha středového kruhu 222 m2 

Plocha vjezdových/ výjezdových větví křižovatky 383 m2 

Celkové objemy zemních prací  

Výkop zemina  219 m3  

Aktivní zóna v zářezu 620 m3 

Násyp zhutněný 253 m3 
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9. ÚDAJE O PODZEMNÍ VOD Ě, POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 

Povrchová voda je podélným a příčným sklonem vozovky i zemní pláně odvedena 
k novým obrubníkům podél komunikace a odtud do uličních vpustí (viz SO 302, SO 303) 

Podélné drenáže DN 150 jsou navrženy v celém úseku a jsou zaústěny do uličních vpustí. 

Podzemní voda dle inženýrsko-geologického průzkumu by stavbou neměla být zastižena. 

Při bourání současné vozovky uvnitř okružní křižovatky pod středovým kruhovým 
ostrůvkem bude ponechána současná podsypná vrstva, odvádějící vodu z povrchu pláně. 

10. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍT Ě 

Vrchní i podzemní vedení je zakresleno do polohopisného a výškopisného podkladu 
(situace a podélný profil). 

V rámci zpracování PDPS byly vyhledány inženýrské sítě v rozsahu stavby. Dotčené 
inženýrské sítě jsou buď přeloženy, ochráněny nebo zrušeny. V prostoru stavby se nacházejí 
tyto stávající inženýrské sítě:  

0,002 SO 111 Kanalizace VAK DN 1000 Ponechá se 
0,004 SO 111 CETIN Sdělovací kabel Neprovozovaný 

0,017 SO 111 Plynovod RWE STL Ponechá se 

0,026 SO 111 CETIN Sdělovací kabel Ve stáv.chráničce 

0,035 SO 111 CETIN Sdělovací kabel Ve stáv.chráničce 

0,039 SO 111 Plynovod RWE STL Ponechá se 

0,047 SO 111 Kanalizace VAK DN 1000 Ponechá se 

0,052 SO 111 CETIN Sdělovací kabel Neprovozovaný 

0,071 SO 111 Veřejné osvětlení Přeloží se 
0,087 SO 111 Veřejné osvětlení Přeloží se 

V dokumentaci PDPS jsou tyto inženýrské sítě informativně zakresleny. Před zahájením 
stavebních prací musí být všechny podzemní inženýrské sítě v zájmovém území 
vytýčeny za přítomnosti správců jednotlivých podzemních zařízení, příp. provedeny 
ručně kopané sondy pro ověření přesné polohy inženýrských sítí. 

Veškeré souběhy a křížení budou prováděny dle ČSN 73 6005 a dle požadavků 
jednotlivých správců zařízení. Při souběhu (křížení) s kabely VO, NN nesmí dojít k poškození 
nebo narušení těchto kabelových tras. Veškeré stavební práce prováděné v blízkosti těchto 
kabelů musí být prováděny ručně bez použití mechanizace. U nadzemních částí nesmí dojít k 
narušení stability podpěrných bodů a nesmí být použita mechanizace vyšší než 3 m. Pod 
vzdušným vedením nesmí být prováděna skládka materiálu nebo vytěžené zeminy. 

Veškeré zemní práce budou probíhat za takových opatření, aby nedošlo k poškození 
stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí. 

11. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

S výstavbou stavebního objektu 111 souvisejí tyto následující stavební objekty:  

SO 001 Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje 
SO 101 Rekonstrukce silnice II/605 
SO 102 Rekonstrukce silnice III/2365 
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SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k. ú. Králův Dvůr 
SO 159.2 Autobusové a odstavné zálivy - k. ú. Králův Dvůr 
SO 161 Dopravní značení 
SO 162 Dopravně inženýrské opatření 
SO 302 Kanalizace dešťová – II/605 km 1,440 – 2,538 
SO 303 Kanalizace dešťová – III/2365 
SO 423 Přeložka stáv. veřejného osvětlení k. ú. Králův Dvůr (Středočeský kraj) 

12. POSTUP VÝSTAVBY 

Popis postupu výstavby tohoto objektu je proveden v SO 162 Dopravně inženýrské 
opatření a v příloze dokumentace E Zásady organizace výstavby, kde je uveden i předběžný 
harmonogram stavebních prací od 11/2016 do 11/2017. Tento harmonogram bude 
konkretizován harmonogramem zhotovitele stavby na základě výběrového řízení. 

13. VYBAVENÍ KOMUNIKACE 

Komunikace bude vybavena svislým a vodorovným dopravním značením, které je 
součástí SO 161 Dopravní značení. 

14. NÁVAZNOST NA KOMUNIKA ČNÍ SYSTÉM 

Objekt okružní křižovatky zachovává propojení současné silnice II/605 se silnicí 
III/2365. 

15. HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Rekonstrukce křižovatky silnic II/605 a III/2365 nijak zásadně nemění stávající krajinný 
ráz. Stavbou nebudou dotčeny žádné budovy, které by bylo nutné odstranit. 

Žádná ze složek životního prostředí nebude při rekonstrukci křižovatky významně 
dotčena, protože se bude jednat buď o zásahy s ohledem na rozsah změn proti stávajícímu 
stavu nepatrné, nebo o zásahy časově omezené (hluk a emise ze stavebních strojů). 

Stavba rekonstrukce silnic II/605 a III/2365 po uvedení do provozu nebude mít negativní 
vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny a spíše přispěje ke 
zkvalitnění života v okolí této frekventované komunikace uvnitř měst Beroun a Králův Dvůr i 
s přispěním eliminace hluku použitím obrusné vrstvy z nízkohlučného asfaltu. 

16. BEZPEČNOST PROVOZU, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Bezpečnost provozu je zajištěna celkovým prostorovým řešením. 

Po dokončení rekonstrukce silnice bude osazeno svislé a vodorovné dopravní značení v 
souladu s TP 65. Dopravní značení bylo projednáno s odborem dopravy města Berouna a 
Policií ČR DI v Berouně. 

17. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI VÝSTAVB Ě 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních 
a hygienických předpisů platných v době provádění stavby a dodržovat schválené 
technologické postupy pro jednotlivé stavební práce. 
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Pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při přípravě a provádění stavebních a 
montážních prací a používání technických zařízení je třeba respektovat ustanovení závazných 
předpisů, zejména pak: 

Zákony 

1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,  
HLAVA II  PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY, Díl 6, 7 a 8 

2) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

3) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

Základní prováděcí právní předpis k zákonu č. 309/2006 Sb. 

4) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb., včetně příloh 
č. 1 - 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních 
předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné: 

- požadavky na zajištění staveniště 
- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi 
- skladování a manipulace s materiálem 
- zemní a výkopové práce 
- betonářské, železářské a zednické práce 
- montážní a bourací práce 
- svařování a nahřívání živic 
- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví 

Ostatní právní předpisy k bezpečnosti a k ochraně zdraví při výstavbě 

dále je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, které nejsou citovány 
v předchozím NV č. 591/2006 Sb. a které byly od jeho vydání aktualizovány: 

5) Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na 
pracovištích obdobného charakteru 

6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 

7) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, ve znění NV č.170/2014 Sb. 

8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

9) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

10) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
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18. OCHRANA PROTI AGRESIVNÍMU PROST ŘEDÍ 

Stavební objekt 111 nebude vystaven zvýšeným vlivům agresivního prostředí. 
Agresivní vlivy budou spíše způsobeny zimní údržbou při používání chemickými posypovými 
látkami. Proto je u všech betonových konstrukcí předepsán požadavek na odolnost proti těmto 
vlivům. Povrchovou úpravou budou chráněny také konstrukce kovové. 

19. VYTÝ ČENÍ 

Poloha objektu v území je dána v souřadnicích JTSK a výškách Balt po vyrovnání Bpv. 

Vytýčení objektu je doloženo v příloze dokumentace B.4 – Geodetický koordinační 
výkres. Tabelogram směrového a výškového vedení včetně podrobných bodů je doložen 
v příloze č. G.3 – Souřadnice hlavních bodů. 

20. OSTATNÍ 

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, používané při realizaci stavebního objektu, 
musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými 
normami, technicko kvalitativními podmínkami. 

V Praze, září 2016 Ing. Lenka Horálková 


