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částí.
První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“ –
(dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP-D“), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“
(ZOP-D) – obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, vztahující se
k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek dle potřeby změnit
či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek
přehledně shrnují:
– rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,
– personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
– platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy
o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout přímo do
zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě o dílo, kde spolu
s dalšími dokumenty definují dílo.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením (číslováním)
odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.
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I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, pro kterou
mají být služby provedeny.

1.2 „Služby“ znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují běžné
služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený výsledek
činnosti – předmět díla.

1.3 „Objednatel“ znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednala
zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel zadavatelem
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Zhotovitel“ je totožný termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech
mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise
nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními stranami, popřípadě
právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo oprávnění podle
zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly
oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů.

1.5 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „Poddodavatel“ případně „Subdodavatel“ ve všech mluvnických
formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo jinou
osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je
pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné
zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve
výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle
zvláštních právních předpisů.

1.6 „Strana“ a „Strany“ znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana“ – znamená jakoukoliv jinou
fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva o dílo“ je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního zákoníku.
Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, včetně
Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté
objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), Technické podmínky a Zvláštní technické
podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další
související dokumenty specifikované v článku 2.3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách.

1.8 „Den“ je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Expertiza“ znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou objednatelem.
1.10 „Dopis o přijetí nabídky“ znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo

vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.
1.11 „Dopis nabídky“ znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem

a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných dokumentů podle
zákona o veřejných zakázkách.

1.12 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo,
které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky.

1.13 „Zvláštní příloha k nabídce“ znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, které
jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást“.

1.14 „Souhrn smluvních dohod“ (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany uzavřou
do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky ve smyslu
zákona o veřejných zakázkách – v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona). K vypracování Souhrnu
smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací dokumentace (vzor Souhrnu smluvních
dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek).

VÝKLAD POJMŮ
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje.
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2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace
bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) x)

h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.
 Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší

prioritou.
x) pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ – TKP-D. Technické podmínky ve

smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě Ministerstvem
dopravy.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel

uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných ve Smlouvě o dílo, a to
v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a dokumenty a podmínkami,
které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém

jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy
o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel je oprávněn
podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou obou

stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí provést

v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi

objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:
– bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v Příloze A,
– bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník podle

svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,
– je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na cenu

nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.
5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob informování je

stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví objednatele

a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb zhotovitel provede
inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost spojená s předáním se
považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10.
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DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti,

včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, pokrývají všechny
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou důvěrné.

Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy o dílo,
není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit
důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně všechny

informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, aby

nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

– zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
– zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance v souladu

s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi zhotovitele.
11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami odsouhlaseno,

že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako dodatečnou službu, pokud
mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE
13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho

kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu jinou

osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada

je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
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(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo
neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným porušením

povinností určených Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle

následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním

povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl odpovídající

podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, žadatel

musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti uplatněnému nároku
na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, pokud

nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, nebo v době
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady zjištěné

po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma a výše

záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.
18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele nebo

informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí
nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití
podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena
v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, pro který
byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.
18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:

– dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
– přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese

zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.
18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel

k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady zhotovitele
jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, která
spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále
řešit dle článku 42.1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své náklady

sjednat pojištění
– odpovědnosti za škody,
– odpovědnosti vůči třetím stranám,
– případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě uvedené ve
Zvláštních obchodních podmínkách.
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POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít pojištění proti

ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé
užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění
této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve
Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY
A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních obchodních

podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané ve Smlouvě

o dílo k samostatnému předání a převzetí.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím díla jeho

odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.
22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždy

i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací
a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZMĚNY
23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou

(dodatkem smlouvy).
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku

snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli,
zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele s následným

zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE
25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli na

základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše se
stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě jeho
vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví ve Zvláštních
obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností,
závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z  platných právních předpisů.
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ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve službách

v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín dokončení

se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu nepřesahující 42 dní.
 Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou

příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

– které se vymykají kontrole smluvní strany,
– před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

 Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo písemným

oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od
obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí zhotoviteli
své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, objednatel může
dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 dnů
od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající
provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 denní

lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva na odstoupení,
může zastavit provádění služeb, nebo jeho části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby nebyly
písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní.
27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, že

objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám také další
prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb nebo při

odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá nezbytná činnost
nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám za provedení
těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti

smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI
30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem uvedeným

v Příloze C.
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30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo z nich
odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2.

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele na

provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit při mimořádných

službách.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu Smlouvy

o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných právních
předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Přílohou
faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní
podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny v termínech podle
Zvláštních obchodních podmínek.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, zaplatí
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby za každý den
prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních
podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele práv
uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní
pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá

neprodleně oznámení s  odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. Na
všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, se vztahuje
ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních
ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez
zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto
případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo
nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.
 Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést pracovní

výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může v tomto případě do
dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat, aby on
nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak.
35.2 Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn

právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
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PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného souhlasu druhé

strany.
37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení části

služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas objednatele
s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž jsou podzhotovitelé
jmenovitě uvedeni.

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám.

VLASTNICKÁ PRÁVA
38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů,

objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, že
zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil nesprávného
jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve
výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy o dílo ke
škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené
soutěže.

OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne

doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být osobně, faxem se
zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e-mailem s následným
potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo ve spojení

s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem

k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která
posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Smlouvy či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší
nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá
ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně
závaznými předpisy České republiky.
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II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které
jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro
zhotovení příslušné zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa, DÚR/IČ k ÚR“

Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text:

Pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského
zákoníku.

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského
zákoníku.

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.
V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních
map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění.

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném
znění.

- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění.
- Stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí

- Akt. technické studie II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. etapa, zpracovatel VPU
DECO PRAHA, a.s.
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- Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, v platném
znění.

- Územní plány dotčených měst/obcí a návrh 3. aktualizace zásad územního rozvoje

Pozn. Geodetické zaměření a předběžný geologický průzkum zhotovitel obdrží od objednatele
nejpozději ke dni výzvy k zahájení plnění dle čl. 22.1 VOP. Záborový elaborát obdrží
zhotovitel v průběhu realizace předmětu díla a budou vyhotoveny jiným zhotovitelem.

Územní plány dotčených obcí a města Kralupy nad Vltavou jsou uvedeny na webových
prezentacích těchto obcí a měst. Návrh 3. akt. Zásad územního rozvoje předá objednatel k datu
zahájení projektových prací

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doloží, že disponuje platnými doklady
o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému environmentálního
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005
v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru
pozemních komunikací (SJ-PK)

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce

Doklad o certifikaci systému managementu kvality -
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném
znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru
pozemních komunikací (SJ-PK)

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce

Doklad o certifikaci systému managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle
ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný
rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-
PK)

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli bezodkladně
doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího trvání
předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro
jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora
uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě
poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen před ukončením
platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného
plnění odpovídající Smlouvě o dílo.

V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 a 3.3
VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní
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pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3%
z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako
odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.“

 „Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit maximální
zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a získání doložky
právní moci.“

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:
„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele
a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění
inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele,
vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže
dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k
průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s
výsledky jednání.“

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení
průběžně formou svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň
7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci
o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní
správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu
objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace.
Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápisy a záznamy
z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel
obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli
nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal
závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu
jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo
a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah
a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se
stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.
Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez
zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a
závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam.
Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která
záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam
stal závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.
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Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo
souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých
zápisů nebo záznamů z jednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:
- vstupní výrobní výbor – zhotovitel svolá do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k zahájení

plnění dle čl. 22.1
-  průběžné výrobní výbory – zhotovitel svolá pravidelně každý měsíc v rámci zpracování

příslušného projektového stupně a souvisejícího výkonu IČ k SP
Výrobní výbory se budou konat u objednatele na adrese: Žižkova 263/1, Říčany, pokud nebude
objednatelem stanoveno jinak.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:
„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně
známé a běžně dostupné.“
 „Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v
rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k
získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit,
jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný
souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto
okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho
pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů.
V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými
normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu
přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.“

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat,
stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich
případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit
novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem.“

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:
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„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení
zakázky (tým klíčových expertů),  podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby
v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat
výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové
změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem
pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně
oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto
oznámením zhotovitel objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta,
které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek
(kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o
dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů) nebo osobami hodnocenými a/nebo
oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta
splňujícího shora uvedené podmínky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany
zhotovitele.“

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že
objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne,
kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě,
ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví
až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají,
že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí
dokončeného díla objednatelem.“

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode dne
protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle čl. 22, tj. lhůta na odstranění
vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:
„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž
popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:
„Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo
objednateli předloží bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny
bez DPH, vystavenou ve prospěch objednatele, tj. ve výši: 501.107,- Kč.

Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění
díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní
záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná
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bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první
písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude
podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala
Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla
po stanovenou dobu v platnosti provede zhotovitel na své náklady a riziko.

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné provedení
díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:

a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel neplní své
závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo

b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy o
dílo povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.

Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční
listiny nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Originál záruční listiny zůstává v dispozici
objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem předložené bankovní záruky za řádné provedení díla
má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží zhotovitel objednateli originál nové záruční
listiny odpovídající Smlouvě o dílo, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní
záruky.

Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla
bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána platná
a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné provedení díla.
Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku za
řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl.
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této
Smlouvy o dílo

pro každou jednu škodnou
událost minimálně
15.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je
Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve
sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze
zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku
Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného
plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel
zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné pojištění
objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy.
Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí
mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy
min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli.
Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen.
Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu
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k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to
objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu
makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1%
z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení
povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový
písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze ředitel. Objednatel není povinen pokyn k zahájení
poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky
od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Článek 22.2 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Koncepční návrh technického řešení
do 1 měsíce od písemné výzvy zadavatele k zahájení
plnění na dílčí části předmětu veřejné zakázky
„Konceptu DÚR“

Koncept DÚR do 3 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení
plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky

Čistopis DÚR do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek
zadavatele ke konceptu DÚR

Projekt podrobného geotechnického
průzkumu dle TP76

do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek
zadavatele ke konceptu DÚR

Podklady pro vydání verifikačního
závazného stanoviska k DÚR

nejpozději do 30 dnů před podáním žádosti o vydání
územního řízení

Podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí do 5 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelem

Technická pomoc při získání
pravomocného územního rozhodnutí

v celém průběhu územního řízení (až do vydání
pravomocného územního rozhodnutí)

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:
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„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl.
22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému čistopisu
projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel
je povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.2 VOP zapracovat oprávněné
připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu
se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 bez nutnosti vyhotovení
dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí
stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatele
k čistopisu projektové dokumentace jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatele
k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou řešeny při respektování právních
předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí
čistopisu díla či jeho příslušné části. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe
dokumentace DÚR.“
Objednatel si vyhrazuje právo provést expertízu projektové dokumentace nezávislým externím
subjektem. Provedení této expertízy a zapracování jejich připomínek nezbavuje zhotovitele
zodpovědnosti za kvalitu provedeného díla.

Doplňuje se nový článek 22.6 VOP, který zní:

„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli
protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a bez
zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo.
Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie,
tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě
na CD/flash disk kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií dokladů a stanovisek.
Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.
U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem a
doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit vyhotovení
ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu
do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné
dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň
zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD naskenované originály či úředně ověřené
kopie těchto dokladů a stanovisek.“

Článek 23.1 VOP se doplňuje následujícím textem:
„Změny uvedené v obchodních podmínkách, které mají povahu vyhrazené změny závazku, budou
primárně považovány za vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní změny mohou být realizovány
pouze za podmínek uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.“

Doplňuje se nový článek 23.3 VOP, který zní:
„Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že součástí předmětu této Smlouvy je poskytování
služeb nezbytné technické pomoci objednateli, a to až do naplnění účelu technické pomoci, tj. získání
příslušných veřejnoprávních povolení (viz Příloha B těchto Zvláštních obchodních podmínek) bez
ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak nedočerpání rozsahu těchto služeb oproti
množství předpokládanému v zadávacích podmínkách. V případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb
technické pomoci oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách se vychází z hodinové



20

sazby za technickou pomoc dle soupisu prací, která je závazná a nepřekročitelná a nebude již dále
upravována.“

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo

zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb.“

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.2: 0,3%
z odpovídající ceny nedokončených služeb bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z  dílčí části předmětu díla bez
DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní
pokuty.“

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne
částku 30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat
některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení
zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální
celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát
pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od
Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však
výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně
investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných
silnic v ČR Středočeským krajem, Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, vznikne dlouhodobý
nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné
překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí
a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2.
Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od
ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní
strany na zaplacení smluvní pokuty.“

Článek 31.3 VOP se doplňuje:
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Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však
1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného
úroku z opožděné platby.

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém
jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným
plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorni na
využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro
dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy
v českém jazyce) činí 0,3% z  realizované dílčí části předmětu díla bez DPH za každý případ porušení
povinnosti.

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635
pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské činnosti,
s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.“

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:

 „Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy
upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to jsou
zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Zákon
o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce“),
určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez
tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou
kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou
kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce,

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného
povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po
celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a

(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v
případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,

předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-
cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů
od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na plnění
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Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé práce
fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.
Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální práce
a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy o
dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele.
Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH za
každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně,
a v případě trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím
faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této
Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: „více než 5 % z celkového objemu zakázky
(celkové ceny díla bez DPH)“.

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla součástí
nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení obchodních
podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se přednostně použije znění
Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce zhotovitele a jejich procentuální podíl na
poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu objednatele udělovaného na
žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele
schválené objednatelem dle tohoto článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel
je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.“

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:

„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitelů:
minimálně následující části veřejné zakázky - tj. aby části projektové dokumentace věcně odpovídající
níže uvedeným oborům byly zpracovány vlastními kapacitami zhotovitele:

(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném
znění a dále souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení této povinnosti zhotovitele
má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý jednotlivý
případ.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:
Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho
podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být nezávislým expertem
posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této
stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Porušení této povinnosti
zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany
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zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel
objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními
podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti
Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH
za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z
povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.“

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Adresa objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská
81/11, 150 21 Praha 5

Adresa zhotovitele:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Tel.: 
ID: qwcnts7

E-mail:
E-mail:
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PŘÍLOHA A.

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací
sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací
sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž
v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění
(oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).
Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí též majetkoprávní činnost či
majetkoprávní příprava.

I. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Předmětem projektových prací je vyhotovení „dokumentace k územnímu rozhodnutí a výkon
inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí“ stavby „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 -
D8, I. etapa“ (dále jen „stavba“).

Projektová dokumentace (dále též „PD“) bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací, v platném znění a souvisejících norem a předpisů, zejména pak
příslušných vyhlášek. Jestliže v průběhu plnění dle této smlouvy dojde k aktualizaci příslušné vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zpracovat
dokumentaci dle aktuálně platné vyhlášky a příslušných prováděcích předpisů.
Mostní objekty budou navrženy podle systému norem EN (Eurokody).

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy
či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba
objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou
dotčeny.
Zpracovatele expertízy včetně kontaktních údajů oznámí objednatel zhotoviteli na prvním výrobním
výboru.
Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených
stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/)
s cílem úspory stavebních nákladů.  Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem
a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li
objednatelem stanoven, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci
projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a
zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení vlivu
stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“) a byly dodrženy požadavky uvedené v Zásadách územního
rozvoje Středočeského kraje.

Technické řešení stavby vychází z navrženého technického řešení zpracovaného v Aktualizované
technické studii II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. etapa, zpracovatel VPU DECO
PRAHA, a.s. Součástí prací je rovněž dopravní posouzení navržených křižovatek. Akce bude
koordinována s navazujícími investičními akcemi:

-  Obchvat Velkých Přílep, zpracovatel Ateliér projektových a inženýrských služeb (APIS, s.r.o.).
- Zkapacitnění dálnice D7 na šířkové uspořádání 3+3 pruhy, Technická studie PRAGOPROJEKT,

a.s.
- Přeložka silnice II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa, obchvat Kralup nad

Vltavou
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Součástí prací je provedení diagnostiky vozovky v rámci napojení přeložky na silnice II. popř. III. tříd a
na jejím základě navržení odpovídající opravy/rekonstrukce na těchto silnicích.
Navržené technické řešení bude odsouhlaseno objednatelem na výrobním výboru. V rámci zpracování
DÚR bude v průběhu zpracování konceptu DÚR dokumentace projednána se zástupci DI Policie ČR,
ŘSD ČR.

Projektová dokumentace bude zkoordinována z hlediska návazností (odvodnění, elektro, silniční
objekty, přebytky zeminy, apod.) s navazující stavbou (stavbami):

I/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  (dále také jen
„II. etapa“), dokončen projektový stupeň DSP, zpracovatel VPÚ DECO Praha, a.s. (PUDIS, a.s.).

Doplňující požadavky na zpracování DÚR:

1. Zhotovitel bude respektovat hranice záboru stanoveným návrhem 3. aktualizace zásad územního
rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR“) se zohledněním územních plánů dotčených obcí
a měst, přičemž nadřazeno plánovací dokumentací je ZÚR.

2. Záborový elaborát bude zpracován jiným zhotovitelem. Zhotovitel zpracuje podklady pro
záborový elaborát v rozsahu výkresu záborů stavby zahrnující:
o hranice dočasných záborů v členění dle délky trvání

· hranice trvalého záboru.
Následně bude v součinnosti externího zhotovitele záborového elaborátu, zhotovitele PD a
objednatele určen rozsah věcných břemen.
Každý ze záborů bude umístěn v samostatné hladině výkresu. Výkres bude zpracován a
předán ve formátu dwg, dgn, případně dxf. .

Po zpracování konceptu záborového elaborátu externím zhotovitelem zajistí zhotovitel PD
podklady pro zapracování rozsahu věcných břemen.

Jako samostatná příloha záborového elaborátu bude zpracován záborový elaborát
pro vynětí pozemků:

      a) ze zemědělského půdního fondu (dále též „ZPF“):
Elaborát bude zpracován podle zákona  č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního

fondu, ve znění pozdějších předpisů, a s obsahem podle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Vyhláška ZPF“), přílohy č. 5, a
bude obsahovat zejména:

– zákres trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkové mapě
a katastrální mapě, včetně bonit

– seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy záborů
jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ)

– výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po jednotlivých
parcelách)

– vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF dle přílohy č. 5 k Vyhlášce
ZPF

– bilance ornice
– projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch
b) z lesního půdního fondu (dále též „LPF“) podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech
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o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů,
zejména podle § 1 odst. a) – h) a j) a § 2 zejména:

 - seznam pozemků dotčených záborem LPF dočasných do 1 roku, nad 1 rok
a trvalým záborem

   -   komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích
-   stanovení výše poplatků za odnětí

   -   návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů
Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen:
a)  podle katastrálního území a parcelních čísel pozemků
b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě.

V případě, že zhotovitel v rámci projektových prací zjistí, že je nutné doměření stavby,
oznámí tuto skutečnost objednateli, který geodetické doměření neprodleně zajistí.
Geodetické doměření realizuje jiný zhotovitel.

3. Směrové a výškové vedení trasy bude zpracováno tak, aby stavba vyhovovala požadavkům
stanoveným Zásadami územního rozvoje a technické řešení minimalizovalo stavební náklady a
zábory pozemků.

4. Zhotovitel bude respektovat veškeré požadavky stanovené ve stanovisku EIA. Jakékoliv změny
vůči stanovisku EIA budou konzultovány s objednatelem.

5. Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační
situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků
a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.

6. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a
potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude přiloženo
souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

7. Zhotovitel bude respektovat jednotlivé požadavky správců sítí tak, aby minimalizoval zábor
dotčených pozemků. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci přeložek
v souladu s metodickými postupy jednotlivých správců přeložek..

8. Vzdálenost příčných řezů max. po 500 m.
9. Silniční mosty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem (EUROKODY).
10. Zařízení staveniště (DÚR) – prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak

nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a
doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace
výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DÚR
řešeno.

11. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této
souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“) i
trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR (je-li to nutné) a jednotlivými stupni
dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého
dopravního značení (i pro potřeby stanovení dopravního značení).

12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu bude v nezbytném rozsahu navrženo  jako
samostatný stavební objekt oplocení komunikace (zhotovitel je dokumentaci povinen projednat
s referátem životního prostředí,  Policií ČR, případně s ministerstvy vnitra a dopravy).

13. Do dokumentace zapracovat jako samostatné stavební objekty „objekty liniového řízení
dopravy (telematika) a systému SOS“. Řešení těchto stavebních objektů je nutno projednat
s objednatelem. Liniové řízení dopravy bude napojeno na systém liniového řízení dopravy
II. etapy, resp. III. etapy, tj. bude umožněno jeho připojení. Prostřednictvím navazujících
dvou staveb bude liniové řízení propojeno s liniovým řízením dálnice D7 a D8 (zajišťuje
ŘSD ČR). Technické parametry projedná zhotovitel s ŘSD ČR, provozním úsekem.
Součástí dokladové části bude stanovisko ŘSD ČR.
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14. Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko úseku provozovatele
elektronického mýta ŘSD ČR v souvislosti s výhledovým zapojením  stavby do systému
mýta provozovaného ŘSD ČR. Systém mýtných bran bude odpovídat systému
provozovanému na komunikacích ve správě ŘSD ČR. Stavba bude připravena pro
potencionální zavedení mýtného systému a to rozsahu přípravy založení mýtných bran a
příslušných elektrických rozvodů.

15. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení silnic ze
silniční sítě se všemi dotčenými subjekty – požaduje se svolání zvláštního jednání s tímto
programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s
objednatelem). Z jednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace dle požadavku
objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace.

16. Při stanovení nákladů stavby dle stavebních objektů budou dodrženy aktuální měrné ceny dle
měrných nákladů staveb.

17. Součástí DÚR bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) –
projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

18. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
19. Bilance zemin a ornice – zhotovitel bude sledovat v maximální možné míře vyrovnané kubatury

zemních prací a to v návaznosti na realizaci II. resp. III. etapy stavby. Zhotovitel provede
koordinaci. Pro koordinaci má zhotovitel k dispozici dokumentaci DSP II. etapy.

20. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí. Zhotovitel je povinen řádně
zpracovat a koordinovat odvodnění této stavby s navazující stavbou, tj. II. etapou.

21. V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo
dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory.

22. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
23. Zhotovitel je povinen respektovat příslušné závěry dokumentace EIA a podmínky Místně

příslušného odboru ŽP (Magistrál hl. m. Prahy) uvedené ve stanoviscích o hodnocení
vlivů.  Zpracuje přílohu, ve které bude popsáno, jak byly jednotlivé podmínky splněny.

24. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin.
V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního prostředí
a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního druhu
v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.

25. Při zpracování a projednávání DÚR bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických
nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle
platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní
pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

Specifikace dalších činností zajišťovaných zhotovitelem:

a) Zpracování podkladu k žádosti o vydání verifikačního závazného stanoviska pro DÚR dle
zákona 100/2001 Sb., v platném znění k ověření změn záměru mezi stupněm EIA
a aktuálním stupněm projektové dokumentace, a to včetně žádosti o vydání verifikačního
závazného stanoviska.

b) Projektová dokumentace DÚR bude zpracována v rozsahu:

- Koncept DÚR, který bude odsouhlasen objednatelem v rámci interní kontroly a
expertízy

- Čistopis DSP, který bude zahrnovat zapracované veškeré připomínky, které vzešly
z projednání konceptu DÚR a to včetně připomínek expertízy projektové
dokumentace.
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c) Zhotovitel je povinen zpracovat projekt podrobného geotechnického průzkumu dle TP 76 a
to v rozsahu požadovaným příslušným technickým předpisem (TP 76) a současně v rozsahu
a dle požadavků zpracovaného DÚR.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DÚR:

i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem
svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací. Z každého projednání
je zhotovitel povinen pořídit záznam nebo zápis z jednání.

ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými
organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
iv. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených

nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
v. Zhotovitel za účasti objednatele svolá samostatné jednání s jednotlivými vlastníky pozemků za

účasti vedení dotčených obcí/městem stavbou, na kterém je informuje o postupu při zajišťování
majetkoprávní přípravy stavby.

vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli a zpracovateli
expertního posudku k projednání.

- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních paré
k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního posudku
(supervize). Případné připomínky budou na základě zápisu (expertní zprávy) zhotovitelem
zapracovány do konceptu čistopisu.

- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí
ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat
stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno  jejich doplnění či
přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny
z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové
dokumentaci.

- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska
či odsouhlasený záznam z jednání.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ
V případě, že to nebude s ohledem na rozsah stavby zřejmé, je zhotovitel povinen před zahájením
výkonu inženýrské činnosti požádat Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování o
vydání stanoviska ke stanovení místně příslušného stavebního úřadu, který bude zodpovědný za vydání
územního rozhodnutí.
Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, či jiného příslušného správního
rozhodnutí (rozhodnutí o odstranění stavby, rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa,
aj.) či jiného správního úkonu (územní souhlas aj.) stavebního úřadu dle platných právních předpisů
stavby pozemní komunikace a podmiňujících staveb, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění
pravomocného správního rozhodnutí.
Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, vlastníky, majetkovými správci, dotčenými
orgány státní správy a ostatními subjekty, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních
stanovisek, vyjádření, sdělení, rozhodnutí, usnesení (vč. doložky o nabytí právní moci), souhlasu a
výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, odnětí pozemků ze zemědělského
půdního fondu (ZPF), zpracování žádosti a podkladů pro vydání verifikačního závazného stanoviska
k DÚR příslušným orgánem státní správy, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony,
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zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí (vč. doložky o nabytí právní moci), kompletace a
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání
územního rozhodnutí resp. stavebního povolení či jiného správního rozhodnutí a jeho podání u
příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků místně a věcně
příslušného stavebního úřadu v rámci územního či jiného správního řízení, účast na nařízených ústních
jednáních a místních šetřeních vyvolaných projednáním stavby, apod.
Předmětem díla je rovněž zajištění majetkoprávní činnosti pro územní rozhodnutí. Zhotovitel je povinen
seznámit všechny vlastníky pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarat
všechny existující výpisy z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně
pozemků, porostů a budov, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, jednání
s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory
vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu
nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými katastrálními úřady,
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o
zřízení VB se správci IS a objednatelem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s
oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení
věcného břemene, apod.,
Zhotovitel je povinen při majetkoprávní přípravě výhradně postupovat v souladu s Metodickým
pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, v platném znění.
Zhotovitel je povinen dle potřeb projednání výkonu IČ k ÚR na pokyn objednatele zpracovat koncept
materiálu pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva kraje.
Pro odstranění veškerých pochybností objednatel uvádí, že součástí prací nejsou advokátní služby (např.
zastupování před soudy, zpracování vzorových smluv, apod.), tyto práce objednatel zajišťuje
prostřednictvím externího zhotovitele.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI

Technická pomoc objednateli bude realizována na podkladě výzvy objednatele, popř. v průběhu
zajišťování pravomocného územního rozhodnutí stavby. Předmětem technické pomoci je:

a) Aktivní spolupráce při řešení případných připomínek anebo námitek vyplývající z projednávání
(veřejnoprávní, majetkoprávní, apod.) stavby.

b) Odborná technická pomoc při zajištění získání verifikačního stanoviska, tj. účast na jednání
s místně příslušným odborem životního prostředí a technická pomoc při zajištění a doplnění
(úprav) žádostí dle požadavků místně příslušného odboru životního prostředí.

c) technická pomoc při zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby dle připomínek a
požadavků místně příslušného stavebního úřadu.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu na výzvu objednatele tak, aby nebyl ohrožen
harmonogram investorské přípravy stavby.

Zhotovitel se zavazuje realizovat technickou pomoc dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu
uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „cena za hodinu“.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu technické pomoci, jsou stanoveny
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo.
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za
technickou pomoc pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby
uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu“), a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních
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podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a
skutečným rozsahem technické pomoci nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba technické pomoci je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci technické pomoci podle
Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn
požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu technické pomoci
(koordinační jednání, veřejnoprávní projednání, apod.), neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové
sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE
Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního
posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho
činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je zhotovitel povinen se řídit
doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem.
Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor projektových prací, je zhotovitel povinen dbát jeho
pokynů odsouhlasených objednatelem.

Počet výtisků:

Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD nebo flash disk s elektronickou verzí podle
datových předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

- koncept DÚR 2x
- čistopis DÚR 7x autorizovaná PD, z toho 6 paré bude použito pro výkon IČ k ÚR

- Přehledná situace stavby (1 : 5.000) -   2x (bude použito pro inženýrskou činnost)
-      Koordinační situace stavby (1 : 1.000, 2.000) – 2x (bude použito pro inženýrskou činnost)
- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x  (bude použito pro

inženýrskou činnost)
Originál pravomocného územního rozhodnutí a originály vyjádření a stanovisek dotčených orgánů
a organizací stavbou.

- Originál pravomocného územního rozhodnutí

SOUPIS PRACÍ

sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb.
Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou
dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo, tj. činnosti nad rámec technické pomoci
objednateli

Zhotovitel se zavazuje realizovat tyto ostatní činnosti (dílo) dle Smlouvy o dílo za celkové ceny
stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová tabulka
nabídkové ceny“, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních obchodních
podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je
rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „I.
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Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), bez ohledu na objednatelem nebo zhotovitelem
odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné
realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky,
správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.) vyjma objednatelem předem schválených správních
poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.). Tyto
budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního
dokladu.

Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1.  Personál

1.1 Personál zhotovitele
Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2.  Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující
dokumentaci:
§ Předběžný geotechnický průzkum stavby, geodetické zaměření stavby.
§ Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
§ Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve

Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost
zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů)

§ Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, v platném
znění

§ Stanovisko EIA (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073.)
§ Aktualizovaná technická studie II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. etapa,

zpracovatel VPU DECO PRAHA, a.s. (elektronická podoba)
§ II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou, DSP,

zpracovatel VPU DECO PRAHA, a.s. (elektronická podoba)

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského
zákoníku.

2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto
Obchodních podmínek (soupisu prací),

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za
provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb

Inženýrská činnost
Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti
v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou činnost uvedené v
oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová
tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60% celkové ceny připadající na
inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři
kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena.
V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního
čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny
za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v
tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech
příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele
o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou
objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ludmila Poupětová nebo Ing.
Lukáš Svoboda nebo ing. Aleš Čermák. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně
uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková
součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb
v rámci inženýrské činnosti.
Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např.
kolky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené
výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou
k zajištění schválení) je Ludmila Poupětová nebo Ing. Lukáš Svoboda nebo ing. Aleš Čermák.

Technická pomoc objednateli

Odměna za technickou pomoc objednateli bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného počtu
odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném
soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem hodin
poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená
objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury zhotovitele, vztahující
se k výkonu technické pomoci. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů
po ukončení každého měsíce, ve kterém byla technická pomoc realizována, spolu se (i) zprávou o
postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci technické pomoci objednateli
(pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou je Ludmila
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Poupětová nebo ing. Lukáš Svoboda nebo ing. Aleš Čermák tuto evidenci odpracované doby
bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury
– daňového dokladu.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy
po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny.
V případě DÚR tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb ( a
to včetně projektu podrobného geotechnického průzkumu dle TP 76) Přílohy A těchto Obchodních
podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to ve třech částkách: (i) 70%
z této ceny po odevzdání konceptu DÚR a (ii) 20% z této ceny po odevzdání čistopisu DÚR
(odevzdání po zapracování připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5
Všeobecných obchodních podmínek), (iii) 10% z této ceny po odevzdání podkladů a žádosti o
verifikační stanovisko EIA. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí
dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Kontaktní osobou
objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ludmila Poupětová nebo ing.
Lukáš Svoboda nebo ing. Aleš Čermák.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I.
Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných
služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DSP.

4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději
25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o
fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence
odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je
a) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den

kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) v případě
zbylé části odměny za inženýrskou činnost v den písemného potvrzení objednatele
o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci;

b) ve vztahu k technické pomoci objednateli: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který
je odměna za technickou pomoc účtována;
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c) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby za odevzdání
konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto konceptu bez vad a
nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání čistopisu vždy v den podpisu
písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad a nedodělků objednatelem (ve
smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek převzetí po zapracování
připomínek a požadavků objednatele).

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů. V případě, že dojde ke změnám daňových
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, tj. zejména
v případě zvýšení sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem zvýšeny oproti
cenám uvedeným ve smlouvě (vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
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III. SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
Smlouva o DÍLO

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele:

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen
mezi

objednatelem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
bankovní spojení: číslo účtu
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a
Společností „MM: II-240 a II-101 přeložka I. etapa“

Tvořenou společníky:

I. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 11000
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, Praha 1, č. účtu: 316903150/8150
jejímž jménem jedná:    Ing. Radko Bucek a Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatelé společnosti

a

II.          MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,
CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky
MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka
se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 11000
IČ: 27155048
DIČ:     CZ27155048
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957
vedoucí odštěpného závodu: Ing. Radko Bucek

jejímž jménem jedná Vedoucí účastník Společnosti:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
bankovní spojení
jejímž jménem jedná:    Ing. Radko Bucek a Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatelé společnosti

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa, DÚR/IČ k ÚR“

ISPROFIN: „521 152 1002“

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za
následujících podmínek,

I. Cena
a. Nabídková cena bez DPH    =      14.317.350,- Kč
b. DPH  =         3.006.644,- Kč
c. nabídková cena celkem (a + b)  =       17.323.994,- Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován
v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních
komunikací, schválených MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 2015, s účinností od 6.
února 2015, na které se dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny
a vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně

Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté

objednatelem
Přílohy C – Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5.
února 2015, s účinností od 6. února 2015.

f) Nabídka

3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit
případné vady díla.
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4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně
odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít
zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu
s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN PODEPSÁN
za objednatele: za zhotovitele:

___________________________________

Oprávněný podpis (podpisy) Ing. Radko Bucek      Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatelé Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost s
názvem „MM: II-240 a II-101 přeložka I. etapa“ na
základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o
vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 18. 7.
2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald
Limited jednající prostřednictvím své organizační složky
v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED –
organizační složka

Datum: ______________________________ V Praze



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 12 015 750 2 523 308 14 539 058

Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí 2 001 600 420 336 2 421 936
Kontrola rozdílu dle

Čl 15.2.2. ZD

Cena celkem - bez technické pomoci objednateli 14 017 350 2 943 644 16 960 994 Hodinová sazba TP 93 750

Technická pomoc objednateli 300 000 63 000 363 000 1000

Cena celkem bez DPH 14 317 350 x x

DPH (21%) x 3 006 644 x

Cena celkem vč. DPH x x 17 323 994

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa, DÚR/IČ k
ÚR

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

vydavatel UNIKA, Kolín, 2019, cenová úroveň 2019, I. čtvrtletí 2020

Předpokládaná
hodnota stavebních

nákladů v Kč

Uchazečem
zvolená hodnota

"C" v Kč v intevalu
dle Tabulky 13,

pásmo III.
1 425 000 000 34 000 000

DÚR bez zaměření, průzkumů a
ostatních prací - 19% z "C"

Průzkumy a
zaměření, ostatní

práce v Kč

IČ k ÚR vč.
Souvisejícího

projednání - 6% z
"C" v Kč

Nabízená cena
služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou
hodnotu) /přirážka

(uveď zápornou
hodnotu)z UNIKY v

%

6 460 000 5 662 000 2 040 000 14 162 000

*)
4,00% 258 400 x x 258 400

Výsledná cena
po započtení
slevy nebo
přirážky v Kč bez
DPH

6 201 600 5 662 000 2 060 000 13 923 600

Zaměření v Kč NEOCEŇUJE SE *)
Podklady a průzkumy v Kč 5 512 000 *)
Ostatní práce v Kč 150 000 *)

přirážka k předpokládané ceně UNIKA za
výkon inženýrské činnosti v Kč 20 000 **)

*) Pozn. Načítá se z listu III.A) Projektové práce

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje
Pozn: Ceny jsou uvedeny bez DPH

12 630 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DÚR) 11 863 600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % 93,93%

2 000 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ) 2 060 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % 103,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (TP) 270 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ) 300 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % 111,11%

14 900 000
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 14 223 600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % 95,46%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ)

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa,
DÚR/IČ k ÚR

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby
inženýrské  a vodohospodářské (vodní),
PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie

funkčních částí stavby Inženýrských a
vodních (vodohospodářských)

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DÚR)

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací
a inženýrských činností,



SPECIFIKACE DÚR

Popis prací
Zadavatelem

předpokládaný
počet hodin

Počet hodin Hodinová sazba
Kč/hod. Cena Kč

A.  Průvodní zpráva 12 600
1. Identifikační údaje 4 4 900 3 600

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 6 6 900 5 400

3. Seznam vstupních podkladů 4 4 900 3 600

B. Souhrnná technická zpráva 483 550
1. Popis území stavby 12 12 950 11 400

2. Celkový popis stavby 20 20 950 19 000

3. Připojení na technickou infrastrukturu 32 32 950 30 400

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 30 30 950 28 500

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 48 48 950 45 600

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 180 180 950 171 000

7. Ochrana obyvatelstva 16 16 950 15 200

8. Zásady organizace výstavby 21 21 950 19 950

9. Celkové vodohospodářské řešení 150 150 950 142 500

C. Situační výkresy 321 100
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 48 48 950 45 600

2. Katastrální situační výkres 80 80 950 76 000

3. Koordinační situační výkres 1:1000 150 150 950 142 500

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.) 60 60 950 57 000

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 5 446 500
D.1 Stavební část 5 446 500

1.1 Objekty pozemních komunikací 2700 2 700 900 2 430 000

1.2 Mostní objekty a zdi
1900 1 900 900 1 710 000

1.3 Vodohospodářské objekty 950 950 930 883 500

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 120 120 900 108 000

1.5 Objekty podzemních staveb

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku 100 100 900 90 000

1.7 Objekty drah

1.8 Objekty pozemních staveb 50 50 900 45 000

1.9 Ostatní stavební objekty 200 200 900 180 000

D.2 Technologická část

DOKLADOVÁ ČÁST 280 100 900 90 000
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 5 512 000
 (1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR 2 508 000
- geodetické zaměření stavby

- průzkum inženýrských sítí

- dopravně inženýrský průzkum 650 650 800 520 000

- klimatologický průzkum

- korozní průzkum 325 325 800 260 000

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) 350 350 800 280 000

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v
rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa, DÚR/IČ k ÚR

Neobsazeno

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno



- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. Vyhodnocení
musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF.

320 320 800 256 000

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude
zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých
dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení.

400 400 800 320 000

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení – botanický a zoologický
průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny.

590 590 800 472 000

- archeologický průzkum

- průzkum ložisek nerostných surovin

- rešerše geotechnického průzkumu a projekt podrobného geotechnického průzkumu dle TP 76 500 500 800 400 000

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT

(3) HLUKOVÁ STUDIE 425 425 800 340 000
 (4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE 400 400 800 320 000
 (5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 400 400 800 320 000
 (6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL 580 580 800 464 000
 (7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY 300 300 800 240 000
 (8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 280 280 800 224 000
(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 180 180 800 144 000
(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO 390 390 800 312 000

(11) Vizualizace stavby v rozsahu zákresu stavby do reálného terénu (10 zákresů) 800 800 800 640 000

Reprografie dle ZOP  (v Kč) 150 000 x x 150 000

SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH) 12 015 750

Neobsazeno

Pozn.: Předběžný geotechnický a hydrologický průzkum a geodetické zaměření včetně prověření inženýrských sítí a záborový elaborát
nejsou předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovují jiní zhotovitelé. Podklady budou zhotovitel předány
objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu a zaměření budou
zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zapracovány.

Neobsazeno

Neobsazeno



III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

Počet Hodinová
sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,…) 30 30 800 24 000
Kompletace podkladů z dokladové části projednání 12 12 800 9 600
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a
dotčenými orgány státní správy.                      Formulace a podání
žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání
stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a
zákony

600 600 800 480 000

ČÁST A – CELKEM 513 600

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B Počet  hodin Počet  hodin
Hodinová

sazba  Kč/
hod

Cena                 Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním  vypořádáním, tj.zajištění všech
existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s
vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF,
PUPFL, kácení MLZ,….)

760 760 800 608 000

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů
budoucími vlastníky 150 150 800 120 000

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky
resp.provozovateli, zajištění  smlouvy  o přeložce zařízení 550 550 800 440 000

ČÁST B CELKEM 1 168 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C Počet  hodin Počet  hodin
Hodinová

sazba  Kč/
hod

Cena                 Kč

Zajištění  vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění
podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení,
kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o
vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního
úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného
stavebního úřadu v rámci územního  řízení, umístění informace o ÚŘ v
terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

250 250 800 200 000

ČÁST C CELKEM 200 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D Počet  hodin Počet  hodin
Hodinová

sazba  Kč/
hod

Cena                 Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování
objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy,
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

150 150 800 120 000

ČÁST D CELKEM 120 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ (bez DPH) 2 001 600

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa, DÚR/IČ k ÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Služba
Zadavatelem
odhadovaný
rozsah hodin



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Technická pomoc objednateli v rozsahu stanoveném
v obchodních podmínkách 300 1000 300 000
Cena  TP objednateli celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.
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