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Dodate k č. 127 / 7 1234454 / 2020 / 2/ 2020
ke sm|ouvě o dí|o č. I27 /7L234454/2020

1. sMluvtuí srnRruv
1.2 OBJEDNATEL:
Domov Pod LipamiSmečno, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: ZámekL,273 05 Smečno
zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou
lČ:7L234454
tel.: 725 Llg 664 Dále pouze objednatel

I.2.zHoToVlTEL:
Jindřich kovařík
se sídlem: Kralovice 35, 33].41
zastoupený: Jindřichem Kovaříkem
tel.: 603 330 443
lČ tL374L36 Dále pouze zhotovitel

V návaznosti na článek 9., základní smlouvy o dílo č. I27l7t234454l2020 na restaurování kované
brány v areálu Domova Pod Lipami Smečno poskytovatele sociálních služeb ze dne L7.6.2020 se tato
smlouva měnítakto:

2. pŘEDMĚr purtĚruí

Předmětem plnění smlouvy o dílo je restaurování kované brány v areálu Domova Pod Lipami
Smečno, poskytovatele sociálních služěb, na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace
veřejné zakázky malého rozsahu ,,Restaurování brány v areálu DPL Smečno" (dále pouze veřejná
zakózka|.

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Vzhledem k náročnosti prací a rozsahu poškození kovaných prvků restaurované brány, které bylo
zjištěny po demontáži a z důvodu stávající epidemiologická situace se posouvá termín montáže.
Nejzazší termín dokončení a předání díla byl stanoven na L5.L2.2O2O.

g. zÁvĚnečruÁ usTANovENí
Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.
Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
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